

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ. : 210 8760302/3
Fax : 210 8760531

Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2009
Αρ. Πρωτ. : 50194

Προς : Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανώνυμων, Περιορισμένης
Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών
Φειδίου 14 – 16, Αθήνα 10678

Θέμα : Αναβολή δημοπράτησης έργου «Κατασκευή ΑΠΧ κλειστού Γυμναστηρίου στο
2^ο Γυμνάσιο – 2^ο Λύκειο Αμαρουσίου».

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της από 21 Ιουλίου 2009 επιστολής σας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα.


Ο Δήμος Αμαρουσίου κατέθεσε την 29.11.2007 αρχιτεκτονική προμελέτη στον Ο.Σ.Κ. για τη κατασκευή νέου γυμναστηρίου στο 2^ο γυμνάσιο και 2^ο λύκειο του Δήμου Αμαρουσίου. Την 6.12.2007 το Τεχνικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Κ. εγκρίνει την αρχιτεκτονική προμελέτη και ο Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και ο Δήμος Αμαρουσίου συνυπογράφουν την 11.6.2008 προγραμματική σύμβαση για τη κατασκευή του ανωτέρω γυμναστηρίου.

Παράλληλα πράγματι προ έτους ο Δήμος Αμαρουσίου με σχετικό έγγραφο του τεκμηρίωσε με επιτυχία την ανάγκη να αναζητήσει από την «ελεύθερη αγορά», σύνθετες πρόσθετες προδιαγραφές και αρχιτεκτονικές βελτιώσεις πάντα με την αίρεση αυτές να τηρούν τις προδιαγραφές – απαιτήσεις του Ο.Σ.Κ.. Αναζητά να επιτύχει τη παράλληλη χρήση του γυμναστηρίου σαν πολιτιστικό κέντρο και την ενεργειακή διαμόρφωση του σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Ο υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ αφού έλαβε υπόψη του την θετική γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου σε απόφαση του με αριθμό πρωτοκόλλου Δ17α/ΦΝ440 ενέκρινε τη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου με τη μέθοδο της μελέτης – κατασκευής.

Τέλος Ιανουαρίου του 2009 ο Δήμος Αμαρουσίου κατέθεσε όπως προβλέπεται από την προγραμματική στο τεχνικό συμβούλιο του Ο.Σ.Κ., προς έγκριση την οριστική μελέτη, την οικοδομική άδεια, τη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Η κατατεθείσες μελέτες ενεκρίθησαν με το αρ. πρωτ. 41534 μόλις την 25.06.2009. Αμέσως μετά ο Δήμος Αμαρουσίου, προχώρησε ως όφειλε στη δημοπράτηση του έργου ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ειδικά τηρώντας τα προβλεπόμενα από τον κώδικα χρονικά περιθώρια. Η αμεσότητα στη προκήρυξη του έργου υπαγορεύεται πέραν από την καλώς εννοούμενη επιθυμία του Δήμου να εκτελέσει το έργο και από την προγραμματική σύμβαση, η οποία προβλέπει δεσμευτικά σαν ημερομηνία παράδοσης του έργου η 09.09.2010, δέσμευση η οποία δεν θα μπορέσει να τηρηθεί εάν παραταθεί ο χρόνος δημοπράτησης κατά 45 ημέρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ



03 ΑΥΓ. 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G.P.', is written over the date stamp. The signature is somewhat stylized and overlaps the circular seal area.