

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜ.ΔΙΑΡΘΡ.ΜΕΤΑΒ.

Αθήνα, 04-02-1997
Αριθ.: 501/2

(21) ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Π.Μανώλης
Τηλεφ.: 611 7679

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες στηλών

4,8,17 & 23

ΘΕΜΑ: Κανονιστικές Διατάξεις για Εγκαταστάσεις (εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας για τα Δημόσια έργα και άλλες ρυθμίσεις στην εκτέλεση των έργων του ΟΤΕ.

ΣΧΕΤ.: 501/24/16-2-93 Βασ. Εγκύκλιος

Με την παραπάνω σχετική καθορίστηκαν, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.1418/84, ΠΔ 609/85) και σύμφωνα με την οργανωτική δομή των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του Οργανισμού, οι αρμοδιότητες των Οργάνων του ΟΤΕ για την εκτέλεση των Τεχνικών Έργων.

Μετά την ισχύ του Νόμου 2257/94 για την οργάνωση και λειτουργία του ΟΤΕ, τη νέα δομή της Διοίκησης και τις άλλες οργανωτικές αλλαγές των Υπηρεσιακών Λειτουργιών καθώς και την ανάγκη κωδικοποίησης, προσαρμογής και συμπλήρωσης των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων εκτέλεσης έργων ΟΤΕ, η ανωτέρω σχετική αντικαθίσταται με την παρούσα και εφεξής ισχύουν τα κάτωθι:

1. Οι διάφορες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των έργων του ΟΤΕ κατανέμονται σε Υπηρεσίες δύο ιεραρχικών επιπέδων:

α. Την "Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία", που είναι η Τεχνική Υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση του έργου.

β. Την "Προισταμένη ή Εποπτεύουσα Αρχή" της Επιβλέπουσας το Έργο Υπηρεσίας.

Οι Υπηρεσίες αυτές, για τις διάφορες κατηγορίες έργων, καθορίζονται με την παρούσα, σύμφωνα και με τον Υπηρεσιακό Οργανισμό του ΟΤΕ, στο συνημμένο παράρτημα Ι.

2. Οι πιο πάνω οριζόμενες Υπηρεσίες ασκούν το έργο και τις αρμοδιότητες που

προβλέπει η ανωτέρω νομοθεσία. Όμως οι αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων, όσον αφορά στην κατάρτιση συμβάσεων & κατ' ακολουθία στις τροποποιήσεις τους (π.χ. υπερβάσεις δαπανών, παρατάσεις προθεσμιών, τυχόν αποζημιώσεις εργοληπτών σε περιπτώσεις ματαίωσης, διάλυσης κ.λπ.), ασκούνται από τα αρμόδια όργανα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2257/94 (Καταστατικό του ΟΤΕ όπως ισχύει κάθε φορά) και των διατάξεων περί εξουσιοδοτήσεων.

3. Μετά απ' αυτά, οι αρμοδιότητες, που αφορούν στην εκτέλεση έργων του ΟΤΕ κωδικοποιούνται, σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των δημόσιων έργων και για τη λειτουργία του ΟΤΕ, όπως καθορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ.

4. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες που ορίζονται στο Παράρτημα Ι ως "Επιβλέπουσες Υπηρεσίες" των διαφόρων κατηγοριών έργων του ΟΤΕ, πέραν της άσκησης των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους και των ενεργειών που απορρέουν απ' αυτές για την εκτέλεση των έργων, εξακολουθούν κατά τα λοιπά να υπάγονται οργανωτικά και διοικητικά στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες που προβλέπει ο Υπηρεσιακός Οργανισμός, και να διέπονται στις μεταξύ τους σχέσεις, όπως αυτός ορίζει.

Εδώ επιστάται η προσοχή στο ότι οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία πράξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (αποφάσεις, αλληλογραφία με τον εργολήπτη κ.λπ.) πρέπει να υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και όχι από τυχόν ανώτερο ιεραρχικά υπηρεσιακό στέλεχος, για να έχουν την απαιτούμενη εγκυρότητα.

5. Οι διάφορες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των έργων του ΟΤΕ, που δημοπρατήθηκαν μετά την 1-3-1986 και που περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα αρμοδιοτήτων (Παράρτημα ΙΙ), καθορίζονται εφεξής με την παρούσα εγκύκλιο, που εκδίδεται σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. (συνεδρίαση 2240/17-9-91 Θ4).

Σημειώνεται ότι για τα θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεση έργων που έχουν δημοπρατηθεί πριν από την 1-3-1986, ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις της 1/Δ282/2-4-1986 απόφασης της Διοίκησης (που είναι η τελευταία σχετική απόφαση για τις αρμοδιότητες οργάνων ΟΤΕ, πριν από την έκδοση του Π.Δ.166/87).

6. Για τον καθορισμό των αρμόδιων Οργάνων, στη σειρά των διαδικασιών ορίζονται τα εξής κριτήρια:

α. Μέχρι την κατακύρωση: Η συνολική προϋπολογιστική αξία.

(Στα "χωματουργικά" έργα δικτύων ως συνολική αξία λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία των εργολαβικών εργασιών, στα δε "ολοκληρωμένα" έργα δικτύων ως συνολική αξία λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της εργολαβικής δαπάνης χωματουργικών και δικτυακών εργασιών).

β. Για την κατακύρωση: Η μεγαλύτερη δαπάνη μεταξύ εκείνης που προϋπολογίστηκε για τη δημοπράτηση και εκείνης που πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

γ. Μετά την κατακύρωση: Η δαπάνη κατακύρωσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά

με τον συνυπολογισμό των υπερβάσεων που έχουν εγκριθεί και των νέων, που τυχόν προτείνονται.

Σημειώνεται ότι στην προϋπολογιστική δαπάνη ενός έργου, ως και στη δαπάνη κατακύρωσης και σύμβασης συμπεριλαμβάνεται και το ποσό για τα απρόβλεπτα που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Εγκύκλιο για τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί μετά την 1-3-86, αρμόδια όργανα για τις υπερβάσεις συμβατικών προθεσμιών και δαπανών, είναι τα οριζόμενα, με βάση το ποσόν της εκάστοτε εγκεκριμένης δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του παρόντος.

Η έννοια των ποσοστών εγκεκριμένης δαπάνης ή προθεσμίας, δεν ισχύει για τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί μετά την 1-3-1986 αλλά μόνο για τα παλαιότερα.

Κατ'εξάιρεση θέματα υπερβάσεων προθεσμιών των έργων ποσοστού άνω του 50% των αντίστοιχων συμβατικών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα:

α. Για έργα δαπάνης μέχρι ποσού εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ. του Περιφερειακού Διευθυντή.

β. Για έργα δαπάνης από εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) μέχρι διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δρχ. του αρμόδιου Κεντρικού Διευθυντή.

8. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών των εργασιών του έργου, καθώς και τα κατά περίπτωση αναλογούντα ποσά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), δεν θεωρούνται υπερβάσεις και δεν συμπεριλαμβάνονται στα όρια με βάση τα οποία καθορίζονται τα εξουσιοδοτούμενα Όργανα.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό του ``πριμ`` που εγκρίνεται για την ταχύτερη αποπεράτωση του έργου και που θεωρείται εργολαβικό αντάλλαγμα, περιλαμβάνεται στα όρια με βάση τα οποία καθορίζονται τα εξουσιοδοτούμενα Όργανα.

9. Ενέργειες και διαπιστώσεις για χαμηλές προσφορές και σχετικές αποφάσεις, μπορούν να εφαρμοσθούν και για έργα προϋπολογισθείσας δαπάνης (μετά των απρόβλεπτων) κάτω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δρχ., εφόσον προβλέπονται από σχετική διάταξη των ΠΡΟΤΥΠΩΝ συμβατικών τευχών που συντάσσονται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία.
10. Οι εξουσιοδοτήσεις που εκχωρούνται σε περισσότερα από ένα πρόσωπα εφαρμόζονται από καθένα απ'αυτά σε θέματα της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τον Υπηρεσιακό Οργανισμό.
11. Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται σε Όργανα της υπαλληλικής ιεραρχίας ασκούνται παράλληλα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του, όταν υπάρχει και τον αναπληρώνει.

12. Θέματα εξαιρετικής σοβαρότητας πηγαίνουν στα ανωτέρω Όργανα (μονομελή ή πολυμελή), αν κρίνει τούτο σκόπιμο η αρμόδια Υπηρεσία ή το αρμόδιο Όργανο.

13. . Κατάτμηση εκτελέσεως έργου, απαγορεύεται

. Ως κατάτμηση εκτελέσεως έργου θεωρείται ο επιμερισμός ενός έργου, που αντικειμενικά μπορεί να εκτελεστεί ενιαία σε δεδομένη χρονική στιγμή, με μία εργολαβία, για την αποφυγή τηρήσεως των σχετικών διαδικασιών για το έργο αυτό και την ως εκ τούτου υπαγωγή του έργου σε κατώτερα Όργανα από τα αρμόδια Όργανα του ενιαίου έργου ή την εφαρμογή απλουστευτικών διαδικασιών για τα επί μέρους έργα, π.χ. την απ' ευθείας ανάθεση, που δεν επιτρέπεται για το ενιαίο έργο.

Κατ'εξάιρεση, είναι δυνατή η κατάτμηση εκτέλεσης έργου μόνο στην περίπτωση ύπαρξης πλήρους τεχνικοοικονομικής μελέτης από την οποία να τεκμηριώνεται ότι από την κατάτμηση ωφελείται ο Οργανισμός. Η σχετική μελέτη εγκρίνεται προηγουμένως από την υπερκείμενη Υπηρεσιακή Λειτουργία.

. Δεν αποτελούν κατάτμηση εκτέλεσης έργου:

- α. Μία ή περισσότερες εργολαβίες ή προμήθειες, όταν αφορούν σε διαφορετικό αντικείμενο.
- β. Η καταβολή από τα Συγκροτήματα ή Τηλεπ. και Τεχνικά Τμήματα των δαπανών μεταφοράς, εκφόρτωσης κ.λπ. των υλικών, που στέλνονται για την εκτέλεση έργων, για τα οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απόφαση εκτέλεσης.
- γ. Η εκτέλεση μέρους έργου, λόγω εξαιρετικής ανάγκης και με τον όρο ότι εξυπηρετεί άμεσες ανάγκες Δημοσίων Υπηρεσιών και Στρατιωτικών Αρχών, ανεξάρτητα αν η κατάτμηση του έργου προϋποθέτει την έγκριση τμήματος του έργου που θα κατασκευαστεί από Υπηρεσιακό Όργανο μικρότερης στάθμης.
- δ. Ο διαχωρισμός των δαπανών των χωματουργικών εργασιών από τις δικτυακές, όταν πρόκειται περί κατασκευής έργων ενσύρματων δικτύων μη ολοκληρωμένων.

14. Για την πιστή και απρόσκοπτη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρούσα Β.Ε., οι αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες θα πρέπει να εκδώσουν συμπληρωματικές οδηγίες για την κατασκευή των έργων της αρμοδιότητάς τους. Στις οδηγίες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται τα καθήκοντα των επιβλεπόντων (μηχανικών, επιστατών, μελών κλιμακίων κ.λπ.) για τα διάφορα έργα (δίκτυα, εγκ/σεις, δομικά, δομικά Η/Μ, τηλεπ/κά Η/Π), η ειδικότητα των επιβλεπόντων και των προϊσταμένων των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών ανάλογα με το είδος, την έκταση, τη σημασία και τη δυσκολία αυτών, ώστε σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος λόγω νομοθεσίας, να αναλαμβάνουν ως Επιβλέπουσες Υπηρεσίες οι οριζόμενες διαζευτικά στο Παράρτημα Ι παραγρ. 3 .

15. Για το Γραφείο Διοικ. Μεγάρου εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις

που εκχωρήθηκαν με την 1/Δ.180/1-3-1990 απόφαση Γεν. Δ/ντή.

16. Απόφαση για απευθείας ανάθεση έργου, όταν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο 1418/84 και το ΠΔ 609/85 προϋποθέσεις θα λαμβάνεται από το αρμόδιο Όργανο:
 - α. Μέχρι ποσοστού 20% του κατακυρωτικού τους δικαιώματος με ενημέρωση της υπερκείμενης Υπηρεσίας.
 - β. Πέραν του ποσοστού 20% και μέχρι του κατακυρωτικού τους δικαιώματος μετά από έγκριση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή.
17. Οι αποφάσεις για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Συμβούλου και των Γενικών Διευθυντών για θέματα του πίνακα αρμοδιοτήτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) εκδίδονται έπειτα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης.
18. Για την έκδοση απόφασης για έγκριση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών απαιτείται προηγουμένως γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου μόνον όταν η συνολική αξία των συμπληρωματικών εργασιών υπερβαίνει το 20% της συμβατικής δαπάνης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2 Παραρτήματα

Α. ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Γ. ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΛΕΠ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Π. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Π. ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΜ/Δ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ

- α. Ως “έργα Δικτύων” νοούνται τα έργα ενσύρματων δικτύων (υπόγεια, εναέρια, αστικά, υπεραστικά, υποβρύχια καλώδια), που εκτελούνται είτε με εργολαβία είτε με αυτεπιστασία από τον φορέα κατασκευής (π.χ. ολοκληρωμένα έργα δικτύων, μικροεπέκταση - κατασκευή - διαμόρφωση - αποξήλωση εναερίων υπεραστικών γραμμών, μικροεπεκτάσεις, τοποθετήσεις στυλών, αναρτήσεις συρμάτων και εναερίων καλωδίων, ισορροπήσεις και πουπινισμοί φωνοσύχνων καλωδίων, προετοιμασία φορέων για υπέρθεση αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, κατασκευή συνδρομητικών γραμμών, ειδικές διατάξεις DATA κ.λ.π.).
- Δεν περιλαμβάνονται στα έργα Δικτύων με την έννοια της παραγράφου αυτής τα “κλασσικά χωματουργικά έργα Δικτύων” που εκτελούνται με εργολαβία.
- β. “Κλασσικά χωματουργικά έργα Δικτύων” νοούνται τα έργα διάνοιξης τάφρου και τοποθέτησης καλωδίων ή σωλήνων ή σωληνώσεων δικτύων εγκιβωτισμένων ή μη , που εκτελούνται με εργολαβία (δηλαδή χωρίς την εργολαβική εκτέλεση των δικτυακών εργασιών).
- γ. Ως “έργα εγκαταστάσεων” νοούνται τα έργα Κέντρων, Φ/Σ, Ρ/Η εγκαταστάσεων, PCM, κ.λ.π. που εκτελούνται είτε με εργολαβία, είτε με αυτεπιστασία από τον φορέα κατασκευής.
- δ. Ως “δομικά έργα” νοούνται τα αμιγώς κτιριακά, τα μικτά δομικά (δηλαδή τα περιλαμβάνοντα κτιριακά και Η/Μ έργα σε κοινή εργολαβία), τα έργα οδοποιίας, η κατασκευή στεγανών σωληνώσεων, φρεατίων, η κατασκευή βάσεων και ιστών Ρ/Η εγκ/σεων, κ.λ.π. που εκτελούνται είτε με εργολαβία είτε με αυτεπιστασία.
- ε. Ως “Τηλεπ. Η/Π έργα” νοούνται τα Η/Π έργα που αφορούν τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και εκτελούνται με αυτεπιστασία ή με εργολαβία (π.χ. Η/Π έργα κέντρων, συσσωρευτές κ.λ.π.).
- στ. Ως “δομικά Η/Μ έργα” (αυτόνομα Η/Μ) νοούνται τα έργα δομικών Η/Μ εγκαταστάσεων που γίνονται με χωριστή εργολαβία.

2. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- α. Για τα “έργα Δικτύων” ορίζεται (με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας), ως επιβλέπων Μηχ/κός των δικτυακών εργασιών, τεχνικός υπάλληλος εκ των ειδικοτήτων, των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών, των τεχνιτών Δικτύων ή των Τεχνολόγων Μηχανικών - Λοιπού Τεχν. Προσωπικού που προέρχονται από την ειδικότητα των Δικτύων ανάλογα με την έκταση και τη σημασία του έργου, υπαγόμενος στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως επιβλέπων Μηχ/κός των χωματουργικών εργασιών, Δομικός Μηχ/κός ή Δομικός Υπομηχανικός ανάλογα με την έκταση και τη σημασία του έργου καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία, υπαγόμενος για το συγκεκριμένο έργο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
- β. Για τα “κλασσικά χωματουργικά έργα Δικτύων” ορίζεται με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ως επιβλέπων Μηχανικός Δομικός Μηχανικός ή Δομικός Υπομηχανικός, ανάλογα με την έκταση και τη σημασία του έργου, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία, υπαγόμενος στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως επιβλέπων των δικτυακών εργασιών, τεχνικός υπάλληλος εκ των ειδικοτήτων, των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών, των τεχνιτών Δικτύων ή των Τεχνολόγων Μηχανικών - Λοιπού Τεχνικού Προσωπικού που προέρχονται από την ειδικότητα των Δικτύων, ανάλογα με την έκταση και τη σημασία του έργου, υπαγόμενος στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

- γ. Για τα δομικά έργα ορίζεται με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ως επιβλέπων των δομικών εργασιών, Δομικός Μηχανικός ή Δομικός Υπομηχανικός που έχει την από το Νόμο δυνατότητα επίβλεψης των εν λόγω εργασιών, υπαγόμενος στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ειδικά και μόνο εφ’όσον στο συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η εκτέλεση και δομικών Η/Μ εργασιών (δηλ. εργασιών δομικών Η/Μ εγκαταστάσεων), θα ορίζεται με την ίδια απόφαση και ως επιβλέπων των Η/Μ εργασιών, υπάλληλος προερχόμενος από τον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού που έχει την από το Νόμο δυνατότητα επίβλεψης των εν λόγω εργασιών, υπαγόμενος στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για το συγκεκριμένο έργο.

Η Διευθύνουσα (Επιβλέπουσα) Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες για το έργο ή για τα τμήματά του, ή για είδη εργασιών του έργου, υπαλλήλους προερχόμενους από το προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου οι οποίοι έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα.

Ο ορισμός γίνεται ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες, την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού και τέλος ανάλογα με την υφιστάμενη νομοθεσία για την επίβλεψη των έργων.

- δ. Για τα Τηλεπ. Η/Π έργα και τα δομικά Η/Μ έργα (αυτόνομα Η/Μ) ορίζεται με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ως επιβλέπων των σχετικών εργασιών υπάλληλος προερχόμενος από το προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου που έχει την από το Νόμο δυνατότητα επίβλεψης των εργασιών αυτών, υπαγόμενος για το συγκεκριμένο έργο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
- ε. Για τα έργα εγκαταστάσεων, ορίζεται με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ως επιβλέπων των σχετικών εργασιών τεχνικός υπάλληλος εκ

των ειδικοτήτων, των Τηλεπ/κών Μηχανικών, ή των τεχνιτών Εγκαταστάσεων ή Ραδιοηλεκτρικών Εγκ/σεων, ή των Τεχνολόγων Μηχανικών - Λοιπού Τεχν. Προσωπικού που προέρχονται από τις ειδικότητες των Εγκ/σεων ή των Ρ/Η Εγκ/σεων, ανάλογα με τη φύση, την έκταση και τη σημασία του έργου, υπαγόμενος για το συγκεκριμένο έργο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

- στ. Σε περιπτώσεις έργων που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητας περισσότερων της μιας Τηλεπ. Περιφέρειας και εκτελούνται με ενιαία εργολαβία, καθώς και των έργων που από τη φύση τους δεν εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο κεφ. Ι (Ορισμοί), όπως επίσης στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία ανάληψης συγκεκριμένου έργου από την αρμόδια Τηλεπ. Περιφέρεια, ο καθορισμός της “Επιβλέπουσας Υπηρεσίας” και της “Προϊσταμένης Αρχής” θα γίνεται με απόφαση του Οργάνου που έχει την αρμοδιότητα κατακύρωσης.

Ειδικά για έργα, που είναι εντός του ορίου του κατακυρωτικού δικαιώματος του προϊσταμένου της Τηλεπ. Περιφέρειας, για τα οποία έχει δηλωθεί αδυναμία ανάληψής τους από την αρμόδια Τηλεπ. Περιφέρεια ο καθορισμός της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της προϊσταμένης Αρχής γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της Τηλεπ. Περιφέρειας αφού προηγουμένως εξευρεθεί το απαιτούμενο προσωπικό με μέριμνα του αρμοδίου για το έργο Κεντρικού Διευθυντή.

3. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ (Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ

α. ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(1) Επιβλέπουσα Υπηρεσία:

Για όλα τα έργα Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τεχνικό Τμήμα Μελετών και Κατασκευών του Τηλεπ. Διαμερίσματος, στην ευθύνη του οποίου ανήκει το έργο.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως στο Τηλεπ. Διαμέρισμα Τεχνικού Τμήματος Μελετών και Κατασκευών ορίζεται ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία με απόφαση του Προϊσταμένου της Τηλεπ. Περιφέρειας Τεχνικό Τμήμα Μελετών και Κατασκευών άλλου Τηλεπ. Διαμερίσματος της αυτής περιφέρειας που θα υπάγεται λειτουργικά για το συγκεκριμένο έργο στο αρμόδιο για το έργο Τηλεπ. Διαμέρισμα.

Στην περίπτωση αυτή το τυχόν υπάρχον Τεχνικό προσωπικό των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του αρμοδίου για το έργο Διαμερίσματος μπορεί να θεωρηθεί ως κλιμάκιο επιβλέψεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που θα ορισθεί.

Η ανάθεση ενός έργου σε κλιμάκιο επίβλεψης δεν έχει την έννοια της αποκλειστικής απασχόλησης των μελών του στο έργο αυτό και μόνο.

Προκειμένου για την Κρήτη μέχρι να συσταθούν Τεχνικά Τμήματα Μελετών και Κατασκευών Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα είναι προσωρινά το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα των Διαμερισμάτων.

(2) Προϊσταμένη Αρχή:

Για όλα τα έργα Προϊσταμένη Αρχή είναι το Τηλεπ. Διαμέρισμα που έχει την ευθύνη του έργου ή το αρμόδιο όργανο του πίνακα του Παραρτήματος II.

β. ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

(1) Επιβλέπουσα Υπηρεσία:

Ο καθ' ύλην αρμόδιος τομέας των συγκροτημάτων της Περιφ/κής Δ/σης Κατασκευών Αττικής ή της Περιφ/κής Δ/σης Υπεραστικών Ανταποκρίσεων Αττικής ή των Τηλεπ. Περιφερειών Αττικής ή το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα των Διαμερισμάτων ή ο Υποτομέας Δομικών και Η/Μ Εργων των Τηλεπ. Περιφερειών της Αττικής.

(2) Προϊσταμένη Αρχή:

Το καθ' ύλην αρμόδιο Συγκρότημα της Περιφ/κής Δ/σης Κατασκευών Αττικής, ή της ΠΔΥΑΑ, ή των Τηλεπ. Περιφερειών Αττικής ή τα Τηλεπ. Διαμερίσματα Αττικής ή το αρμόδιο όργανο από τον πίνακα του Παραρτήματος II.

γ. ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(1) Επιβλέπουσα Υπηρεσία:

Ο καθ' ύλην αρμόδιος Τομέας της Υποδ/σης Δομικών και Η/Μ Εργων ή του αρμόδιου Συγκροτήματος ή το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης των Διαμερισμάτων.

(2) Προϊσταμένη Αρχή:

Η Υποδ/ση Δομικών και Η/Μ Εργων, το αρμόδιο Συγκρότημα ή το αρμόδιο Τηλεπ. Διαμέρισμα, ή η Τηλεπ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή το αρμόδιο όργανο του πίνακα του Παραρτήματος II.

δ. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΕΩΝ


(Για όσες προβλέπονται αρμοδιότητες επίβλεψης από τον Υπηρεσιακό Οργανισμό.)

(1) Επιβλέπουσα Υπηρεσία:

Οι καθ' ύλην αρμόδιοι Τομείς Υποδ/σεων ή αρμόδια Τμήματα των Αδιαβάθμητων Οργανωτικών Μονάδων (ΑΟΜ).

(2) Προϊσταμένη Αρχή:

Η ίδια Υποδ/ση ή Αδιαβάθμητη Οργανωτική Μονάδα (ΑΟΜ) ή η προϊσταμένη Δ/ση των Υποδ/σεων ή Αδιαβάθμητων Οργανωτικών Μονάδων (ΑΟΜ) ή το αρμόδιο Όργανο, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος II.



Π. ΜΑΝΩΛΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΠΟΔ. ΟΡΓ. ΔΟΜΗΣ

ΠΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Συνημμένο στην 50112/4-2-1997 Β.Ε.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ									
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προισταμένη Αρχή						
								Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών	
			Προιστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προιστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Συμβού-λος	Διοικ. Συμβού-λιο		Υποδ. Δ/ντής
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)									
1) Απόφαση για την κατασκευή έργου	Άρθρο 1 ΠΔ 609/85 (Αρμόδιο όργανο του κυρίου του έργου)		≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300 1500	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200
			(και δυνατότητα γενικώτερης εξουσιοδότησης)						
			≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300 1500	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200
2) Απόφαση για τον τρόπο κατασκευής έργου	Άρθρο 1 ΠΔ 609/85 (Αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία του κύριου του έργου)		≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300 1500	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200
			(και δυνατότητα γενικώτερης εξουσιοδότησης)						
			≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300 1500	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200
3) Απόφαση τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης	Άρθρο 4 Ν 1418/84 Άρθρο 1 ΠΔ 609/85 (Αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία του κύριου του έργου)		≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300 1500	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200
			(και δυνατότητα γενικώτερης εξουσιοδότησης)						
			≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300 1500	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200
4) Έγκριση όρων δημοπρασίας (δηλαδή των στοιχείων της Διακήρυξης που αναφέρονται στις Βασικές Παρατηρήσεις επί του παρόντος Παραρτήματος)	Άρθρο 3 & 4 ΠΔ 609/85 (Προισταμένη Αρχή)		≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300 1500	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200
			(και δυνατότητα γενικώτερης εξουσιοδότησης)						
			≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300 1500	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ

Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζον όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προϊσταμένη Αρχή						Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών
			Προϊοτ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προϊοτ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Συμβου-λός	Διοικ. Συμβού-λιο	Υποδ. Υπ.οδ.	
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)									
5) Έγκριση (υπογραφή) Διακήρυξης και καθορισμός τόπου (εδρών) , χρόνου (ημερομηνία και ώρα λήξης) δημοπρασίας	Άρθρο 4 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-∞ και Κεντρ. Δ/ντής (100-∞)				≤100	100-∞
6) Απόφαση σύστασης επιτροπής διαγωνισμού	Άρθρο 21 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών των λοιπών εδρών κατάθεσης των προσφορών						
7) Απόφαση σύστασης επιτροπής εισήγησης για ανάθεση.	Άρθρο 22 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-∞ και Κεντρ. Δ/ντής (100-∞)				≤100	100-∞
8) Απόφαση σύστασης επιτροπής προεπιλογής.	Άρθρο 19 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-∞ και Κεντρ. Δ/ντής (100-∞)				≤100	100-∞
9) Απόφαση σε ένοταση για αντιρήσεις κατά τις διαδικασίες Δημοπρασιών	Άρθρο 20, 18 & 19 αντίστοιχα, ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200

Προισταμένη Αρχή

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ									
Προισταμένη Αρχή									
						Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών			
Προιστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προιστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Σύμβου-λος	Διοικ. Σύμβου-λός	Υποδ. Δ/ντής				
Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία									
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά. Π.Δ. εφαρμογής του						Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του			
10) Ενέργειες και διαπιστώσεις για χαμηλές προσφορές και σχετικές αποφάσεις (εφαρμόζεται σε έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργων που μπορούν να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχίο ΜΕΕΠ Γ' τάξεως και άνω)						Αρθρο 4 παραγρ. 6 Ν. 1418/84 (Προισταμένη Αρχή)			
11) Απόφαση έγκρισης ή ακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας						Άρθρο 24 ΠΔ 609/85 (Προισταμένη Αρχή)			
12) Υπογραφή Σύμβασης						Άρθρο 5 Ν 1418/84 (Ο Προισταμένος Δ/νουςας Υπηρεσίας εκτός αν στην εγκριτική απόφαση ορίζεται διαφορετικά)			
Ο Προισταμένος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκτός αν στην εγκριτική απόφαση ορίζεται διαφορετικά						(Ποσό σε εκατομμύρια δραχ.)			
(και μέριμνα για εξουσιοδότηση υπογραφής συμβάσεως)									
≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)		150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)		200-300	300-1500	> 1500	≤ 100	100-200	

Προσταγμένη Αρχή

[illegible]

		Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ						
		Προϊσταμένη Αρχή						Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών
		Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαι/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Σύμβου-λος	Διοικ. Συμβού-λιο	Υποδ. Δ/ντής
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)								
18) Απόφαση έγκρισης όρων κατάρτισης σύμβασης ανάθεσης τροποποίησης μελέτης με ιδιώτη μελετητή που έχει εκπονήσει την αρχική μελέτη του έργου.	Άρθρο 30 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		≤ 150 και Κεντρ. Υπ/ντής (≤ 100)	150-200 και Κεντρ. Δ/ντής (100-200)	200-300	300-1500	> 1500	≤100
19) Απόφαση τροποποίησης της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης (για έργα προυπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο προυπολογισμού έργων που μπορούν να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχίο ΜΕΕΠ Γ' τάξεως και άνω)	N. 1418/84 άρθρο 4 παρ. 10 (Προϊσταμένη Αρχή μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών)				200 - 300	300 - 1500	> 1500	
20) Απόφαση έγκρισης υπέρβασης των συμβατικών προθεσμιών. (υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 7 σελ 3.)	Άρθρο 36 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100
			Προηγείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου					
								100-200

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Συνημμένο στην 501/2/4-2-1997 Β.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ									
		Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προισταμένη Αρχή						Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών
			Προιστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προιστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/σης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Συμβου-λος	Διοικ. Συμβού-λιο	Υποδ. Δ/ντής	
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)									
21) Κατάρτιση πίνακα διαχωρισμού εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο (σε περίπτωση παράτασης χωρίς αναθεώρηση).	Άρθρο 36 ΠΔ 609/85 (Προϊστάμενος Διευθύνουσας υπηρεσίας σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο)	∞							
22) Ένσταση επί του πίνακα διαχωρισμού εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο (σε περίπτωση παράτασης χωρίς αναθεώρηση).	Άρθρο 36 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-∞				∞	
23) Απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών για υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών ή ανάκλησης ποινικών ρητρών για ενδεικτικές προθεσμίες.	Άρθρο 36 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							
24) Έλεγχος και έγκριση επιμετρήσεων.	Άρθρο 38 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							
25) Καθορισμός επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών (μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις).	Άρθρο 38 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							

(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)

ΠΑΡΤΗΜΑ II (Συνημμένο στην 501/2/4-2-1997 Β.Ε.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ										
Προισταμένη Αρχή										
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία							Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών	Δ/ντης
			Προιστ. Συγκ/τος Διαιτ/τος	Προιστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης	Γενικός Δ/ντης	Δ/νων Συμβου-λος	Διοικ. Συμβού-λιο	Υποδ.		
26) Απόφαση σε ένσταση εργολήπτη που αφορά θέματα επιμετρήσεων.	Άρθρο 38 ΠΔ 609/85 (Προισταμένη Αρχή)		0-150	150-∞					∞	
27) Απόφαση για επιβολή ειδικής ποινικής ρήτρας λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής της τελικής επιμέτρησης.	Άρθρο 38 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞								
28) Θέματα προκαταβολών (όταν η χορήγηση τους προβάλλεται από τη σύμβαση).	Άρθρο 39 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞								
29) Έλεγχος και έγκριση λογαριασμών εργασιών (ενδιάμεσων, προτελικών, τελικών) ως και αντιστοιχών λογαριασμών αναθεώρησης.	Άρθρο 40 & 41 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞								
30) Απόφαση μείωσης ενγυήσεων καλής εκτέλεσης.	Άρθρο 27 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞								
31) Καθορισμός στοιχείων που θα τηρούνται στο ημερολόγιο του έργου.	Άρθρο 33 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞								
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)										

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Συνημμένο στην 501/2/4-2-1997 Β.Ε.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ									
Προισταμένη Αρχή								Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών	
Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία		Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Σύμβου-Δος	Διοικ. Σύμβου-Διο	Υποδ. Υποδ.	Δ/ντής	
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)									
32) Έκδοση Απόφασης Ειδικής εντολής για εκτέλεση αναγκών απολογιστικών εργασιών.	Άρθρο 42 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							
33) Συγκρότηση επιτροπής για εξακριβωση κόστους για εργασίες που απαιτείται τέτοιος υπολογισμός	Άρθρο 43 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							
34) * Σύσταξη συγκριτικών πινάκων και πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών :									
α) Μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου Γ' τάξης ΜΕΕΠ	Άρθρο 8 παραγρ. 6 και Άρθρο 4 παραγρ. 10 Ν. 1418/84 σε συνδυασμό με Άρθρο 1 παραγρ. 7 Ν. 2229/94	∞							
β) Χωρίς τη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών	Άρθρο 8 παραγρ. 6 και Άρθρο 4 παραγρ. 10 Ν. 1418/84 σε συνδυασμό με Άρθρο 1 παραγρ. 7 Ν. 2229/94	∞							

* βλέπε σελ.31

* ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 31

* ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 31

* ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 31

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ

Προϊσταμένη Αρχή

Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών

Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του

Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του

Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία

Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαι/τος

Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/σης

Γενικός Δ/ντής

Δ/νων Σύμβου-λος

Διοικ. Σύμβου-λο

Υποδ. Δ/ντής

(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)

35) * Έγκριση συγκριτικών πινάκων και πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών και απόφαση σε τυχόν ένσταση του αναδόχου επί αυτών. Παραλήρη μέριμνα αμέσου εκδόσεως της απόφασης έγκρισης της τυχόν υπέρβασης της συμβατικής δαπάνης, προ της έκδοσης της οποίας δεν ισχύει ο Συγκριτικός Πίνακας

Άρθρο 43 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)

0-150

150-∞

∞

36) * Απόφαση για έγκριση υπέρβασης συμβατικής δαπάνης

Άρθρο 43 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)

0-150

150-200

200-300

300-1500

> 1500

≤100

100-200

37) * Έγκριση εκτέλεσης επτειγουσών προσθέτων εργασιών πριν την σύναξη Συγκριτικού Πίνακα

Άρθρο 44 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)

0-150

150-∞

≤100

100-∞

38) Σύσταση επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών που προήλθαν από ανωτέρα βία.

Άθρο 45 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτημα Διευθύνουσας Υπηρεσίας)

0-150

150-∞

≤100

100-∞

* βλέπε σελ. 31

* βλέπε σελ. 31

* βλέπε σελ. 31

ΠΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Συνημμένο στην 501/2/4-2-1997 Β.Ε.)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ														
Προϊσταμένη Αρχή														
							Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών							
							Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Συμβου-λος	Διοικ. Συμβού-λιο	Υποδ. Δ/ντής	Δ/ντής	
							Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία							
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία												
39) Απόφαση για έγκριση πρωτοκόλλου επιτροπής διαπιστώσεως βλαβών από ανωτέρα βία μετά της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης και για τυχόν ένσταση του αναδόχου σε θέματα του πρωτοκόλλου.	Άρθρο 45 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)											
40) Απόφαση για αναγνώριση αποζημίωσης αναδόχου σε περίπτωση βλάβης που προήλθε από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.	Άρθρο 45 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)													
41) Έκδοση ειδικής διαταγής για ακατάλληλα υλικά, ελαττωματικές εργασίες και παραλείψεις συντήρησης του έργου από πλάεμπάς αναδόχου.	Άρθρο 46 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞												

ΠΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Συνημμένο στην 501/2/4-2-1997 Β.Ε.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ									
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζον όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προϊσταμένη Αρχή						Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών
								Υποδ. Δ/ντης	
			Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης	Γενικός Δ/ντης	Δ/νων Συμβου-λως	Διοικ. Συμβού-λιο		
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)									
42) Απόφαση σε ένσταση αναδόχου για την ειδική διαταγή που αφορούσε ακατάλληλα υλικά, ελαττωματικές εργασίες και παραλείψεις συντήρησης.	Άρθρο 46 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-∞				∞	
43) Έκδοση ειδικής πρόσκλησης για την επισήμανση στον ανάδοχο του κινδύνου να καταστεί έκπτωτος.	Άρθρο 47 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							
44) Απόφαση για έκπτωση αναδόχου που δεν συμμορφώθηκε στην ειδική πρόσκληση.	Άρθρο 47 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							
45) Απόφαση σε ένσταση αναδόχου για την έκπτωσή του.	Άρθρο 47 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100	100-2000
46) Απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης των υπολειπομένων εργασιών μετά την έκπτωση του αναδόχου	Άρθρο 47 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100	100-2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Συνημμένο στην 501/2/4-2-1997 Β.Ε.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ										
Προσταγμένη Αρχή										Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών
Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διευ/τος		Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/σης		Γενικός Δ/ντής		Δ/νων Συμβου-Δος		Διοικ. Συμβού-Διο		
47) Απόφαση για αποζημίωση αναδόχου όταν οι εργασίες της εργολαβίας μειθούν περισσότερο από το 25% του συνολικού συμβατικού ποσού	Άρθρο 8 παρ. 3 Ν 1418/84 (αριθμό όργανο του κυρίου του έργου)		0-150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100	100-200	
	48) Απόφαση στην ειδική δήλωση αναδόχου ότι διακόπηκαν οι εργασίες από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.	Άρθρο 48 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							
	49) Απόφαση σε αίτηση αναδόχου για διάλυση της σύμβασης (λόγω διακοπής εργασιών από τον κύριο του έργου ή λόγω καθυστερήσεως πληρωμών).	Άρθρο 48 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							
	50) Απόφαση για διάλυση της σύμβασης (με πρωτοβουλία του κυρίου του έργου).	Άρθρο 9 παρ. 1 Ν.1418/84 (αριθμό όργανο του κυρίου του έργου)		0-150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100	100-200

(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ									
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζον όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προϊσταμένη Αρχή					Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών	Δ/ντής
			Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Συμβού-λος	Διοικ. Συμβού-λιο		
51) Απόφαση για αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης (στις περιπτώσεις που δικαιούται αποζημίωση).	Άρθρο 50 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από πρόταση της επιτροπής παραλαβής κατά την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής).		0-150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100	100-200
52) Απόφαση για συγκρότηση επιτροπής εξέτασας των απαιτήσεων του αναδόχου για να ματαιωθεί η διάλυση (όταν κρίνεται σκόπιμο)	Άρθρο 49 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-∞				≤100	100-∞
53) Απόφαση για ματαίωση διάλυσης και έγκριση σχετικής αποζημίωσης του αναδόχου.	Άρθρο 49 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100	100-200
54) Απόφαση έγκρισης για υποκατάσταση αναδόχου και απόφαση έγκρισης για αποπεράτωση εργασιών από τους κληρονόμους θανόντος εργολήπτη.	Άρθρο 51 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100	100-200
55) Έκδοση βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.	Άρθρο 52 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένος Διευθύνοντας Υπηρεσίας)	∞							

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ									
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζον όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προϊσταμένη Αρχή						
								Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών	
			Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διγμ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Σύμβου-λος	Διοικ. Σύμβου-λο		Υποδ. Δ/ντής
56) Απόφαση σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής	Άρθρο 11 Ν 1418/84 & Άρθρο 53 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-∞				≤100	100-∞
57) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και απόφαση σε τυχόν ένσταση κατά του πρωτοκόλλου	Άρθρο 11 Ν 1418/84 & Άρθρο 53 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-∞				≤100	100-∞
58) Απόφαση σύστασης επιτροπής οριστικής παραλαβής	Άρθρο 11 Ν 1418/84 & Άρθρο 53 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-∞				≤100	100-∞
59) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόφαση σε τυχόν ένσταση κατά του πρωτοκόλλου	Άρθρο 11 Ν 1418/84 & Άρθρο 53 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-∞				≤100	100-∞
60) Απόφαση σύστασης επιτροπής για την διενέργεια διοικητικής παραλαβής προς χρήση του έργου.	Άρθρο 56 ΠΔ 609/85 (Διεύθυνουσα Υπηρεσία)	∞	Προβλεπόμενες θα έχουν επιλυθεί θέματα δαπανών στα αρμόδια όργανα						

(Ποσά σε εκατομμύρια δραχ.)

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ									
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προϊσταμένη Αρχή						Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών
								Υποδ. Δι/ντής	
			Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης	Γενικός Δι/ντής	Δ/νων Συμβού-λος	Διοικ. Συμβού-λιο		
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)									
61) Απόφαση σε εντολές κατά πράξεων ή παραδείξεων της Διευθ/σας υπηρεσίας που δεν καλύπτονται από άλλες παραγράφους.	Άρθρο 12 Ν.1418/84 (Προϊσταμένη Αρχή)		0-150	150-∞				≤100	100-∞
			(Εφόσον τα θέματα δημιουργούν υπέρβαση δαπάνης ή τροποποιούν τη σύμβαση θα άγονται στο αρμόδιο όργανο)						
62) Απόφαση σε αίτηση θεραπείας του αναδόχου (πρόσγεται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου)	Άρθρο 7 Π.Δ. 166/87				0-300	300-1500	> 1500		
63) Απόφαση εκτέλεσης εργασιών εις βάρος και για λογαριασμό έκπτωτου αναδόχου ή αμελούντος να εκτελέσει εντολές της υπηρεσίας αναδόχου.	Άρθρο 47, 54, 45, 46 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή. Η Διευθύνουσα υπηρεσία μόνο σε περίπτωση αποτροπής κινδύνου).	Μόνο σε περίπτωση κινδύνου	0-150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100	100-200
64) Απόφαση για εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία.	Άρθρο 58 ΠΔ 609/85 (Προϊσταμένη Αρχή)		≤ 150	150-200	200-300	300-1500	> 1500	≤100	100-200
65) Προφορικές δημοπρασίες Απόφαση για έγκριση όρων και τιμών για τη δημοπρασία και απόφαση για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.	Άρθρο 25 ΠΔ 609/85 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞							

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΖΥΝΟΥΝ ΙΙΚΟΥΣ ΙΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ Η ΙΩΝ ΙΑ ΕΚΙ ΕΛΕΞΗ ΕΡΓΟΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ								
Προστατέμενη Αρχή							Έργα Κεντρ. Υπηρεσιών	
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δνσης	Γενικός Δντής	Δνων Συμβου-λος	Διοικ. Συμβού-λιο	Υποδ. Δντής
66) Απόφαση καθορισμού Επιβλέπουσας ή Διευθύνουσας υπηρεσίας και του Προϊσταμένου της.				∞				∞
67) Απόφαση σύστασης Επιτροπής Ελέγχου ποιότητας δικτύου ή ζεύξης.		∞						
68) Έγκριση πρωτοκόλλου ελέγχου ποιότητας δικτύου ή ζεύξης και απόφαση σε ένσταση του αναδόχου.		Άρθρο 38 της	Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων για ολοκληρωμένα έργα δικτύων					
69) Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή & έλεγχο ποιότητας υλικών επί τόπου και χαρακτηρισμό εδαφών	N. 1418/84 άρθρο 6 παρ. 1 (Διευθύνουσα Υπηρεσία)	∞	Άρθρο 38 της	Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων για ολοκληρωμένα έργα δικτύων				
			0-150	150 - ∞				∞

Η Πρωτ. Αρχή μπορεί να συμπληρώσει την επιτροπή ή να ορίσει άλλη για επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και του χαρακτηρισμού των εδαφών

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ											
Προστατέμενη Αρχή											
							Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών				
Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος		Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης		Γενικός Δ/ντής		Δ/νων Συμβου-λος		Διοικ. Συμβού-λιο		Υποδ. Δ/ντής	
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)											
70) Απόφαση επί του πειθαρχικού αδικήματος της παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου				Ν. 1418/84 άρθρο 6 παρ. 9 & άρθρο 8 παρ. 2 (Αρμόδιο όργανο του φορέα του έργου)							
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά <u>Π.Δ. εφαρμογής του</u>				Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά <u>Π.Δ. εφαρμογής του</u>							
Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία											
Πειθαρχικά Συμβούλια ΟΤΕ											

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Συνημμένο στην 501/2/4-2-1997 Β.Ε.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ισχύουν μόνο για έργα που δημοπρατούνται

από 29-3-96 και μετά

Ισχύουν μόνο για έργα που δημοπρατούνται από 29-3-96 και μετά		Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ							
		Προισταμένη Αρχή						Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών	
		Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία							
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλετ. Διαμ/τος	Προϊστ. Τηλετ. Περιφ. ή Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Σύμβου-Δος	Διοικ. Σύμβου-Διο	Υποδ. Δ/ντής		
α) Έργα/οίες υπαγόμενες στην κατηγορία των " απροβλεπτών " και συνολικής δαπάνης 9% ή 15% του ποσού της αρχικής σύμβασης : Τα απροβλεπτα είναι συνολικής δαπάνης 15% εάν το αρχικό συμβατικό ποσόν είναι έως 5.000.000 ECU ή 9% εάν το αρχικό συμβατικό ποσόν είναι μεγαλύτερο από 5.000.000 ECU. - εάν η συνολική δαπάνη υπερβεί το ως άνω όριο λύεται η σύμβαση									
71) Σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης Χαρακτηρισμού εργασιών ως εντασσόμενων στην κατηγορία των απροβλεπτών δαπανών	N. 1418/84 άρθρο 8 παραγρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παραγρ. 1	∞							
72) Απόφαση Χαρακτηρισμού των εργασιών ως εντασσόμενων στην κατηγορία των απροβλεπτών δαπανών	N. 1418/84 άρθρο 8 παραγρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παραγρ. 2		0-150	150 - ∞				≤100 100 - ∞	
73) Σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών	N. 1418/84 άρθρο 8 παραγρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παραγρ. 2	∞							
74) Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών	N. 1418/84 άρθρο 8 παραγρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παραγρ. 2	∞							

(Ποσά σε εκατομμύρια δραχ.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ισχύουν μόνο για έργα που δημοπρατούνται από 29-3-96 και μετά

Ισχύουν μόνο για έργα που δημοπρατούνται από 29-3-96 και μετά		Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ											
		Προισταμένη Αρχή								Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών			
		Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία		Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διαμ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/σης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Συμβού-λως	Διοικ. Συμβού-λως	Υποδ. Δ/ντής				
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του		Αποφασίζον όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του		(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)									
75) Έγκριση Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών	Ν. 1418/84 άρθρο 8 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παρ. 2			0-150	150 - ∞					≤100	100 - ∞		
76) Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών	Ν. 1418/84 άρθρο 8 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παρ. 2			0-150	150 - ∞					≤100	100 - ∞		
β) Εργασίες υπαγόμενες στην κατηγορία των "συντηρηματικών εργασιών" λόγω αναβλέπτων περσιτώσεων, συνολικής δαπάνης έως 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης: - εάν η συνολική δαπάνη υπερβεί το ως άνω όρο λήγεται η σύμβαση													
77) Σύμβαση αιτιολογικής έκθεσης χαρακτηρισμού εργασιών ως συντηρηματικών	Ν. 1418/84 άρθρο 8 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παρ. 1	∞											
78) Διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο για καθορισμό τιμών μονάδας συντηρηματικών εργασιών και σύμβαση Πρωτοκόλλου κανονισμών Μονάδας Νέων Εργασιών	Ν. 1418/84 άρθρο 8 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παρ. 1	∞											

από 29-3-96 και μετά

Ισχύουν μόνο για έργα που δημοπρατούνται από 29-3-96 και μετά		Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ									
		Αποφασίζον όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του		Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία						Εργα Κεντρ. Υπηρεσιών	
				Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διευ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Περιφ. Δ/νσης	Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Σύμβου-λός	Διοικ. Σύμβου-λός	Υποδ. Δ/ντής		
(Ποσά σε εκατομμύρια δοχ.)											
79) Σύμβαση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, στον οποίο εμφανίζονται οι συμπληρωματικές εργασίες σε χωριστό κεφάλαιο	N. 1418/84 άρθρο 8 παρ.αφ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παρ.αφ. 1	∞									
80) Απόφαση έγκρισης αιτιολογικής έκθεσης χαρακτηρισμού εργασιών ως συμπληρωματικών , Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα	N. 1418/84 άρθρο 8 παρ.αφ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παρ.αφ. 1	0-150 150 - ∞								≤100 100 - ∞	
81) Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών μετά από γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβούλου και έγκρισης της απαιτούμενης δαπάνης	N. 1418/84 άρθρο 8 παρ.αφ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παρ.αφ. 1 (Αρμόδιο όργανο του κυρίου του έργου)	≤ 150 150-200 200-300 300-1500 > 1500								≤100 100 - 200	
Προηγείται γνώμη του Τεχνικού Συμβούλου											

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ισχύουν μόνο για έργα που δημοπρατούνται από 29-3-96 και μετά

Αποφασίζον όργανο του ΟΤΕ		Προϊσταμένη Αρχή						
		Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία						Έργα Κεντρ. Υπηρεσιών
Διαδικασίες εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Αποφασίζουν όργανο σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα σχετικά Π.Δ. εφαρμογής του	Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα Υπηρεσία	Προϊστ. Συγκ/τος ή Τηλεπ. Διευ/τος	Προϊστ. Τηλεπ. Περιφ. ή Γενικός Δ/ντής	Δ/νων Σύμβου-λος	Διοικ. Σύμβου-λαιο	Υποδ. Δ/ντής	Δ/ντής
(Ποσά σε εκατομμύρια δρχ.)								
82) ** Υπογραφή Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών	Ν. 1418/84 άρθρο 8 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 4 παρ. 1		Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκτός αν στην εγκριτική απόφαση ορίζεται διαφορετικά					

** βλέπε σελ.31

Π. ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΜ/Δ

 ΑΝΑΓΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΥΠΟΔ. ΟΡΓΑΝ. ΔΟΜΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ :

- * Οι διαδικασίες αυτές δεν ισχύουν για τα έργα που δημοπρατούνται από 29-3-96 και μετά, αντικαθιστώνται με τις διαδικασίες 71 έως 82

**** Η Σύμβαση συμπληρωματικών εργασιών συνοδεύεται από τα εξής αναπόσπαστα στοιχεία :**

1/ Ειδική αιτιολόγηση για τις αναγκαίες, λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, συμπληρωματικές εργασίες και για τυχόν αύξηση των συμβατικών πωλών μονάδας ή των νόμιμα κανονιζόμενων πωλών μονάδας νέων εργασιών (μέγιστη επιτρεπόμενη αύξηση 5%)

2/ Απόφαση έγκρισης ΠΚΤΜΝΕ και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, στον οποίο εμφανίζονται οι αυξομειώσεις των εργασιών κατά τον γνωστό τρόπο και η ολική υπέρβαση σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και σε χωριστό κεφάλαιο του οι υπόψη συμπληρωματικές εργασίες.

Παρατηρήσεις (για τις συμπληρωματικές εργασίες) :

Η σύναψη της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα προσκομίζεται η απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Προκειμένης της σύναψης Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών, είναι αδήριτη ανάγκη να έχει εγκριθεί η επιμέτρηση του συνόλου των έργων που έχουν προηγηθεί ή αυτοτελών τμημάτων τους ή μεμονωμένων εργασιών.

Απαγορεύεται η δίδεση δαπανών που θα προκύψουν από μείωση "επί έλαττον" εργασιών

Οι μειώσεις των ποσοτήτων εργασιών πρέπει πλήρως να αιτιολογούνται και τα "επί έλαττον" στοιχεία θα προκύπτουν μόνο αφού εγκριθεί η επιμέτρηση των αντιστοιχών εργασιών

Κάθε Σύμβαση συμπληρωματικών εργασιών θα περιλαμβάνει δαπάνη απροβλέπτων 15% (ή 9% αν το ποσό της αρχικής σύμβασης υπερβαίνει το 1.500.000.000 δρχ)

Οι συμπληρωματικές εργασίες παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής Σύμβασης

Π. ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΜ/Δ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II


- 1/ Για τον καθορισμό των αρμοδίων Οργάνων σε κάθε μία δραστηριότητα, εφαρμόζεται η παράγραφος 6 της παρούσας Β.Ε.
- 2/ Τα αναφερόμενα στον Πίνακα ποσά είναι σε εκατ. δρχ.
- 3/ Το ∞ συμβολίζει την εξ' ολοκλήρου ανάληψη της δραστηριότητας.
- 4/ Η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει τη Διακήρυξη, που στοιχεία της είναι :
 - Η Αρχή που διενεργεί τη δημοπρασία (Π.Δ. 609/85 Άρθρο 4 παρ.1)
 - Το σύστημα υποβολής της προσφοράς (Π.Δ. 609/85 Άρθρα 6 έως 14)
 - Ο προϋπολογισμός με σύγχρονες τιμές ((Π.Δ. 609/85 Άρθρο 4 παρ.3)
 - Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές
 - Η εγγύηση συμμετοχής (2% έως 4%) (Π.Δ. 609/85 Άρθρο 23)
 - Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες του έργου (Π.Δ. 609/85 Άρθρο 36)
 - Οι ποινικές ρήτρες (Π.Δ. 609/85 Άρθρο 36 παραγρ. 9,10,11,12)
 - Η εγγύηση καλής εκτέλεσης (5% έως 10%) (Π.Δ. 609/85 Άρθρο 27)
 - Η χορήγηση προκαταβολής (5% έως 10% ή 15%) (Π.Δ. 609/85 Άρθρο 39)
 - Η πρόβλεψη καταβολής πρόσθετης παροχής (πριμ) (Π.Δ. 609/85 Άρθρο 37 και Ν. 1418/84 άρθρο 5 παραγρ. 5)
 - Ο χρόνος ισχύος των προσφορών (Π.Δ. 166/87 άρθρο 4 , Π.Δ. 609/85 Άρθρο 23 παραγρ. 2)
 - Η Δημοσίευση περιληπτικής Διακήρυξης (Π.Δ. 609/85 Άρθρο 4 παραγρ. 5).
- 5/ Σε περίπτωση που απαιτείται να συνταχθούν νέες τιμές μονάδας, όπως και σε οποιαδήποτε έγκριση της δαπάνης, συντάσσονται συγκριτικοί (ανακεφαλαιωτικοί) πίνακες που εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα πίνακα.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του συγκριτικού (ανακεφαλαιωτικού) πίνακα αφ' ενός και της επί πλέον δαπάνης αφ' ετέρου δεν συμπίπτουν, υποβάλλεται αρμοδίως ο εγκεκριμένος από άποψη νέων τιμών ποσοτήτων και ύψους δαπάνης συγκριτικός πίνακας, μαζί με αιτιολογική έκθεση, στην οποία θα αιτιολογείται γιατί επιβάλλεται να γίνουν οι επί πλέον δαπάνες και οι νέες εργασίες των οποίων ζητείται η έγκριση.

Τα πρωτόκολλα νέων τιμών μπορούν να κοινοποιηθούν στον εργολάβο για να λάβει γνώση των τυχόν διορθώσεων κλπ με την παρατήρηση ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη αρμοδίως η επί πλέον δαπάνη και η σκοπιμότητα της εκτέλεσης των νέων ως άνω εργασιών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν επιτρέπεται εκτέλεση πρόσθετων εργασιών πριν από τις κατά τα ανωτέρω εγκρίσεις. Σε περίπτωση επείγουσών εργασιών ισχύει το άρθρο 44 του Π.Δ. 609/85.

- 6/ Η Υποδ/ση Δομ. & Η/Μ Έργων της Τηλεπ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει αρμοδιότητες Κεντρικής Υποδ/σης (στήλη έργα Κεντρ. Υπηρεσιών), ενώ στην Τηλεπ. περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραμένει το υπόλοιπο των καθοριζόμενων ποσών, μέχρι το όριο του Προϊστ. της Τηλεπ. Περιφέρειας.
- 7/ Οι αρμοδιότητες 56 και 58 δεν αφορούν την παραλαβή υλικού αρμοδιότητας της Δ/σης κέντρων που παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων (υποχρεώσεις Οίκων κλπ.).
- 8/ Η αρμοδιότητα υπ' αριθμ. 66 ασκείται από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι παραγρ.3.
- 9/ Η Υποδ/ση Λειτουργίας Διοικητικού Μεγάρου έχει όλες τις αρμοδιότητες που ισχύουν για τον Προϊστάμενο Συγκροτήματος ή Τηλεπ. Διαμερίσματος ως Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.



Π. ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΜ/Δ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΥΠΟΔ. ΟΡΓΑΝ. ΔΟΜΗΣ