



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ
& ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ: γ'

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα
TELEFAX: 210 6464392
Τηλέφωνο: 210 6428969
E-mail : ggded17@ggde.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 9
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30 /5/2008
Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/04/65/ΦΝ 437

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής

Σ.Α.Τ.Ε.

Θ Ε Μ Α : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Με αφορμή αιτήματα εργοληπτικών οργανώσεων που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τα οποία ζητούν να μην επιβαρυνθούν οι ανάδοχοι των έργων με τις συνέπειες καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων που προέκυψαν από γενικότερους λόγους αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, παρέχουμε τις εξής οδηγίες προς τους φορείς εκτέλεσης των έργων:

1. Είναι γνωστό ότι κατά τους τελευταίους μήνες του 2007 και τους πρώτους μήνες του 2008 σημειώθηκαν γεγονότα (όπως για παράδειγμα υστέρηση πληρωμών εκ μέρους του δημοσίου για εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες και απεργίες τραπεζικών υπαλλήλων και ιδιοκτητών φορτηγών Δ.Χ. οχημάτων), τα οποία οδήγησαν σε προσωρινή αδυναμία συνέχισης εργασιών σε εν εξελίξει εργολαβίες και σε καθυστερήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα των αναδόχων.

2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δημοσίων έργων και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 (όπως ισχύει) και του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, όταν οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση του έργου δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αναδόχου, παρέχεται, κατόπιν αιτήσεώς του, παράταση

των προθεσμιών του έργου (συνολικής και τμηματικών), ισόχρονη με τις καθυστερήσεις, με αναθεώρηση. Οι λόγοι της καθυστέρησης και ο χρόνος της παράτασης κρίνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. **Σ.Α.Τ.Ε.**

3. Εν όψει των προαναφερθέντων λόγων καθυστέρησης, οι οποίοι υφίστανται κατά την κοινή αντίληψη, δεν είναι όμως εύκολο να αποδειχθούν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οι υπηρεσίες που εκτελούν έργα οφείλουν να αντιμετωπίσουν με επιείκεια τυχόν καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν κατά την εκτέλεση των έργων, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που παρατηρείται καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, πρέπει να αναγνωρισθεί σε κάθε περίπτωση, επιπλέον άλλων παραγόντων και λόγων που τυχόν προβάλλονται για την επαύξηση της ζητούμενης παράτασης, ότι η επί ένα δίμηνο καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων οφείλεται στους ανωτέρω γενικούς παράγοντες, ήτοι α) την καθυστέρηση στην αποπληρωμή οφειλομένων πιστοποιήσεων και β) στις απεργιακές κινητοποιήσεις των τραπεζικών υπαλλήλων (ιδιαίτερος μάλιστα της Τράπεζας της Ελλάδος) που δεν επέτρεψαν τους αναδόχους να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες εκτέλεσης των συμβάσεων. Εφόσον στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει ο πρώτος λόγος (δηλαδή δεν υπήρξε καθυστέρηση στην πληρωμή λογαριασμού), η δίμηνη παράταση της προθεσμίας να αιτιολογείται με τον δεύτερο λόγο, ενώ στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση υπερβαίνει το δίμηνο μπορεί η Προϊσταμένη Αρχή να χορηγεί μεγαλύτερη παράταση.

4. Εννοείται ότι μετά την κατά τα άνω χορηγούμενη παράταση αίρονται όλες οι συνέπειες της καθυστέρησης περί την εκτέλεση του έργου (ποινικές ρήτρες, τυχόν αρξάμενη διαδικασία έκπτωσης κ.ο.κ.).

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών των δημοσίων φορέων εν γένει που ασχολούνται με τις διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων έργων, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρμογή της.

Επιπλέον να αναρτηθεί η παρούσα Εγκύκλιος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ
4. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ
5. Γραφείο Γενικών Δ/τών της ΓΓΔΕ
6. Δ/νση Δ15(2)
7. Δ/νση Δ17(10)
8. Δ/νση Πληροφορικής(με δισκέτα για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΒΑΣΙΛΑ – ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ