

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λαμία 3 Μαΐου 2011  
Αρ.Πρωτ.: 19230/1223

Ταχ. Δ/ση : Νικοπόλεως και  
Δερβενακίων  
Ταχ. Κώδικας : 35100  
Πληροφορίες : Λ. Συλεούνης  
Τηλέφωνο : 2231042492  
FAX : 2231030044  
Ηλεκτρ.ταχυδρ. : sileoula@stereaellada.gov.gr

**ΠΡΟΣ :** 1.ΠΕΔΜΕΔΕ  
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 – 106 80 ΑΘΗΝΑ  
2.ΠΕΔΜΗΕΔΕ  
ΑΧΑΡΝΩΝ 35 – 104 39 ΑΘΗΝΑ  
3.ΠΕΣΕΔΕ  
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 – 106 78 ΑΘΗΝΑ  
✓ 4.ΣΑΤΕ  
ΦΕΙΔΙΟΥ 14-16 – 106 78 ΑΘΗΝΑ  
5.ΣΤΕΑΤ  
ΠΙΝΔΑΡΟΥ 4 -106 71 ΑΘΗΝΑ

**ΚΟΙΝ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας  
Γραφείο Γενικής Γραμματέως  
Σωκράτους 111 /41336 ΛΑΡΙΣΣΑ  
Με FAX:2413 503557

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση περί αναστολής δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Ε.Ο Άμφισσας –Λιδωρικίου ( από Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων φυλακών)».

**ΣΧΕΤ.:** Το αρ.1475/490/402/23245/2812/20-4-2011.

- Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας , σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
- Με την αρ.οικ.12982/557/17-2-2009 απόφαση ΔΕΚΕ/ΠΣΕ η εταιρεία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ» κηρύχθηκε έκπτωτη από το έργο «Κατασκευή Ε.Ο Άμφισσας –Λιδωρικίου κατά τμήματα από Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων φυλακών» και με την αρ.28367/1494/15-4-2009 απόφαση ΔΔΕ/ΠΣΕ έγινε η οριστικοποίηση της έκπτωσης.
  - Σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρο 61 παρ.9 «Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό». Επίσης σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρο 61 (παρ.13) «Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί..... ..Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη του αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με αναδιαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις».
  - Την 16-7-2010 εκδόθηκε η αρ.92/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β' - Σε Συμβούλιο) με την οποία γίνεται δεκτή η από 17-6-2010 αίτηση ανάκλησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Α.Ε με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ» και κατά της υπ' αρ.73/2007 απόφασης αναστολής του Β' τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Η υπόψη απόφαση κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας την 6-8-2010 με το αρ.6822/29-7-2010 διαβιβαστικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  - Με την αρ.Δ1/2868/π.ε./29-7-2010 απόφαση ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ/Γ.Γ.Δ.Ε. έγινε δεκτή η από 30-4-09 αίτηση θεραπείας της «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ» κατά της με αρ.28367/1494/15-4-2009 απόφαση ΔΔΕ με την οποία απορρίφθηκε η από 10-3-2009 ένσταση κατά της αρ.12982/17-2-2009 απόφαση έκπτωσης

της ΔΕΚΕ/ΣΕ.

- Με την αρ. 85055/3678/286Κ-04/22-10-2011 ορθή επανάληψη 29-10-2010 απόφαση ΔΔΕ συστάθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υπόψη έργου.
- Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπογράφηκε από την επιτροπή παραλαβής την 8/12/2010 και αφού υπογράφηκε με επιφύλαξη από τον ανάδοχο την 22-12-2010, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας την 22-12-2010.
- Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την από 28-12-2010 ένσταση κατά του πρωτοκόλλου της προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
- Με την αρ. 2999/304/286Κ-04/7-4-2011 απόφασή μας απορρίφθηκε η από 28-12-2010 ένσταση της εταιρείας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ» κατά του πρωτοκόλλου της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ε.Ο Άμφισσας – Λιδωρικίου κατά τμήματα από Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων φυλακών» και εγκρίθηκε το υπόψη πρωτόκολλο όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή.
- Η αρ.92/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β' - Σε Συμβούλιο) με την οποία γίνεται δεκτή η από 17-6-2010 αίτηση ανάκλησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Α.Ε με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ» και κατά της υπ' αρ.73/2007 απόφασης αναστολής του Β' τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, αναφέρει: «... Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι με την υπ' αρ.73/22-10-2009 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ( σε Συμβούλιο), έγινε δεκτό σχετικό αίτημα της τεχνικής εταιρείας, αναστάλη η έκπτωση της από το έργο και επομένως η σύμβαση εργολαβίας επανήλθε στο στάδιο που βρισκόταν πριν την κήρυξη αυτής ως έκπτωτης, υποχρεούμενης συνεπώς να συνεχίσει τις εργασίες. Παρ' όλα αυτά η ανάδοχος αγνόησε την ως άνω απόφαση όπως και την υπ' αρ. 34708/1088/4-5-2010 πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και δεν προέβη σε καμία εργασία συντήρησης, αποκατάστασης και σήμανσης του δρόμου. Συνεπεία των άνω παραλήψεων της τεχνικής εταιρείας η οδοστρωσία στο επίδικο σημείο υφίσταται συνεχής φθορά και καταστροφή σε ορισμένα σημεία της, έχει δε καταστεί άκρως επικίνδυνη για τους οδηγούς ιδιωτικών και κρατικών οχημάτων όπως αυτά προκύπτουν από τα προαναφερόμενα και προσκομισθέντα ως νέα στοιχεία έγγραφα του αιτούντος Ελληνικού Δημοσίου. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο συνεκτιμώντας και τη σπουδαιότητα του τμήματος αυτού του δρόμου που χρησιμοποιείται από υπαλλήλους των φυλακών, ιδιώτες ενδιαφερομένους για το επισκεπτήριο και για τις μεταγωγές των φυλακισμένων στο νοσοκομείο της Άμφισσας και Δικαστήρια κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και να ανακληθεί η υπ' αρ.73/2009 απόφαση του ( σε Συμβούλιο), ώστε να καταστεί εφικτό να συνεχιστούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της οδού, έστω και από άλλον μειοδότη του ίδιου έργου.....».
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (άρθρο 61 παρ.9 και 13) και την αρ.92/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β' - Σε Συμβούλιο), η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ αποξενώθηκε οριστικά από την παλαιά εργολαβία για την οποία εγκρίθηκε και το Πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής με την αρ. 2999/304/286Κ-04/7-4-2011 απόφασή μας.

Με τα πιο πάνω δεδομένα και λαμβανομένης υπόψη της συνδρομής δημοσίου συμφέροντος (βελτιστοποίηση των συνθηκών ασφάλειας της κυκλοφορίας στην περιοχή), ορθώς και νομότυπα δημοπρατείται η νέα εργολαβία για την συνέχιση των εργασιών και την ολοκλήρωση του υπόψη έργου.

Ε.Δ.  
1.Χ.Α.  
2.Φ 286Κ-04



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ. ΜΕΓΑΣ