

Ενημέρωση από Νομικό Σύμβουλο ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταμόπουλο

Κεφαλαιώδους σημασίας Απόφαση 15/2015 της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία επέρχεται αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως τυχόν πλημμελειών του, η έγκριση Α.Π.Ε. μετά την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών από την υποβολή του προς έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς την Προϊσταμένη Αρχή. Η απόφαση αυτή υιοθετεί αυτή την εξαιρετικά ευνοϊκή για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ερμηνεία, ξεκαθαρίζοντας ένα φλέγον για τους αναδόχους δημοσίων έργων ζήτημα. Παρατίθεται στη συνέχεια και η κρίσιμη δικανική κρίση, που ευρίσκεται στη σελίδα 10 (όλη η μείζων πρόταση της απόφασης ευρίσκεται στις σελ. 8 – 9): «Σύμφωνα, όμως, με όσα προηγουμένως αναπτύχθηκαν, και ιδία της ανάγκης να αποφεύγονται οι άσκοπες παρατάσεις προθεσμιών των δημοσίων έργων με συνέπεια την αδικαιολόγητης αναθεώρηση των τιμών, που προσαυξάνουν ανεπίτρεπτα το κόστος της κατασκευής τους, καθώς και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, που πρέπει να διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναδόχου και του κυρίου του έργου, η άπρακτη παρέλευση τριμήνου από την υποβολή ΑΠΕ προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κατασκευής του έργου συνεπάγεται, υπό το καθεστώς του π.δ/τος 609/1985 τη σιωπηρή (αυτοδίκαιη, πλασματική) έγκριση του ΑΠΕ ανεξάρτητα από το αν συντρέχουν ή όχι όλα τα αναγκαία για τη σύννομη κατάρτισή του στοιχεία, ήτοι αν αφορά εργασίες που εκτελέστηκαν ήδη κατά την σύνταξη και υποβολή του στην Προϊσταμένη Αρχή».