

Αριθ. Πρωτ.: 29365/ΣΜ/σμ

Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2015

## ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ  
Τον Υφυπουργό Οικονομίας  
αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ  
κ. Αλ. Χαρίτση

ΑΝΑΚ.: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και  
Δικτύων

Υπόψη

Υπουργού κ. Χρ. Σπίρτζη

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και  
Τουρισμού

Υπόψη

Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων ΕΣΠΑ

κ. Παναγιώτη Κορκολή

**ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ: Απαιτούμενος συντονισμός δράσης των εμπλεκόμενων στο σύστημα παραγωγής συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων και προτάσεις για την επιτάχυνση της απορροφητικότητας.**

Αξιότιμε κύριε Χαρίτση,

Κατ' αρχήν σας ευχόμαστε εκ νέου κάθε επιτυχία στο έργο σας ως Υφυπουργού της νέας Κυβέρνησης αρμόδιου για τα θέματα Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και σας εκφράζουμε την ικανοποίηση του Συνδέσμου μας για την χθεσινή ενημέρωσή μας για θέματα ΕΣΠΑ.

Βάσει των δεδομένων που αναφέρατε κατά την χθεσινή ενημέρωση προκύπτει επείγουσα ανάγκη άμεσης κινητοποίησης του συνόλου των εμπλεκόμενων στο σύστημα παραγωγής δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων έργων της Χώρας αφού η απορρόφηση 4,5 δισ. € κοινοτικών κονδυλίων σε διάστημα εντός τριμήνου είναι μεν θεωρητικά εφικτός στόχος, ωστόσο έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις μέλη μας, που εκτελούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και οι οποίες αντιμετωπίζουν συμπεριφορές που δεν ευνοούν την επίτευξή του.

Εκτιμούμε ότι η ειλικρινής σας διάθεση για την απορρόφηση των 4,5 δισ. € μέχρι το τέλος του έτους θα υλοποιηθεί μόνο μέσω της συστράτευσης όλων των εμπλεκόμενων, σε έναν ευρύτερο κοινό σκοπό αξιοποίησης των πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων.

Υπό αυτό το πρίσμα, υποβάλλουμε σε εσάς, ως πολιτικού αρμόδιου να συντονίσετε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον στόχο της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, προτάσεις επίλυσης ορισμένων προβλημάτων που καταγράφηκαν τόσο κατά την χθεσινή μας συνάντηση όσο και σε παλαιότερες συναντήσεις του Συνδέσμου με εσάς ή και με άλλους εκπροσώπους του Υπουργείου.

Το φαινόμενο της καθυστέρησης πληρωμών πιστοποιημένων λογαριασμών έχει μεν ομαλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό ωστόσο εξακολουθούν σε αρκετές περιπτώσεις οι πολύμηνες καθυστερήσεις εγκρίσεων λογαριασμών καθώς και καθυστερήσεις στις πληρωμές πιστοποιημένων λογαριασμών.

Επίσης γνωρίζετε ότι σειρά έργων έχουν διακοπεί, με μη υπαιτιότητα του αναδόχου και σε πολλά ακόμη παρότι έχει θεμελιωθεί το δικαίωμα της διακοπής των εργασιών, ο ανάδοχος εργολήπτης δεν το έχει ασκήσει. Εν γένει, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν αρθεί οι λόγοι διακοπής ή/και οι πληρωμές είναι απλά καθυστερημένες χωρίς να γεννούν τέτοια δικαιώματα, λόγω των αλλαγμένων συνθηκών της αγοράς που απαιτεί προκαταβολική πληρωμή των υλικών και υπηρεσιών που ενσωματώνονται στα έργα, οι εργολήπτες αδυνατούν να προωθήσουν τις εργασίες τους στον απαιτούμενο ρυθμό.

Ταυτόχρονα, με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί εγκρίσεων επιμετρήσεων και προώθησης των λογαριασμών για πληρωμή, απαιτούνται τουλάχιστον δύο μήνες (η νομοθεσία δίνει περιθώριο 5 και πλέον μήνες) προκειμένου μία εργασία που έχει εκτελεστεί να καταστεί πληρωτέα και να πληρωθεί αναλόγως εάν υπάρχουν ή μη διαθέσιμοι πόροι.

Προκειμένου να επιταχύνουν τα έργα οι Ανάδοχοι και να μην εξασκούν τα, κατά τον νόμο, δικαιώματά τους, διακοπής και διάλυσης, πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία των επιμετρήσεων/πιστοποιήσεων τους, ώστε να χρηματοδοτηθούν για να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες και να αισθάνονται ασφάλεια ότι δεν θα τιμωρηθούν δια της μη πληρωμής τους (λόγω λήξεως πληρωμών του ΕΣΠΑ μετά την 31/12) ή δια επιβολής ποινικών ρητρών (διότι δεν ελήφθη υπόψη η επιβράδυνση που προκλήθηκε από τα capital control), για εργασίες που από την μία μεριά θα εκτελούνται εντατικά μέχρι τέλους του έτους, αλλά, από την άλλη μεριά, θα είναι αδύνατον να εγκριθούν οι επιμετρήσεις/πιστοποιήσεις τους έγκαιρα λόγω διαδικασιών ή θα είναι αδύνατο να εγκριθεί η παράταση έγκαιρα, διότι ο κάθε φορέας θα προβληματίζεται πώς να χειριστεί το θέμα των capital control.

Παράλληλα, και όπως ήδη εκφράζουμε από τον Απρίλιο του 2015 προκειμένου να απελευθερωθεί ρευστότητα προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, έχουν κυριολεκτικά αποστραγγίσει κάθε πιθανή πηγή ρευστότητας, αλλά και να εξασφαλίζονται συνθήκες ισότητας στην αντιμετώπιση όλων των συμβάσεων έργων, προτείνουμε να επεκταθεί η ρύθμιση κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων που επήλθε με τον Ν.4281/2014 άρθρο 157 σε όλες τις εκτελούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων.

Κατά την άποψη του Συνδέσμου μας, όπως εκφράστηκε στην χθεσινή μας συνάντηση προκειμένου να υπάρξει μία ελπίδα απορρόφησης των 4,5 δισ.€ μέχρι το τέλος του έτους **θα πρέπει:**

1. Να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο (παρ. 9 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 καθώς και παρ.3 και παρ.6 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008), ώστε να δίνεται η δυνατότητα να ενσωματώνονται επιμετρήσεις που δεν έχουν εγκριθεί σε λογαριασμούς προς πληρωμή, με ανάλογη έκδοση εγγυητικής επιστολής κρατήσεων καθώς και να επεκταθεί η ρύθμιση

κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων (άρθρο 201 του Ν.4281/2014 και άρθρο 35 του Ν. 3669/2008).

Συγκεκριμένα προτείνουμε να δοθεί:

- Η δυνατότητα να περιλαμβάνονται σε κάθε λογαριασμό του αναδόχου εργασίες με προσωρινές επιμετρήσεις η αξία των οποίων να επιτρέπεται να ανέρχεται μέχρι και του 100% της αξίας των εργασιών κάθε λογαριασμού, με έκδοση εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων ύψους του 30% της αξίας των εργασιών με προσωρινές επιμετρήσεις καθώς και
- Η δυνατότητα να περιλαμβάνονται σε κάθε λογαριασμό του αναδόχου εργασίες με επιμετρήσεις ως υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και με αποκλειστική ευθύνη του, η αξία των οποίων να επιτρέπεται να ανέρχεται μέχρι και του 100% της αξίας των εργασιών κάθε λογαριασμού, με έκδοση εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων ύψους του 100% της αξίας των εργασιών με επιμετρήσεις ως υποβλήθηκαν και με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
- Η δυνατότητα επέκτασης της κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων που θεσπίστηκε με την θέση σε ισχύ του άρθρου 157 του ν.4281/2014 από τις 8/8/2014 και μετά σε όλες τις περιπτώσεις των εν εξελίξει δημοσίων συμβάσεων έργων, στις οποίες έχει προσκομιστεί πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς και των δημοσίων συμβάσεων έργων, στις οποίες δεν έχει επιστραφεί συνολικά η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

(Υποβάλλεται συνημμένα νομοθετική διάταξη ως Συνημμένο 1)

2. Να εκδοθεί εγκύκλιος που θα διευκολύνει τις Αναθέτουσες Αρχές σε χορήγηση παράτασης λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική οικονομία από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ανάδοχοι των δημοσίων έργων με τις συνέπειες καθυστέρησης στην εκτέλεση των έργων που προέκυψαν από γενικότερους λόγους αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

(Υποβάλλεται συνημμένα σχέδιο εγκυκλίου που είχε κατατεθεί τον Αύγουστο 2015 ως Συνημμένο 3)

Κύριε Υφυπουργέ,

με τις παραπάνω προτάσεις ελπίζουμε ότι συμβάλλουμε ουσιαστικά στον στόχο που θέσατε για την απορρόφηση του ποσού του 4,5 δισ. € μέχρι το τέλος του έτους και θεωρούμε ότι πλέον η σκυτάλη των ενεργειών είναι και σε εσάς αλλά, και στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που ανακοινώνεται η παρούσα επιστολή και εμπλέκεται ως αρμόδιος για τα θέματα εκτέλεσης των δημοσίων έργων στην Χώρα, στην υλοποίηση των, κατά την άποψή μας, αναγκαίων και ικανών ενεργειών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

**Συν. 1: Προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις επί των άρθρων 35 και 53 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 201 του Ν.4281/2014**

**Συν. 2: Σχέδιο εγκυκλίου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων.**

**Συν. 1 στην από 2-10-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον κ. Χαρίτση****1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:**

"1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης και το ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται το κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν περιλαμβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α."

**2. Οι παράγραφοι 2,3,4,5, του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 καταργούνται.****3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθμείται σε 2 και αναδιατυπώνεται ως εξής:**

"2. Για τις τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή, συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η παράγραφος 7 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθμείται σε 3

Η παράγραφος 8 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθμείται σε 4

Η παράγραφος 9 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθμείται σε 5

Η παράγραφος 10 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθμείται σε 6."

**4. Η παράγραφος 5 (πρώην 9) του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 16/18.06.2008) αντικαθίσταται ως ακολούθως:**

«Άρθρο 35

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών, σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, σε τριάντα τοις εκατό (30%) στην αξία των εργασιών που επιμετρήθηκαν προσωρινά σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του παρόντος νόμου και σε εκατό τοις εκατό (100%) στην αξία των εργασιών που επιμετρήθηκαν ως υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο και με αποκλειστική του ευθύνη σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του παρόντος νόμου. Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία Επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι Επιμετρήσεις.»

**5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 16/18.06.2008), ως αυτή ισχύει κατόπιν και της αντικατάστασής της με την παράγραφο 1 του άρθρου 134 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/ 10.4.2012), προστίθεται στο τέλος νέο εδάφιο ως ακολούθως:**

«Ειδικά σε λογαριασμούς που υποβάλλονται από την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 23<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015 ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Κατ' εξαίρεση η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων επιτρέπεται να φτάνει στο εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού και

β) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει επιμετρήσεων ως υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο και με αποκλειστική του ευθύνη, η αξία των οποίων επιτρέπεται να φτάνει στο εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού».

**6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 16/18.06.2008) ως αυτή ισχύει κατόπιν και της αντικατάστασής της με την παράγραφο 2 του άρθρου 134 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/ 10.4.2012), προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:**

*«Ειδικά για τα ποσά που πιστοποιούνται βάσει επιμετρήσεων των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η αφαίρεση γίνεται μόνο εφόσον οι ποσότητες των επιμετρήσεων αυτών δεν έχουν περιληφθεί σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή τους με λογαριασμό».*

**7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής:**

*"Το άρθρο 157 εφαρμόζεται για τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18 και 19 σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 15, περιλαμβανομένων και των υπό εκτέλεση (ήτοι, όλων των συμβάσεων στις οποίες δεν έχει συντελεσθεί οριστική παραλαβή), κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο 61 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν. 3669/2008 ή έχει οριστικοποιηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 60 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 ειδική διαταγή. Η επιστροφή των προσθέτων εγγυήσεων που είναι κατατεθειμένες στις υπηρεσίες του κυρίου του έργου γίνεται με την υποβολή αίτησης του αναδόχου."*

**Συν. 2 στην από 2-10-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον κ. Χαρίτση****(ΣΧΕΔΙΟ) Εγκύκλιος****Θ Ε Μ Α : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων.**

Με δεδομένες τις επιπτώσεις που προκάλεσε η τραπεζική αργία με την ΠΝΠ . . . . και των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική οικονομία από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων είναι εύλογο να μην επιβαρυνθούν οι ανάδοχοι των δημοσίων έργων με τις συνέπειες καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων που προέκυψαν από γενικότερους λόγους αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, και προς τον σκοπό αυτό παρέχουμε τις εξής οδηγίες προς τους φορείς εκτέλεσης των έργων:

**1.** Ως γνωστόν στις 28.6.2015 επεβλήθη με την ΠΝΠ . . . . τραπεζική αργία καθώς και έλεγχος στην κίνηση κεφαλαίων, απαγόρευση και εν συνεχεία σημαντικότερος περιορισμός εισαγωγών και άλλων πολλών περιορισμών σε καθημερινές δραστηριότητες των οικονομικών μονάδων, γεγονότα που οδήγησαν σε προσωρινή αδυναμία συνέχισης εργασιών σε εν εξελίξει εργολαβίες και σε καθυστερήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα των αναδόχων. Παράλληλα, τα προβλήματα ρευστότητας που το Ελληνικό Δημόσιο αντιμετώπιζε έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην αποπληρωμή οφειλομένων πιστοποιήσεων τόσο των συγχρηματοδοτούμενων όσο και των χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους έργων

**2.** Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δημοσίων έργων και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3669/2008, όταν οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση του έργου δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αναδόχου, παρέχεται, κατόπιν αιτήσεώς του, παράταση των προθεσμιών του έργου (συνολικής και τμηματικών), ισόχρονη με τις καθυστερήσεις, με αναθεώρηση. Οι λόγοι της καθυστέρησης και ο χρόνος της παράτασης κρίνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

**3.** Εν όψει των προαναφερθέντων λόγων καθυστέρησης, οι οποίοι υφίστανται κατά την κοινή αντίληψη, δεν είναι όμως εύκολο να αποδειχθούν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οι υπηρεσίες που εκτελούν έργα οφείλουν να αντιμετωπίσουν με επιείκεια τυχόν καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν κατά την εκτέλεση των έργων, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που παρατηρείται καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, πρέπει να αναγνωρισθεί σε κάθε περίπτωση, επιπλέον άλλων παραγόντων και λόγων που τυχόν προβάλλονται για την επαύξηση της ζητούμενης παράτασης, ότι η επί ένα δίμηνο καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων οφείλεται στους ανωτέρω γενικούς παράγοντες, ήτοι:

α) την καθυστέρηση στην αποπληρωμή οφειλομένων πιστοποιήσεων και

β) στην τραπεζική αργία, στον περιορισμό κίνησης κεφαλαίων, στην απαγόρευση και μετέπειτα αυστηρό περιορισμό των εισαγωγών καθώς και άλλων πολλών περιορισμών σε καθημερινές δραστηριότητες των οικονομικών μονάδων,

που δεν επέτρεψαν στους αναδόχους να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες εκτέλεσης των συμβάσεων.

Εφόσον στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει ο πρώτος λόγος (δηλαδή δεν υπήρξε καθυστέρηση στην πληρωμή λογαριασμού), η δίμηνη παράταση της προθεσμίας να αιτιολογείται με τον δεύτερο λόγο, ενώ στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση υπερβαίνει το δίμηνο μπορεί η Προϊσταμένη Αρχή να χορηγεί μεγαλύτερη παράταση.

**4.** Εννοείται ότι μετά την κατά τα άνω χορηγούμενη παράταση αίρονται όλες οι συνέπειες της καθυστέρησης περί την εκτέλεση του έργου (ποινικές ρήτρες, τυχόν αρξάμενη διαδικασία έκπτωσης κ.ο.κ.).

**5.** Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών των δημοσίων φορέων εν γένει που ασχολούνται με τις διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων έργων, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρμογή της. Επιπλέον να αναρτηθεί η παρούσα Εγκύκλιος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας . . . .