



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

**ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015

Αρ. Πρωτ. 78173

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10, Σύνταγμα

Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα

Πληροφορίες : Σ. Αλεξοπούλου, Α. Μιχαλόπουλος,

Ν. Σχοινά

τηλ. : 210 3742052, 210 3742403, 210 3742091

fax : 210 3742057

e-mail: salexopoulou@mnec.gr,

a.michalopoulos@mnec.gr, schina@mnec.gr

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Σχετ:

- I. Το με αρ. πρωτ. 75049/14.07.2015 έγγραφο ΕΥΣΕ με θέμα: «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»
- II. Το με αρ. πρωτ. 50830/14.10.2014 έγγραφο ΕΥΣ με θέμα: «Επικαιροποίηση των Σχεδίων Δράσης έτους 2014 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ»
- III. Το με αρ. πρωτ. 12952/03.02.2015 έγγραφο ΕΥΣ με θέμα: «Επικαιροποίηση των Σχεδίων Δράσης έτους 2015 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ»
- IV. Το e-mail της ΕΥΣΕ της 14.07.2015 με θέμα: «Πρόσθετες απαιτήσεις εθνικού ΠΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013»
- V. Το έγγραφο «COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A NEW START FOR JOBS AND GROWTH IN GREECE» (Brussels, 15.7.2015 COM(2015) 400 final

Επικαιροποίηση πινάκων εξυγίανσης

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΕΕ (ν σχετικό), καθώς και της σχετικής συνεργασίας με τις υπηρεσίες της DG REGIO, ως προς το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 αναδεικνύονται επιπλέον δυνατότητες ως προς την αντιμετώπιση διαχείρισης των έργων.

Οι νέες αυτές δυνατότητες περιλαμβάνουν:

- Εμπροσθοβαρή αποπληρωμή των ΕΠ μέχρι το 100% της Κοινοτικής Συνδρομής
- Χαρακτηρισμό και έργων μικρότερου συνολικού κόστους από 5 εκ € ως phasing (μεταξύ ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020), με την προϋπόθεση επιλεξιμότητας του έργου σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και δυνατότητα υποδοχής του έργου από συγκεκριμένο ΕΠ
- Χαρακτηρισμό και έργων γεφυρών μεταξύ ΕΠ του Γ' ΚΠΣ και ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ως έργων phasing (έργα bridging – phasing), με την προϋπόθεση επιλεξιμότητας του έργου σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και δυνατότητα υποδοχής του έργου από συγκεκριμένο ΕΠ.

Τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη την άμεση επικαιροποίηση των πινάκων «εξυγίανσης» των έργων αρμοδιότητας των ΔΑ/ΕΦΔ στην κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας νέας προσέγγισης αναθεώρησης και τελικά κλεισίματος των ΕΠ.

Στον τελευταίο πίνακα εξυγίανσης θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι στήλες που αφορούν την κατάσταση του έργου, το αν είναι Μεγάλο Έργο (Στήλες 11-12), τον τελικό προϋπολογισμό του έργου στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, (Στήλη 16), τον προϋπολογισμό του έργου στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Στήλη 17), και την επιβάρυνση εθνικού ΠΔΕ (Στήλη 18), σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη εικόνα και την όσο το δυνατό πιο ρεαλιστική εκτίμηση κλεισίματος των έργων από τον Φορέα Διαχείρισης.

Ειδικότερα:

- στην επιλογή **«Κατάσταση του έργου» που δηλώνεται ως 0** περιλαμβάνονται τα ήδη ολοκληρωμένα έργα, αλλά και τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν φαίνονται ως ολοκληρωμένα στο ΟΠΣ. Η αποτύπωση της κατάστασης αυτής θα πρέπει **άμεσα** να φανεί και στο ΟΠΣ
- στην επιλογή **«Κατάσταση του έργου» που δηλώνεται ως 1**, (ολοκλήρωση μέχρι τέλος 2015), δημιουργούνται οι υποκατηγορίες:
 - ο Κατηγορία 1a: Έργα μη ολοκληρωμένα, με πραγματικό βαθμό ολοκλήρωσης μεγαλύτερο από 95% (κατά την αποτύπωση των στοιχείων)
 - ο Κατηγορία 1b: Έργα μη ολοκληρωμένα, με πραγματικό βαθμό ολοκλήρωσης από 85% έως 95%
 - ο Κατηγορία 1c: Έργα μη ολοκληρωμένα, με πραγματικό βαθμό ολοκλήρωσης από 60% έως 85%
 - ο Κατηγορία 1d: Έργα μη ολοκληρωμένα, με πραγματικό βαθμό ολοκλήρωσης μικρότερο από 60%
- στην επιλογή **«Κατάσταση του έργου» που δηλώνεται ως 3**, (έργα phasing), μπορούν πλέον να **περιλαμβάνονται και έργα προϋπολογισμού μικρότερου από 5 εκ €**, καθώς και έργα bridging – phasing, με την προϋπόθεση επιλεξιμότητάς τους σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
- τα έργα της επιλογής **«Κατάσταση του έργου» που δηλώνεται ως 4** θα πρέπει να περιοριστούν υπό το πρίσμα δήλωσης κάποιων εξ' αυτών ως Κατηγορίας 3 (phasing) κατά τα ανωτέρω. Αυτός ο περιορισμός αφορά κυρίως σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού από

5 εκ €, τα οποία δεν προλάβαιναν να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος 2015, αλλά είναι επιλέξιμα για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην περίπτωση που ένα έργο θα δηλωθεί ως phasing θα πρέπει να συμπληρωθούν οι στήλες 16 και 17, ενώ αν δεν υπάρχει δυνατότητα phasing θα συμπληρωθούν οι στήλες 16 και 18.

Για την αξιοπιστία των στοιχείων οι ΔΑ/ΕΦΔ θα πρέπει να μεριμνήσουν και για την καταχώριση των Νομικών Δεσμεύσεων, Μηνιαίων Δελτίων κλπ στο ΟΠΣ.

Τονίζεται ότι στη Στήλη 16 θα πρέπει να καταγραφεί το ποσό που εκτιμάται από τις ΔΑ/ΕΦΔ ότι θα επιτευχθεί στο τέλος του 2015, στο πλαίσιο της τρέχουσας δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας. Όμως το άθροισμα των ποσών των στηλών 16, 17, και 18 θα πρέπει να αντιστοιχεί στο πραγματικό συνολικό κόστος του έργου.

Στη στήλη 18 «**Επιβάρυνση εθνικού ΠΔΕ**» υπενθυμίζεται ότι συμπληρώνεται ο εκτιμώμενος π/υ «ουράς» που θα αφήσει το έργο για τους εθνικούς πόρους, είτε ως ημιτελές έργο ΕΣΠΑ 2007-2013, είτε ως απεντασώμενο έργο που έχει ήδη δαπάνες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι πόροι **οι οποίοι απαιτούνται από σήμερα και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αρμοδιότητάς σας**, για α) μη επιλέξιμες δαπάνες και β) επιλέξιμες μη συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των έργων (σύμφωνα και με το ανωτέρω IV σχετικό).

Υπενθυμίζεται ότι, τα οριζόντια έργα εμφανίζονται συγκεντρωτικά κάτω από το ΕΠ του οποίου η ΔΑ έχει την ευθύνη διαχείρισής τους και **την ευθύνη συμπλήρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για τα οριζόντια έργα την έχουν οι εκάστοτε Φορείς Διαχείρισης.**

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και της ανάγκης για άμεση και με μηδενικό ρίσκο εισροή των Κοινοτικών πόρων, θα πρέπει να δοθεί από τους αποδέκτες της παρούσας ιδιαίτερη βαρύτητα στην όσο το δυνατό πλέον αξιόπιστη αποτύπωση της εκτίμησης υλοποίησης των έργων ως προς το φυσικό και το ανάλογο οικονομικό αντικείμενο και συνεπώς στην ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων του πίνακα.

Τα επικαιροποιημένα Σχέδια Εξυγίανσης θα πρέπει να προετοιμαστούν και να αποσταλούν στην ΕΥΣ έως 21 Αυγούστου 2015: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΣΕ scos@m nec.gr, β) στο αρμόδιο για την παρακολούθηση του ΕΠ στελέχους της ΕΥΣΕ, και γ) στην ηλεκτρονική δ/νση p.tsoumanis@m nec.gr.

Μη ανάληψη νομικών δεσμεύσεων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες ΔΑ υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την μη ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων σε έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενημερώνοντας με επιστολή όλους τους φορείς του προγράμματος ευθύνης τους (ΕΦΔ, δικαιούχους). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει δοθεί στις περιπτώσεις έργων των οποίων η σύμβαση δεν προεγκρίνεται από την αρμόδια ΔΑ .

Όσον αφορά στις περιπτώσεις έργων, στα οποία υπολείπεται η ανάληψη νομικής δέσμευσης σε ένα ή περισσότερα υποέργα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τον ολοκληρωμένο και λειτουργικό χαρακτήρα τους, θα υποβάλλονται σχετικά helpdesk στην ΕΥΣΕ, με επαρκή αιτιολόγηση της σκοπιμότητας ανάληψης νέας νομικής δέσμευσης και της εφικτότητας υλοποίησης του υποέργου εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Επισημαίνεται ότι, οι νομικές δεσμεύσεις που υπολείπονται θα πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στον τελικό προϋπολογισμό των έργων όπως έχει αποτυπωθεί στα προηγούμενα υποβληθέντα Σχέδια Εξυγίανσης του ΕΠ και να μην προστεθούν νέα υποέργα στην παρούσα επικαιροποίηση.

Από την υποχρέωση περί μη ανάληψης νέων νομικών δεσμεύσεων, εξαιρούνται δημόσιες συμβάσεις έργων ΕΣΠΑ για τις οποίες έως και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας είχε ήδη κοινοποιηθεί στον υποψήφιο ανάδοχο η εγκριτική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του αποτελέσματος της δημοπρασίας (άρθρο 30, Ν.3669/2008). Ομοίως και για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών-υπηρεσιών.

Αναθεώρηση ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της ΕΕ και τα αποτελέσματα της εξυγιάνσης θα οριστικοποιηθούν τα σχέδια τελικής αναθεώρησης των ΕΠ στο πλαίσιο του Κανονισμού.

Η ΕΥΣΕ και τα στελέχη της είναι στη διάθεση των αποδεκτών της παρούσας για την επίλυση κάθε τεχνικού ζητήματος που ενδεχομένως θα προκύψει κατά την ενημέρωση / συμπλήρωση των πινάκων.

**Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ**

Αλέξης Χαρίτσης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΑΡΞΕΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Α.Ο.

Παναγιώτης Κοτζιάς

Εσωτερική Διανομή: (Ηλεκτρονικά)

- Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κο Γ. Σταθάκη
- Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Α. Χαρίτση
- ΕΥΣΕ
- ΕΥΣΕ/Μονάδα Α' (Για τη διαχείριση του ΕΠ Αποθετικό Απροβλέπτων)
- ΕΥΣΣΑ
- ΕΥΣΣΑ/Μονάδα Δ' (Για τη διαχείριση του ΕΠ Τεχνικής Υποστήριξης)
- ΕΥ Αρχή Πληρωμής
- ΕΥ ΟΠΣ
- Γεν. Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων
- ΜΟΔ Α.Ε.