



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»

Ταχ. Δ/ση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας: 69132
Πληροφορίες: Σ.Λαρίσης
Τηλέφωνο: 2531352317-332
Email: slarisis@mou.gr



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κομοτηνή, 09.04.2024
Αριθ. Πρωτ.: 2023

Προς **Ως Πίνακας Αποδεκτών**

Κοιν.

ΘΕΜΑ: Περιορισμός παρατάσεων στις δημόσιες συμβάσεις έργων

- Σχετ. 1. Το άρθρο 147 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.4782/21.
2. Ενημέρωση Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης ΕΥΘΥΠΣ (e-Memo 34 από 28.03.2024)

Σχετικά με τις παρατάσεις που μπορούν να δοθούν κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μετά την τροποποίηση του άρθρου 147 του ν.4412/2016 από το άρθρο 66 του ν.4782/2021, υφίσταται πλέον περιορισμός.

Συγκεκριμένα, στόχος της παραπάνω τροποποίησης, υπό το πρίσμα της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της ιστορικής ερμηνείας καθώς και της βούλησης του νομοθέτη, ήταν ο περιορισμός της δυνατότητας χορήγησης απεριόριστων παρατάσεων στις δημόσιες συμβάσεις έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, για έργα που προκηρύσσονται μετά την 1.9.2021, σε συνδυασμό με την νέα παράγραφο 8 του προαναφερόμενου άρθρου, η μέγιστη πλέον παράταση που μπορεί να δοθεί σε μία δημόσια σύμβαση έργου, συνολικά ή τμηματικά, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου ή αυτεπαγγέλτως από την αναθέτουσα αρχή, συνυπολογίζοντας εντός αυτής και το διάστημα της οριακής προθεσμίας, είναι για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία.

Συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από την πλευράς σας για την τήρηση των παραπάνω προκειμένου τα αιτήματα προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης που υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ, να τυγχάνουν θετικής γνώμης.

Στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία/διευκρίνιση.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHARIKLEIA
ANGELINA
Ημερομηνία: 2024.04.09 13:13:42 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος

Παναγιώτης Κουδουμάκης