

**«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ»**

Εκδήλωση Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ
Λάρισα
31 Μαΐου 2012

Σταμάτης Σ. Σταμόπουλος
Νομικός Σύμβουλος ΣΑΤΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1^ο - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

I. Ν. 4070/2012: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008)

(αναλυτικές επιμετρήσεις, λογαριασμοί, βεβαίωση περαίωσης και παραλαβή του έργου, απόσβεση απαιτήσεων αναδόχου, εκχώρηση και κατάσχεση εργολαβικού ανταλλάγματος κ.ά.)

II. Ν. 4071/2012: Απευθείας αναθέσεις και Γ.Ε. & Ο.Ε. δημοτικών έργων

III. Ν. 4072/2012: Καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής για την αναγκαστική εκτέλεση κατά του Ελληνικού Δημοσίου

ΜΕΡΟΣ 2^ο – ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

I. Επιτόκιο υπερημερίας Δημοσίου & Ν.Π.Δ.Δ.

II. Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμών

III Διαταγές πληρωμής κατά Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

ΜΕΡΟΣ 1^ο – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

N. 4070/2012

- 1. Αναλυτικές επιμετρήσεις**
- 2. Λογαριασμοί**
- 3. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου**
- 4. Εκχώρηση, κατάσχεση & συμψηφισμός εργολαβικού ανταλλάγματος**
- 5. Βεβαίωση περαίωσης και παραλαβή**
- 6. Ρυθμίσεις περί επαγγελματικών μητρώων (Μ.Ε.ΕΠ., Μ.Ε.Κ. κ.λπ.)**
- 7. Λοιπές διατάξεις (τελικός λογαριασμός, ειδική διαταγή, πλαστή εγγυητική επιστολή, προγράμματα ποιότητας έργου)**
- 8. Μεταβατικές διατάξεις**

1.α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:

- 20ήμερη προθεσμία από το τέλος του επόμενου της εκτέλεσης των εργασιών μηνός για την υποβολή της αναλυτικής επιμέτρησης.
- Τρίμηνη προθεσμία για τον έλεγχο της επιμέτρησης από τη Δ.Υ.
- Αδυναμία ελέγχου επιμετρήσεων λόγω ελλείψεων: επιστροφή τους στον ανάδοχο προς διόρθωση.
- Υποχρέωση αναδόχου να τις επανυποβάλει εντός μηνός
- Μετά την επανυποβολή από τον ανάδοχο, υποχρέωση της Δ.Υ. να τις εγκρίνει και κοινοποιήσει στον ανάδοχο εντός μηνός.
- Άπρακτη παρέλευση είτε της τρίμηνης είτε της μηνιαίας προθεσμίας επιφέρει αυτοδίκαιη έγκριση των επιμετρήσεων.
- Η αυτοδίκαιη έγκριση έχει ως μόνη συνέπεια τη δυνατότητα συμπερίληψης σε επόμενο λογαριασμό.
- Δυνατότητα επανελέγχου (ρητώς ή αυτοδικαίως) εγκεκριμένων επιμετρήσεων από επιτροπή προσ. παραλαβής. Σύνταξη αρνητικού λογαριασμού.
- Δυνατότητα επανελέγχου μόνο των αυτοδικαίως εγκεκριμένων επιμετρήσεων σε επόμενο λογαριασμό.
- Τριμελής επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών εργασιών.
- Σύνταξη Π.Π.Α.Ε. που υπογράφεται από τριμελή επιτροπή, ανάδοχο και επιβλέποντα.
- Υπογραφή του πρωτοκόλλου προϋπόθεση για την πληρωμή των αφανών εργασιών

1.β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ:

- Για πρώτη φορά προβλέπεται αρμοδιότητα επανελέγχου και τροποποίησης εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων.
- Η μέχρι σήμερα νομολογία του ΣΤΕ περί του μη επιτρεπτού του επανελέγχου και της τροποποίησης των αναλυτικών επιμετρήσεων εδραζόταν στην έλλειψη ρητής τέτοιας αρμοδιότητας.
- Πλέον αναμένεται μεταστροφή της νομολογίας.
- Τα Π.Π.Α.Ε. πλέον είναι αυτοτελείς διοικητικές πράξεις, ανεξάρτητα των αναλυτικών επιμετρήσεων και αυτοτελώς προσβλητά με ένσταση.
- Μη επιτρεπτός επανέλεγχος των Π.Π.Α.Ε. από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής, ακόμη και αν είναι τεχνικά εφικτό.

2 α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:

- Περιορίζεται η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών βάσει προσωρινών επιμετρήσεων μόνο στο 20% της αξίας των εργασιών του λογαριασμού.
- Αφαίρεση διαφορών από κάθε νέο λογαριασμό, που προκύπτουν από επανέλεγχο αναλυτικών επιμετρήσεων και λογαριασμών.
- Παραμένει η αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμού λόγω άπρακτης παρέλευσης μηνός από την υποβολή του. Αποδυνάμωση των αποτελεσμάτων της.
- Η Δ.Υ. έχει άλλους δύο μήνες περιθώριο να ελέγξει τον λογαριασμό και σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί, να συμψηφίσει διαφορές κατά τα προαναφερθέντα.
- Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μέσω αρνητικού λογαριασμού που συντάσσει η Δ.Υ.
- Υποχρέωση του αναδόχου να εξοφλήσει τον αρνητικό λογαριασμό εντός μηνός από την κοινοποίησή του σ' αυτόν· διαφορετικά ανάλογη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής.
- Μόνο η ένσταση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

2 β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ:

- Κενό νόμου ως προς τις συνέπειες της άπρακτης παρέλευσης της τρίμηνης προθεσμίας για τον έλεγχο του λογαριασμού. Ορθότερη ερμηνεία: Οριστικοποίηση του λογαριασμού όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο και στέρηση της δυνατότητας από τη Δ.Υ. να τον ελέγξει μεταγενεστέρως και να προβεί σε συμψηφισμό ή να εκδώσει αρνητικό λογαριασμό σε βάρος του αναδόχου.
- Αδυναμία αναδόχου να αμφισβητήσει αποτελεσματικά τον σε βάρος του αρνητικό λογαριασμό. Επικρέμαται η απειλή της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Περιορισμένη η προστασία του ανασταλτικού αποτελέσματος της ένστασης, αφού αποφαινόμενο επί της ένστασης όργανο είναι η προϊσταμένη αρχή (όργανο του κυρίου του έργου).

3. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

- Υποβολή αιτήματος εντός δύο μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού αιτίας.
- Αίτημα υπό τη μορφή της πλήρους διαμορφωμένης νομικής αξίωσης – όχι απλώς επισήμανση του προβλήματος.
- Υποχρέωση αναδόχου να τεκμηριώσει τον χρόνο εμφάνισης της γενεσιουργού αιτίας.
- Δεν υπάγονται στην ανωτέρω υποχρέωση οι εκκαθαρισμένες αγωγήμες απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του έργου (εγκεκριμένοι λογαριασμοί, εγκεκριμένες αποζημιώσεις κ.λπ.).
- Έλλειψη μεταβατικών διατάξεων. Ορθή ερμηνεία: Καταλαμβάνονται μόνο οι γενεσιουργοί αιτίες που ανακύπτουν μετά την 11.4.2012
- Ασφαλής προσέγγιση: Υποβολή αιτημάτων μέχρι 11.6.2012 (δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4070/2012) για όλες τις γενεσιουργούς αιτίες που έχουν ήδη ανακύψει σε εκτελούμενες συμβάσεις.

4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

- Επαναφορά ρύθμισης περί εκχώρησης ανταλλάγματος και όχι λογαριασμών
- Προϋπόθεση: Το εκχωρούμενο ανάλλαγμα πρέπει να είναι *«πληρωτέο»*, ήτοι να έχει πιστοποιηθεί.
- *«Αρχική ή εκ των υστέρων»* εκχώρηση – έννοια: Δυνατότητα εκχώρησης και προ της έγκρισης του λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιηθεί, δηλ. θα περιληφθεί σε εγκεκριμένο λογαριασμό.⁹⁹
- Κατάσχεση εργολαβικού ανταλλάγματος: Πλέον ρυθμίζεται στον Κ.Δ.Ε. και όχι στο άρθρο 4 του Ν. 4694/1930.
- Επέκταση του κατασχετού του εργολαβικού ανταλλάγματος και για τις απαιτήσεις υπερρολάβων που αποδεδειγμένα απασχολούνται στο έργο.

5 α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

- **Δύο δεκαήμερες προθεσμίες:** α) Δεκαήμερη προθεσμία για τον επιβλέποντα να υποβάλει αναφορά στον προϊστάμενο της Δ.Υ. περί αποπεράτωσης του έργου. β) Δεκαήμερη προθεσμία του προϊσταμένου της Δ.Υ. από την υποβολή προς αυτόν της αναφοράς του επιβλέποντα.
- **Αυτοδίκαιη έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης.** Προϋποθέσεις: α) Άπρακτη παρέλευση της δεύτερης δεκαήμερης προθεσμίας. β) Υποβολή έγγραφης όχλησης του αναδόχου. γ) Παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την όχληση.
- **Πρόβλημα:** Η δεύτερη δεκαήμερη προθεσμία ξεκινά μόνο από την αυτούσια υποβολή της αναφοράς του επιβλέποντα. Δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη έναρξή της. Εάν ο επιβλέπων παραλείπει την υποβολή της αναφοράς, η δεύτερη δεκαήμερη προθεσμία δεν εκκινεί ποτέ και ο ανάδοχος δεν δύναται να αποκτήσει δικαίωμα όχλησης. Ατελής νομοτεχνικά η διάταξη.

5 β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

- Υποβολή τελικής επιμέτρησης & **μητρώου έργου** για την έναρξη της εξαμήνης προθεσμίας για την προσωρινή παραλαβή.
- Εάν ο ανάδοχος υποβάλει όχληση για αυτοδίκαιη συντέλεση προσωρινής παραλαβής και εκδοθεί το πρωτόκολλο προσ. παραλαβής μέσα στην τριακονθήμερη προθεσμία, το οποίο ο ανάδοχος το υπογράψει με επιφύλαξη ή δεν παραστεί καθόλου, όχι όμως και η έγκριση της προϊσταμένης αρχής, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει νέα ειδική όχληση και, εφόσον το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή εντός εξήντα (60) ημερών, συντελείται η αυτοδίκαιη προσωρινή παραλαβή.
- Αποδυνάμωση της τελικής επιμέτρησης: Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής μπορεί να διορθώσει την τελική επιμέτρηση.
- Η προθεσμία για την αυτοδίκαιη συντέλεση της οριστικής παραλαβής από την όχληση αυξάνεται από τριάντα (30) σε εξήντα (60) ημέρες.

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

- Παράταση εργοληπτικών πτυχίων που λήγουν μεταξύ 1.1.2012 και 30.6.2012 μέχρι 31.12.2012.
- Γιατί όχι παράταση και γι' αυτά που λήγουν μετά την 30.6.2012;
- Παρέχεται η δυνατότητα και στα στελέχη να υποβάλλουν πλέον αίτηση αποδέσμευσης.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

- Διευκρινιστική διάταξη που διατυπώνει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η υποβολή τελικού λογαριασμού δεν δύναται να εκληφθεί ως έχουσα τον χαρακτήρα σιωπηρής παραίτησης του αναδόχου από αξιώσεις του που έχει ασκήσει ή πρόκειται να ασκήσει κατά του κυρίου του έργου.

2) ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ:

- Θεσπίζεται υποχρέωση καθορισμού στην ειδική διαταγή του ουσιώδους, επουσιώδους ή επικίνδυνου χαρακτήρα των ελαττωμάτων για την οποία αποκατάσταση των οποίων εκδίδεται η ειδική διαταγή.

3) ΠΛΑΣΤΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

- Θεσπίζεται πλέον ρητώς ως λόγος υποχρεωτικής έκπτωσης του αναδόχου.

4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

- Έλλειψη ειδικών μεταβατικών διατάξεων.
- Έναρξη εφαρμογής τους από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4070/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (10.4.2012).
- Καταλαμβάνει και τις εκτελούμενες συμβάσεις.
- Ζητήματα ενδεχόμενης αναδρομικής αντισυνταγματικότητας θα πρέπει να ερευνώνται ανά περίπτωση.

II. Ν. 4071/2012

1. **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ**

- Για τα έργα των Περιφερειών επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού).
- Για τα έργα των δήμων τα όρια προϋπολογισμού για τις απευθείας αναθέσεις καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.
- Η νομιμοποίηση των απευθείας αναθέσεων για μικρά έργα γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4053/2012, που τις κατήργησε.

2. **ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 18% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ**

- Ενιαίος συντελεστής Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ανεξάρτητα πηγής χρηματοδότησης και απαλλαγών.
- Οι κρατήσεις παραμένουν οι ίδιες· άλλωστε, προβλέπονται σε διαφορετικά νομοθετήματα, που δεν τροποποιούνται.

III. Ν. 4072/2012

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

- Κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προς το ποσό της εκτέλεσης.
- Εγγυητική εκδίδεται υπέρ της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την πληρωμή.
- Επιστροφή με το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης.
- Δυνατότητα δικαστηρίου να τη μειώσει στο ήμισυ.
- Αφορά μόνο τις εκτελέσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ:

- Έμμεση κατάργηση της δυνατότητας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δημοσίου.
- Προβλήματα συνταγματικότητας και συμβατότητας προς το κοινοτικό δίκαιο.
- Ασάφεια της ρύθμισης: Πότε πρέπει να καταβληθεί η εγγύηση; Κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης ή κατά την ολοκλήρωσή της;
- Ρύθμιση περιττή ως προς τον σκοπό που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί (προστασία του Δημοσίου έναντι αφερέγγυου δικαιούχου). Άρθρ. 77 παρ. 6 Κ.Δ.Ε. προβλέπει επαρκή δικαστική διασφάλιση (ολική ή μερική αναστολή, εγγυοδοσία).

ΜΕΡΟΣ 2^ο **ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ** **ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ**

- I. Επιτόκιο υπερημερίας Δημοσίου & Ν.Π.Δ.Δ. (ΣΤΕ 1620/2011)**
- II. Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμών (ΣΤΕ 1208/2012)**
- III. Διαταγές πληρωμής κατά Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. (Α.Π. 1264/2011)**

1. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ.

- **ΣΤΕ 1620/2011:** Μη αντίθεση του άρθρ. 21 Κώδικα Δικών στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ λόγω δημοσίου συμφέροντος (μείζων δημοσιονομική κρίση – έκτακτες περιστάσεις). Παραπέμπει στην Ολομέλεια ΣΤΕ.
- **ΣΤΕ 1663/2009:** Εξακολουθεί να ιστάται. Κατά σκεπτικό της ΣΤΕ 1620/2011, μη αντίθεσή της προς την Ολομ. ΣΤΕ 1663/2009, εφόσον κατά την τελευταία απόφαση το Δημόσιο δεν επικαλέσθηκε ούτε απέδειξε λόγο δημοσίου συμφέροντος.
- **Ολομ. Ελεγκτικού Συνεδρίου** αποφάνθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας. Αντίθεση ΣΤΕ & ΕΛΣυν εκδικάσθηκε στο Α.Ε.Δ. την 23.5.2012.
- **Μεταστροφή νομολογίας** δεν επιδρά επί των συμβάσεων που υπεγράφησαν μετά την 8.8.2002 (έναρξη άμεσης εφαρμογής Οδηγίας 2000/35/ΕΚ).
- **Πρόσθετη διασφάλιση:** Ενσωμάτωση του επιτοκίου υπερημερίας της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και του Π.Δ. 166/2003 στον Κ.Δ.Ε. (άρθρ. 53 § 9).
- **Οι προ 8.8.2002 υπογεγραμμένες συμβάσεις** ενδεχομένως να θιγούν από τη μεταστροφή της νομολογίας.
- **Ακόμη το ζήτημα δικαστικά εν εξελίξει:** Αναμένονται αποφάσεις Ολομ. ΣΤΕ και Α.Ε.Δ.

2. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

- **ΣΤΕ 1208/2012:** Απόλυτη μεταστροφή νομολογίας ΣΤΕ επί αυτοδίκαιης έγκρισης λογαριασμού σε σύμβαση μελέτης. Πανομοιότυπη διάταξη με άρθρ. 5 § 10 Ν. 1418/1984.
- **Α.Ε.Δ. 8/2004** ερμήνευσε με ισχύ *erga omnes* δεδικασμένου τη διάταξη του άρθρου 7 § 1 του Ν.Δ. 1266/1972 και όχι αυτή του άρθρου 5 § 10 Ν. 1418/1984, που έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρ. 53 §§ 8 & 9 του Κ.Δ.Ε..
- **ΣΤΕ** δεν δεσμεύεται από Α.Ε.Δ. 8/2004 ως προς την ερμηνεία των παρ. 8 και 9 του άρθρου 53 Κ.Δ.Ε. και ενδέχεται να μεταβάλει τη νομολογία του και ως προς αυτή τη διάταξη.
- **Μικρή** η επίπτωση ενδεχόμενης μεταστροφής της νομολογίας σε νέους λογαριασμούς λόγω της ειδικής ρύθμισης των θεμάτων αυτοδίκαιης έγκρισης με τη νέα παρ. 8 του άρθρου 53 του Κ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012.
- **Μεγάλη** ενδεχομένως η επίπτωση σε αυτοδικαίως εγκεκριμένους λογαριασμούς που εκκρεμούν δικαστικά.

3. ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ.

- **Α.Π. 1264/2011: Ανεπίτρεπτο έκδοσης διαταγών πληρωμής κατά Δημοσίου & Ν.Π.Δ.Δ.**
- **Ορθή απόφαση. Αυθαίρετη και αντίθετη προς το Σύνταγμα μεταφορά της δικαιοδοτικής υπαγωγής μιας διαφοράς από τη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων σ' αυτή των πολιτικών.**
- **Εναλλακτική δυνατότητα: Απευθείας αγωγή στο Διοικητικό Εφετείο. Ταχύτερη και ασφαλέστερη λύση. Εκτέλεση βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.**
- **Ειδικά για αναγνωριστικές αποφάσεις Διοικητικών Εφετείων , δυνατότητα μετατροπής τους σε καταψηφιστικές με αίτηση στον Πρόεδρο του δικαστηρίου που την εξέδωσε και καταβολή του αναλογούντος δικαστικού ενσήμου (άρθρ. 33 Ν. 3900/2010).**