



Σ.Α.Τ.Ε.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΤΔΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε**

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16

**ΑΘΗΝΑ 19 Ιουνίου 2003
Αριθμ. Πρωτ: Δ.Ε.Ε.Π.Π. οικ. 139**

Ταχ. Δ/ση : Σεβαστουπόλεως 1 &
Φειδιππίδου

Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καρανίκα
Τηλέφωνο: :210 77.10.146
Fax : :210 74.89.134

**ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα
διανομής**

**ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης τήρησης Βάσης Δεδομένων με τις αστοχίες μελετών,
κατασκευών και συντηρήσεων Δημοσίων Εργων και τους λόγους που τις
προκάλεσαν.**

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. Δ.Ε.Ε.Π.Π. οικ.110/12-5-03 απόφαση Υφυπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

Σας κοινοποιούμε την παραπάνω σχετική απόφαση που αφορά την «Τήρηση Βάσης Δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων Δημοσίων Εργων και τους λόγους που τις προκάλεσαν» η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.624 / 20-5-2003 τεύχος Β.

Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχισε στις 20-5-2003, δηλαδή από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για κάθε λοιπόν Δημόσιο Έργο που δεν έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του έως τις 20-5-2003 στο οποίο εντοπίζονται αστοχίες που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο αυτή, με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα συμπληρώνεται το παράρτημα της εγκυκλίου, θα υπογράφεται από αυτόν και θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας.

Επιστούμε την προσοχή στους αποδέκτες της παρούσης εγκυκλίου για την κοινοποίησή της σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που μελετούν, κατασκευάζουν και συντηρούν Δημόσια έργα και ιδιαίτερος τις Διευθύνουσες Υπηρεσίες.

Συνημμένα:

Φ.Ε.Κ. 624 / 20-5-2003 / Β

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ανακοίνωση

1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Εργων
4. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα Συγχρηματ. Εργων

ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Εσωτ. Διανομή

1. Γραφείο Δ/ντού
2. Χ.Α.
3. Φ 12
4. Τμ. α , β , γ , δ .

Η Τμηματάρχης Γραμματείας
Ακριβές αντίγραφο

Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σ.Α.Τ.Ε.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 624

20 Μαΐου 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΕΕΠΠ /οικ/110

Τήρηση Βάσης Δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων Δημοσίων Έργων και τους λόγους που τις προκάλεσαν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α' 1984) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτού, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη ποιότητα των έργων.

2. Το Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α' 1977) «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών».

3. Το Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α' 1996) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας».

4. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α' 1997) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ».

5. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α' 1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές ρυθμίσεις» και το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/2002) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

6. Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α' 2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».

7. Το Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α' 1985) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Το Π.Δ. 194/1979 (ΦΕΚ 53/Α' 1979) «Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν. 716/1977 (περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών)».

9. Το Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α' 1985) «Σύνθεση επιτροπών Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ. και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Το Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α' 1999) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων του Π.Δ. 428/1995 (Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων)».

11. Το Π.Δ. 278/1999 (ΦΕΚ 232/Α' 1999) «Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των στελεχών τους και συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

12. Το Π.Δ. 121/2001 (ΦΕΚ 112/Α' 2001) «Επιβολή προτίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984».

13) Το Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α' 1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

14. Την Υ6/31.10.2001 (ΦΕΚ 1484/Β' / 2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

15. Τη Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β' / 1990) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του άρθρου 81 παρ.1 του Ν. 1892/1990.

16. Την εμφάνιση αστοχιών σε τεχνικά έργα η έννοια των οποίων στοιχειοθετείται από κάθε διαφοροποίηση που επέρχεται κατά την υλοποίηση ενός τεχνικού έργου από οποιαδήποτε αιτία και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, όπως στον αρχικό σχεδιασμό, στην τεχνική μελέτη, στον από τα συμβατικά τεύχη προβλεπόμενο τρόπο κατασκευής, στη μη τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών για την προμήθεια και χρήση υλικών, μηχανημάτων, επιλογής κατάλληλου προσωπικού κ.λπ. στη μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος κ.λπ., οι οποίες επιφέρουν απ' ενός μεν οικονομικές επιβαρύνσεις, καθυστερήσεις και λειτουργικά προβλήματα και απ' ετέρου μπορεί να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την θεραπεία των οποίων απαιτούνται πρόσθετες επεμβάσεις.

17. Και επειδή οι παραπάνω αστοχίες και τα αίτια που τις προκάλεσαν πρέπει να καταγράφονται με την τήρηση Βάσης Δεδομένων σύμφωνα με την Παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 81/1999 για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη δημιουργία και τήρηση Βάσης Δεδομένων σχετικής με τις αστοχίες που εντοπίστηκαν σε Δημοσία Έργα και τις αιτίες που τις προκάλεσαν και στα οποία έργα δεν έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω Βάση Δεδομένων θα τηρείται και θα ενημερώνεται από την Δ/νση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου μας, σύμφωνα με τα πιο κάτω στοιχεία της παρ. 3 που υποχρεούνται να αποστέλλουν σε αυτή, με ευθύνη των προϊσταμένων των Διευθυνουσών Υπηρεσιών, όλες οι Υπηρεσίες που μελετούν, κατασκευάζουν και συντηρούν Δ.Ε.

3. Τα στοιχεία που θα αποστέλλονται στην παραπάνω αρμόδια Δ/νση είναι τα εξής :

3.1. Κάθε αρνητική απάντηση που δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της οικείας σύμβασης και κάθε συμπληρωματικής και την αιτιολόγηση αυτής (άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 και άρθρο 3 του Ν. 3060/2002)

3.2. Κάθε αμετάκλητη, υπέρ του ενδιαφερομένου, δικαστική απόφαση προστασίας εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίου έργου (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2522/1997 και οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.).

3.3. Κάθε έγγραφο ή ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο μελετητή (άρθρο 19 του Ν. 716/1977 και άρθρα 21 και 22 του Π.Δ. 194/1979) ή κατασκευαστή (άρθρο 7 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 46 του Π.Δ. 609/1985), συνοδευόμενα με όλες τις περαιτέρω ενέργειες μέχρι τη τελική έκβαση της υπόθεσης.

3.4. Κάθε πρόστιμο που επιβλήθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984 και το Π.Δ. 121/2001.

3.5. Κάθε τελική απόφαση έκπτωσης αναδόχου μελετητή (άρθρο 19 του Ν. 716/1977 και άρθρα 11 παρ. 2 και 13 του Π.Δ. 194/1979) ή κατασκευαστή (άρθρο 7 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 47 του Π.Δ.609/1985).

3.6. Κάθε απόφαση τροποποίησης της μελέτης κατά το στάδιο κατασκευής έργου για την οποία ευθύνεται ο ανάδοχος μελετητής (άρθρο 19 του Ν. 716/1977, άρθρο 4 παρ.10 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 30 του Π.Δ. 609/1985).

3.7. Κάθε απόφαση διάλυσης, σύμβασης ή ματαίωσης διάλυσης αυτής και τους λόγους που την προκάλεσαν (άρθρο 21 του Ν. 716/1977 και άρθρο 9 του Ν. 1418/84, άρθρα 48, 49 και 50 του Π.Δ. 609/1985).

3.8. Κάθε πρόστιμο που επιβλήθηκε σε εργοληπτική επιχείρηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 5 του Ν. 1418/1984 και στο άρθρο 8 του Π.Δ. 472/1985

3.9. Κάθε διοικητική κύρωση ή πρόστιμο που επιβλήθηκε σε Εργοληπτική Επιχείρηση (άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 2 του Π.Δ. 278/1999).

3.10. Πρωτόκολλα προσωρινής ή οριστικής παραλαβής έργων με παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα υλικών και κατασκευής, τις ποσότητες, την μη εκτέλεση των απαραίτητων ελέγχων και δοκιμών (άρθρο 11 του Ν. 1418/1984 και άρθρα 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985).

3.11. Κάθε απόφαση αυτοδίκαιης παραλαβής μελέτης (άρθρο 22 του Ν. 716/1977) ή έργου (άρθρο 11 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 55 παρ. 2 του Π.Δ 609/1985).

3.12. Πρωτόκολλα διαπίστωσης βλαβών που προκλήθηκαν σε έργα:

1. από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής των έργων ή

2. από ανωτέρα βία με τα οποία καταλογίζονται ευθύνες ή στον φορέα κατασκευής αυτών ή τον ανάδοχο και αποφάσεις εγκρίσεως αυτών (άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 1418/1984 άρθρο 45 του Π.Δ. 609/1985).

3.13. Κάθε αποτέλεσμα επιθεώρησης που πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεωρητών (άρθρο 22 του Ν. 1418/1984 και Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/01/71/ΦΝ294/1986).

3.14. Κάθε αποτέλεσμα από ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΕΣΠΕΛ (άρθρο «τέταρτο» του Ν. 2372/1996 παρ.4 εδάφιο πρώτο και Δ17α/10/16/ΦΝ380/1998 Υπουργική Απόφαση).

3.15. Κάθε σύμβαση κατασκευής δημοσίου έργου ή ανάθεσης μελέτης που υπογράφηκε χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3021/2002 ή παρά την έκδοση απορριπτικής πράξης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοηλεκτρονικής που προβλέπεται στη παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

4. Για κάθε Δημόσιο Έργο που υπάρχουν αστοχίες θα συμπληρώνεται το Παράρτημα, θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και θα αποστέλλεται στην Δ.Ε.Ε.Π.Π. Το Παράρτημα αυτό προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, αποτελείται δε από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται τα γενικά στοιχεία της μελέτης ή του έργου και στο δεύτερο οι αστοχίες σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Ταχ.Δ/ση:

Τηλέφωνο :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Telefax:

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ Δ.Ε.Ε.Π.Π. ΟΙΚ.110 / 12-5-2003 Απόφαση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την τήρηση βάσης δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων Δημοσίων Έργων σύμφωνα με την Δ.Ε.Ε.Π.Π. ΟΙΚ 110 / 12-5-2003 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε .

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ.

1) Τίτλος μελέτης ή έργου:

2) Κύριος της μελέτης ή του έργου:

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

3) Φορέας σύνταξης της μελέτης ή κατασκευής του έργου:
4) Προϊσταμένη αρχή:
5) Διευθύνουσα Υπηρεσία:
6) Προϋπολογισμός:
7) Συμβατική δαπάνη:
8) Τελευταίος εγκεκριμένος Σ.Π. ή Α.Π.Ε.:

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

9) Συμβατικές ημερομηνίες : α) Έναρξης:
β) Περαιώσης:
10) Παρατάσεις:
11) Ανάδοχος μελέτης ή έργου:
12) Τρόπος ανάθεσης μελέτης ή έργου:

Σ.Α.Τ.Ε.

II. ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΠΑΡ/ΦΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
3.1	Κάθε αρνητική απάντηση που δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της οικείας σύμβασης και κάθε συμπληρωματικής και την αιτιολόγηση αυτής (άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 και άρθρο 3 του Ν. 3060/2002)	
3.2	Κάθε αμετάκλητη, υπέρ του ενδιαφερομένου, δικαστική απόφαση προστασίας εργοληπικών επιχειρήσεων κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίου έργου (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2522/1997 και οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.).	
3.3	Κάθε έγγραφο ή ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο μελετητή (άρθρο 19 του Ν. 716/1977 και άρθρα 21 & 22 του Π.Δ. 194/1979) ή κατασκευαστή (άρθρο 7 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 46 του Π.Δ. 609/1985), συνοδευόμενα με όλες τις περαιτέρω ενέργειες μέχρι την τελική έκβαση της υπόθεσης.	
3.4	Κάθε πρόστιμο που επιβλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984 και το Π.Δ. 121/2001	
3.5	Κάθε τελική απόφαση έκπτωσης αναδόχου μελετητή (άρθρο 19 του Ν. 716/1977 και άρθρα 11 παρ.2 & 13 του Π.Δ. 194/1979 ή κατασκευαστή (άρθρο 7 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 47 του Π.Δ. 609/1985).	

Σ.Α.Τ.Ε.

3.6	Κάθε απόφαση τροποποίησης της μελέτης κατά το στάδιο κατασκευής έργου για την οποία ευθύνεται ο ανάδοχος μελετητής (άρθρο 19 του Ν. 716/1977, άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 30 του Π.Δ. 609/1985).	
3.7	Κάθε απόφαση διάλυσης σύμβασης ή ματαίωσης διάλυσης αυτής και τους λόγους που την προκάλεσαν (άρθρο 21 του Ν. 716/1977 και άρθρο 9 του Ν. 1418/1984, άρθρα 48, 49 και 50 του Π.Δ. 609/1985).	
3.8	Κάθε πρόστιμο που επιβλήθηκε σε εργοληπτική επιχείρηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 5 του Ν. 1418/1984 και στο άρθρο 8 του Π.Δ. 472/1985.	
3.9	Κάθε διοικητική κύρωση ή πρόστιμο που επιβλήθηκε σε Εργοληπτική Επιχείρηση (άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 2 του Π.Δ. 278/1999).	
3.10	Πρωτόκολλα προσωρινής ή οριστικής παραλαβής έργων με παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα υλικών και κατασκευής, τις ποσότητες, την μη εκτέλεση των απαραίτητων ελέγχων και δοκιμών (άρθρο 11 του Ν. 1418/1984 και άρθρα 53 & 55 του Π.Δ. 609/1985).	
3.11	Κάθε απόφαση αυτοδίκαιης παραλαβής μελέτης (άρθρο 22 του Ν. 716/1977) ή έργου (άρθρο 11 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 55 παρ.2 του Π.Δ. 609/1985).	

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

3. 12	Πρωτόκολλα διαπίστωσης βλαβών που προκλήθηκαν σε έργα: 1) από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής των έργων ή 2) από ανωτέρα βία με τα οποία καταλογίζονται ευθύνες ή στον φορέα κατασκευής αυτών ή στον ανάδοχο και αποφάσεις εγκρίσεως αυτών (άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 45 του Π.Δ. 609/1985).	
3. 13	Κάθε αποτέλεσμα επιθεώρησης που πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεωρητών (άρθρο 22 του Ν. 1418/1984 & Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/01/71/ΦΝ294/1986).	
3. 14	Κάθε αποτέλεσμα από ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΕΣΠΕΛ (άρθρο «τέταρτο» του Ν. 2372/1996 παρ.4 εδάφιο πρώτο και Δ17α/10/16/ΦΝ380/1998 Υπουργική Απόφαση).	
3.15	Κάθε σύμβαση κατασκευής δημοσίου έργου ή ανάθεσης μελέτης που υπογράφηκε χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3021/2002 ή παρά την έκδοση απορριπτικής πράξης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπεται στη παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.	

Ημερομηνία.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ.Α.Τ.Ε.