



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ
& ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)

ΤΜΗΜΑ: γ'

Ταχ. Δ/ση: Χαρ. Τρικούπη 182

Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα

TELEFAX: 210 6464392

Τηλέφωνο: 210 6428969

E-mail : ggded17@ggde.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 30

Αθήνα, 10/12/2007

Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής

Σ.Α.Τ.Ε.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών.

Σας πληροφορούμε ότι ψηφίστηκε ήδη στη Βουλή και πρόκειται να δημοσιευθεί εντός των προσεχών ημερών σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος -Τσακώνα και άλλες διατάξεις». Στο σχέδιο αυτό περιέχεται άρθρο με το οποίο επιφέρονται αλλαγές και τροποποιήσεις σε κάποιες διατάξεις του δικαίου των δημοσίων έργων και των μελετών.

Για την ορθή εφαρμογή αυτών των διατάξεων παρέχουμε τις εξής οδηγίες:

A. Με την παράγραφο 1 συμπληρώνεται η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/84, περί του κονδυλίου των **απρόβλεπτων δαπανών**.

Προβλέπεται συγκεκριμένα [(πλέον των όσων ήδη αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως ισχύει], ότι το κονδύλιο των απροβλέπτων (το οποίο εξακολουθεί να ανέρχεται στο ύψος που ορίζεται με τις παλιότερες υπουργικές αποφάσεις Δ17α/07/45/ΦΝ 380/96 και Δ17α/08/78/ΦΝ

357/3-11-1995) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εργασίες που δεν προβλέπονται μεν από τη σύμβαση αλλά προκύπτουν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη των μελετών του έργου εφαρμόστηκαν οι σχετικές προδιαγραφές.

Με την ισχύουσα μέχρι σήμερα διάταξη δεν ήταν δυνατή η χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων για τις πιο πάνω εργασίες, αλλά έπρεπε να συναφθεί Συμπληρωματική Σύμβαση, που υπόκειται ως γνωστόν σε προϋποθέσεις που θέτει το κοινοτικό αλλά και το εθνικό δίκαιο δημοσίων έργων. Με τη νέα ρύθμιση είναι δυνατή η χρήση των απροβλέπτων για τις εργασίες αυτές, αρκεί να τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον να μην τροποποιείται με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες το «*βασικό σχέδιο*» του έργου, όπως ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Σ.Α.Τ.Ε.

Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία ανάλωσης των απροβλέπτων εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 (σύνταξη ΑΠΕ) του Π.Δ. 609/85, χωρίς όμως να ισχύει πλέον ο περιορισμός που τίθεται στη διάταξη αυτή (να μην συμπεριλαμβάνει δηλαδή αυτός ο ΑΠΕ συμπληρωματικές εργασίες), αφού με τη νέα ρύθμιση επιτρέπεται ρητώς να συμπεριλαμβάνει και τέτοιες εργασίες.

Τέλος, με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται (εφόσον βεβαίως υφίσταται άθικτο ή έστω υπόλοιπο του κονδυλίου των απροβλέπτων) και στις υπό ανάθεση αλλά και στις ήδη εκτελούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων.

Β. Με τη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος, όπως και η αναγκαία αναθεώρηση / επικαιροποίηση / συμπλήρωση μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση έργων που θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Η ανάγκη επανελέγχου των μελετών για τη διαπίστωση της πληρότητας, ορθότητας και εφαρμοσιμότητάς τους για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων του νέου (Δ') χρηματοδοτικού πλαισίου προέκυψε μετά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στις προηγούμενες χρηματοδοτικές περιόδους λόγω ελλιπών μελετών.

Έτσι, ενόψει της νέας χρηματοδοτικής περιόδου, η χώρα μας ανέλαβε την υποχρέωση προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει επανέλεγχος αυτών των μελετών, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που οδηγούν σε αδυναμία ορθής διαχείρισης των έργων.

Ο επανέλεγχος είναι ως εκ τούτου απαραίτητος προκειμένου περί μελετών τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν να υλοποιήσουν με συγχρηματοδότηση από το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο. Διευκρινίζεται ότι ο επανέλεγχος αυτός δεν είναι υποχρεωτικός για μελέτες οι οποίες θα υλοποιηθούν με εθνικούς πόρους.

Για την υλοποίηση της ρύθμισης της παραγράφου αυτής, πρέπει κατ' αρχήν οι μελέτες αυτές να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί η επάρκεια, η πληρότητα και το επίκαιρο των παραδοχών τους. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (άρθρου 9 ν. 3316/05) ή και με συμφωνίες - πλαίσια υπηρεσιών (άρθρο 8 του ίδιου νόμου) και ο ανάδοχος των σχετικών συμβάσεων πρέπει να υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις για τα ευρήματα του ελέγχου. Εφόσον από τον επανέλεγχο εντοπιστούν προβλήματα στις μελέτες που απαιτούν συμπληρώσεις ή και επικαιροποίησή τους, πρέπει να ανατεθεί η σχετική σύμβαση με μία από τις δυνατότητες του ν. 3316/2005.

Σ.Α.Τ.Ε.

Γ. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 τροποποιούνται τα όρια προϋπολογισμού έργων στα οποία μπορούν να λαμβάνουν μέρος οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) επιχειρήσεις ανάλογα με την τάξη και κατηγορία εγγραφής τους, τα οποία καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 39, 41 και 42 του ν. 1418/84, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001.

Η τροποποίηση αυτή επαναφέρει τα όρια στο ύψος που καθορίστηκαν με την απόφαση Δ17α/08/35/ΦΝ430/08-04-2003(Φ.Ε.Κ.469Β/18-4-2003) του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία είχαν αναπροσαρμοσθεί (κατά 15-20% περίπου) τα όρια που τέθηκαν αρχικά στο νόμο. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε ύστερα από την πρόσφατη απόφαση υπ' αριθ. 1443/2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας.

Η διάταξη για τα νέα όρια ισχύει αναδρομικά (από 15-5-2007, ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Σ.Τ.Ε.) ώστε να μην κινδυνεύσουν με ακύρωση διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αυτής και της ισχύος του νόμου. Σε κάθε περίπτωση θεωρούνται νόμιμες και οι προκηρύξεις που έλαβαν

υπόψη την απόφαση του ΣΤΕ και εφάρμοσαν τα αρχικά (μικρότερα) όρια του άρθρου 16 του ν. 1418/84.

Α. Με τις διατάξεις της παρ. 4 επέρχονται μικρές αλλαγές (τροποποιήσεις και συμπληρώσεις) στο ν. 3316/05, περί ανάθεσης συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

1. Με την παρ. 4 περ. α' τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3316/05 κατά την οποία οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ή μεταβολή στη στελέχωση εταιρείας που επέρχεται μετά την περαίωση του σταδίου επιλογής διαγωνισμού (δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο εξετάζονται τα τυπικά δικαιολογητικά του διαγωνιζόμενου και η τυχόν ζητούμενη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά το άρθρο 17) επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου.

Σ.Α.Τ.Ε.

Με τη νέα ρύθμιση, αφενός επιτρέπονται αλλαγές στη σύνθεση σύμπραξης ή κοινοπραξίας που υπέβαλε προσφορά σε διαγωνισμό μέχρι το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, για τους σημαντικούς λόγους που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου (θάνατος προσώπου, πτώχευση, απώλεια ιδιότητας μελετητή κ.ο.κ.) και αφετέρου επιτρέπονται αλλαγές στη στελέχωση διαγωνιζόμενου (είτε αυτός συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτοτελώς είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας) μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης, αρκεί το στέλεχος που αποχωρεί να μην μετέχει στην δηλωθείσα με το φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ομάδα μελέτης. Στην περίπτωση που το στέλεχος αυτό συμμετέχει στην δηλωθείσα ομάδα μελέτης ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποκλείεται, εκτός της εξαιρετικής περίπτωσης που η ανάγκη αποχώρησης υπαγορεύεται από λόγους ανώτερης βίας, οπότε στην περίπτωση αυτή τηρείται αναλογικά η παρ. 3 του άρθρου 31 του νόμου (αντικατάσταση του στελέχους με άλλο, ισοδύναμης εμπειρίας μετά από γνωμοδότηση του οικείου τεχνικού συμβουλίου, που εξετάζει τους λόγους της αντικατάστασης). Υπενθυμίζεται ότι ως λόγος ανώτερης βίας θεωρείται γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας (π.χ. αιφνίδιος θάνατος). Δεν θεωρείται ανώτερη βία η (προγραμματισμένη) συνταξιοδότηση ή αποχώρηση από το επάγγελμα, η απροειδοποίητη αποχώρηση στελέχους από τη δύναμη γραφείου κ.λ.π. διότι πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να διασφαλίζουν ότι τα στελέχη που δηλώνονται στην ομάδα μελέτης θα είναι διαθέσιμα καθόλη τη διαδικασία ανάθεσης.

Επισημαίνεται πάντως ότι δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου στην περίπτωση κατά την οποία το στέλεχος που δηλώθηκε στην ομάδα μελέτης αποχωρεί μεν από τη στελέχωση της εταιρείας (γραφείου) μελετών, παραμένει όμως στη σύνθεση της ομάδας μελέτης (καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τούτο) και δεν εντάσσει το ατομικό του πτυχίο σε άλλη εταιρεία (γραφείο) μελετών.

Σ.Α.Τ.Ε.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 4 β' και γ' **καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3316/05** που προβλέπουν τη διαθεσιμότητα των μελών της ομάδας μελέτης κατά τον προεκτιμώμενο χρόνο εκτέλεσης της προς ανάθεση σύμβασης, μεταξύ των λοιπών υποκριτηρίων ανάθεσης.

Σχετικώς διορθώθηκε η Πρότυπη Προκήρυξη τύπου Α η οποία πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ τις επόμενες ημέρες.

Σχετικά με τον χρόνο εφαρμογής της κατάργησης του συγκεκριμένου υποκριτηρίου αναφέρουμε τα ακόλουθα: ο νόμος στον οποίο περιέχεται η κατάργηση θα τεθεί σε ισχύ 10 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του (εκτός των διατάξεων για τις οποίες ορίζεται ειδικά η έναρξη εφαρμογής και στις οποίες δεν ανήκει η ως άνω). Συνεπώς η κατάργηση του υποκριτηρίου θα εφαρμοσθεί μετά 10 ημέρες από τον χρόνο δημοσίευσης του νόμου και οι προκηρύξεις που θα εγκριθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να περιέχουν το σχετικό υποκριτήριο.

3. Με τη διάταξη της παρ. 4 δ' τροποποιείται η **παρ. 1 του άρθρου 13** του νόμου 3316/05, στην οποία προστίθεται η δυνατότητα που παρέχεται από την κοινοτική Οδηγία 2004/18 (αλλά και το π.δ. 60/2007 που την ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο - άρθρο 32 παρ. 5 και 6) στις αναθέτουσες αρχές να συντέμνουν το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αποστολής της περίληψης για δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. και στην υποβολή των προσφορών (52 ημέρες τουλάχιστον) **κατά 7 ημέρες** αν η περίληψη αποσταλεί με ηλεκτρονικό μέσο στην Ε.Ε.Ε.Κ. και **5 επιπλέον ημέρες** αν τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτηθούν από την ημέρα αποστολής στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Άρα μπορεί μια αναθέτουσα αρχή που έχει τα μέσα να τηρήσει αυτές τις προϋποθέσεις να επωφεληθεί, ώστε να ορίσει μικρότερο (κατά 7 ή και 12 ημέρες συνολικά) χρόνο παραλαβής των προσφορών. Αν συμβεί αυτό συντέμνονται αναλόγως και οι υπόλοιπες προθεσμίες (επίσης 52 ημερών) αποστολής στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και τις εφημερίδες.

4. Με την περ. ε' της παρ. 4 **τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 15** του ν. 3316/05, που όριζε ότι με την προκήρυξη σύμβασης μελέτης μπορεί να ζητούνται

τάξεις μελετητικών πτυχίων ανώτερες από τις αντιστοιχούσες στην προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας, μετά από γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, που θα αιτιολογεί τις δυσκολίες της υπό ανάθεση μελέτης και προστίθεται ότι η δυνατότητα αυτή (κλήσης πτυχίων μεγαλύτερης τάξης) υφίσταται και για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρμογή της. Επιπλέον να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr).

Σ.Α.Τ.Ε.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ.
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ.
5. Γραφείο κ.κ Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ.
6. Δ/νση Δ17 (10).
7. Δ/νση Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

Γ. ΠΑΡΑΔΑΚΗ

- Συν.:**
1. Άρθρα από 1 έως 9 του Σχεδίου Νόμου, όπως ψηφίσθηκαν στη Βουλή.
 2. Αιτιολογική Έκθεση.

Πρωτ. _____
Αριθ. _____
Διεκπ. _____

Από τα επίσημα Πρακτικά της ΜΑ΄, 29 Νοεμβρίου 2007, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Σ.Α.Τ.Ε.

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα και άλλες διατάξεις

**Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης**

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 24ης Ιουλίου 2007 Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, που υπογράφηκε μαζί αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και β) (Α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VINCI S.A.», που εδρεύει στη Γαλλία, (Β) της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH, που εδρεύει στο Essen Γερμανίας, (Γ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, (Δ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «J & P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, και (Ε) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, το κείμενο της οποίας ακολουθεί:

Άρθρο δεύτερο

1. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου περιέρχονται άνευ ανταλλάγματος στο Δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα οι παρόδιες εκτάσεις του τμήματος του οδικού άξονα του διευρωπαϊκού δικτύου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Θηβών έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κ1 (είσοδος Πατρών) του ίδιου οδικού άξονα, που μεταβιβάστηκαν από το Δημόσιο στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε., δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2938/2001 (ΦΕΚ 178 Α'), στις οποίες περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου.

β) Η ανωτέρω μεταβίβαση συντελείται από της μεταγραφής του αποσπάσματος της απογραφής που διενεργήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου, κατά το τμήμα της που περιέχει περιγραφή των δια του παρόντος μεταβιβαζόμενων ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Η μεταγραφή πραγματοποιείται ατελώς το αργότερο εντός μηνός από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 5.2.2 της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης.

γ) Από της μεταγραφής αυτής και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. από ενοχικές συμβάσεις της με τρίτους, οι οποίες αφορούν στα ανωτέρω μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

δ) Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

ε) Ως αξία για την αναδιαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, λαμβάνεται η αξία στην οποία τα μεταβιβαζόμενα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 2938/2001.

2. Από την ανωτέρω μεταγραφή και μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου της επόμενης παραγράφου, η εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ασκει αντί του Δημοσίου, αλλά για δικό της λογαριασμό, τα δικαιώματα που απορρέουν από την παράγραφο 1.α του άρθρου 3 του ν. 2938/2001 και έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις επί του τμήματος που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. α) Εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προς την εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και την Παραχωρησιούχο Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Α.Ε.», υπογράφεται μεταξύ της ανωτέρω υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12.1.3 της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης, με το οποίο παραδίδονται οι αναφερόμενοι στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του πα-

ρόντος άρθρου χώροι και εγκαταστάσεις στον Παραχωρησιούχο.

β) Από της υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου, ο Παραχωρησιούχος υπεισέρχεται ως εκμισθωτής, αποκλειστικά για το χρόνο της Περιόδου Παραχώρησης, στις μισθωτικές συμβάσεις που περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες, στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενοχικές συμβάσεις εφόσον αυτές αφορούν τα Νέα Τμήματα που θα παραδοθούν στον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο α'.

γ) Εκκρεμείς δίκες της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. κατά την ημερομηνία υπογραφής του ανωτέρω πρωτοκόλλου, καθώς και εκείνες που εγείρονται εφεξής και αφορούν στο προηγούμενο διάστημα, συνεχίζονται ή ασκούνται επ' ονόματι του Δημοσίου ή απευθύνονται κατ' αυτού.

Άρθρο τρίτο

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24.1.5 (1) και (2) της κυρούμενης, με το άρθρο πρώτο του παρόντος, Σύμβασης Παραχώρησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 3535/2007 (ΦΕΚ 41 Α').

2. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 15.7 της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο Σύμβασης Παραχώρησης πειθαρχικός έλεγχος επί των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Κατασκευαστή, των μελών του και των τυχόν υπεργολάβων του, όπως και των τυχόν υπεργολάβων του Παραχωρησιούχου, ασκείται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν. 3535/2007.

3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν δεν ισχύει, όσον αφορά στο αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με το νόμο αυτόν.

Άρθρο τέταρτο

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α'), η φράση «και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου» αντικαθίσταται με τη φράση «ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».

Η παρούσα εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου, διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.

2. Μελέτες ή κατηγορίες ή στάδια αυτών για έργα που πρόκειται να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι οποίες καταρτίστηκαν βάσει του νομικού πλαισίου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α'), ελέγχονται υποχρεωτικά προκειμένου να διαπιστωθεί η

πληρότητα, αρτιότητα και εν γένει εφαρμοσιμότητά τους και αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται ή συμπληρώνονται, πριν τη διαδικασία δημοπράτησης των έργων. Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή/και επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση των μελετών γίνεται δυνάμει συμβάσεως μελέτης ή υπηρεσιών κατά το ν. 3316/2005.

3. α) Η παρ. 39 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α΄) και την τροποποίησή του με το άρθρο 15 παρ. 6 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«39. Τα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων, στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλογα με την τάξη εγγραφής τους είναι τα ακόλουθα:

α. για την Α1 τάξη ανώτατο όριο ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ,

β. για την Α2 τάξη ανώτατο όριο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,

γ. για την πρώτη τάξη ανώτατο όριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ,

δ. για τη δεύτερη τάξη ανώτατο όριο ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και κατώτατο εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ευρώ,

ε. για την τρίτη τάξη ανώτατο όριο τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ευρώ και κατώτατο πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,

στ. για την τέταρτη τάξη ανώτατο όριο επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ και κατώτατο ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ευρώ,

ζ. για την πέμπτη τάξη ανώτατο όριο είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) ευρώ και κατώτατο τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ,

η. για την έκτη τάξη ανώτατο όριο σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) ευρώ και κατώτατο δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) ευρώ,

θ. για την έβδομη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο, ενώ το κατώτατο όριο είναι τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ.

Σε δημοπρασσία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας, δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημοπρασσία. Ως κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία.

β. Τα εδάφια 2, 3 και 4 της παρ. 41 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Όταν κοινοπρακτούν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής της καθεμιάς στα κέρδη και τις ζημιές της κοινοπραξίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%.

γ. Η παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«42. Τα όρια των παραγράφων 39 και 41 του παρόντος μπορεί να επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

λαμβάνομένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

δ. Τα όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 39 και 41 του παρόντος εφαρμόζονται και στις δημοπρασσίες έργων για τα οποία η διακήρυξη εγκρίθηκε μετά τις 15.5.2007, θεωρούνται όμως νόμιμες και οι διακηρύξεις που εφάρμοσαν μετά την ημερομηνία αυτή τα όρια του άρθρου 16 παράγραφοι 39 και 41 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η παρ. 3 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Αλλαγές στη σύνθεση σύμπραξης ή κοινοπραξίας που υπέβαλε προσφορά σε διαγωνισμό λόγω εξόδου ή εισόδου μελών δεν επιτρέπονται μετά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Αλλαγές στη στελέχωση διαγωνιζομένου αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας επιτρέπονται μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον το στέλεχος που αποχωρεί δεν μετέχει στη δηλωθείσα με το φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου ομάδα μελέτης. Αν διαπιστωθεί μεταβολή στη στελέχωση διαγωνιζομένου, η οποία επηρεάζει την ομάδα μελέτης, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται, εκτός αν η μεταβολή αυτή οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας. Στην περίπτωση αυτή τηρείται η διαδικασία της αντικατάστασης του στελέχους, εφαρμοζομένης αναλογικά της παραγράφου 3 του άρθρου 31.»

β) Οι περιπτώσεις δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 καταργούνται.

γ) Στις περιπτώσεις δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 και β΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 διαγράφονται οι λέξεις «και την απασχόληση του υποψηφίου και της ομάδας του από εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες».

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 προστίθεται η φράση «ενώ μπορεί να τύχουν εφαρμογής, υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), οπότε η μειωμένη προθεσμία εφαρμόζεται και στις λοιπές δημοσιεύσεις».

ε) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, μετά τη φράση «αν για την εκπόνηση της μελέτης» προστίθενται οι λέξεις «ή την παροχή της υπηρεσίας».

Άρθρο πέμπτο

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 14 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 21 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) και ισχύει, έχουν εφαρμογή και για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (περιλαμβανομένης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τις Ειδικές Υπηρεσίες που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω Υπουργείου.

Άρθρο έκτο

Στο τέλος του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανά-

πτυξη και άλλες διατάξεις» προστίθενται πέντε (5) παράγραφοι με αριθμό εννέα (9), δέκα (10), ένδεκα (11), δώδεκα (12) και δεκατρία (13), οι οποίες έχουν ως εξής:

«9. Απαγορεύεται η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος σε περιοχές που κηρύσσονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αναδασωτές σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης συντάσσονται «πρωτόκολλα κατεδάφισης», από τριμελείς Επιτροπές που συνιστώνται και συγκροτούνται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

10. Τα πρωτόκολλα της προηγούμενης παραγράφου εκτελούνται παραχρήμα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ανεγειρόμενο κτίσμα, με μέριμνα της οικείας τριμελούς επιτροπής, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αίτησης ή προσφυγής, η οποία σκοπεύει στην αναστολή της κατεδάφισης. Οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους στην επιτροπή για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές Κρατικές Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού. Την επιτροπή μπορεί να συνδράμουν στο έργο της και οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τη διάθεση των κατάλληλων μηχανικών μέσων και του προσωπικού, εφόσον προσφέρονται προς τούτο και η συνδρομή τους ήθελε κριθεί αναγκαία ή χρήσιμη από την επιτροπή. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου τελούν υπό την εποπτεία της επιτροπής και ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές της.

11. Στο πρωτόκολλο περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις του κτίσματος, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων με οποιονδήποτε τρόπο στην ανέγερσή του, αν είναι γνωστά, στους οποίους και επιδίδεται, αν βρίσκονται στο χώρο ανέγερσης του κτίσματος ή στην κατοικία τους, αν η διεύθυνσή τους είναι γνωστή, άλλως τοιχοκολλάται στο κτήριο του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται έκθεση επίδοσης, η οποία υπογράφεται από δικαστικό επιμελητή ή το δημόσιο όργανο που το επιδίδει και αυτόν στον οποίο αφορά ή τον Γραμματέα του οικείου δήμου ή κοινότητας αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 44 επόμενα του κωρυθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

12. Οι διατάξεις των τριών προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται στις δασικές εκτάσεις που πλήττονται από πυρκαγιές και κηρύσσονται αναδασωτές. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα αυθαίρετα κτίσματα που ανεγείρονται μετά την κήρυξη των δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων και αφορούν σε πυρκαγιές που θα λάβουν χώρα στο μέλλον, καθώς και σε αυτές που έγιναν το 2007. Για την απόδειξη του χρόνου ανέγερσης των κτισμάτων γίνεται χρήση των αεροφωτογραφιών βάσει των οποίων κηρύσσονται αναδασωτές οι δασικές εκτάσεις. Για τις λοιπές περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις.

13. Διατηρούνται σε ισχύ οι προβλεπόμενες, από τα άρθρα 71 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), 114 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), 21 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ

303 Α΄) και λοιπές συναφείς διατάξεις, κάθε είδους κυρώσεις και η σχετική διαδικασία, για την επιβολή τους, πλην των θεμάτων που ρυθμίζονται από τις παραγράφους 9, 10 και 11 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο έβδομο Σ.Α.Τ.Ε.

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 10 της ενότητας Α του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως ακολούθως:

«δ. Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος καθορίζονται στο ύψος των αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου, επιπλέον δε καταβάλλεται και η ειδική πρόσθετη αμοιβή της παραγράφου 12β του άρθρου 22 του ν. 1418/1984, που προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄).»

Άρθρο όγδοο

1. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται από Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των αντίστοιχων Υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις: α) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) και β) του πρώτου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α΄), κατ' εξαίρεση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/27.12.2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.»

3. Στο άρθρο 4 του ν. 3199/2003 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

«5. Για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των δεύτερου και τρίτου εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 679/1977, που προστέθηκαν με το άρθρο τέταρτο του ν. 2445/1996 (ΦΕΚ 274 Α΄). Όπου στο τρίτο εδάφιο αναφέρεται ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ.Ε. νοείται ο Ειδικός

Γραμματέας Υδάτων. Η διάταξη της παραγράφου αυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία μόνο φορά.»

4. Συμβάσεις ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984, η οποία προστέθηκε αρχικά με το άρθρο 49 του ν. 1914/1990 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'), οι οποίες έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς να προκύπτει από την απόφαση ανάθεσης ή τη σύμβαση ότι αφορούν στη σχεδίαση, μελέτη ή εκτέλεση έργου με προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνω του αναφερόμενου στην ως άνω διάταξη ορίου, θεωρούνται έγκυρες και εκτελούνται, ύστερα από βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου ότι αφορούν συγκεκριμένο έργο με προεκτιμώμενη δαπάνη άνω του ορίου. Αμοιβές που τυχόν καταβλήθηκαν στα πλαίσια τέτοιων συμβάσεων θεωρείται ότι καλώς καταβλήθηκαν και δεν αναζητούνται.

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α'), προστίθεται περίπτωση δ' ως ακολούθως:

«Το ειδικό επίδομα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2α, όπως ισχύει κάθε φορά, καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον ίδιο σκοπό στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. γεωλόγους και στις λοιπές ειδικότητες πτυχιούχων Α.Ε.Ι. γεωτεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α') και ισχύει, τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

Σ.Α.Τ.Ε.

Άρθρο ένατο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα,

2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ.Α.Τ.Ε.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα,

2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Κόρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής,
Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του
Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα
και ρύθμιση συναφών θεμάτων»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σ.Α.Τ.Ε.

Α. Στη νομοθεσία κατασκευής των δημοσίων έργων είναι καθιερωμένη από αρκετά χρόνια η δυνατότητα χρήσης εκ μέρους του εργοδότη των «απροβλέπτων», δηλαδή ενός κονδυλίου που ανέρχεται σε ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου και αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών που οφείλονται σε απρόβλεπτη ανάγκη, όπως επί παραδείγματι στην αλλαγή κανονισμών μετά την δημοπράτηση του έργου, ή σφάλματα της μελέτης σχετικά με τις απαιτούμενες ποσότητες εργασιών. Η δυνατότητα χρήσης του κονδυλίου αυτού γίνεται δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα το Κοινοτικό Δίκαιο, διότι τόσο το ποσοστό όσο και οι προϋποθέσεις της χρήσης του κονδυλίου προδιαγράφονται στο νόμο και είναι γνωστά εκ των προτέρων στους διαγωνιζόμενους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 προβλέπεται, επί πλέον των όσων ήδη αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως ισχύει, η χρήση των απροβλέπτων δαπανών και για εργασίες που δεν προβλέπονται μεν από τη σύμβαση αλλά προκύπτουν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη των μελετών του έργου εφαρμόστηκαν πλήρως οι σχετικές προδιαγραφές. Π.χ. έχουν μεν γίνει κατά την εκπόνηση της μελέτης γέφυρας οι προβλεπόμενες από τις οικείες προδιαγραφές γεωτρήσεις για τη θεμελίωσή της, αλλά κατά την κατασκευή του έργου προκύπτει ότι τα εδάφη είναι διαφορετικά από αυτά που έδειξαν οι γεωτρήσεις και πρέπει να γίνει αλλαγή του τρόπου θεμελίωσης. Με την ισχύουσα σήμερα διάταξη δεν είναι δυνατή η χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων, αλλά πρέπει να συναφθεί Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία όμως υπόκειται σε αυστηρότατες προϋποθέσεις που θέτει το κοινοτικό αλλά και το εθνικό δίκαιο δημοσίων έργων. Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την χρήση των απροβλέπτων και υπό την προτεινόμενη μορφή της διάταξης, είναι να μην τροποποιείται με τις χρηματοδοτούμενες από αυτά

εργασίες το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Τέλος προβλέπεται η διάταξη της παραγράφου αυτής να εφαρμοστεί και στις υπό ανάθεση αλλά και στις ήδη εκτελούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων.

Β. 1. Οι διαδικασίες κατάρτισης των μελετών που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του ν. 3316/05 (ΦΕΚ Α' 42) δεν διασφάλιζαν την πληρότητα, αρτιότητα και εν γένει την εφαρμοσιμότητά (κατασκευασιμότητά) τους. Παρά την έκδοση σχετικών Εγκυκλίων (Ε.37/95 και Ε.38/97), η εγγενής αδυναμία του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου εξακολουθούσε να υπάρχει και είχε ως αποτέλεσμα πολλές φορές τα έργα να δημοπρατούνται με μελέτες ατελείς και γενικά μη εφαρμόσιμες στην πράξη, σύντομα δε, μετά την ανάθεσή τους προέκυπτε ανάγκη τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους. Οι τροποποιήσεις αυτές, αποτέλεσμα της αλλαγής των μελετών τους, δημιουργούσαν προβλήματα νομιμότητας και επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων στο πλαίσιο των Κοινοτικών Προγραμμάτων που τα χρηματοδοτούσαν.

Σ.Α.Τ.Ε.

2. Με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου (ν. 3316/05) η παραπάνω αδυναμία αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά. Οι διαδικασίες του νέου πλαισίου οδηγούν σε πλήρεις, άρτιες και εφαρμόσιμες μελέτες, ώστε κατά κανόνα να μην προκύπτει ανάγκη τροποποιήσεων των έργων μετά την ανάθεσή τους, εξ αιτίας ελαττωμάτων των μελετών. Η δημοπράτηση των έργων με πλήρεις, άρτιες και εφαρμόσιμες μελέτες αποτελεί πρωτεύοντα στόχο της Δημόσιας Διοίκησης, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αλλοιώσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου μετά τη δημοπράτησή του υπόκεινται πλέον σε αυστηρούς όρους. Συγκεκριμένα, κατά τον πρόσφατο ν. 3481/06 (άρθρο 4 παρ. 1), η διαχείριση των «επι-έλασσον» δαπανών, που προκύπτει απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των μελετών ενός έργου υπό κατασκευήν, μπορεί να γίνεται υπό συγκεκριμένους αυστηρούς περιορισμούς, επιπλέον δε για την υπογραφή Συμπληρωματικών Συμβάσεων που συνάπτονται για να καλύψουν την υλοποίηση πρόσθετου φυσικού αντικειμένου, απαιτείται η συνδρομή μη προβλέψιμων περιστάσεων (αιτιών) και οι ελλείψεις ή ανακριβείς μελέτες δεν θεωρούνται κατά την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως απρόβλεπτη αιτία, σε κάθε περίπτωση δε το κόστος των Σ.Σ. δεν είναι επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία της Ε. Ένωσης.

Σ.Α.Τ.Ε.

3. Ειδικά για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, συμφωνήθηκε μεταξύ της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δημοπρατηθούν με πλήρεις, άρτιες και εφαρμόσιμες μελέτες και με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου του ν. 3316/05. Όμως για πολλά από τα έργα αυτά υπάρχουν ήδη έτοιμες τεχνικές μελέτες, ολοκληρωμένες, ή σε κάποιο στάδιο τους (π.χ. προμελέτες, κ.λ.π.), οι οποίες ανατέθηκαν και υλοποιήθηκαν υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 716/77 κλπ). Αυτές οι μελέτες δεν είναι οπωσδήποτε ατελείς ή μη εφαρμόσιμες, έχουν όμως αυξημένο κίνδυνο να ενέχουν ατέλειες. Είναι ωστόσο σημαντικό, τόσο για λόγους οικονομίας, όσο και (κυρίως) για λόγους οικονομίας χρόνου, να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες αυτές μελέτες, πρέπει όμως απαραίτητα να ελεγχθούν προηγουμένως, ώστε να διαπιστωθεί η πληρότητα, αρτιότητα και εφαρμοσιμότητά τους, και τελικά να αναθεωρηθούν ή/και επικαιροποιηθούν ή/και συμπληρωθούν, με βάση τις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου (ν. 3316/05, Εγκύκλιος Ε.38/06).

4. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 καθίστανται υποχρεωτικός ο έλεγχος, όπως και η αναγκαία αναθεώρηση / επικαιροποίηση / συμπλήρωση των μελετών, που εκπονήθηκαν υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και αφορούν έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα, πληρότητα και εφαρμοσιμότητά τους.

Γ. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 39, 41 και 42 του ν. 1418/84, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001, καθορίστηκαν τα όρια προϋπολογισμού έργων, στα οποία μπορούν να λαμβάνουν μέρος οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) επιχειρήσεις, ανάλογα με την τάξη και κατηγορία εγγραφής τους. Με την παρ. 42 παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την αναπροσαρμογή των ορίων αυτών, εφόσον συντρέχουν κάποιοι λόγοι όπως η διαπίστωση υψηλού βαθμού συγκέντρωσης κύκλου εργασιών σε ορισμένες τάξεις, ή η διαπίστωση προβλημάτων στις δημοπρασίες λόγω μειωμένης ή υπερβολικά αυξημένης συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Πράγματι εκδόθηκε η απόφαση Δ17α/08/ΦΝ 430/08-04/18-4-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία αναπροσαρμόστηκαν (κατά 15-20% περίπου) τα όρια που τέθηκαν με το νόμο, πλην όμως δεν παρατίθεται στην απόφαση η αιτιολογία της αναπροσαρμογής όπως απαιτεί ο νόμος, για το λόγο δε αυτό, με την πρόσφατη

-4-

απόφαση υπ' αριθ. 1443/2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόφαση αναπροσαρμογής των ορίων ακυρώθηκε.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στους διαγωνισμούς, προτείνεται με την παρ. 3 η τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων των παρ. 39, 41 και 42 του άρθρου 16 ν. 1418/84, ώστε να αναπροσαρμοσθούν τα όρια των τάξεων στο ύψος που είχαν καθορισθεί με την ακυρωθείσα υπουργική απόφαση. Η διάταξη ορίζεται να ισχύσει και στις εκκρεμείς διαδικασίες αναθέσεως, ώστε να μην κινδυνεύσουν με ακύρωση διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν στο διάστημα μεταξύ της εκδόσεως της αποφάσεως του ΣτΕ (15-5-2007) και της εφαρμογής του παρόντος νόμου, θεωρούνται πάντως νόμιμες και οι προκηρύξεις που έλαβαν υπόψη την απόφαση του ΣτΕ και εφάρμοσαν τα αρχικά (μικρότερα) όρια του άρθρου 16 του ν. 1418/84.

Σ.Α.Τ.Ε.

Δ. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου επέρχονται μικρές αλλαγές (τροποποιήσεις και συμπληρώσεις) στο ν. 3316/05, περί ανάθεσης συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 3316/05 οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ή μεταβολή στη στελέχωση εταιρείας που επέρχεται μετά την περαίωση του σταδίου επιλογής διαγωνισμού (δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο εξετάζονται τα τυπικά δικαιολογητικά του διαγωνιζόμενου και η τυχόν ζητούμενη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά το άρθρο 17) επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου. Η διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα αυστηρή διότι συνήθεις αλλαγές στη στελέχωση διαγωνιζόμενου γραφείου μελετών (αποχώρηση στελεχών και εισδοχή άλλων) αποτελούν λόγο αποκλεισμού του γραφείου ή της σύμπραξης στην οποία αυτή τυχόν συμμετέχει, χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος. Για το λόγο αυτό, με την παρ. 4 περ. α' προτείνεται ι) να επιτρέπονται αλλαγές στη σύνθεση σύμπραξης ή κοινοπραξίας που υπέβαλε προσφορά σε διαγωνισμό μέχρι το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, για τους σημαντικούς λόγους που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου (θάνατος προσώπου, πτώχευση, απώλεια ιδιότητας μελετητή κ.ο.κ.), ιι) να επιτρέπονται αλλαγές στη στελέχωση διαγωνιζόμενου (είτε αυτός συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτοτελώς είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας) μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον το στέλεχος που αποχωρεί δεν μετέχει στην δηλωθείσα με το φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ομάδα μελέτης. Στην περίπτωση που συμβαίνει αυτό ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποκλείεται, εκτός της εξαιρετικής περίπτωση που η

ανάγκη αποχώρησης υπαγορεύεται από λόγους ανώτερης βίας, οπότε στην περίπτωση αυτή τηρείται αναλογικά η παρ. 3 του άρθρου 31 του νόμου (αντικατάσταση του στελέχους με άλλο, ισοδύναμης εμπειρίας μετά από γνωμοδότηση του οικείου τεχνικού συμβουλίου, που εξετάζει τους λόγους της αντικατάστασης).

2. Στους διαγωνισμούς που περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 του ν. 3316/05 προβλέπεται μεταξύ των λοιπών κριτηρίων ανάθεσης και η διαθεσιμότητα των μελών της ομάδας μελέτης κατά τον προεκτιμώμενο χρόνο εκτέλεσης της προς ανάθεση σύμβασης, επειδή η διαθεσιμότητα αυτή συναρτάται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όμως αποδείχθηκε ότι είναι αδύνατη η ακριβής εκτίμηση του χρόνου κατά τον οποίο θα προσφερθούν οι υπηρεσίες ή θα εκπονηθεί η μελέτη, όπως επίσης και αν η διαθεσιμότητα που υφίσταται τη στιγμή που συντάσσεται η προσφορά θα εξακολουθήσει να υφίσταται και μετά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εν ολίγοις πρόκειται για ένα κριτήριο που η εφαρμογή του υπόκειται σε πολλούς αστάθμητους παράγοντες πράγμα που αντίκειται στη διαφάνεια του διαγωνισμού.

Σ.Α.Τ.Ε.

Για το λόγο αυτό με τις διατάξεις της παρ. 4 β' και γ' καταργούνται οι διατάξεις που θεσπίζουν το εν λόγω κριτήριο.

3. Στην Κοινοτική Οδηγία 2004/18 για τις δημόσιες συμβάσεις και στο π.δ. 60/2007 που την ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο προβλέπεται (άρθρο 32 παρ. 5 και 6 του π.δ.) η σύντηξη της αναγκαίας προθεσμίας μεταξύ της αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. και της υποβολής των προσφορών, κατά 12 συνολικά ημέρες αν η περίληψη αποσταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο στην Εφημερίδα και επίσης τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα της αναθέτουσας αρχής. Με τη διάταξη της παρ. 4 δ' προστίθεται η αναγκαία φράση στην παρ. 1 του άρθρου 13 του νόμου 3316/05, ώστε αυτή η δυνατότητα και το ευεργέτημα να μπορεί να εφαρμοσθεί και στις συμβάσεις του ν. 3316/05.

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 ορίζεται ότι μπορεί με την προκήρυξη μελέτης να καθορίζονται τάξεις πτυχίων ανώτερες από τις αντιστοιχούσες στην προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας, μετά από γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, που θα αιτιολογεί τις δυσκολίες της υπό ανάθεση μελέτης. Πολύ περισσότερο η ευχέρεια αυτή πρέπει να υπάρχει στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες σχετικά με τα πτυχία μικρών τάξεων που συνήθως αντιστοιχούν στην προεκτιμώμενη αμοιβή τους, για το λόγο δε

αυτό προτείνεται με την περ. ε' της παρ. 4 να προστεθεί η φράση μετά τη φράση «ή την παροχή της υπηρεσίας» μετά τις λέξεις «αν για την εκπόνηση της μελέτης».

ΑΡΘΡΟ

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α'29), η φράση «και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου» αντικαθίσταται με τη φράση «ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».

Σ.Α.Τ.Ε.

Η παρούσα εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου, διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.

2. Μελέτες ή κατηγορίες ή στάδια αυτών για έργα που πρόκειται να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι οποίες καταρτίστηκαν βάσει του νομικού πλαισίου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του ν. 3316/05 (ΦΕΚ Α'42) ελέγχονται υποχρεωτικά προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα, αρτιότητα και εν γένει εφαρμοσιμότητά τους και αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται, ή συμπληρώνονται, πριν τη διαδικασία δημοπράτησης των έργων. Ο έλεγχος και η αναθεώρηση, ή/και επικαιροποίηση, ή/και συμπλήρωση των μελετών γίνεται δυνάμει συμβάσεως μελέτης ή υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05.

3. α) Η παρ. 39 του άρθρου 16 του ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 του ν. 2940/2004 (ΦΕΚ 180 Α') και την τροποποίησή του με το άρθρο 15 παρ. 6 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α'308), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«39. Τα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων, στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλογα με την τάξη εγγραφής τους είναι τα ακόλουθα:

α. για την Α1 τάξη ανώτατο όριο ενενήντα χιλιάδες (90.000) ΕΥΡΩ,

- 7 -

- β. για την Α2 τάξη ανώτατο όριο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ΕΥΡΩ,
 γ. για την πρώτη τάξη ανώτατο όριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ΕΥΡΩ,
 δ. για τη δεύτερη τάξη ανώτατο όριο ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ΕΥΡΩ και κατώτατο εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ΕΥΡΩ,
 ε. για την τρίτη τάξη ανώτατο όριο τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ΕΥΡΩ και κατώτατο πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ΕΥΡΩ,
 στ. για την τέταρτη τάξη ανώτατο όριο επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ΕΥΡΩ και κατώτατο ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ΕΥΡΩ,
 ζ. για την πέμπτη τάξη ανώτατο όριο είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) ΕΥΡΩ και κατώτατο τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ΕΥΡΩ,
 η. για την έκτη τάξη ανώτατο όριο σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) ΕΥΡΩ και κατώτατο δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) ΕΥΡΩ,
 θ. για την έβδομη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο, ενώ το κατώτατο όριο είναι τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ΕΥΡΩ.

Σ.Α.Τ.Ε.

Σε δημοπρασία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας, δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημοπρασία. Ως κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία.

β. Τα εδάφια 2,3 και 4 της παρ. 41 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Όταν κοινοπρακτούν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ΕΥΡΩ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής της καθεμιάς στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας, ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%.

γ. Η παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«42. Τα όρια των παρ. 39 και 41 του παρόντος μπορεί να επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

δ. Τα όρια που καθορίζονται στις παρ. 39 και 41 του παρόντος εφαρμόζονται και στις δημοπρασίες έργων για τα οποία η διακήρυξη εγκρίθηκε μετά τις 15-5-2007, θεωρούνται όμως νόμιμες και οι διακηρύξεις που εφάρμοσαν μετά την ημερομηνία αυτή τα όρια του άρθρου 16 παρ. 39 και 41 του ν. 1418/84, *όπως ισχύει κατά τη Δημοσίευση του παρόντος.*

4. Στις διατάξεις του ν. 3316/05 (ΦΕΚ Α'42) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

- α) Η παρ. 3 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως ακολούθως: **Σ.Α.Τ.Ε.**
 «3. Αλλαγές στη σύνθεση σύμπραξης ή κοινοπραξίας που υπέβαλε προσφορά σε διαγωνισμό λόγω εξόδου ή εισόδου μελών, δεν επιτρέπονται μετά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Αλλαγές στη στελέχωση διαγωνιζομένου αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας επιτρέπονται μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον το στέλεχος που αποχωρεί δεν μετέχει στη δηλωθείσα με το φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου ομάδα μελέτης. Αν διαπιστωθεί μεταβολή στη στελέχωση διαγωνιζομένου, η οποία επηρεάζει την ομάδα μελέτης, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται, εκτός αν η μεταβολή αυτή οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας. Στην περίπτωση αυτή τηρείται η διαδικασία της αντικατάστασης του στελέχους, εφαρμοζομένης αναλογικά της παρ. 3 του άρθρου 31.»
- β) Οι περιπτώσεις δ' της παρ. 3 του άρθρου 6 και δ' της παρ. 4 του άρθρου 7 καταργούνται.
- γ) Στις περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 6 και β' της παρ. 6 του άρθρου 7 διαγράφονται οι λέξεις «και την απασχόληση του υποψηφίου και της ομάδας του από εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες».
- δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 προστίθεται η φράση «ενώ μπορεί να τύχουν εφαρμογής, υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α'64/2007)».
- ε). Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, μετά τη φράση «αν για την εκπόνηση της μελέτης» προστίθενται οι λέξεις «ή την παροχή της υπηρεσίας».

Αθήνα 18 / 10 / 2007
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

~~ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ~~
 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. Γεν. 6
 Ειδ. 1

Κατατέθηκε σήμερα στις 18.10.2007 και ώρα 19:30
 ο Καταθέσας
 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
 α. α.