



Αριθ. Πρωτ.20278/ΣΜ/λμ

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2009

Π Ρ Ο Σ Τη
Δήμαρχο Μάνδρας
κα Ιωάννα Κριεκούκη
Ν. Ρόκκα 45
196 00 ΜΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ: «Ανάπλαση οδού Στρατηγού Ν. Ρόκα»

Κυρία Δήμαρχε,

Ο ΣΑΤΕ έλαβε γνώση της επικείμενης δημοπράτησης του εν θέματι έργου με όρους, οι οποίοι αντικειμενικά είναι αδύνατον να τηρηθούν.

Συγκεκριμένα, ενώ οι βασικοί παράμετροι του έργου (προϋπολογισμός 2,35 εκατομμύρια ευρώ, απαιτούμενα πτυχία οικοδομικών, η/μ, οδοποιίας και πρασίνου) αναδεικνύουν την αυξημένη συνθετότητα του έργου η συνολική προβλεπόμενη προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε μόλις 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χρόνος ανεπαρκέστατος για την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεσή του, δεδομένης της χρηματοδότησης που προβλέπεται. Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση του εν θέματι έργου γίνεται με το ποσό των 500.000 ευρώ το 2009 και το υπόλοιπο το 2010, δηλαδή, όποιος εργολάβος αναλάβει την εκτέλεση του έργου με τους προβλεπόμενους όρους θα πρέπει να το έχει ολοκληρώσει με δικά του εξολοκλήρου κεφάλαια!

Κυρία δήμαρχε, κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να επαναδημοπρατήσετε το έργο με όρους χρηματοδότησης που να συνάδουν με τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙΔΗΣ