



Αριθ. Πρωτ. 20729/ΣΜ/κσ

ΑΘΗΝΑ, 30 Ιουλίου 2009

Π Ρ Ο Σ Τον
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού
κον Στ. Δουβή
Κηφισίας 7
115 23 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Εθνικού κολυμβητηρίου και Ποσειδωνίου κολυμβητηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης: Η/Μ εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών ποσειδωνίου-ενεργητική πυροπροστασία»

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Σε συνέχεια προφορικών αιτημάτων που σας υπέβαλλαν εκπρόσωποι εργοληπτικών επιχειρήσεων που ενώ επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορά για το εν θέματι έργο αυτό δεν κατέστη δυνατό κατόπιν και της δεύτερης συνεχόμενης αναβολής του διαγωνισμού αιτούμαστε τα εξής:

- √ Η επόμενη διαγωνιστική διαδικασία να πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη ώστε να μην αναγκαστούν οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη και οι οποίες αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων να υποβληθούν για τρίτη φορά στα σχετικά έξοδα μετακίνησής τους,
- √ Η σύνταξη της μελέτης του έργου να γίνει με αναλυτικό προϋπολογισμό,
- √ Να διατεθεί περισσότερος χρόνος, ο οποίος θα επαρκεί για την ορθή ολοκλήρωση των εργασιών του εν θέματι έργου. Αυτή η ανάγκη ενισχύεται και από το γεγονός ότι για τα περισσότερα υλικά απαιτείται η εισαγωγή τους από χώρες εξωτερικού, διαδικασία που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δύο μήνες, δηλαδή όσος ακριβώς είναι και ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου.

Εν αναμονή των σχετικών ενεργειών σας,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Με τιμή,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙΔΗΣ