



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σπάρτη 31 - 8-2012

Αριθ. Πρωτ. 40924

Ταχ. Δ/ση: Γκορτσολόγου 52  
Σπάρτη, 23100

Πληροφορίες: Τσαππίτη Γεωργία  
Τηλέφωνο: 27310 26517  
ΦΑΞ: 27310 - 26.772

1. Δ/ση Τ.Υ.

2. Πανελλήνιο Σύνδεσμο  
Τεχνικών Εταιρειών  
Φειδίου 14-16  
106 78-Αθήνα ( με απόδειξη)

3. Κοινοπραξία Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗ –  
Χ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ  
– Κ.ΚΡΕΜΑΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ  
( με απόδειξη)  
Ταυγέτου 22  
23100-Σπάρτη

4. Τεχνική Εταιρεία ENVITEC  
Α.Ε. ( με απόδειξη)  
Αγίου Ιωάννου 12-14  
15233-Χαλάνδρι Αττικής

5. ΕΔΕ Δημήτριο Παπαδάκο  
( με απόδειξη)  
Ευαγγελιστρίας 45  
23100-Σπάρτη

**ΘΕΜΑ:** Αποστολή αντιγράφου της αριθ. 288/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:

” Ενημέρωση για το διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ» (Σχετικά έγγραφα: α) Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών β) Κοινοπραξίας Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗ – Χ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ – Κ.ΚΡΕΜΑΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ και γ) Τεχνικής Εταιρείας ENVITEC Α.Ε.) ”.

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του αριθ. 28/2012 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής όπου είναι καταχωρημένη η αριθ. 288/2012 απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:” Ενημέρωση για το διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ» (Σχετικά έγγραφα: α) Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών β) Κοινοπραξίας Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗ – Χ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ – Κ.ΚΡΕΜΑΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ και γ) Τεχνικής Εταιρείας ENVITEC Α.Ε.) ”.

Από το πρακτικό 28 /2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός απόφασης 288 /2012

Στη Σπάρτη σήμερα στις 28-8-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ. μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 39946/24-8-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Κος Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 1.Αποστολάκος Δημήτριος |
| 2. Βαλιώτης Ευάγγελος            | 2.Καραχάλιος Δημήτριος  |
| 3. Καλομοίρης Παρασκευάς         | 3.Κοκκορός Ευστράτιος   |
| 4. Κανακάκος Χρήστος             |                         |
| 5. Ράλλης Ιωάννης                |                         |
| 6. Σουμάκης Ιωάννης              |                         |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Τσαποϊτη Γεωργία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Κος Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:

Α) Το υπ' αριθμ. 39409/2012 έγγραφο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών

Β) Την υπ' αριθμ. 39029/2012 ένσταση της Κοινοπραξίας Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗ – Χ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ – Κ.ΚΡΕΜΑΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ

Γ) Το υπ. αριθμ. 38442/2012 αίτημα της Τεχνικής Εταιρείας ENVITEC Α.Ε.

Δ) Την υπ. αριθμ. 38730/2012 αίτηση του ΕΔΕ Δ. Παπαδάκου

τα οποία αφορούν ενστάσεις – αιτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό του έργου

**«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ» του Δήμου Ευρώτα.**

Για το ίδιο θέμα ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ. αριθμ. 40403/2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης το οποίο έχει ως κατωτέρω:

**ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων-Αιτήσεων για τον Διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ» του Δήμου Ευρώτα.**

**ΣΧΕΤΙΚΑ:** 1) Η από 14-08-2012 Ένσταση της Κοινοπραξίας <<Χ.Λεοντάκης– Χ.Κυριαζίδης & ΣΙΑ ΕΕ – Κ.ΚΡΕΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ >> μετά οκτώ αναφορών.

2) Την αίτηση του Δ. Παπαδάκου.

3) Την αίτηση της εταιρείας ENVITEC Α.Ε.

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Όπως σας είναι γνωστό, ο Δήμος Σπάρτης έχει υπογράψει σχετική προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ευρώτα, και έχει αναλάβει την υποχρέωση όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης Σκάλας και Βλαχιώτη που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)

Το έργο με τίτλο **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»** είναι στην φάση υλοποίησης.

Η μελέτη του έργου αυτού έχει συνταχθεί από τον Δήμο Ευρώτα με την συνεργασία του μελετητικού γραφείου Sigma ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η ως άνω μελέτη **Εγκρίθηκε** με την 168/27-12-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Σκάλας ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αριθμός απόφασης 5/14-04-2009).

Με την απόφαση αριθμ. πρωτ. Δ17α/08/119/ΦΝ 440/20-07-2010 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και ύστερα από **σχετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ** ενεκρίθη η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει **μελέτη-κατασκευή** σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3669/08.

Η μελέτη αυτή (με τις προαναφερθείσες αποφάσεις) μαζί με άλλες μελέτες του Δήμου Ευρώτα υπεβλήθησαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Και **αφού αξιολογήθηκαν** από το αρμόδιο τμήμα απεφασίσθη η ένταξή τους στο πρόγραμμα <<Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013>> με τον τίτλο **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»**.

Του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης, που υπεγράφη από τον Δήμο μας και το Ε.Π.ΠΡΑΑ, υπεβλήθησαν στην ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ τα τεύχη δημοπράτησης και αφού ενεκρίθησαν προβήκαμε στην Δημοπράτηση του έργου (Δημοπρατήθηκε στις 21-08-2012).

## ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ομαδοποιούνται ως εξής:

### **A.-Μικρός ο Χρόνος υποβολής προσφορών**

Στην συνεργασία που είχαμε με τις υπηρεσίες του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, απεφασίσθη (παρότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός λόγω μικρού προϋπολογισμού του έργου απαιτείται η δημοσίευση στις εφημερίδες να γίνεται, σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας, άρθρο 15 παρ. 7 του Ν.3669/2008) να δώσουμε μεγαλύτερη προθεσμία υποβολής προσφορών (52 ημέρες άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 3669/08), ώστε αυτοί που πραγματικά θέλουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό να προετοιμάσουν καλύτερα τις προσφορές τους.

**B.-Καθυστέρηση παραλαβής τευχών δημοπράτησης από την υπηρεσία.** (το αναφέρει ως λόγο παράτασης μόνο η εταιρεία ENVITEC A.E.).

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγήθηκαν (βάσει του άρθρου 2 της διακήρυξης << Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 200 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια>>), στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους προς την υπηρεσία κατά δύο τρόπους.

#### **1<sup>ος</sup> Τρόπος (με δαπάνες της υπηρεσίας)**

α.-Υπέβαλαν στην υπηρεσία αίτηση για παραλαβή τευχών του έργου καθώς και εξουσιοδότηση για το άτομο που θα παραλάβει τα τεύχη (Το 80% των επιχειρήσεων που έλαβαν τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εξουσιοδοτήσει υπαλλήλους courier για την όλη διαδικασία παραλαβής των τευχών, μεταξύ αυτών είναι και η εταιρεία ENVITEC A.E.).

β.-Αυτός που είχε εξουσιοδοτηθεί λάμβανε από την υπηρεσία βεβαιωτικό σημείωμα και κατέβαλε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου το ποσό των 200 Ε (την δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών)

γ.-Με φωτοτυπία του διπλοτύπου εισπραχίας ερχόταν στην υπηρεσία και παρελάμβανε τα τεύχη ,υπογράφοντας για την παραλαβή σε σχετικό έντυπο της υπηρεσίας το τι ακριβώς παραλαμβάνει.

#### **2<sup>ος</sup> Τρόπος (με δαπάνες της ενδιαφερόμενης επιχείρησης)**

α.-Υπέβαλαν στην υπηρεσία αίτηση για παραλαβή τευχών του έργου καθώς και εξουσιοδότηση για το άτομο που θα παραλάβει τα τεύχη προκειμένου να προβεί στην αναπαραγωγή αυτών με δαπάνες της επιχείρησης (δύο επιχειρήσεις επέλεξαν τον τρόπον αυτόν).

β.-Αυτός που είχε εξουσιοδοτηθεί λάμβανε από την υπηρεσία αντίγραφο των τευχών και προέβαινε στην αναπαραγωγή αυτών με έξοδα της επιχείρησης,

γ.-Τα φωτοτυπημένα αντίγραφα των τευχών σφραγίζονταν από την υπηρεσία και το άτομο που είχε εξουσιοδοτηθεί παρελάμβανε τα σφραγισμένα τεύχη ,υπογράφοντας για την παραλαβή των τευχών σε σχετικό έντυπο της υπηρεσίας το τι ακριβώς παραλαμβάνει.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το κυρίαρχο ρόλο, το πότε οι επιχειρήσεις θα παραλάβουν τα τεύχη από την υπηρεσία, το έπαιζε η επιμέλεια του ατόμου που είχε εξουσιοδοτηθεί από την επιχείρηση να διεκπεραιώσει την όλη διαδικασία ,καθότι αντίγραφα των τευχών είχαν παραχθεί από 26-07-2012.

Η επιχείρηση ENVITEC A.E κατέθεσε αίτηση παραλαβής τευχών στις 3/07/2012 (ώρα 11,24 π.μ. με αριθμό πρωτ. 32143 και ο υπάλληλος της courier ήλθε και τα παρέλαβε στις 10-07-2012).

Αυτά που αναφέρει η ENVITEC A.E στο έγγραφό της με ημερομηνία 19-07-2012 προκειμένου να τεκμηριώσει το επιχείρημα της παράτασης δηλαδή << τα αντίστοιχα τεύχη άρχισαν να δίδονται στους ενδιαφερομένους, μεταξύ αυτών και στην εταιρεία μας μόλις την 10.07/2012>>

δεν είναι αληθές καθότι είχε προηγηθεί η παράδοση τευχών σε δύο άλλες επιχειρήσεις και μάλιστα στην μία με ημερομηνία 6/07/2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 32216. Από τις (14) επιχειρήσεις που έλαβαν τεύχη δημοπράτησης οι (12) τα παρέλαβαν αυθημερόν.

**Γ.-Απάντηση τεθέντων ερωτημάτων για τα τεύχη δημοπράτησης από την υπηρεσία**  
Μέχρι και την 16-08-2012 (ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένη υπηρεσία να δίδει απάντηση στα ερωτήματα που είχαν υποβληθεί 10 ημέρες νωρίτερα) υπεβλήθησαν δέκα οκτώ (18) διάφορα ερωτήματα σε διάφορες χρονικές περιόδους. Η υπηρεσία τα ερωτήματα αυτά τα μεταβίβαζε ηλεκτρονικά στο μελετητικό γραφείο Sigma ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (έχει συντάξει την προμελέτη και έχει συνεργασία ο Δήμος Ευρώτα), το οποίο αφού τα εξέταζε, μας έστειλε ηλεκτρονικά τις απαντήσεις, τις οποίες διαβιβάσαμε με FAX και με courier, σε όσους είχαν λάβει τεύχη δημοπράτησης από τον Δήμο (14 εργοληπτικές επιχειρήσεις).

Εδόθησαν τέσσερες απαντήσεις σε διάφορες χρονικές περιόδους στα τεθέντα ερωτήματα ήτοι:  
1<sup>η</sup> Απάντηση (τα ερωτήματα ετέθησαν μέχρι 17-07-2012 και απαντήθηκαν στις **2-08-2012**)  
2<sup>η</sup> Απάντηση ( τα ερωτήματα ετέθησαν από 17-07-2012 μέχρι 27-07-2012 και απαντήθηκαν στις **03-08-2012**)

Στις 6-08-2012 με το έγγραφό μας 37976 στείλαμε σε ορθή επανάληψη την απάντηση 2η

3<sup>η</sup> Απάντηση (τα ερωτήματα ετέθησαν από 06-08-2012 μέχρι 16-08-2012 και απαντήθηκαν στις **16-08-2012**).

**Τεύχη για τον διαγωνισμό έλαβαν 14 εργοληπτικές επιχειρήσεις .**

**Στον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη, έλαβαν μέρος καταθέτοντας προσφορά , 4 εργοληπτικές επιχειρήσεις.**

Από τις 14 εργοληπτικές επιχειρήσεις που παρέλαβαν τεύχη για την δημοπρασία, μόνο επτά επιχειρήσεις μας υπέβαλαν ερωτήματα , μία μας ζήτησε παράταση της ημερομηνίας της δημοπρασίας και από τις επτά επιχειρήσεις που υπέβαλαν ερωτήματα τέσσερες κατέθεσαν προσφορά ( οι υπόλοιπες τρεις ζήτησαν παράταση του χρόνου της δημοπρασίας).

**Δ.-Ένσταση κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού**

Η Ενιστάμενη Κοινοπραξία όπως προκύπτει από το έγγραφό μας (αριθμ. Πρωτ. 32216/6-07-2012) **έλαβε γνώση της προκήρυξης του διαγωνισμού στις 6-07-2012.**

Το άρθρο 150 του Ν. 3463(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς και το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 , αναφέρει ότι για την προσβολή πράξεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, από τους έχοντες νόμιμο συμφέρον απαιτείται ορισμένος χρόνος αφοτου έλαβαν γνώση οι προσβάλλοντες την πράξη.

Με βάση τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερθέντα στις παραγράφους Α,Β,Γ που συνοψίζονται ως ακολούθως:

.-Ότι εδόθησαν 55 ημέρες για την σύνταξη της τεχνικής μελέτης προσφοράς ,ήτοι 15 ημέρες επί πλέον από την ελάχιστη που προβλέπει η νομοθεσία(λόγω ύψους προϋπολογισμού του έργου).

.-Ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση στην παράδοση των τευχών.

.-ότι τέσσερες (4) από τις (7) εργοληπτικές επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει ερωτήματα κατέθεσαν προσφορές δηλαδή πάνω από το 50% των επιχειρήσεων, οι διευκρινιστικές απαντήσεις που δόθηκαν επί των τεθέντων ερωτημάτων επέλυαν τα θέματα ώστε να συντάξουν μελέτη προσφοράς.

.-από τους αιτούντες ο καθένας ζητάει την δικιά του παράταση (14 ημέρες,28 ημέρες,30 ημέρες).

Η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι επί της ουσίας δεν δικαιολογείται βάσει των αιτημάτων να δοθεί παράταση και

### Εισηγούμεθα

Να απορριφθούν οι ανωτέρω αιτήσεις για παράταση, το ίδιο ισχύει και για την ένσταση κατά της προκήρυξης ως εκπρόθεσμης.

Μετά τα πιο πάνω αναφερόμενα ο Κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω , τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σε επόμενη συνεδρίασή της να τοποθετηθεί επί του θέματος και να λάβει σχετική απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. **288/2012**.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαλιώτης Ευάγγελος  
Καλομοίρης Παρασκευάς  
Κανακάκος Χρήστος  
Ράλλης Ιωάννης  
Σουμάκης Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σπάρτη 29-8 -2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ