



ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΑΕ: 46470/01 ΔΤ/Β/00/38 ΑΦΜ: 099361758 ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΚ: 12134
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5785998 FAX: 210-5775176 E-MAIL: Ydrogeios@tee.gr

ΠΡΟΣ : Σ.Α.Τ.Ε.

Φειδίου 14-16 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τροποποίηση του Κώδικα Δημοσίων Έργων (ν.3669/2008)

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν.3369/2008 προβλεπόταν η μηνιαία υποβολή αναλυτικών επιμετρήσεων από τον ανάδοχο χωρίς να προσδιορίζεται χρονικό περιθώριο για την αντίστοιχη έκδοση και κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με το σχέδιο νόμου καθορίζεται το περιθώριο αυτό σε 3 μήνες.

Αυτό σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 της Εγκυκλίου Ε.1/6-2-2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ.Δ17γ/07/19/ΦΝ 439) η οποία βρίσκεται σε ισχύ (δεν έχει ανακληθεί) και αναγράφει επί λέξει «Τέλος οι υπηρεσίες δεν πρέπει να δέχονται να υποβάλλεται ταυτόχρονα επιμέτρηση και λογαριασμός για τις ίδιες εργασίες, (εκτός αν κρίνουν ότι είναι σε θέση να ελέγξουν και εγκρίνουν την επιμέτρηση και κατόπιν το λογαριασμό εντός του μηνός) δεδομένου ότι η συμπερίληψη εργασίας σε λογαριασμό προϋποθέτει ότι η εργασία αυτή περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένη επιμέτρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να επιστρέφεται ο λογαριασμός με το αιτιολογικό ότι δεν στηρίζεται σε εγκεκριμένη επιμέτρηση.» Οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες, καταχρώμενες του δικαιώματός τους, να μην δέχονται ή να αναπέμπουν λογαριασμούς που δεν συνοδεύονται από νομότυπα εγκεκριμένες (πράξεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας) επιμετρήσεις.

Και δεδομένου του χρονικού περιθωρίου των 3 μηνών για την έγκρισή τους **σημαίνει ότι νομότυπα ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει λογαριασμό εκτελεσμένων εργασιών 3 μήνες μετά την εκτέλεσή τους και να πληρωθεί 5 μήνες μετά την εκτέλεσή τους.** Αυτό θα δημιουργεί χρηματοδοτικά προβλήματα και άλλα παράδοξα και αντιφατικά γεγονότα ιδίως όταν η συμβατική προθεσμία του έργου είναι μικρή. Ή θα σημαίνει τότε ότι το έργο εκτελείται με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης?

Μέχρι τώρα οι αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων προβλέπουν την αυτοδίκαιη έγκριση των επιμετρήσεων και των λογαριασμών ένα μήνα μετά την υποβολή τους.

2. Νέο σύστημα προσφοράς με συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων.

Είναι γνωστό ότι με το νέο σύστημα οι μεγάλες και υπερβολικές εκπτώσεις των έργων θα περιοριστούν, μάλιστα εξαντλώντας τα όρια των συντελεστών α,β,γ θα έχουν πλαφόν περίπου 20% για έργα προϋπολογισμού πάνω από 5.000.000 €. Η πρόταση του Σ.Α.Τ.Ε. για εφαρμογή της διάταξης με όριο τα 1.500.000 € είναι στο σωστό δρόμο, αλλά γιατί να μην εφαρμοστεί για όλα τα έργα (και μικρότερα του 1.500.000 €). Σας θυμίζω ότι οι εργοληπτικές Επιχειρήσεις 2^{ης} τάξης δεν είναι μόνο προσωπικές αλλά έχουν συσταθεί ως ΑΕ, όπως οι υποφαινόμενοι.

Εξ άλλου, σε αντίθετη περίπτωση θα καθιερωθεί στη πράξη τα έργα πάνω από 5.000.000 € ή 1.500.000 € (αν γίνει αποδεκτή η πρόταση του Σ.Α.Τ.Ε.) να αναλαμβάνονται με εκπτώσεις 20-25% και τα μικρότερα έργα με 50+% (όπως σήμερα).

Αυτό είναι άδικο και αντισυνταγματικό.

3. Πρέπει να τεθεί το θέμα της αναπροσαρμογής των ανωτάτων ορίων προϋπολογισμού για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες των εργοληπτικών πτυχίων 2^{ης} τάξης που είναι 1.500.000 € ανά κατηγορία, **τα οποία είναι καθλωμένα για πάνω από 15 χρόνια στο ίδιο ύψος, παρά τις τιμαριθμικές αυξήσεις στη περίοδο αυτή.**
Πρέπει να εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος

Μανδηλαράς Αντώνιος