

Αριθ. Πρωτ.: 29480/ΣΜ/ρκ

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2015

**Π Ρ Ο Σ** τον

ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Υπόψη

- Δημάρχου

- Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝ.: - Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος Αγροτική  
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013

- Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ

- ΕΑΑΔΗΣΥ

**ΘΕΜΑ: Ανοικτή Δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 495.709,56 Ευρώ.**

Κύριοι,

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από Μέλη του Συνδέσμου μας, ότι την 1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015 δημοπρατείται το εν θέματι έργο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης έχει ως συνολική προθεσμία εκτέλεσης την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή 30 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοπράτησης!

Δεδομένου ότι απαιτούνται το λιγότερο δεκαπέντε με είκοσι ημέρες για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν με τις προσφορές ώστε να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος, εύλογα διερωτάται κάποιος πως θα εκτελεστεί στις εναπομείνουσες δέκα το πολύ δεκαπέντε ημέρες το σύνολο των συμβατικών εργασιών !

Έχοντας υπόψη ότι :

- το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης χρηματοδοτείται κατά 100% από το τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013, το οποίο και λήγει στις 31.12.2015,
- προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής,

γεννιούνται, πρόσθετα ερωτήματα, **τα οποία και παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε**, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί αναίτια ο δημόσιος / δημοτικός προϋπολογισμός.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ