

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. – FAX: 2610336537

ΠΑΤΡΑ, 23-11-2010
Α.Π. Askounis:4631
Ανδριάνα Βουτσινά
Διπλωματούχος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ

1. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
2. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
3. ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
4. ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
5. ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙ.Σ.Α)
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
7. ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
8. ΤΟΝ ΣΑΤΕ ΑΘΗΝΑΣ - ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ:

Αγτωνίου Γ. Ασκούνη, αναδόχου του έργου: «Βελτίωση – Σύνδεση 18η Ε.Ο. με 17η Ε.Ο.» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Αχαΐας.

1. Είμαι ανάδοχος του άνω έργου για το οποίο έχουν εκδοθεί, υπογραφεί δεόντως και θεωρηθεί αρμοδίως, η 1η και η 2η Εντολή πληρωμής αντίστοιχα ποσών εκάστη 113.883,00€ και 66.735,20€ και συνολικά 180.618,20€ μαζί με Φ.Π.Α. και με ημερομηνίες 02-09-2009 και 09-09-2009 αντίστοιχα, δηλαδή έχουν περάσει....440 ημέρες!!!!...

2. Οι άνω εντολές πληρωμής ποσού 180.618,20€ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΤΙ:

2α. Υπέβαλλα την υπ' αρ. 17760/30-09-2010 αναφορά – αίτησή μου προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και ζητούσα να μου εξοφλήσει το άνω ποσό των άνω εντολών πληρωμής του άνω έργου.

3α. Μετά την άνω αναφορά – αίτησή μου η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας με το υπ' αρ. 17760/06-10-2010 έγγραφο της προς την Π.Δ.Ε. Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. να μου καταβάλλουν το ποσόν των 180.618,20€, διότι αναφέρει η Νομαρχία ότι αρμόδια για την πληρωμή μου είναι η Π.Δ.Ε. και σύμφωνα με τις υπ' αρ. 4576/23-07-2008 και 7797/10-08-2006

αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε. που αφορούν τροποποιήσεις κ.λ.π. για το άνω έργο, δηλαδή η Π.Δ.Ε. πρέπει να μου καταβάλλει η Π.Δ.Ε. το άνω ποσό.

3. Έκτοτε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ΣΙΓΑ!!!...ΑΙΔΗΜΟΝΩΣ!!!... και δεν με πληρώνει!!!... με αποτέλεσμα να υφίσταμαι το βάρος μέγιστης αδικίας και να οδηγούμαι σε οικονομική συντριβή χωρίς δική μου ευθύνη.

4. Εξεδόθη κατόπιν αίτησής μου η υπ' αρ. 1235/2010 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, καθ' ης εστράφη με Ανακοπή η Νομαρχία Αχαΐας για μη εκτέλεση της άνω Διαταγής Πληρωμής και η οποία απερρίφθη από τα αρμόδια Δικαστήρια.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και μετά από 43 χρόνια σκαπανέας Εργολάβος, εκβάλλω κραυγή αγωνίας, πόνου και βασάνων προς κάθε αρμόδιο, τα οποία υφίσταμαι από την μη πληρωμή ποσού 180.618,20€ και αιτούμαι την άμεση καταβολή του άνω ποσού, που μαζί με πλήθος άλλων απλήρωτων εντολών πληρωμής μου από εκτελεσμένα έργα προ πολλού χρόνου (και πάρα πολύ μεγάλου συνολικού ποσού) με οδηγούν σε παραζάλη και οικονομική καταστροφή.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι τόσο οι Τοπικοί Σύλλογοι Εργοληπτών όσο και ηγετικοί Σύλλογοι των ανά την Ελλάδα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ε.Ε.) όπως ο ΣΤΕΑΤ, ο ΣΑΤΕ, η ΠΕΔΜΕΔΕ κ.λ.π. έχουν και Συλλογικά προβάλλει το μείζον πρόβλημα της μη πληρωμής των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εν οίς και η δική μου τοιαύτη Ε.Ε. και το γεγονός ότι η μία πίσω από την άλλη αυτές οι Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, διότι κατασκεύασαν τα έργα, εκδόθηκαν εντολές πληρωμής και ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ με ευθύνη των αρμοδίων, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Δοθείσης ευκαιρίας απευθύνομαι ιδιαίτερώς προς τον Κον Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και τον παρακαλώ: αντί να απειλεί με μηνύσεις μέσω ανακοινώσεων στις εφημερίδες ΓΝΩΜΗ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ της Πάτρας, καλόν θα ήτο, να είχε ενεργήσει (δύναται και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά) δραστηρίως για την καταβολή (ως υπόχρεος) σε εμένα και των άνω δεδουλευμένων οφειλών του (όπως ισχυρίζεται η Νομαρχία Αχαΐας), συνολικού ποσού 180.618,20€ (και όπως η Νομαρχία Αχαΐας το βεβαιώνει με το 17760/06-10-2010 έγγραφο της προς την Π.Δ.Ε.), ομοίως επίσης να μου εξωφλήσει και την 2^η Εντολή Πληρωμής ποσού 27.675,00€ του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Φολόης» που παραμένει απλήρωτη, ελέω έλλειψης... πίστωσης!!!...

Επίσης βεβαιώνω (και μεθ' όρκου αν ήτο απαραίτητον!!..) ότι ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΣΧΕΣΗ έχω με τις μεταξύ του κ. Γραμματέα της Π.Δ.Ε. και του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, δημοσίως διατυπούμενες «κόντρες» αυτών. ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΝ.

Συνέπεια των άνω καθυστερήσεων πληρωμών των Εντολών Πληρωμής είναι η διακοπή συνέχισης της εκτέλεσης των έργων, με ότι κακό αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία και για εμένα, παρακαλώ δε τους αρμοδίους για την άμεση εξόφληση του άνω ποσού των 180.618,20€ και των 27.675,00€ αντίστοιχα.

Παρακαλώ να γίνει έρευνα και έλεγχος αρμοδίως για τις υπέρμετρες καθυστερήσεις πληρωμής μου, να μου καταβληθούν τα δεδουλευμένα προς αποφυγήν της οικονομικής μου καταστροφής και να μου γνωστοποιηθούν εγγράφως τα σχετικά αποτελέσματα των ερευνών και ελέγχων.

Ο ΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ