



Φεβρουάριο του 2026 το μετρό στην Καλαμαριά

ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 αναμένεται να παραδοθεί σε λειτουργία η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ενώ έως το τέλος του 2025 θα προχωρήσει και η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε., για την οποία υπάρχει ήδη ανάδοχος. Αυτό επισημάνθηκε στη σύσκεψη εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης με τις διοικήσεις της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Όπως τόνισαν ο υπουργός Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, όλοι εργάζονται αδιαλείπτως με απόλυτη προσήλωση στον στόχο της ολοκλήρωσης της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά έως την 28η Φεβρουαρίου 2026. Σημειώνεται ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την παράδοση του

έργου τον Νοέμβριο του 2025, όμως η ολοκλήρωση πήρε τρεις μήνες παράταση, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να «κουμπώσει» η επέκταση με τη βασική γραμμή.

Το έργο περιλαμβάνει διπλή υπόγεια γραμμή μήκους 4,77 χλμ., 5 υπόγειους σταθμούς, 5 φρέατα, 3 σιδηροδρομικές διασταυρώσεις, καθώς και μέρος των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων. Οι σταθμοί της επέκτασης είναι οι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, και αναμένεται να εξυπηρετούν καθημερινά περίπου 70.000 επιβάτες. Στο αντικείμενο του έργου προβλέπονται οι σχετικές υποδομές για μελλοντική επέκταση της γραμμής προς αεροδρόμιο σε υπέργεια γραμμή και σύνδεση με σταθμό μετεπιβίβασης στον σταθμό Μίκρα.