ΠΡΟΣ
Τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου …………………… ……………………………..
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

[αρθρ. 62 παρ. 3 Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων 
(Ν. 3669/2008)]
Της ……………… εταιρείας/κοινοπραξίας με την επωνυμία ………………………………………………, η οποία εδρεύει ………………………….., οδ. ………….. αρ. …., και εκπροσωπείται νόμιμα. 
_._

Με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι διακόπτουμε τις εργασίες εκτέλεσης του έργου ………………………... Η διακοπή αυτή οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου, όπως εκτίθεται λεπτομερώς κατωτέρω.
1. Η υπαιτιότητα που αποδίδεται στο φορέα κατασκευής και στον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών  είναι η μη πληρωμή του ….. λογαριασμού του έργου. Ειδικότερα, η ανάδοχος εταιρεία/κοινοπραξία μας υπέβαλε προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (………………………………), τον ….ο λογαριασμό του έργου, συνολικού ποσού € …………., εκ των οποίων € …………. για εργασίες και €…………… για ΦΠΑ. Ο εν λόγω λογαριασμός εγκρίθηκε αυτοδικαίως την …………… μετά την άπρακτη παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας για τον έλεγχο και έγκρισή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Ο [κύριος του έργου], παρά την αυτοδίκαιη έγκριση του λογαριασμού και την καθ’ όλα νομότυπη υποβολή του, καθυστερούσε την εξόφλησή του. [Για τον λόγο αυτό η εταιρεία/κοινοπραξία μας υπέβαλε την …………………. προς ………………. την υπ’ αρ. πρωτ. …………………… ειδική έγγραφη όχληση για την πληρωμή του.] Ωστόσο, ο [κύριος του έργου]  εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αρνείται την εξόφληση του προκείμενου λογαριασμού, ο οποίος παραμένει ανεξόφλητος. 
2. Η αξία των μέχρι σήμερα κατασκευασμένων τμημάτων του έργου εκτιμάται σε …………………… € (χωρίς αναθεώρηση και εργολαβικό ποσοστό).
Ειδικότερα, έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι κάτωθι εργασίες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(πίνακας)
3.  Τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και τα οποία είναι αδύνατο να κατασκευαστούν από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, λόγω μη πληρωμής του …… αυτοδικαίως εγκεκριμένου λογαριασμού του έργου, αναφέρονται λεπτομερώς κατωτέρω. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(πίνακας)
4. Η παρούσα αποτελεί επίσης όχληση κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 11 ΚΔΕ για αποζημίωση της θετικής ζημίας, την οποία υφίσταται η εταιρεία μας εξαιτίας της διακοπής εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. 
Οι θετικές ζημίες της εταιρείας μας κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών συνίστανται σε: [σταλίες προσωπικού και μηχανημάτων, επιπλέον προμήθειες εγγυητικών, επιπλέον ασφάλιστρα και κάθε άλλη δαπάνη, την οποία καταβάλλει ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια διακοπής των εργασιών, ώστε να διατηρεί το εργοτάξιο σε ετοιμότητα].
Επειδή η παρ. 9 του άρθρου 53 ΚΕΔ (Ν. 3669/2008) ορίζει ότι «αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α`) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».
Επειδή έχει παρέλθει δίμηνο από την υποβολή του …. λογαριασμού του έργου, ο οποίος παραμένει ανεξόφλητος.  

Επειδή η μη εξόφληση του ως άνω λογαριασμού οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, ιδίως του δικαιώματός μας για αποζημίωση της θετικής ζημίας, την οποία υφιστάμεθα κατά τη διάρκεια διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ότι διακόπτουμε από σήμερα και εφεξής τις εργασίες του έργου ………………………………… σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 3 ΚΔΕ (Ν. 3669/2008).

[Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, να επιδώσει την παρούσα προς τον Προϊστάμενο της  ………………………………., διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας όλο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως.]
……………………., ……………………..
Για την ανάδοχο εταιρεία
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