



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 03-03-2021

Αριθ. Πρωτ. : 17642 - 10-02-2021

**ΠΡΟΣ :** Πίνακα Αποδεκτών

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

## **ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**

**Οδηγιών**

**για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021  
και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024**

(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, [dde@mncg.gr](mailto:dde@mncg.gr))

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021-2024 .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔΕ 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔΕ 2022-2024.....</b>	<b>5</b>
3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 .....	5
3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.....	5
3.1.2. Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων-overbooking).....	6
3.2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (2021-2024) .....	7
3.2.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων .....	7
3.2.2. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος.....	7
3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης .....	8
3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ .....	9
3.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ .....	9
3.4.1. Παρακολούθηση επίτευξης τριμηνιαίων στόχων δαπανών ΠΔΕ .....	10
3.4.2. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού.....	10
3.4.3. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών. ....	10
3.4.4. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων.....	11
<b>4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021-2024 .....</b>	<b>11</b>
<b>5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΔΕ 2021 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ .....</b>	<b>12</b>
5.1. ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΠ) 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. (ΤΟΜΕΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠ ΕΣΠΑ) .....	13
5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 .....	13
5.1.1.1. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες .....	14
5.1.1.2. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 μη λειτουργούντα (ημιτελή) που θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4.....	14
5.1.1.3. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 κατά το 2017 .....	15
5.1.2. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 .....	15
5.1.3. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β, ΣΑ/2).....	17
5.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 .....	17
5.3. ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CONNECTING EUROPE FACILITY) 2014-2020 .....	18
5.3.1. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή 2014-2020.....	18
5.3.2. Ένταξη νέων έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» .....	18
5.4. ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020 .....	19
5.4.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ .....	19
5.4.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6).....	19
5.4.1.2. Ένταξη νέων έργων – τροποποίηση συν/ζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6).....	19
5.4.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4) .....	19
5.5. ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) .....	21

5.5.1. Ένταξη ή τροποποίηση και ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014.....	21
5.5.2. Έργα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 ..	21
5.5.2.1. Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων .....	21
5.5.2.2 Ένταξη ή τροποποίηση έργων προετοιμασίας.....	22
5.6. ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ .....	22
5.6.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας	
(ISF) 2014–2020. ....	22
5.6.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του	
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) .....	22
5.6.3. Ένταξη νέων έργων ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης	
και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF).....	22
5.6.4. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών	
μεταναστευτικών προγραμμάτων.....	23
5.7. ΕΡΓΑ ΕΠ ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ι (ΕΠ Ι) .....	23
5.7.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι .....	24
5.7.2. Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο ΕΠ Ι.....	24
5.8. ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) .....	24
5.8.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ .....	24
5.8.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ .....	24
5.9. ΕΡΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.....	24
5.9.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων .....	24
5.9.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων .....	25
5.9.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων .....	25
5.9.1.3. Ένταξη νέων έργων, τροποποίηση συνεχιζόμενων που χρηματοδοτούνται μέσω της Γενικής	
Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας .....	25
5.10.ΕΡΓΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ....	26
5.11. ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ .....	26
5.12. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2014-2020 ΚΑΙ 2021-2027 .....	26
5.13.ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ .....	27
5.13.1. Προγραμματισμός – Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων .....	27
5.13.2. Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξης τους στο ΠΔΕ 2021 .....	28
5.13.2.1. Νέα έργα.....	28
5.13.2.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες	
δράσεις .....	30
5.13.2.3. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις.....	31
5.13.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών .....	32
5.13.2.5. Έργα Ειδικών Προγραμμάτων ΥΠΑΝΕΠ .....	33
5.13.2.6. Μελέτες ωρίμανσης έργων επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 .....	33
5.13.2.7 Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ .....	34
5.13.2.8. Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων .....	35
5.13.2.9. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Ν. 3389/2005.....	35
5.13.3. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό ΠΔΕ .....	36
5.13.4. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2021 .....	36
5.14. ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ .....	36
5.14.1. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ τα οποία προγραμματίζονται να χρηματοδοτηθούν από το	
Ταμείο Ανάκαμψης (μεταβατικό στάδιο) .....	37
5.14.2. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και	
Ανθεκτικότητας.....	37
5.15. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ .....	37
5.15.1. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων .....	37
5.15.1.1. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ .....	38
5.15.1.2. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ.....	38
5.15.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ .....	38
5.15.3. Εγγραφή πιστώσεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.....	38

5.16. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ .....	38
<b>6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ 2021 .....</b>	<b>39</b>
6.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ .....	39
6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ, και ΕΠΑΛΘ) .....	39
6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF).....	41
6.1.3. Κεντρικός Λογαριασμός για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης .....	41
6.1.4. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών .....	41
6.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ/2, /3, /4 ΚΑΙ /7 ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .....	42
6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων .....	42
6.2.1.1. Υποβολή αιτήματος από Δικαιούχο .....	42
6.2.1.2. Υποβολή αιτήματος από Φορέα Χρηματοδότησης.....	42
6.2.1.3. Έγκριση Χρηματοδότησης ΣΑ από ΔΔΕ .....	42
6.2.1.4. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από Τράπεζα της Ελλάδος - Έκδοση Εντολής Κατανομής .....	42
6.2.1.5. Εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ .....	43
6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών .....	43
6.3. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ .....	43
<b>7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ .....</b>	<b>44</b>
7.1. Διαδικασία πραγματοποίησης πληρωμών ΠΔΕ.....	44
7.2. Διαδικασία αντιλογισμού πληρωμών.....	47
<b>8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ .....</b>	<b>48</b>
<b>9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (Ε-ΠΔΕ) .....</b>	<b>48</b>
9.1. ΔΙΑΔΙΚΑΪΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ .....	49
9.2. ΔΙΑΔΙΚΑΪΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ.....	50
9.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ .....	51
9.4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) .....	52
<b>10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ .....</b>	<b>53</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .....</b>	<b>54</b>

## 1. Εισαγωγή

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2022-2024.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 2021, σύμφωνα και με την σχετική εισηγητική έκθεση, κατατίθεται σε μια δύσκολη περίοδο λόγω της σοβαρής υγειονομικής κρίσης και της συνεπακόλουθης παγκόσμιας ύφεσης που είναι σε εξέλιξη. Βασική παράμετρος του προϋπολογισμού 2021 είναι η διασφάλιση της εισροής πόρων από την Ε.Ε. στην χώρα μας, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής Ταμείο Ανάκαμψης) και του ReactEU. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΔΕ ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά την δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας προκειμένου η Ελλάδα να εισέλθει σε έναν ενάρετο μακροχρόνιο κύκλο δημοσιονομικής σταθερότητας, υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και πράσινης οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενης κοινωνικής ευημερίας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2021, καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2022-2024, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:

α) Είναι σύμφωνες με την οικονομική πολιτική της χώρας, που υλοποιείται με την στήριξη των Ευρωπαϊκών Θεσμών.

β) Ακολουθούν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας, και συνακόλουθα στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων.

## 2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2024

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και ψηφίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης (Βουλή των Ελλήνων, Προεδρία της Κυβέρνησης και Υπουργεία) στη μείζονα κατηγορία δαπάνης 29 (πιστώσεις υπό κατανομή) ξεχωριστά για Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Το 2021 ανέρχεται συνολικά σε 6,75 δισ. ευρώ (ΦΕΚ 251/Α'16.12.2020), ενώ για όλη την περίοδο 2022-2024 έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 20,25 δισ. ευρώ.

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ προστίθενται και πόροι για υλοποίηση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικότερα για το 2021 έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό πόροι ύψους 2,635 δισ. ευρώ. Έργα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα βαρύνουν το Εθνικό ΠΔΕ.

Βασικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ 2021 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Ειδικότερα επιδιώκονται:

- Η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής.
- Η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
- Η έναρξη και ταχύτατη υλοποίηση των έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
- Η υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης (πανδημία covid-19).
- Η ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 για την αποφυγή επιστροφής πόρων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων.

### 3. Προγραμματισμός – Υποβολή προτάσεων για το ΠΔΕ 2021 και προγραμματισμός για το ΠΔΕ 2022-2024

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2021, είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, όπως αναλύεται ακολούθως.

#### 3.1. Προγραμματισμός – Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων έτους 2021

##### 3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι **Φορείς Χρηματοδότησης** των έργων του ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες, Προεδρία της Κυβέρνησης και Βουλή των Ελλήνων), **υποβάλλουν τις συνολικές προτάσεις** για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους **προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ)** του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) για το ΠΔΕ 2021-2024 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 και τις προτάσεις των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των Φορέων Υλοποίησης των έργων.

Τα ανώτατα όρια δαπανών ανά Φορέα Χρηματοδότησης και ανά σκέλος (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ), όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021 που

ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ 251/Α'/16.12.2020), είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια δαπανών του **ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης**. Τα όρια δαπανών ΠΔΕ **για τις 13 αιρετές Περιφέρειες**, δεδομένου ότι οι πιστώσεις των Περιφερειών εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ΥΠΑΝΕΠ, εμφανίζονται στον Πίνακα 9, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 4270/2014 (ΥΑ με αρ.πρωτ.1/4.01.2021, (ΑΔΑ:ΨΞ3Σ46ΜΤΛΡ-ΣΑ6, ΦΕΚ 2/Β'/04.01.2021).

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2021 που θα διατεθεί για την **εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων**, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), καθορίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014, με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με αριθ. πρωτ: 4409/15.01.2021, (ΑΔΑ: ΨΕ1146ΜΤΛΡ-ΖΡΨ, ΦΕΚ 116/Β'/18.01.2021).Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα, καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ) όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), θα πρέπει για τα έργα που διαχειρίζονται να συνεργαστούν με τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων (από τους Φορείς Χρηματοδότησης) προς τη ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα την επίσπευση της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014–2020 με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από το ΥΠΑΝΕΠ (σχέδια δράσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων), την ένταξη και υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωση όλων των δράσεων των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007–2013 και των έργων του Ταμείου Συνοχής, με την ελάχιστη δαπάνη.

### **3.1.2. Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων-overbooking)**

Σε εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.06.2014) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε την υπ' αριθ.74/04.01.2021 Απόφαση για την **ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων** (ΑΔΑ: ΨΓΛΨ46ΜΤΛΡ-Ω7Θ, ΦΕΚ 2/Β'/04.01.2021), δεσμεύοντας **πρόσθετες πιστώσεις** ύψους 2.025 εκ. ευρώ πλέον του εγκεκριμένου ΠΔΕ 2021. Η εν λόγω υπερδέσμευση πιστώσεων (overbooking) αποτελεί το 30% των εγκεκριμένων πιστώσεων για το 2021 και αφορά στο σύνολο του Προγράμματος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του έτους αποφασίζει για το **ύψος της υπερδέσμευσης** που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα

των Φορέων Χρηματοδότησης, τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ και την απορρόφηση του προγράμματος του κάθε Φορέα στο εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει κατά τεκμήριο το 60% ανά σκέλος.

Ειδικότερα για **έργα φυσικών καταστροφών** καθώς και για την **κάλυψη άλλων έκτακτων και επείγουσών αναγκών**, δύναται να διατεθεί ποσό από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2021 ανεξαρτήτως των προβλέψεων της παραπάνω παραγράφου.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2021, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021.

Για τα έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το **Ταμείο Ανάκαμψης** σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α'/05.02.2021), υπάρχει διακριτό όριο υπερδέσμευσης πιστώσεων που καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

### 3.2. Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων Χρηματοδότησης (2021-2024)

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες, Προεδρία της Κυβέρνησης και Βουλή των Ελλήνων) υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2021-2024 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός)

#### 3.2.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων

Όλες οι προτάσεις των Φορέων Χρηματοδότησης (ΦΧ) για έκδοση αρχικών ΣΑ θα πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα (βλ. Κεφάλαιο 10), συμπεριλαμβάνοντας **τουλάχιστον το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων** με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 5 της παρούσας εγκυκλίου.

Στην περίπτωση **μη εμπρόθεσμης υποβολής της αρχικής πρότασης** και για όσο χρόνο αυτή δεν έχει υποβληθεί, τυχόν **αιτήματά του Φορέα** Χρηματοδότησης για έγκριση νέων ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων δεν θα υλοποιούνται και **θα επιστρέφονται**.

#### 3.2.2. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την πλήρη συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος), **ο οποίος παράγεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ** (βλ. κεφ. 9.1).

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα.



Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2021-2024σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2021, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2022-2024 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.

Νέα έργα στο Εθνικό ΠΔΕ εγκρίνονται εάν είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.13.2.1. Ειδικά για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι προϋποθέσεις περιγράφονται στην ενότητα 5.14.

Στους παραπάνω περιορισμούς για τα νέα έργα του Εθνικού ΠΔΕ (βλ. ενότητα 5.13) δεν υπόκεινται τα έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, τα έργα των ειδικών προγραμμάτων, τα έργα προς ένταξη σε προγράμματα της τρέχουσας και της επόμενης ΠΠ, τα έργα Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τα έργα των Αναπτυξιακών Νόμων, οι μελέτες ωρίμανσης έργων της επόμενης ΠΠ 2021-2027, τα έργα τεχνικής βοήθειας της μεταβατικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), καθώς και έργα που αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων.

Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν στις συνολικές τους προτάσεις και τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2021.

Κατά την έκδοση κάθε ΣΑ, καθώς και σε τροποποιητικές Αποφάσεις αυτής, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα έργα που ο αρμόδιος Φορέας επιλέγει να απεντάξει από το Πρόγραμμα, παρότι έχουν ήδη προεγκριθεί στο τρέχον έτος. Υπενθυμίζεται ότι για απένταξη έργου, το έργο προτείνεται με τα οικονομικά του μεγέθη μηδενισμένα (ή στο ύψος των τυχόν πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν εντός της τρέχουσας περιόδου).

Πριν και μετά την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται, για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (**προεγκρίσεις**). Για τον επαναπρογραμματισμό των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (**ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων**), εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.3).

Προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

### **3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της ΥΑ με ΑΠ: 23979/Ε2649/03.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ, ΦΕΚ 1367/Β'/2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με ΑΠ: 125635/07.12.2015 (ΦΕΚ 2656/Β'/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να **ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του**, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ (βλ. κεφ.9.1).

Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του Φορέα.

### 3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς Χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α του Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά ΣΑ και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2021-2024), πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανομημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους **στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων** προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.

Ειδικότερα:

- Για τις ΣΑ του **συγχρηματοδοτούμενου** σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ), θα καταγράφονται στις ΣΑ με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των ΕΠ.
- Για τα έργα του **εθνικού** σκέλους του ΠΔΕ (με εξαίρεση τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης), οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν, τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος, που αποτυπώνει τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

### 3.4. Παρακολούθηση της Πορείας Εκτέλεσης του ΠΔΕ και Αξιολόγηση Φορέων

Η ΔΔΕ παρακολουθεί σε τακτική βάση την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ, αναθεωρεί τις προβλέψεις δαπανών ΠΔΕ και προβαίνει σε διορθωτικές δράσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση του ΠΔΕ. Για τους σκοπούς αυτούς, αξιοποιεί τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ) και τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Φορείς Χρηματοδότησης, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ κ.α.

Επιπρόσθετα, αξιολογεί τους Φορείς αναφορικά με τον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2021 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

#### **3.4.1. Παρακολούθηση επίτευξης τριμηνιαίων στόχων δαπανών ΠΔΕ**

Η ΔΔΕ παρακολουθεί ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από το β' εξάμηνο του 2021, την πραγματοποίηση δαπανών ΠΔΕ ανά Φορέα, προκειμένου να εντοπίσει αποκλίσεις από τους στόχους απορρόφησης, ιδίως των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τον στόχο, το ΥΠΑΝΕΠ δύναται να αναπροσαρμόσει τα όρια πληρωμών του Φορέα που έχει αποκλίνει.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξομαλυνθεί η πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ εντός του έτους και να αποφευχθεί η απώλεια πόρων, η στοχοθεσία δαπανών του συνόλου του ΠΔΕ 2021 προέβλεπε την υλοποίηση του 70% του Προγράμματος εντός του πρώτου 10μηνου 2021 (δηλ. μέχρι την 31.10.2021). Οι Φορείς οφείλουν να αποτυπώσουν την παραπάνω ανάγκη για εμπροσθοβαρή εκτέλεση, στην πρόταση κατάρτισης των Προγραμμάτων τους, με ανάλογη κατανομή των πιστώσεων που αναμένεται να αιτηθούν ανά τρίμηνο.

#### **3.4.2. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού**

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους δύναται να πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.

Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των Φορέων η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού (Π/Υ) των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

#### **3.4.3. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών.**

Οι Φορείς που χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών 200850 και 201150, θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων στους Πίνακες Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ). Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η **διαδικασία ανακλήσεων**, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β') και στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με ΑΠ: 71259/27.06.2017 απόφαση, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως τροποποιείται και ισχύει.

### 3.4.4. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε ζητούνται, **αναφορές προόδου υλοποίησης του Προγράμματος τους**, καθώς και προβλέψεις των δαπανών για τους επόμενους μήνες/έτη, προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ (βλ. παρακάτω).

Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. κεφάλαιο 8).

Οι Φορείς υποχρεούνται για την **άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους** (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι, υπεύθυνοι λογαριασμού κλπ) **στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ**, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν την κύρια ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ **στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ)**.

Προς την κατεύθυνση της ενιαίας παρακολούθησης των οικονομικών του Κράτους, τα στοιχεία εκτέλεσης και προβλέψεων δαπανών του ΠΔΕ πρέπει να διακρίνονται σε δεδομένα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, και ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να αποστέλλονται ανά τρίμηνο, μέσα στο 1<sup>ο</sup> δεκάημερο της αρχής του επόμενου τριμήνου (δηλ. μέσα στις 10 πρώτες ημέρες του Απριλίου, του Ιουλίου και του Οκτωβρίου).

Συγκεκριμένα, οι Φορείς θα πρέπει:

- Να συμπληρώνουν τον Πίνακα 13 του Παραρτήματος, με στοιχεία επιχορηγήσεων/κατανομών του ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο τρίμηνο και εκτιμούν ή προβλέπουν ότι θα δοθούν κατά τα επόμενα τρίμηνα του τρέχοντος έτους από το ΠΔΕ για επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.
- Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων να καταχωρίζουν σε ξεχωριστές γραμμές τους φορείς που επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά (στο υπόδειγμα είναι συμπληρωμένοι ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς).
- Όπου δεν υπάρχει Φορέας με σημαντικό ποσό, να δίνεται εκτίμηση-πρόβλεψη συνολικού ποσού ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης.

## 4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2024

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

- ⇒ Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά ΣΑ για τα **συνεχιζόμενα έργα** του ΠΔΕ. Για το 2021 η ΚΥΑ είναι η υπ' αριθ. 4409/15.01.2021, (ΑΔΑ: ΨΕ1146ΜΤΛΡ-ΖΡΨ, ΦΕΚ 116/Β'/18.01.2021). Η ΔΔΕ αποστέλλει την **εγκύκλιο οδηγιών** για τη σύνταξη του ΠΔΕ με τα καθορισμένα **όρια πληρωμών**, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. Τα όρια

δαπανών ανά Φορέα του ΠΔΕ 2021-2024 εμφανίζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος και τα ενδεικτικά όρια νομικών δεσμεύσεων για την ίδια περίοδο στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος. Τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τις 13 Περιφέρειες εμφανίζονται στον Πίνακα 9 του Παραρτήματος.

- ⇒ Οι Φορείς Χρηματοδότησης αποστέλλουν τις **προτάσεις** για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον **Πίνακα Προγραμματισμού** (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).
- ⇒ Η ΔΔΕ, εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις, **εκδίδει τις αρχικές Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ)** εγκρίνοντας το Πρόγραμμα. Με την έκδοση κάθε ΣΑ εγκρίνονται μεταξύ άλλων:
  - ο συνολικός Π/Υ για κάθε έργο της ΣΑ.
  - οι ετήσιες πιστώσεις ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2021 για κάθε έργο της ΣΑ.
- ⇒ Σε κάθε ΣΑ αναφέρονται υποχρεωτικά:
  - Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας Χρηματοδότησης για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης ΣΑ.
  - Ο Φορέας Υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με τον Φορέα Χρηματοδότησης).
  - Η γεωγραφική κατανομή κάθε έργου της ΣΑ, στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο.
- ⇒ Οι **εγκεκριμένες πιστώσεις** του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο **τρίμηνο** στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.
- ⇒ Πριν από την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται, για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (**προεγκρίσεις**).
- ⇒ Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται **τροποποιητικές των ΣΑ Αποφάσεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης** στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεών τους.
- ⇒ Εφόσον υπάρχουν προτάσεις αλλαγών ως προς την αρχική πρόταση που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις Π/Υ ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α. εκδίδονται **τροποποιητικές ΣΑ από τη ΔΔΕ**.

## 5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2021 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε **δύο βασικά υποπρογράμματα**, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:

- Το **εθνικό ΠΔΕ** περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε ΣΑ κωδικών (καθέτων) 0 και 5 (βλ. ενότητα 5.13). Στο εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνονται, επίσης, τα έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία εντάσσονται σε ΣΑ Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ) κωδικών (καθέτων) 0 και 5 (βλ. ενότητα 5.14).
- Το **συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ** περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ. και εντάσσονται σε ΣΑ των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8 και 9. Οι αρμόδιοι Φορείς Χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα (άρθρο 80 παρ. 3 του Ν. 4270/2014).

Οι Φορείς πριν από την υποβολή πρότασης στη ΔΔΕ θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι τα έργα έχουν ελεγχθεί ως προς το θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2021, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης.

## 5.1. Έργα Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007-2013 και 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ ΕΣΠΑ)

### 5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΔΕ 2021 με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά κατηγορία, όπως διακρίνονται ακολούθως:

1. Έργα που δηλώθηκαν μεν ως **ολοκληρωμένα** στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ, αλλά έχουν **οικονομικές εκκρεμότητες**. Για τα έργα αυτά υπάρχει σχετική αναφορά για το υπολειπόμενο ποσό στην απόφαση ολοκλήρωσης και έχει ενημερωθεί η ΔΔΕ για την αναγκαιότητα συνέχισης της χρηματοδότησης του έργου. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.1.
2. Έργα που δηλώθηκαν ως **μη λειτουργούντα (ημιτελή)** στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ. Οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων αυτών από το ΠΔΕ παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.2.
3. Έργα που δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, αλλά έχουν συμβάσεις (νομικές δεσμεύσεις) κατά τον χρόνο απένταξης. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.3.

Οι ΕΥΔ και οι ΕΦ σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης, που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τους βοηθητικούς πίνακες.

#### **5.1.1.1. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες**

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ 2020 με οικονομική εκκρεμότητα εντάσσονται στο ΠΔΕ 2021, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται οικονομική εκκρεμότητα, με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου εντός του 2021 προκύψει ανάγκη αύξησης του αναγραφόμενου στην απόφαση ολοκλήρωσης εκτιμώμενου ποσού της οικονομικής εκκρεμότητας, η υπεύθυνη για τη διαχείριση της πράξης Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) υποβάλλει στη ΔΔΕ πρόταση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Γενικό/Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη του εκάστοτε ΕΠ, με την οποία αιτείται την τροποποίηση του ποσού αυτού, και κατά συνέπεια του εγγεγραμμένου στο ΠΔΕ Π/Υ του έργου, τεκμηριώνοντας την ανάγκη της τροποποίησης. Αντίγραφο της πρότασης της ΔΑ επισυνάπτεται στη φόρμα της Απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στις απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση των πράξεων, ενώ αρμόδιες για τη διαχείριση των πράξεων ΔΑ θα πρέπει, σε συνεργασία με τους εκάστοτε Δικαιούχους και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων αυτών έως τον Ιούνιο 2021.

Τα έργα θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 μέχρι τη λήξη των οικονομικών εκκρεμοτήτων ως ανωτέρω. Οι αρμόδιες ΕΥΔ θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων σε τριμηνιαία βάση.

#### **5.1.1.2. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 μη λειτουργούντα (ημιτελή) που θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4**

Τα έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 και η χρηματοδότησή τους θα συνεχιστεί μέχρι την τελική τους ολοκλήρωση. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων, εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης, ενημερώνεται η ΔΔΕ και αποσύρονται οι σχετικοί ενάριθμοι. Σε περίπτωση που για τα έργα αυτά κατά την ολοκλήρωσή τους υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.1.1.1.

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του Π/Υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών, κλπ.), αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου

(ΔΑ/ΕΦ)μέσω helpdesk, με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του προϋπολογισμού, η οποία κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ.

### **5.1.1.3. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 κατά το 2017**

Τα έργα που εντάχθηκαν σε ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, προτάθηκαν το 2017 για ένταξη και ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ. Τα έργα αυτής της κατηγορίας που δεν έχουν ολοκληρωθεί θα παραμείνουν ενταγμένα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ και το 2021, και οι αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση ολοκλήρωσής τους.

### **5.1.2. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020**

Για τα νέα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 4314/14, η Απόφαση Ένταξης Πράξης σε ΕΠ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης σε ΕΠ και την καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

Οι πράξεις εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει δαπάνες για την αγορά γης, η εγγραφή των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε διακριτό ενάρθρο της ίδιας ΣΑ.

Για τις περιπτώσεις πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ), και ειδικότερα για τις πράξεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, η πρόταση της ΕΥΔ για εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης θα γίνεται με την καταχώριση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο ΟΠΣ, η οποία περιλαμβάνει τη συνολική ομάδα εγκεκριμένων προς συγχρηματοδότηση Πράξεων.

Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της απόφασης ίδρυσης ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.

Οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ), ανά οικεία περιφέρεια, ενώ οι πράξεις που εντάσσονται σε Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) ΣΑ ανά Τομεακό ΕΠ και Φορέα Χρηματοδότησης, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ \* - - /1) να δηλώνει το Τομεακό ΕΠ του Φορέα Χρηματοδότησης. Η κωδικοποίηση των ΣΑ εμφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:



<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών ΕΠ έργων ΕΣΠΑ 2014-2020</b>	
Τομεακό ΕΠ	Συλλογική Απόφαση
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία	ΣΑ 1 -- /1
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη	ΣΑ 2 -- /1
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση	ΣΑ 3 -- /1
Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα	ΣΑ 4 -- /1
Τεχνική Βοήθεια	ΣΑ 5 -- /1

Τα έργα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 εγγράφονται σε διακριτή ΣΑΕ του Φορέα Χρηματοδότησης.

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014, η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες και έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια που αναλύονται ακολούθως:

#### α) Εγγραφή στο ΠΔΕ του Π/Υ των προπαρασκευαστικών ενεργειών της πράξης

Με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονική πρόταση προς τη ΔΔΕ για εγγραφή στο ΠΔΕ των οικονομικών στοιχείων (Π/Υ κτλ.) των προπαρασκευαστικών μόνο ενεργειών της πράξης. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην Απόφαση Ένταξης της πράξης.

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος αυτού, η πράξη απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ με την έκδοση Απόφασης Απένταξης πράξης από την ΕΥΔ. Μετά την έκδοση της Απόφασης Απένταξης πράξης, το έργο απεντάσσεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και ο Φορέας Χρηματοδότησης υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Με βάση την απένταξη του έργου από το ΠΔΕ:

- οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μειώνουν το όριο πληρωμών του επόμενου έτους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα Χρηματοδότησης,
- οι υπολειπόμενες νομικές δεσμεύσεις βαρύνουν τον Π/Υ του εθνικού σκέλους του Φορέα Χρηματοδότησης, ο οποίος θα πρέπει να αποστείλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, οι Φορείς Χρηματοδότησης, κατά την υποβολή προτάσεων εκτιμήσεων πληρωμών και δαπανών για τα προγράμματα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις των ορίων που προκύπτουν από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες της παραπάνω περίπτωσης.

#### β) Εγγραφή στο ΠΔΕ του συνολικού Π/Υ της πράξης

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ ο Π/Υ της δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΕΥΔ τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού Π/Υ της πράξης στο ΠΔΕ (ως αύξηση του Π/Υ του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση τροποποίησης προς τη ΔΔΕ, και παράλληλα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης.

### 5.1.3. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρογράμμα Β, ΣΑ/2)

Για την ένταξη των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Βοήθεια» (ΤΒ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της ΤΒ του Φορέα που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΑΝΕΠ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό.

Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Φορέων και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, δύναται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο ΠΔΕ 2021 μετά από πρόταση του Φορέα, με πιστώσεις σε ύψος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου έτους.

## 5.2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Για τα νέα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Με βάση αυτά, η Απόφαση Ένταξης Πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης στο ΠΑΑ και την καταχώρισή της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), η πράξη λαμβάνει κωδικό ΟΠΣΑΑ και στη συνέχεια καταχωρίζεται στο ΠΔΕ, λαμβάνοντας άμεσα τον δεκατετραψήφιο κωδικό-εναριθμό του ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ, οπότε και ενημερώνεται αναλόγως το ΟΠΣΑΑ. Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CommunityLedLocalDevelopments (CLLD)), η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν εναριθμό κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων και κατόπιν όλες οι προσκλήσεις αντιστοιχίζονται στο συγκεκριμένο κωδικό.

Τα νέα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 θα εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:

- **Ιδιωτικές επενδύσεις:** Οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους εναριθμούς κωδικούς,
- **Πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD):** Η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν εναριθμό κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων. Ο Π/Υ εγγραφής θα αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ των τοπικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης.
- **Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ4 (έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ):** Εγγράφεται ένας ξεχωριστός κωδικός εναριθμός έργου ανά πράξη.
- **Λοιπά Μικρά Δημόσια Έργα:** Οι πράξεις εγγράφονται σε έναν εναριθμό κωδικό έργου με την Απόφαση Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο Π/Υ εγγραφής στο ΠΔΕ αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ ένταξης των επιμέρους πράξεων.

- **Μέτρα που** συνδέονται με **εκτάσεις και ζώα**: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς
- Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάριθμο κωδικό στο ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία Π/Υ και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης.

Ειδικά για τα Μέτρα που εκχωρούνται στις Περιφέρειες (εκτός του CLLD), η εγγραφή των αντίστοιχων πράξεων στο ΠΔΕ θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάριθμο ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και ανά Περιφέρεια με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.

### 5.3. Έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) 2014-2020

#### 5.3.1. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή 2014-2020

Τα έργα που προγραμματίζονται για υποβολή στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα παραμείνουν ενταγμένα στις υφιστάμενες ΣΑ/8 και ΣΑ/9 μέχρι την έγκριση των προτάσεων χρηματοδότησης από την Ε.Ε. ή την υπογραφή των συμφωνιών χρηματοδότησης (Grant Agreements) από την Ε.Ε., οπότε και θα μεταφερθούν στις νέες ΣΑ που θα εκδοθούν προς το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.

#### 5.3.2. Ένταξη νέων έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τα νέα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» εγγράφονται σε ΣΑ/1, που φέρει τον αριθμό έξι (6) στο πρώτο αριθμητικό ψηφίο (ΣΑ 6 - - /1), και τα υπόλοιπα ψηφία ανάλογα με τη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης (π.χ. για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η ΣΑ είναι η ΣΑ 671/1).

Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2021 απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Σύμφωνο χρηματοδότησης (Grant Agreement) ή έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης από την Ε.Ε.
- ✓ Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ

## 5.4. Έργα των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2007-2013 και 2014-2020

### 5.4.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

#### 5.4.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΕΣ) 2014-2020 απαιτείται πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης.

#### 5.4.1.2 Ένταξη νέων έργων – τροποποίηση συν/ζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6)

Η ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση της σύμβασης χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).

Η τροποποίηση στοιχείων συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλος, δικαιούχος κτλ.) θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση από την ΕΥΔ ΕΕΣ των απαραίτητων στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ είναι η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ, μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, στο οποίο θα έχουν αναρτηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σύμβαση χρηματοδότησης ή τροποποίηση αυτής ή σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΕΣ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίησης της σύμβασης χρηματοδότησης).

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/6, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ \* - - /6) να δηλώνει το Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το έργο, όπως αναλύεται στη συνέχεια:

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020 διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ</b>	
Ελλάδα-Κύπρος	ΣΑ 1 - - /6
Ελλάδα-Βουλγαρία	ΣΑ 2 - - /6
Ελλάδα-Ιταλία	ΣΑ 3 - - /6
Ελλάδα-Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας	ΣΑ 4 - - /6
Ελλάδα-Αλβανία	ΣΑ 5 - - /6
Βαλκανική-Μεσόγειος	ΣΑ 6 - - /6

Σημειώνεται ότι το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπηρεσία Υπουργείου), δηλώνουν το Υπουργείο αυτό ως Φορέα Χρηματοδότησης.

### 5.4.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4)

Για τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα οποία δεν διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις

περιπτώσεις όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απευθείας στον Δικαιούχο της πράξης.

Για την ένταξη ή τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2007-2013 καθώς και για την ένταξη ή τροποποίηση των νέων και των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2014-2020 των Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας, των Διακρατικών Προγραμμάτων, των Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων και των Δικτύων, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα, απαιτείται:

- ✓ Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ή της ΕΥΣΣΑ αντίστοιχα για τα δίκτυα συνεργασίας «ESPON» και «URBACT»

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ III: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013 και 2014-2020</b>		
Προγράμματα	2007-2013	2014-2020
Διακρατικά	Μεσογειακός Χώρος (MED)	<i>MED 2014-2020</i>
	Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-EastEurope/SEE)	
Πολυμερή Διασυνοριακά	Αδριατική (Adriatic) 2007-2013	<i>ADRION (Αδριατική – Ιόνιο)</i>
	Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου (MED ENPI)	<i>MED ENI CBC</i>
	ΜαύρηΘάλασσα (Black Sea – ENPI)	<i>Black Sea Basin ENI CBC</i>
Διαπεριφερειακό	INTERREG IV C	<i>INTERREG EUROPE</i>
Δίκτυα Συνεργασίας	URBACT	<i>URBACT</i>
	ESPON	<i>ESPON</i>
	INTERACT	<i>INTERACT</i>

Σημειώνεται ότι για τα έργα της ΠΠ 2007-2013, των οποίων η επιλεξιμότητα έχει ήδη λήξει, εκκρεμούν οι τελευταίες πληρωμές του ΠΔΕ προς τους Δικαιούχους, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2021.

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑΕΠ/2 και ΣΑΕΠ/4 της μορφής 3 - - /2 με το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑΕΠ να δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 της μορφής - - - /2 ή - - - /4 δηλώνοντας τον αρμόδιο Φορέα Χρηματοδότησης ο οποίος και εποπτεύει τον Δικαιούχο.

Στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος του έργου είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο), δύναται να ενταχθεί στο ΠΔΕ το σύνολο του προϋπολογισμού ενός έργου (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

## **5.5. Έργα του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)**

### **5.5.1. Ένταξη ή τροποποίηση και ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014**

Η ένταξη ή τροποποίηση στο ΠΔΕ των συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ολοκλήρωση έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 γίνεται με κοινοποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης του έργου από το Εθνικό Σημείο Επαφής στη ΔΔΕ, δεδομένου ότι το ΟΠΣ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 δεν υποστηρίζει την αντίστοιχη διαλειτουργικότητα.

Τα ανωτέρω έργα παραμένουν στις ΣΑ/8 που ήταν ενταγμένα.

### **5.5.2. Έργα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/14 όπως ισχύει και τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση των πράξεων που θα ενταχθούν στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 θα πραγματοποιείται, σε συνέχεια του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για το ΧΜ ΕΟΧ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις:

- ✓ των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος εποπτεύεται απευθείας από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του καθώς και,
- ✓ μετά από εισήγηση του Εθνικού Σημείου Επαφής, σε περιπτώσεις πράξεων εταιρών από δότες χώρες που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ.

Τα εγκεκριμένα προγράμματα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (και οι προϋπολογισμοί τους) θα κοινοποιούνται στη ΔΔΕ μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής.

#### **5.5.2.1. Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων**

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, στο Ταμείο Διμερών και την Τεχνική Βοήθεια θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, το οποίο ακολουθεί κατ' αναλογία όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα Υλοποίησης Κρατικές Υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα Υλοποίησης. Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης, όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 δηλαδή σε «ΣΑ7- - /1».

### 5.5.2.2 Ένταξη ή τροποποίηση έργων προετοιμασίας

Σε συνέχεια του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για τον ΧΜ ΕΟΧ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021 και μέχρι την έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και των αποφάσεων χρηματοδότησης για την έναρξη υλοποίησης των νέων προγραμμάτων, του Ταμείου Διμερών και της Τεχνικής Βοήθειας, είναι δυνατή η ένταξη στο ΠΔΕ επιλέξιμων κατά τον Κανονισμό του ΕΟΧ πράξεων **προετοιμασίας-διαχείρισης** σε «ΣΑ --/2», όπως υποβληθούν με ευθύνη των Διαχειριστών Προγραμμάτων και με την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Σημείου Επαφής.

Η εγγραφή τους πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος.

Τα συνεχιζόμενα έργα της παρούσας παραγράφου παραμένουν στις ΣΑ\_\_/2 που ήταν ενταγμένα.

Μετά την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων του Ταμείου Διμερών και της Τεχνικής Βοήθειας, οι ανωτέρω ΣΑ θα κλείσουν και θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες νέες «ΣΑ7- -/1».

## 5.6. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από λοιπά μεταναστευτικά ταμεία

### 5.6.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014–2020.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις δράσεις που εντάσσονται στα εθνικά προγράμματα των ειδικών κανονισμών των Ταμείων, εκτός των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και δύναται να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

Η απόφαση ένταξης, ως τμήμα της συμφωνίας επιδότησης της δράσης, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπεύθυνη/Εντεταλμένη Αρχή, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται σε ΣΑ διακριτή ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 «ΣΑ 7 - -») και βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

### 5.6.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

### 5.6.3. Ένταξη νέων έργων ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλου κτλ) του AMIF & του ISF απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή και η καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ). Με την καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

#### **5.6.4. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων**

Προκειμένου να γίνει ένταξη έργων επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι παρακάτω διαδικασίες:

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αποστείλει προσκλήσεις προς τους δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων.
- Δικαιούχοι να έχουν υποβάλει συμπληρωμένη φόρμα συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για έγκριση, η οποία να περιέχει όλες τις απαιτούμενες περιγραφές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, κλπ. στοιχεία.
- Σε συνέχεια έγκρισης από την Ε.Ε., να έχει υπογραφεί το σύμφωνο επιχορήγησης (GrantAgreement).

Για την ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται :

- ✓ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Το σύμφωνο επιχορήγησης (GrantAgreement) με την Ε.Ε
- ✓ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ /2 του Φορέα Χρηματοδότησης.

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης

Σε περίπτωση τροποποίησης του Π/Υ των έργων απαιτείται επιπλέον και η τροποποίηση του συμφώνου επιχορήγησης (GrantAgreement) με την Ε.Ε.

#### **5.7. Έργα ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι)**

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται. Το TEBA στην Ελλάδα εξειδικεύεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ Ι, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο



σκέλος του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των έργων του ΤΕΒΑ εκτελείται από την ΤΤΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 093/8 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

#### **5.7.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι**

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΤΕΒΑ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 093/8 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

#### **5.7.2. Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο ΕΠ Ι**

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλου κτλ) του ΕΠ Ι απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή και η καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Με την καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

### **5.8. Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)**

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΤΠ, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η απόφαση ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

#### **5.8.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ**

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 034/2 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

#### **5.8.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ**

Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΤΠ. Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 034/2.

### **5.9. Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων**

#### **5.9.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων**

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορέων.

Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:

- Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης)
- Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύνανται να εισπράξουν απ' ευθείας την κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ.)
- Τη συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν ενωσιακές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

#### **5.9.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων**

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.

Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

#### **5.9.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων**

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
- ✓ Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ)
- ✓ Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Ε.Ε. (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής)
- ✓ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

#### **5.9.1.3. Ένταξη νέων έργων, τροποποίηση συνεχιζόμενων που χρηματοδοτούνται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας**

Για την ένταξη νέων έργων και την τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Συνοπτική Έκθεση σκοπιμότητας όπου θα αναφέρονται οι επί μέρους Συμβάσεις ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ καθώς και τα ποσοστά Εθνικής Συμμετοχής ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ
- ✓ Τεχνικό Δελτίο Έργου ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

### **5.10. Έργα δανειοδοτούμενα από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς.**

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση έργων που δανειοδοτούνται/χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης -CEB - κ.α.) κατόπιν σχετικών συμφωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων.

Η τήρηση των προϋποθέσεων των σχετικών συμβάσεων, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης και τήρησης τους από τα αρμόδια όργανα, η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των έργων σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει την εθνική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου.

Για την ένταξη νέων έργων δανειοδοτούμενων από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Δανειακή σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού και του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση του έργου ή δεσμευτική απόφαση του συμβαλλόμενου Οργανισμού
- ✓ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

### **5.11. Έργα Ταμείου Συνοχής**

Τα έργα Ταμείου Συνοχής θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις (ολοκλήρωση φυσικού αντικείμενου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων.

Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), όπου θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.

### **5.12. Έργα προς ένταξη σε προγράμματα των Προγραμματικών Περιόδων 2014-2020 και 2021-2027**

Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης, δύναται να εγγράφονται σε ΣΑ του εθνικού ΠΔΕ έργα για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΟΧ 2014-2021, προγράμματα που δανειοδοτούνται/χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς κ.α.) και προστίθεται στη ΣΑ ειδικός ή άλλος όρος (π.χ. μη ανάληψης νομικών δεσμεύσεων μέχρι την ένταξη του έργου στο αντίστοιχο πρόγραμμα).

Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2021 απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
- ✓ Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας (ΕΥ) ή του φορέα Διαχείρισης των εκάστοτε προγραμμάτων.
- ✓ ΤεχνικόΔελτίοΈργου.

### 5.13. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

#### 5.13.1. Προγραμματισμός – Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων

Ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2021-2024, όπου οι **αυστηρά περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την ένταξη των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.**

Ειδικότερα, για το έτος 2021 το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους **ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ** και στους Πίνακες 8 και 9 του Παραρτήματος αποτυπώνονται τα όρια δαπανών ανά Φορέα Χρηματοδότησης και Περιφέρεια αντίστοιχα.

Από την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 με βάση τον σχεδιασμό του ΥΠΑΝΕΠ, θα ξεκινήσει η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 (άρθρο 98 του Ν. 4764/2020). Συνεπώς το πρώτο εξάμηνο του 2021 αποτελεί **μεταβατικό διάστημα** για τα έργα των Φορέων του εθνικού ΠΔΕ, αφού από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αυτά θα πρέπει να εντάσσονται μέσω του ΕΠΑ σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Αναλυτικότερα, με τη θέσπιση του ΕΠΑ με το ν. 4635/2019 θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ εισάγεται για πρώτη φορά μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 είναι το μεταβατικό διάστημα για την έναρξη της 1<sup>ης</sup> προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025 και σκοπός των ενεργειών αυτής της περιόδου είναι η ολοκλήρωση κατάρτισης και έγκρισης των Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, καθώς και η θεσμική και λειτουργική προσαρμογή των φορέων στις νέες διαδικασίες κατάρτισης και διαχείρισης.

Με βάση τα παραπάνω, οι Φορείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατάρτιση του εθνικού ΠΔΕ 2021 ευθύνης τους, επιδιώκοντας την κατά το δυνατό πληρέστερη εξυγίανση των Προγραμμάτων τους.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης, κατά την κατάρτιση των προτάσεών τους, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Μείωση του ανεκτέλεστο Π/Υ των προγραμμάτων

Οι Φορείς θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από εγκεκριμένα στο παρελθόν έργα και να **επικαιροποιήσουν τους Π/Υ** των έργων τους στο ΠΔΕ στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων, μειώνοντας τον ανεκτέλεστο Π/Υ των προγραμμάτων τους.

2. Ολοκληρωμένα έργα

Οι Φορείς οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ ευθύνης τους, υποβάλλοντας πρόταση με τα τελικά οικονομικά στοιχεία των έργων αυτών.

3. Ένταξη νέων έργων

Για την ένταξη νέων έργων, η υποβολή της πρότασης θα ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 5.13.2.1. ή τις ειδικότερες προβλέψεις που ισχύουν ανάλογα με την κατηγορία του προτεινόμενου έργου.

4. Εν εξελίξει έργα

Οι Φορείς στην πρόταση τους θα πρέπει να συμπεριλάβουν κατά προτεραιότητα τα συμβασιοποιημένα και τα δημοπρατημένα έργα ή τα έργα για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ή έναρξη λειτουργία τους. Επισημαίνεται ότι συνεχιζόμενα έργα που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις προτείνονται προς ένταξη στο ΠΔΕ 2021, **υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό ΕΠΑ**(Τομεακό/Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) **του Φορέα.**

**5.13.2. Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2021**

Τα έργα του ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

A. **Νέα έργα** που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ

B. Εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα

B.1.Ενάρημα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν **επαναλαμβανόμενες δράσεις** (π.χ. συντήρηση οδών).

B.2. Ενάρημα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν **ημιτελείς δράσεις** (π.χ. κατασκευή σχολείου).

Γ. Έργα για την αντιμετώπιση **Φυσικών Καταστροφών**

Δ. Έργα **ειδικών προγραμμάτων**

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2021 ανά υποκατηγορία, καθώς επίσης και οδηγίες για την ένταξη έργων άλλων ειδικότερων κατηγοριών (έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), έργα Χρηματοδοτικών Εργαλείων κ.α.).

**5.13.2.1. Νέα έργα**

Στην περίπτωση που απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η υποβολή της πρότασης πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία.

Υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό όριο πιστώσεων 2021 του Φορέα πολλαπλασιαζόμενο επί 4 (ανεκτέλεστο **υπόλοιπο Φορέα/ όριο πιστώσεων Φορέα επί 4**)

Ειδικά για το ΠΔΕ των Περιφερειών:

Υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό όριο πιστώσεων 2021 του Φορέα πολλαπλασιαζόμενο επί 8, [ανεκτέλεστο **υπόλοιπο Φορέα/ (όριο πιστώσεων Φορέα επί 8)**].

και εάν ο λόγος τους είναι:

- από 0 έως 1, για την ένταξη του έργου δεν υπάρχει υποχρέωση απένταξης άλλου έργου ή απομείωσης Π/Υ,
- από 1 έως 3 απεντάσσονται έργα τουλάχιστον ίσου (1) Π/Υ συγκριτικά με τον Π/Υ του έργου που προτείνεται να ενταχθεί,
- από 3 έως 4 απεντάσσονται έργα τουλάχιστον ενάμιση (1 ½ ) Π/Υ συγκριτικά με τον Π/Υ του έργου που προτείνεται να ενταχθεί,
- Από 4 και άνω, απεντάσσονται έργα τουλάχιστον διπλάσιου (2) Π/Υ συγκριτικά με τον Π/Υ του έργου που προτείνεται να ενταχθεί.

Για την ένταξη του νέου έργου η πρόταση του αρμόδιου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από πρόταση απένταξης άλλου ή άλλων έργων από το ΠΔΕ του Φορέα, ή μείωση Π/Υ συνεχιζόμενου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση ότι με τον μειωμένο προϋπολογισμό το έργο αυτό θα είναι λειτουργικό, προκειμένου να αποδεσμεύεται το συγκεκριμένο μέγεθος ανεκτέλεστου Π/Υ σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα.

Για τον υπολογισμό της παραπάνω σχέσης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Στο μέγεθος του ανεκτέλεστου Π/Υ δεν θα περιλαμβάνονται οι προϋπολογισμοί των έργων που εντάχθηκαν τα προηγούμενα έτη με τη διαδικασία «Έργα προς ένταξη σε προγράμματα των Προγραμματικών Περιόδων 2014-2020 και 2021-2027» (σημείο 5.12), καθώς και οι Π/Υ των έργων μακροχρόνιων υποχρεώσεων, όπως –ενδεικτικά– έργα Αναπτυξιακών Νόμων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
- Ο υπολογισμός της σχέσης θα βασιστεί στα στοιχεία εγκεκριμένων Π/Υ έργων (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ), όπως αυτά θα υποβληθούν από τους Φορείς κατά την αρχική συνολική τους πρόταση.
- Πριν την αρχική συνολική πρόταση η ανωτέρω σχέση θα βασιστεί στα στοιχεία των εγκεκριμένων Π/Υ (και του ανεκτέλεστου ΠΔΕ) όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέχρι τις 31.12.2020 συμπεριλαμβανομένων και των ήδη εγκεκριμένων νέων έργων την τρέχουσα χρονική περίοδο.
- Μετά την υποβολή της αρχικής πρότασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο θα υπολογίζεται βάσει των εκάστοτε εγκεκριμένων Π/Υ του τρέχοντος έτους.
- Ο υπολογισμός του ανεκτέλεστου υπόλοιπου θα γίνεται στη βάση των πληρωμών που είχαν πραγματοποιήσει τα έργα στις 31.12.2020.

Προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω **δεν δύναται να προωθηθούν για έγκριση** και ο Φορέας θα ενημερώνεται σχετικά.

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (βλ. παρ. 5.13.2.4), τα έργα προς ένταξη σε προγράμματα της τρέχουσας και της επόμενης ΠΠ (βλ. παρ. 5.12), τα έργα ΣΔΙΤ, τα έργα των Αναπτυξιακών Νόμων, τα έργα ειδικών προγραμμάτων, καθώς και έργα που αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, τα οποία υπόκεινται ωστόσο στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Φορέα.

Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4α Παραρτήματος) και από βεβαιώσεις των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης περί μη δυνατότητας συγχρηματοδότησης του έργου.

Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Υπηρεσιακού/Γενικού Γραμματέα του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη στην περίπτωση των Περιφερειών, ο οποίος βεβαιώνει ρητά κι αιτιολογεί επαρκώς ότι το έργο δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί (βλ. Πίνακα 4α Παραρτήματος). Επιπρόσθετα απαραίτητο παράρτημα στο Τεχνικό Δελτίο αποτελεί η τεκμηριωμένη ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου ανά είδος δαπάνης, ποσότητα και τιμή μονάδας.

Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων, έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δεν απαιτείται η διαβεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου.

Επισημαίνεται ότι νέα έργα που προτείνονται στο ΠΔΕ 2021, εντάσσονται υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθούν στον **Προϋπολογισμό ΕΠΑ (Τομεακό/Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) του Φορέα**. Σημειώνεται ότι στο e-ΠΔΕ έχουν πρόσβαση και οι Φορείς Υλοποίησης, οι οποίοι θα πρέπει να καταχωρίζουν το Τεχνικό Δελτίο του έργου που προτείνεται προς ένταξη στο ΠΔΕ. Με την καταχώριση του Τεχνικού Δελτίου, τυχόν κωδικός ενάρθρος που λαμβάνει το έργο τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

### **5.13.2.2. Ενάρθρο που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις**

Οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν **ανελαστικές** (όπως γενικά έργα συντηρήσεων οδικού-δασικού δικτύου, σχολικών κτιρίων, καταπολέμηση κουνουπιών, μυσκονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων, κλπ.) εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης και Περιφέρεια (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 5 «ΣΑΕ(Π) 5 - - »).

Ενόψει της κατάρτισης του ΠΔΕ 2021 θα ενταχθούν έργα της ανωτέρω κατηγορίας με τον προγραμματισμό των σχετικών αναγκών που έχουν κάνει οι Φορείς για την περίοδο 2020-2022. Ο προγραμματισμός αυτός θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

1. Αυξήσεις προϋπολογισμών ή ένταξη νέων έργων **επαναλαμβανόμενων δράσεων που είχαν προβλεφθεί στο ΠΔΕ την προηγούμενη περίοδο** και αφορούσαν την τριετία 2020-2022 δεν δύνανται να πραγματοποιούνται.
2. Νέα έργα που αφορούν σε δράσεις **που δεν είχαν προβλεφθεί την προηγούμενη περίοδο**, δύνανται να εγγράφονται στο ΠΔΕ υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται ο χαρακτηρισμός τους ως επαναλαμβανόμενη δράση.
3. Αυξήσεις Π/Υ πέραν της προγραμματισμένης τριετίας δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 80% του εγκεκριμένου στο ΠΔΕ Π/Υ τους.

Οι Φορείς καλούνται, με την υποβολή της πρότασης για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2021, να υποβάλλουν και **πίνακα των υποέργων** που περιλαμβάνει η αντίστοιχη ΣΑ, με αναφορά στο είδος της εργασίας, το έτος που αυτό αφορά, τον Π/Υ του έργου, τον αριθμό/ημερομηνία υπογραφής/διάρκεια και αξία της σύμβασης, τον Φορέα Υλοποίησης, τις πληρωμές προηγούμενων ετών καθώς και όποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κρίνει απαραίτητα ο Φορέας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πίνακα 16 του Παραρτήματος.

### **5.13.2.3. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις**

Ενόψει της έναρξης υλοποίησης του ΕΠΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, στο ΠΔΕ θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα μόνο τα συμβασιοποιημένα και τα δημοπρατημένα έργα ήτα έργα για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ή έναρξη λειτουργία τους, ενώ τα συνεχιζόμενα έργα που δεν υπόκεινται στις ανωτέρω περιπτώσεις προτείνονται προς ένταξη στο ΠΔΕ 2021, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό ΕΠΑ (Τομεακό/Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) του Φορέα.

Για την ένταξη των έργων αυτής της κατηγορίας απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης, η οποία σε περίπτωση τροποποίησης Π/Υ, τίτλου αντικειμένου επιβάλλεται να συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4α Παραρτήματος).

Επιπλέον στις περιπτώσεις όπου η προτεινόμενη αύξηση Π/Υ υπερβαίνει το 30% του αρχικού Π/Υ του έργου, θα πρέπει ταυτόχρονα να προτείνεται η οριστική απένταξη άλλου ή άλλων έργων από το ΠΔΕ του Φορέα ή μείωση Π/Υ συνεχιζόμενου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση ότι με τον μειωμένο προϋπολογισμό το έργο αυτό θα είναι λειτουργικό, προκειμένου να αποδεσμεύεται ανάλογο μέγεθος ανεκτέλεστου Π/Υ σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.13.2.1.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου έργου που δεν προκαλεί μεταβολή Π/Υ ή τίτλου του έργου, το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο εγκρίνεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης.



#### 5.13.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας, απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. Ειδικά όσον αφορά στις υδρομετεωρολογικές καταστροφές, προϋπόθεση αξιοποίησης της διαδικασίας του παρόντος κεφαλαίου, είναι οι Περιφέρειες να έχουν πληγεί από μοναδικό, φυσικό φαινόμενο, σημαντικό σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σημαντική επίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο θεωρείται η ζημιά που υπερβαίνει το 1,5% του Περιφερειακού ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων του εθνικού ΠΔΕ, οι Φορείς στην πρότασή τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζημιών, δηλαδή μόνο στις εργασίες εκείνες που επαναφέρουν την κατεστραμμένη υποδομή σε κατάσταση λειτουργική και ασφαλή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του ΤΑΕΕ, η Περιφέρεια μπορεί να εξετάσει την δυνατότητα αξιοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των ΕΔΕΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη ΔΔΕ και στην ΕΥΣΕ της ΕΑΣ. Η πρόταση του Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα:

- ✓ Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας,
- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Βλ. Πίνακα 6 Παραρτήματος), στον οποίο περιγράφεται η πρόοδος υλοποίησης τυχόν σχετικών έργων αποκαταστάσεων από προγενέστερες φυσικές καταστροφές που χρηματοδοτήθηκαν από πιστώσεις του ΠΔΕ παρελθόντων ετών, ενώ περιλαμβάνεται πίνακας κατηγοριοποίησης ζημιών και αναλυτικά στοιχεία των υποέργων που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση ότι τα υποέργα αυτά ή μέρος τους δεν έχουν προταθεί προς χρηματοδότηση σε άλλη ΣΑΕ. Απαραίτητα παραρτήματα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου αποτελούν:
  - Εκθέσεις/Αυτοψίες ζημιών
  - Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης που υπήρξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου αυτή προβλέπεται, σε σχέση με τις ζημιές
  - Περιγραφή της ανάλυσης του κόστους αποκατάστασης άμεσης ζημιάς (δεν περιλαμβάνεται η ασφαλισμένη ζημιά και τα διαφυγόντα κέρδη)
  - Χάρτης με σημειωμένες τις θέσεις των ζημιών δημόσιων υποδομών που χρήζουν αποκατάστασης
  - Φωτογραφική τεκμηρίωση των θέσεων των ζημιών δημόσιων υποδομών που προτείνεται να αποκατασταθούν με βάση τις αυτοψίες με αναφορά στις παρεμβάσεις που περιγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις αυτοψίας..

Η πρόταση αποστέλλεται εντός επτά (7) εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας λόγω φυσικής καταστροφής. Η ΔΔΕ και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης του Φορέα ή των Φορέων (εφόσον από το φυσικό φαινόμενο έχουν πληγεί περισσότερες της μιας Περιφέρειες) αιτούμενοι συμπληρωματικά στοιχεία/επικαιροποίηση της πρότασης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Εφόσον η τελική πρόταση γίνει δεκτή το έργο εντάσσεται στο ΠΔΕ από τη ΔΔΕ.

Σε περίπτωση που πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για αποστολή αίτησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η ΕΥΣΕ προβαίνει στην προβλεπόμενη διαδικασία για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.

Εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ, οι Φορείς οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις της ΕΥΣΕ προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι κανόνες εκτέλεσης των επιδοτήσεων που χορηγεί το ΤΑΕΕ και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ορθή και εμπρόθεσμη υλοποίηση των επιλέξιμων έργων αποκατάστασης. Μεταξύ των υποχρεώσεων των Φορέων είναι και η συνδρομή τους στην προετοιμασία της έκθεσης υλοποίησης που απαιτείται να αποσταλεί στο ΤΑΕΕ, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να μην επιβληθούν δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις από την Επιτροπή προς τη χώρα μας.

Δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ θα πρέπει να έχει απορροφηθεί (υλοποίηση δαπανών) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους ποσού της ενίσχυσης, οι Φορείς θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα της ΕΥΣΕ, για την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων. Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 8 «ΣΑΕ(Π) 8 - - »).

#### **5.13.2.5. Έργα Ειδικών Προγραμμάτων ΥΠΑΝΕΠ**

Η ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2021 θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

- Για την ένταξη νέων έργων, αποστέλλεται πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΑΝΕΠ προς τη ΔΔΕ. Η πρόταση βασίζεται σε αίτημα της Δ/σης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ, η οποία αποστέλλει στη ΓΔΟΥ συμπληρωμένο τον Πίνακα 1α με τα νέα έργα, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης.
- Για την ένταξη των συνεχιζόμενων έργων, την εγγραφή πιστώσεων ή την τροποποίηση των οικονομικών ή άλλων στοιχείων, οι Φορείς Υλοποίησης αποστέλλουν πρόταση στη Δ/ση Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ, η οποία συγκεντρώνει και αποστέλλει τα στοιχεία του Πίνακα 1α στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ, που στη συνέχεια υποβάλλει το αίτημα ένταξης έργων και εγγραφής πιστώσεων στη ΔΔΕ.

#### **5.13.2.6. Μελέτες ωρίμανσης έργων επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027**

Η ένταξη των μελετών στο ΠΔΕ 2021, που προτείνονται βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 108603/15.10.18 (ΑΔΑ ΨΣΦ1465ΧΙ8-ΜΒΦ) Επιστολής-Πρόσκλησης του ΥΠΑΝΕΠ, περί της «...υποβολής προτάσεων

για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

- Για την ένταξη νέων μελετών αποστέλλεται πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Φορέα Χρηματοδότησης προς τη ΔΔΕ, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ. Η πρόταση συνοδεύεται από Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ) σύμφωνα με το υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου ΠΔΕ-Εθνικοί πόροι (Πίνακας 4α), που υπογράφονται σε επίπεδο τουλάχιστον Υπηρεσιακού/Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφερειάρχη στην περίπτωση Περιφερειών. Επιπλέον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι η μελέτη δεν χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα (δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τις αρμόδιες ΕΥΔ ότι το έργο δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί).  
Οι προτεινόμενες μελέτες θα ενταχθούν σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 9 «ΣΑΜ(Π) 9--») στο εθνικό ΠΔΕ. Η ένταξή τους δεν υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 5.13.2.1 (απομείωση).
- Για την ένταξη των συνεχιζόμενων μελετών και την εγγραφή πιστώσεων, η ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης υποβάλλει αίτημα στη ΔΔΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης Π/Υ συνεχιζόμενης μελέτης, απαιτείται σχετικό έγγραφο της Δ/σης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ.

#### **5.13.2.7 Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ**

Η ΥΑ 4378/15.01.2020 (Β'67) «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του Ν. 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α'167)» καθορίζει τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών και τη διαδικασία ένταξης στο ΠΔΕ των έργων που αφορούν σε ενέργειες υποστήριξης της ικανότητας των φορέων να ανταποκριθούν στις διαδικασίες προετοιμασίας και έναρξης εφαρμογής του ΕΠΑ.

- Τα νέα έργα της κατηγορίας αυτής εντάσσονται, χωρίς την προϋπόθεση της «απομείωσης» της παρ 5.13.2.1., σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του εθνικού ΠΔΕ του δικαιούχου και φορέα χρηματοδότησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΔιΔιΕΠ, στην οποία κοινοποιείται η σχετική πρόταση ένταξης του φορέα - δικαιούχου, συνοδευόμενη από το κατάλληλα συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου ΠΔΕ (ΤΔΕ-ΠΔΕ) που προβλέπεται για τα έργα εθνικών πόρων. Στο υποβαλλόμενο ΤΔΕ-ΠΔΕ της πρότασής του, ο φορέας προσδιορίζει την υπηρεσία υλοποίησης, καθώς και την αρμόδια υπηρεσία πληρωμής των έργων. Οι φορείς καλούνται να αποστέλλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [protokollo@mnec.gr](mailto:protokollo@mnec.gr), με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ-Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης. Ως έργο τεχνικής βοήθειας προς ένταξη στο ΠΔΕ θεωρείται το σύνολο των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών, που ο κάθε φορέας-δικαιούχος αναλαμβάνει, σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική απόφαση, με Π/Υ το σύνολο του Π/Υ τους. Το έργο λαμβάνει τον τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ του / της ... (συμπληρώνεται ο τίτλος του φορέα δικαιούχου: Υπουργείου / Περιφέρειας, ΓΔΔΕ, ΔιΔιΕΠ, ΜΟΔ ΑΕ)».
- Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων και την εγγραφή πιστώσεων, ο φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει σχετικό αίτημα στη ΔΔΕ. Στις περιπτώσεις τροποποίησης του ΤΔΕ-ΠΔΕ (όπως,

ενδεικτικά, απαιτείται για κάθε μεταβολή του Π/Υ ή/και των στοιχείων του πεδίου «Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Αποτελέσματα» του αρχικού ΤΔΕ του έργου), η σχετική πρόταση του φορέα κοινοποιείται στη ΔιΔιΕΠ κατά την υποβολή της, για την παροχή σύμφωνης γνώμης.

Η απόφαση ένταξης/τροποποίησης των έργων τεχνικής βοήθειας μεταβατικής περιόδου κοινοποιείται στη ΔιΔιΕΠ –Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης.

Κατά την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου τους, οι φορείς- δικαιούχοι καλούνται να μεριμνούν για τον έγκαιρο προγραμματισμό της εκτέλεσης - ολοκλήρωσης των ενεργειών που έχουν αναληφθεί (αναλήψεις υποχρεώσεων-συμβασιοποιήσεις-πληρωμές), λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπως καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις [ιδίως άρθρο 139, Ν. 4635/2019 (Α' 167) και ΥΑ 4378/2020 (Β' 67), όπως ισχύουν].

#### **5.13.2.8. Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων**

Δράσεις των φορέων χρηματοδότησης που υλοποιούνται μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που συστήνονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, χρηματοδοτούνται αμιγώς από το Εθνικό ΠΔΕ και ανατίθενται για υλοποίηση/διαχείριση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ ή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ, δύναται να εγγράφονται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ κατόπιν πρότασης του Φορέα Χρηματοδότησης.

Για την εγγραφή νέων (ή την τροποποίηση υφιστάμενων) δράσεων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ που υλοποιούνται μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων απαιτείται:

1. Πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
2. Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4β Παραρτήματος).
3. Βεβαίωση της αρμόδιας ή των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών ότι η προτεινόμενη δράση δεν μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
4. Γνωμάτευση από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) ότι η περιγραφή της δράσης όπως αποτυπώνεται στο τεχνικό δελτίο είναι συμβατή με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

#### **5.13.2.9. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Ν.3389/2005**

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α') έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας δημόσιων φορέων, αποτελούν έργα υψηλής προτεραιότητας και εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ κατόπιν απόφασης υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ).

Οι ΣΔΙΤ είναι κατά κύριο λόγο μακροχρόνιες συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από τους ιδιωτικούς φορείς και το Δημόσιο Τομέα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της αποπληρωμής τους. Λόγω του μακροχρονίου των σχετικών νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, οι Φορείς θα πρέπει να τις λαμβάνουν υπόψη στον

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους και να δίνουν προτεραιότητα στην χρηματοδότησή τους, στο πλαίσιο των περιορισμών του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του εκάστοτε Φορέα.

Η ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων ΣΔΙΤ στο ΠΔΕ καθώς και η κατανομή πιστώσεων και χρηματοδότησης απαιτεί πρόταση του Φορέα συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

### **5.13.3. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό ΠΔΕ**

Τα Τεχνικά Δελτία που υποβάλλονται για όλες τις κατηγορίες του εθνικού σκέλους ΠΔΕ, υπογράφονται στις στήλες «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης» και «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Υλοποίησης» από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή γενικότερα τον υπεύθυνο του φορέα που προτείνει/υλοποιεί το έργο, ενώ στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Χρηματοδότησης» για τα Υπουργεία από τον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (Γεν. Δ/ντης, Δ/ντης κλπ.) ενώ για τις Περιφέρειες από τον προϊστάμενο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

### **5.13.4. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2021**

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2021 πραγματοποιείται ύστερα από αιτήματα των φορέων που οφείλουν με ευθύνη τους να τα υποβάλλουν κατά προτεραιότητα για:

- ✓ την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,
- ✓ την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου Π/Υ,
- ✓ την εξόφληση οφειλών προηγούμενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων Π/Υ και
- ✓ την εξόφληση οφειλών έργων ΣΔΙΤ (βλ. και ενότητα 5.13.2.9)
- ✓ την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

### **5.14. Ένταξη έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης**

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α'/05.02.2021), τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υλοποιηθούν μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου και μέχρι την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (μεταβατικό στάδιο) τα έργα τα οποία **βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ωρίμανσης** ενόψει της υποβολής του τελικού Σχεδίου προς έγκριση από την ΕΕ δύναται να εντάσσονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ακόλουθη ενότητα 5.14.1. ενώ μετά την έγκριση του Σχεδίου από την Ε.Ε. για την ένταξη των έργων θα ακολουθεί η διαδικασία της ενότητας 5.14.2.

#### **5.14.1. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ τα οποία προγραμματίζονται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης (μεταβατικό στάδιο)**

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων έργων από τους φορείς περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Οι φορείς αποστέλλουν την πρότασή τους στην ΔΔΕ, συνοδευόμενη από το Τεχνικό Δελτίου του Έργου (ΤΔΕ) σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (βλ. υπόδειγμα στους Πίνακες 5α και 5β του Παραρτήματος), με παράλληλη αποστολή ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.
2. Η πρόταση του Φορέα και το ΤΔΕ, αποστέλλεται από τη ΔΔΕ στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της. Σε περίπτωση που απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει σχετικά τον φορέα, ο οποίος και υποβάλλει εκ νέου την αναθεωρημένη πρόταση στην ΔΔΕ.
3. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, η ΕΥΣΤΑ αποστέλλει την σύμφωνη γνώμη στη ΔΔΕ (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 5γ του Παραρτήματος), και η ΔΔΕ προβαίνει στην έκδοση της σχετικής ΣΑ.
4. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης, και συγκεκριμένα σε Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ), η οποία υπάγεται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Υπηρεσιακού/Γενικού Γραμματέα του Φορέα.

Σε περίπτωση τροποποίησης έργου, ήδη ενταγμένου στο ΠΔΕ, ακολουθείται επίσης η ανωτέρω διαδικασία.

#### **5.14.2. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας**

Η απόφαση για την χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται από το ΥΠΑΝΕΠ σε διακριτή συλλογική απόφαση (ΣΑΤΑ) ανά φορέα χρηματοδότησης και βαραίνει το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

### **5.15. Εγγραφή πιστώσεων**

#### **5.15.1. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων**

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το 2020 και μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των ΣΑ για τα έργα στην ΤτΕ στο τρέχον έτος.

#### **5.15.1.1. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ**

Τα νέα έργα που σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται με αυτοδίκαιη πρόταση στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ εγγράφονται με όριο πιστώσεων τουλάχιστον το 10% του Π/Υ τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

Τα συνεχιζόμενα έργα που εντάσσονται με αυτοδίκαιη πρόταση στο ΠΔΕ με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής ΣΑ, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 137315/23.12.2020, ΑΔΑ: ΩΚΧΜ46ΜΤΛΡ-ΙΗΔ, ΦΕΚ 5761/Β'/28.12.2020).

#### **5.15.1.2. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ**

Για την εγγραφή πιστώσεων έργων (νέων ή συνεχιζόμενων) που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ και προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ, απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

#### **5.15.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ**

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων για τα έργα του εθνικού ΠΔΕ γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Οι Φορείς Χρηματοδότησης κατά την υποβολή των συνολικών προτάσεών τους οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στις αιτούμενες πιστώσεις το σύνολο των ποσών που έχουν δαπανηθεί χρηματοδοτούμενα με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 137315/23.12.2020, ΑΔΑ: ΩΚΧΜ46ΜΤΛΡ-ΙΗΔ, ΦΕΚ 5761/Β'/28.12.2020).

#### **5.15.3. Εγγραφή πιστώσεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης**

Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ με αυτοδίκαιη πρόταση, εγγράφονται στο ΠΔΕ με πιστώσεις τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού τους. Η εγγραφή των πιστώσεων κάθε έργου μετά την ένταξη του στο ΠΔΕ για το έτος ένταξης και για τα επόμενα έτη γίνεται με πρόταση του φορέα χρηματοδότησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης(ΕΥΣΤΑ). Οι πιστώσεις των έργων απομειώνουν κατά σειρά προτεραιότητας ένταξης, το συνολικό όριο πιστώσεων που έχει προβλεφθεί για τα έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυξημένου κατά το όριο της υπερδέσμευσης που θα καθοριστεί στη σχετική ΚΥΑ (βλ. άρθρο 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α'/05.02.2021)).

### **5.16. Ειδικά θέματα- Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις**

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς Χρηματοδότησης και οι Φορείς Υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2021 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2021, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των Δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 15 του Παραρτήματος. Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2021 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων που θα αποσταλούν για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση.

## 6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΠΔΕ 2021

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του ΥΠΑΝΕΠ κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης. Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση ή/και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών.

Για την ομαλή εκτέλεση του Π/Υ του ΠΔΕ, η εκταμίευση των πόρων μέσω της χρηματοδότησης και οι πληρωμές των έργων συστήνεται να συμβαδίζουν κατά το δυνατόν με τις τριμηνιαίες εγκεκριμένες πιστώσεις. Η δέσμευση πόρων, σε έργα που δεν έχουν ωριμότητα πληρωμής, μέσω της χρηματοδότησης και των εντολών κατανομής, στερεί πόρους από άλλα έργα που έχουν ωριμότητα πληρωμής, ενώ η εκτέλεση σημαντικά μεγάλου ποσοστού πληρωμών στο τελευταίο δίμηνο του έτους δημιουργεί δυσανάλογα αυξημένες ταμειακές ανάγκες στο διάστημα αυτό.

Το ΥΠΑΝΕΠ διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης, λόγω της έγκρισης πιστώσεων στα πλαίσια της υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, το ΥΠΑΝΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών.

### 6.1. Χρηματοδότηση έργων μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών

#### 6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ, και ΕΠΑΛΘ)

Η χρηματοδότηση των έργων του Κεντρικού Λογαριασμού (ΚΛ) 23/200850 των Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ και ΕΠΑΛΘ), που είναι ήδη ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 ή σε ΣΑ/1 και ΣΑ/6, πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β') και με βάση την μέχρι τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:

- Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με **εντολές** του ΥΠΑΝΕΠ βάσει των σχετικών **αιτημάτων** είτε α) της αρμόδιας ΔΑ για τα έργα των ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας(ΕΠΑΛΘ) είτε β) του αρμόδιου Φορέα Χρηματοδότησης για τα έργα των ΕΠ ΠΑΑ και ΤΕΒΑ.



- Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων **λογαριασμών** δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ. Η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ και περιλαμβάνει τα στάδια:
  - Υποβολή του αιτήματος από τον Φορέα Υλοποίησης-Δικαιούχο του έργου
  - Αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια ΔΑ και την ΕΥΣΕ (όπου προβλέπεται), ή τη ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου
  - Έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης από τη ΔΔΕ και
  - Εκτέλεση της Απόφασης από την ΤτΕ με την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός (IBAN) της ΣΑ.

Αναλυτικότερα:

- ⇒ Ο Φορέας Υλοποίησης-Δικαιούχος, υποβάλλει, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην αρμόδια ΔΑ ή μέσω του e-ΠΔΕ στη ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αίτημα χρηματοδότησης (κατανομής) της πράξης/υποέργου για συγκεκριμένο ποσό ανά υποέργο.
- ⇒ Η αρμόδια ΔΑ ή η ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αξιολογεί τα αιτήματα που λαμβάνει από τους Δικαιούχους των έργων, εγκρίνει τη χρηματοδότηση και προωθεί το αίτημα ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ.
- ⇒ Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης, το εγκρίνει και εκδίδει Απόφαση Χρηματοδότησης της ΣΑ. Στη συνέχεια προωθεί την Απόφαση ηλεκτρονικά στην ΤτΕ προς εκτέλεση και εφόσον απαιτείται, αιτείται προς το ΓΛΚ πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού με εθνικούς πόρους.
- ⇒ Με βάση τα στοιχεία του αιτήματος διαμορφώνεται στο πληροφοριακό σύστημα Πίνακας Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ), ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τα έργα ανά υπόλογο διαχειριστή, και το προτεινόμενο ποσό με το οποίο κάθε έργο/υποέργο συμμετέχει στο συγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ.
- ⇒ Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ οριστικοποιούνται και ως επιτυχημένες εγγραφές ανά έργο και υπόλογο ενημερώνουν το e-ΠΔΕ. Όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΔΑ, η οριστικοποίηση και η ενημέρωση του e-ΠΔΕ γίνεται αυτόματα, ενώ όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΓΔΟΥ Υπουργείου, είναι δυνατή η ανακατανομή και οριστικοποίηση του ΠΙΚΕ από πιστοποιημένο χρήστη του οικείου Υπουργείου και στη συνέχεια η ενημέρωση του e-ΠΔΕ.
- ⇒ Η πρώτη χρηματοδότηση του έτους γίνεται με την αυτόματη μεταφορά από την ΤτΕ υπολοίπων των λογαριασμών της ΣΑ και τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν αυτόματα το e-ΠΔΕ.
- ⇒ Για τη διαδικασία χρηματοδότησης των έργων μέσω Λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο **Οδηγίων Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού** (ΥΑ με ΑΠ: 71259/27.06.2017, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως αυτή ισχύει.

Επισημαίνεται ότι τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που απεντάσσονται από τα αντίστοιχα ΕΠ, δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτημάτων κατανομής σε κωδικούς (MIS) απενταγμένων έργων.

### **6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF)**

Με την ΚΥΑ με ΑΠ: 107801/14.10.2016 (ΦΕΚ 3390/Β') συστάθηκε στην ΤτΕ λογαριασμός με τον τίτλο: «Ε.Δ.- Λογαριασμός για την συγχρηματοδότηση έργων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» και αριθμό 23/201150.

Οι ενταγμένες πράξεις στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της ΠΠ 2014-2020, εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ.

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται αναλογικά με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω (κεφ. 6.1.1).

Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό 201150 σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ.

### **6.1.3. Κεντρικός Λογαριασμός για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης**

Η χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων και έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποιείται μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην ΤτΕ. Κάθε σχετικό θέμα θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παράγραφος 8 του άρθρου 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α'/05.02.2021)). Οι χρηματοδοτήσεις εκτελούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του ΥΠΑΝΕΠ.

### **6.1.4. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών**

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό λογαριασμό χωρίς υπόλογο, για έργα που χρηματοδοτούνται από τους δύο ανωτέρω ΚΛ, γίνεται ως ακολούθως:

Με απόφαση του Διατάκτη ορίζεται η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των πιστώσεων του έργου στον Ειδικό Λογαριασμό. Αποδέκτης της απόφασης είναι η ΤτΕ.

Στη φάση δημιουργίας του αιτήματος χρηματοδότησης (ΠΙΚΕ), συμπληρώνονται τα στοιχεία της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των πιστώσεων στον Ειδικό Λογαριασμό (Υπηρεσία, ΑΦΜ, κλπ).

Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν το erpe.

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά, εκδίδει εντολή μεταφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό, στην οποία αναγράφεται σε ειδικό πεδίο το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού.

Ο υπεύθυνος λογαριασμού με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μεταφέρει το ποσό στον IBAN του Ειδικού Λογαριασμού.

## **6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΣΑ/2, /3, /4 και /7 και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος**

Για την χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ενταγμένων σε ΣΑ/2, ΣΑ/3, ΣΑ/4 και ΣΑ/7, καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους ενταγμένων σε ΣΑ/0 και ΣΑ/5, ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

### **6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων**

#### **6.2.1.1. Υποβολή αιτήματος από Δικαιούχο**

Ο Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος) υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου/υποέργου προς τον Φορέα Χρηματοδότησης, ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ.

#### **6.2.1.2. Υποβολή αιτήματος από Φορέα Χρηματοδότησης**

Ο Φορέας Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αρμόδια Δ/ση της Περιφέρειας αντίστοιχα) αξιολογεί τα αιτήματα των Φορέων Υλοποίησης και δημιουργεί στο e-ΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ. Για κάθε ΣΑ δημιουργείται διακριτός ΠΙΚΕ.

Για κάθε αίτημα χρηματοδότησης (μίας ή πολλών ΣΑ), εκδίδεται διοικητικό έγγραφο «Αίτημα Χρηματοδότησης» με συνημμένο/ους τον/τους ΠΙΚΕ υπογεγραμμένο/ους από τον εκάστοτε αρμόδιο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου καταχωρίζεται υποχρεωτικά σε πεδίο του e-ΠΔΕ και το αίτημα προωθείται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ στη ΔΔΕ.

Με την ίδια διαδικασία υποβάλλονται και τα αιτήματα ανάκλησης χρηματοδότησης ΣΑ, όπου απαιτείται.

#### **6.2.1.3. Έγκριση Χρηματοδότησης ΣΑ από ΔΔΕ**

Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων ή/και την προώθηση πολιτικών που τίθενται σε προτεραιότητα.

Διατηρεί το δικαίωμα για μερική έγκριση ή και απόρριψη των αιτημάτων χρηματοδότησης για λόγους δημοσιονομικούς.

Ακολούθως εκδίδεται Απόφαση Χρηματοδότησης της/των ΣΑ στο e-ΠΔΕ, η οποία υπογράφεται αρμοδίως, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με διεπαφή.

#### **6.2.1.4. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από Τράπεζα της Ελλάδος - Έκδοση Εντολής Κατανομής**

Με την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης των ΣΑ από την ΤτΕ ενημερώνεται το e-ΠΔΕ.

Κατόπιν, το πιστοποιημένο στέλεχος της ΓΔΟΥ (του Υπουργείου ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας) με τον ρόλο «Υπεύθυνος Χρηματοδότησης» συμπληρώνει και οριστικοποιεί τα στοιχεία του ΠΙΚΕ. Υποχρεωτικά στοιχεία του ΠΙΚΕ σε αυτή τη φάση είναι ο κωδικός και ο τίτλος του έργου, η ονομασία και το ΑΦΜ του υπολόγου, το κατάσταση της ΤτΕ (κεντρικό ή περιφερειακό) και το ποσό.

Εκδίδεται υποχρεωτικά διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα

αποτελεί ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ. Ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ δύναται να περιλαμβάνει και αρνητικές κατανομές, σε περίπτωση ανακλήσεων από λογαριασμούς έργων.

Η εντολή κατανομής υπογράφεται αρμοδίως και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με γραμμογραφημένο αρχείο, αφού πρώτα αναγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ στο e-ΠΔΕ.

#### **6.2.1.5. Εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ**

Με την εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ ενημερώνονται ως επιτυχημένες οι αντίστοιχες εγγραφές κατανομών ανά έργο και υπόλογο στο e-ΠΔΕ, ώστε κάθε υπόλογος να λαμβάνει γνώση για το ποσό που εγκρίθηκε για κάθε έργο, μέχρι το ύψος του οποίου δύναται να εκδώσει εντολές πληρωμής. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται αθροιστικά λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις για το ίδιο έργο και υπόλογο και τις εκτελεσθείσες πληρωμές. Για την έκδοση νέων εντολών πληρωμής ο υπόλογος πρέπει να λαμβάνει υπόψη επιπλέον και τις εντολές πληρωμής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης κάποιας εντολής, η ΤτΕ ενημερώνει το e-ΠΔΕ για τον λόγο αποτυχίας εκτέλεσης.

Για την ενέργεια της χρηματοδότησης, έχουν δημιουργηθεί στο e-ΠΔΕ κατάλληλοι ρόλοι σε κάθε στάδιο (Φορέας Υλοποίησης, Φορέας Χρηματοδότησης, ΔΔΕ).

#### **6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών**

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό λογαριασμό χωρίς υπόλογο, γίνεται ως ακολούθως:

Για τη χρηματοδότηση της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) ακολουθείται η ίδια διαδικασία (ενότητα 6.2.1)

Στη συνέχεια, εκδίδεται διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής/μεταφοράς, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί ο ΠΙΚΕ. **Στην εντολή μεταφοράς αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία έργου/υποέργου, ο τίτλος και το ΑΦΜ Ειδικού Λογαριασμού, ο IBAN του Ειδικού Λογαριασμού και το Πιστωτικό Ίδρυμα καθώς και το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ Σύστασης ΕΛ κλπ), που επιτρέπει την απευθείας μεταφορά χωρίς υπόλογο.**

Η εντολή μεταφοράς αναρτάται στη Διαύγεια, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ, μέσω του e-ΠΔΕ και με την εκτέλεση αυτής από την ΤτΕ πιστώνονται οι IBAN του/των Ειδικού/ών Λογαριασμού/ών.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης (Υπηρεσίες που εκδίδουν τις εντολές κατανομής ή μεταφοράς σε Ειδικούς Λογαριασμούς) ενημερώνονται, επίσης, από την ΤτΕ για την εκτέλεση των εντολών κατανομής με την αποστολή αντιγράφων κινήσεων είτε σε ημερήσια βάση (για όσους έχουν αποκτήσει ηλεκτρονικό ψηφιακό πιστοποιητικό) είτε στο τέλος κάθε μήνα.

### **6.3. Απλοποίηση διαδικασιών - Υπογραφή διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν στην χρηματοδότηση και πληρωμή έργων ΠΔΕ**

Στο πλαίσιο της απλοποίησης και του εξορθολογισμού της διαδικασίας πληρωμών των έργων του ΠΔΕ, θεσμοθετήθηκε η ομοιόμορφη αντιμετώπιση από όλους του Φορείς των διοικητικών πράξεων

και λοιπών εγγράφων, που απαιτούνται κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων ΠΔΕ.

Οι Φορείς θα πρέπει, κατά την έκδοση των εγγράφων για: αίτημα χρηματοδότησης, εντολή κατανομής και εντολή πληρωμής έργων ΠΔΕ, να τηρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 27Α του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α'/09.12.2016).

## 7. Πληρωμές δαπανών ΠΔΕ

### 7.1. Διαδικασία πραγματοποίησης πληρωμών ΠΔΕ

Η διαδικασία πραγματοποίησης και εμφάνισης των πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω στάδια:

#### - **α' στάδιο: Εκκαθάριση Δαπάνης - Κατάρτιση Εντολής Πληρωμής**

Η Υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος έργου ΠΔΕ, παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά από έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, ακολουθεί η εκκαθάριση της δαπάνης (εισήγηση από εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης- υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υπολόγου) και η κατάρτιση της σχετικής εντολής πληρωμής. Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών πραγματοποιείται με βάση την ΚΥΑ 134453 (ΦΕΚ 2857/Β'/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών ΠΔΕ» και τα πρωτότυπα παραστατικά παραμένουν πάντα στην υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος.

Η ΔΔΕ, έχοντας ως στόχο την πλήρη μηχανογράφηση των διαδικασιών του ΠΔΕ και κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικό δείγμα φορέων, ολοκλήρωσε την υλοποίηση της μηχανογραφημένης κατάρτισης των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, η οποία τέθηκε σε καθολική εφαρμογή από 01/01/2021.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε νέος ρόλος «Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης», ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ. Οι εντολές πληρωμής θα φέρουν εντός του e-ΠΔΕ όλους τους απαραίτητους χαρακτηρισμούς (Συλλογική Απόφαση/Έργο/Υποέργο/Νομική Δέσμευση, Σκέλος χρηματοδότησης ΠΔΕ, Φορέας/Ειδικός Φορέας, Είδος πληρωμής π.χ. Άμεση/Έμμεση, Εντός/Εκτός Γενικής Κυβέρνησης, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου-ΑΛΕ κ.α.).

Για την ορθή κατάρτιση της εντολής πληρωμής, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1) Η ύπαρξη αντιστοίχισης Φορέα/Ειδικού Φορέα Απολογισμού με ενάρθρο του ΠΔΕ ανά έτος, η οποία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες ΓΔΟΥ (για διευκρινήσεις για τον Ειδικό Φορέα Απολογισμού βλ. Πίνακα 20).

2) Η καταχώριση ΑΛΕ στις εντολές πληρωμής προς διευκόλυνση της διαδικασίας συμψηφισμού των πληρωμών ΠΔΕ. Για πληροφορίες σχετικά με την ορθή επιλογή των ΑΛΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης/Τμήμα Α' Απολογισμού-Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), με στοιχεία

επικοινωνίας τα αναφερόμενα στη με αριθ. πρωτ. 2/77587/ΔΛΓΚ/27-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΠΘΗ-Λ3Ζ) εγκύκλιό της.

3) Σχετικά με τη διάκριση του είδους της πληρωμής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

**Α) Άμεση πληρωμή:** Πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή λογαριασμού έργου του ΠΔΕ που τηρείται στην ΤτΕ, απευθείας σε ανάδοχο για παραγωγή έργου, παροχή αγαθών/υπηρεσιών, πληρωμή Κρατικών Ενισχύσεων (όπως σε φορείς Επενδυτικών Σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων), συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών μισθοδοσίας και μετακινήσεων.

**Β) Έμμεση πληρωμή:** Πρόκειται για μεταφορά επιχορήγησης ή χρηματοδότησης προς δικαιούχο (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάμεσο Φορέα, Ειδικό Λογαριασμό κ.α.). Πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή λογαριασμού έργου του ΠΔΕ, που τηρείται στην ΤτΕ, με πίστωση του λογαριασμού που τηρεί ο δικαιούχος είτε σε Πιστωτικό Ίδρυμα εκτός ΤτΕ είτε στην ΤτΕ (λογαριασμός εκτός Δημοσίου).

Στην περίπτωση έμμεσης πληρωμής, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

- **Επιχορήγηση:** Πρόκειται για Χρηματοδότηση ΝΠ, Ενδιάμεσου Φορέα για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, συμπεριλαμβανομένων των Κρατικών Ενισχύσεων πλην Αναπτυξιακών Νόμων.
- **Ειδικός Λογαριασμός:** Πρόκειται για μεταφορά σε Ειδικό Λογαριασμό βάσει ειδικού θεσμικού πλαισίου που αναγράφεται σε ειδικό πεδίο.
- **Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής:** Πρόκειται για απόδοση της Εθνικής συμμετοχής σε Νομικό Πρόσωπο (ΝΠ) για Συγχρηματοδοτούμενο έργο, όταν το ΝΠ εισπράττει απευθείας την κοινοτική συνδρομή.
- **Προχρηματοδότηση (από ίδιους πόρους ΝΠ):** Πρόκειται για καταβολή ποσού που έχει προκαταβάλει το ΝΠ από ίδιους πόρους στο έργο.

Επίσης, για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, είναι απαραίτητη η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του δικαιούχου, καθώς και ο συσχετισμός με το κατάλληλο παραστατικό προς πληρωμή.

Ειδικότερα, κατά την καταχώριση των παραστατικών έχουν προστεθεί τα πεδία «Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης» και «Λόγος Δημιουργίας Υποχρέωσης», τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της αναφοράς του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. Κεφάλαιο 8). Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται επιλέγοντας έναν από τους τρεις παρακάτω λόγους δημιουργίας υποχρέωσης και καταγράφοντας την αντίστοιχη ημερομηνία (σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν. 4152/2013– ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές):

1. Παραλαβή τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ή
2. Πιστοποίηση λογαριασμού έργου/ πρωτόκολλο παραλαβής έργου ή πρακτικού έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών ή
3. Προθεσμία πληρωμής, εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση.

Με την ένταξη της κατάρτισης της εντολής πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ:

- δίνονται νέα εργαλεία στους εισηγητές εκκαθάρισης για τη διευκόλυνση της εργασίας τους (υπόλοιπο λογαριασμών, αναφορές κατανομών κ.α.),
- απλοποιείται το στάδιο που έπεται (εκτέλεση της εντολής πληρωμής-ηλεκτρονική πληρωμή δικαιούχου), καθώς πολλά από τα απαιτούμενα στοιχεία θα είναι προσυμπληρωμένα,
- γίνεται δυνατή η εισαγωγή νέων δεδομένων στο σύστημα (χαρακτηρισμός πληρωμών σε εντός/εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ΑΛΕ ανά πίστωση/κωδικό συναλλαγής κ.α.),
- βελτιώνεται η δυνατότητα έκδοσης σύνθετων αναφορών (Μητρώο Δεσμεύσεων κ.α.),
- διευκολύνεται/απλοποιείται ιδιαίτερα η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων.

- **β' στάδιο: Εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής - Ηλεκτρονική Πληρωμή Δικαιούχου**

Ακολουθεί η εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μέσω e-ΠΔΕ από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού (ορισμένος υπάλληλος με απόφαση του Υπολόγου).

Με την καθολική εφαρμογή από 01/01/2021 της νέας μηχανογραφημένης διαδικασίας εκκαθάρισης δαπανών ΠΔΕ και την έκδοση Εντολών Πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, η δημιουργία ηλεκτρονικής πληρωμής (eps) έχει πλέον απλοποιηθεί ιδιαίτερα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων στοιχείων εισάγονται σε προγενέστερο στάδιο από τον «Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης».

Στις περιπτώσεις πληρωμών που χρήζουν αντιλογισμού, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.2.

- **γ' στάδιο: Έκδοση Συμψηφιστικού Χρηματικού Εντάλματος**

Οι ενέργειες ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείων, Γ.Π.Ε.Μ.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ.α.) με την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος για κάθε πληρωμή.

Στο τρέχον έτος γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η έκδοση συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος πληρωμών 2021 και εφεξής να πραγματοποιείται μέσα από τον νέο ρόλο του e-ΠΔΕ «Υπεύθυνος Συμψηφισμού Δαπανών», συνδυάζοντας τα δεδομένα από τα δύο προηγούμενα στάδια. Συγκεκριμένα, εντός του e-ΠΔΕ, θα καταρτίζονται και θα εκδίδονται τα συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα πληρωμών ΠΔΕ, καθώς και οι σχετικές αναφορές. Κατά τη διαδικασία συμψηφισμού, τα απαραίτητα στοιχεία θα αποστέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ώστε να γίνονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση στη δημόσια ληψοδοσία.

Με την εισαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ολοκληρώνεται η πλήρης μηχανογράφηση της διαδικασίας πληρωμής των δαπανών του ΠΔΕ μέσω e-ΠΔΕ, μειώνεται το διοικητικό βάρος και αναμένεται να αυξηθεί αισθητά η ταχύτητα αποτύπωσης των πληρωμών του ΠΔΕ στη δημόσια ληψοδοσία.

Εν κατακλείδι, με τις ως άνω διαδικασίες γίνεται εφικτή, απολογιστικά, η αποτύπωση των δαπανών ΠΔΕ στη νέα διοικητική και οικονομική ταξινόμηση. Συγκεκριμένα, με την έκδοση των εντολών πληρωμής και των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, οι δαπάνες ΠΔΕ θα φέρουν τον ειδικό

φορέα απολογισμού της νέας διοικητικής ταξινόμησης καθώς και τους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδου (ΑΛΕ) της νέας οικονομικής ταξινόμησης, στο κατώτερο επίπεδο.

## 7.2. Διαδικασία αντιλογισμού πληρωμών

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ηλεκτρονική πληρωμή εκ παραδρομής από λάθος συλλογική απόφαση, έργο, υποέργο ή νομική δέσμευση, οφείλει να γίνει τακτοποίηση με τη διαδικασία του αντιλογισμού μέσω τυποποιημένης φόρμας, η οποία παρατίθεται στον Πίνακα 17 του Παραρτήματος. Ο αντιλογισμός και η αντιμετώπισή του μπορεί να εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

### ➤ Η πληρωμή έγινε από λάθος ΣΑ/Έργο:

1. Η διαδικασία απαιτεί αποστολή των στοιχείων αντιλογισμού από Υπόλογο σε ΤτΕ και ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Λογαριασμού θα πρέπει να αποστείλει το απαραίτητο έγγραφο - πρωτότυπο εκτελεστέο - όπως απαιτείται στην ΤτΕ, με συνημμένη την τυποποιημένη φόρμα αντιλογισμού, καθώς και την εκτύπωση της ηλεκτρονικής πληρωμής (EPS) προς αντιλογισμό - έγχαρτα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) - στην ΤτΕ με κοινοποίηση στη ΔΔΕ.

ο Το έγγραφο αποστέλλεται προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50, Αθήνα, με κοινοποίηση στη ΔΔΕ, Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα.

ο Για την ηλεκτρονική αποστολή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [csvord@bankofgreece.gr](mailto:csvord@bankofgreece.gr); [hdepde@mnc.gr](mailto:hdepde@mnc.gr)

2. Στη συνέχεια, διενεργείται ο αντιλογισμός από ΤτΕ και δεν γίνεται καμία ενέργεια στο e-ΠΔΕ πριν την επιβεβαίωση από την ΤτΕ ότι εκτελέστηκε ο εν λόγω αντιλογισμός.

3. Με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης του αντιλογισμού από την ΤτΕ, η ΔΔΕ προχωρά σε δημιουργία κατάλληλων εγγραφών για σωστή αποτύπωση των πληρωμών και στο e-ΠΔΕ.

### ➤ Η πληρωμή έγινε από λάθος Υποέργο/Νομική Δέσμευση:

Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται αντιλογισμός από ΤτΕ, καθώς η πληρωμή έγινε από σωστό λογαριασμό χρέωσης (σωστή ΣΑ και έργο), αλλά χρειάζεται η δημιουργία κατάλληλων εγγραφών στο e-ΠΔΕ, για σωστή αποτύπωση των πληρωμών στο επίπεδο Υποέργου/Νομικής Δέσμευσης. Συγκεκριμένα,

1. Η διαδικασία απαιτεί δημιουργία ερωτήματος από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού στην Τεχνική Υποστήριξη (helpdesk) στο e-ΠΔΕ ([www.epde.gr](http://www.epde.gr) – καρτέλα Επικοινωνία), όπου περιγράφεται το πρόβλημα και υποβάλλεται συνημμένα η τυποποιημένη φόρμα αντιλογισμού.

2. Κατόπιν, η ΔΔΕ προχωρά άμεσα σε δημιουργία των κατάλληλων εγγραφών για σωστή αποτύπωση των πληρωμών στο e-ΠΔΕ.

Οι τακτοποιήσεις πληρωμών με τη διαδικασία αντιλογισμού πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12 εκάστου έτους, πριν την έκδοση του τελικού απολογισμού των πληρωμών.

Εξαίρεση αποτελούν αντιλογισμοί, που αφορούν πληρωμές από λογαριασμούς 231 (Νομικών Προσώπων), η τακτοποίηση των οποίων μπορεί να γίνει και σε επόμενο έτος.



Αντιλογισμοί πληρωμών εξωτερικού εκτελούνται από το Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο της ΤτΕ με την ίδια ως άνω διαδικασία και ενημερώνεται ακολούθως το αρμόδιο Τμήμα Συναλλάγματος της ΤτΕ.

## 8. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, έχουν υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) για τα έργα του ΠΔΕ. Το ΜΔ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των δαπανών, καθώς και για την ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των στοιχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και υποχρεώσεων για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Για την τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ εφαρμόζεται η εγκύκλιος ΓΛΚ με ΑΠ: 2/31585/30.03.2012, ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ, η οποία βρίσκεται σε φάση τροποποίησης. Η επικαιροποίηση της σχετικής εγκυκλίου θα λαμβάνει υπόψη αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσμικό πλαίσιο, όπως η εφαρμογή του νέου Λογιστικού Σχεδίου (ΠΔ 54, ΦΕΚ 103/Α/13.06.2018) κλπ. Η τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ, μέχρι την ολοκλήρωση της τροποποίησης της ανωτέρω εγκυκλίου, δύναται να γίνεται βάσει των υποδειγμάτων των Συγκεντρωτικών Πινάκων και του Αναλυτικού Πίνακα του ΜΔ (βλ. Πίνακες 2α, 2β και 2γ αντιστοιχώς του Παραρτήματος). Τα περισσότερα πεδία των πινάκων του ΜΔ θα συμπληρώνονται αυτόματα με στοιχεία του e-ΠΔΕ. Το γεγονός αυτό αφενός διευκολύνει κι επιταχύνει το έργο των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ κι αφετέρου διασφαλίζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων μέσω της μείωσης του περιθωρίου λάθους στην καταχώριση. Στοιχεία του Συγκεντρωτικού Πίνακα αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ, το οποίο συλλέγει κεντρικά τα στοιχεία εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και εκκρεμών/ληξιπρόθεσμων οφειλών ΠΔΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή απεικόνιση των δεδομένων αποτελεί η ορθή και έγκαιρη καταχώριση όλων των στοιχείων, όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες (π.χ. παραστατικά, εντολές πληρωμής κ.α.). Υπενθυμίζεται ότι οι Φορείς Χρηματοδότησης έχουν την ευθύνη για την έκδοση οδηγιών προς τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών σχετικά με την παραπάνω υποχρέωση.

## 9. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ)

Όλες οι διαδικασίες του ΠΔΕ έχουν μηχανογραφηθεί και εκτελούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ. Η πρόσβαση στο σύνολο των διαδικασιών αυτών γίνεται μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πύλης του ΠΔΕ ([www.epde.gr](http://www.epde.gr)) με τη χρήση διακριτών ρόλων, όπως φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα και αναλύεται ανά διαδικασία ΠΔΕ.

Ρ ό λ ο ς	Διαδικασία ΠΔΕ		
	Κατάρτιση (Ένταξη - Πρόταση)	Χρηματοδότηση & Κατανομές	Πληρωμές
Χρήστης Φορέα Υλοποίησης	√	√	
Εισηγητής Ειδικού Φορέα (Φορέας Πιστώσεων)	√		
Εισηγητής Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης (Φορέας Πιστώσεων)	√		
Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης	√		
Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων		√	
Διαχειριστής Οφειλών			√
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ)			√
Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης			√
Υπεύθυνος Λογαριασμού			√
Υπεύθυνος Συμψηφισμού Δαπανών (αφορά στις πληρωμές 2021)			√

### 9.1. Διαδικασία Κατάρτισης ΠΔΕ

Οι προτάσεις των Φορέων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ 2021 δημιουργούνται μέσω του e-ΠΔΕ, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υποβολή πρότασης για ένταξη των έργων στο ΠΔΕ, προϋποθέτει την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου κάθε έργου. Για το λόγο αυτό, οι Φορείς Υλοποίησης, που έχουν πρόσβαση στο e-ΠΔΕ με το ρόλο «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης», θα πρέπει να καταχωρίζουν τα Τεχνικά Δελτία όλων των έργων που προτείνουν προς ένταξη στο ΠΔΕ (με εξαίρεση τα έργα για τα οποία υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα, π.χ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ).

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των αρμόδιων Φορέων Πιστώσεων ΠΔΕ (ρόλος: «Εισηγητής Ειδικού Φορέα» ή «Εισηγητής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης»), όπως αυτοί έχουν οριστεί με τα σχετικά έγγραφα (βλ. κεφ. 3.2.2.), συγκεντρώνουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις (Α' επιπέδου), οι οποίες εν συνεχεία ενοποιούνται, επεξεργάζονται και αποστέλλονται στη ΔΔΕ (πρόταση Β' επιπέδου–τελική πρόταση Φ.Χ.) από τον ρόλο «Εισηγητή Φορέα Χρηματοδότησης» του Φορέα.

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι ρόλοι του e-ΠΔΕ στην παραπάνω διαδικασία είναι οι εξής:

- **Χρήστης Φορέα Υλοποίησης:** Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά στους φορείς υλοποίησης με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο ίδιος ρόλος έχει και την αρμοδιότητα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων που αφορούν στις Νομικές Δεσμεύσεις (No.Δε.) κάθε έργου.

- **Εισηγητής Ειδικού Φορέα (Φορέας Πιστώσεων):** Αυτός ο ρόλος αφορά στους ειδικούς φορείς (Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Ειδικές/Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες κ.α., όπως έχουν οριστεί για την τρέχουσα περίοδο του Προγράμματος), με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α' επιπέδου) από τον «Φορέα Υλοποίησης». Βοηθητικά, σε περίπτωση τεχνικής ή άλλης αδυναμίας του Φορέα Υλοποίησης να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Τεχνικό Δελτίο, αυτό πραγματοποιείται από τον Φορέα Πιστώσεων, στον οποίο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης».

- **Εισηγητής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Φορέας Πιστώσεων):** Αυτός ο ρόλος αφορά στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α' επιπέδου) από τον Φορέα Υλοποίησης. Βοηθητικά, σε αυτόν τον ρόλο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης».

- **Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης:** Αυτός ο ρόλος αφορά στους Φορείς Χρηματοδότησης με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων των Συλλογικών Αποφάσεων, που διαχειρίζεται ο αντίστοιχος φορέας (πρόταση Β' επιπέδου–Τελική πρόταση Φορέα Χρηματοδότησης). Επιπλέον, ο ρόλος αυτός είναι αρμόδιος α) να καταχωρίζει τις ανακατανομές πιστώσεων στο σύστημα και β) να διενεργεί την αντιστοίχιση των έργων ΠΔΕ με Φορέα/Είδ. Φορέα Απολογισμού ανά έτος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των δαπανών ΠΔΕ (για διευκρινίσεις για τον Ειδικό Φορέα Απολογισμού, βλ. Πίνακα 20).

## 9.2. Διαδικασία Χρηματοδότησης – Κατανομής έργων ΠΔΕ

Η υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ), χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομής) και η αποστολή τους στην ΤτΕ γίνεται για το σύνολο του ΠΔΕ (Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) μέσω του e-ΠΔΕ από τους παρακάτω ρόλους:

- **Χρήστης Φορέα Υλοποίησης:** Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά στους φορείς υλοποίησης με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο ίδιος ρόλος έχει και την αρμοδιότητα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων που αφορούν στις Νομικές Δεσμεύσεις (Νο.Δε.) κάθε έργου.

- **Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων:** Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων Χρηματοδότησης που είναι υπεύθυνοι για τη Διαχείριση Αιτήσεων Χρηματοδότησης και Κατανομής. Ο ρόλος αποδίδεται σε επίπεδο Ειδικού Φορέα.

Επισημαίνεται ότι καταχωρίσεις από Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) και Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ) γίνονται εντός του e-ΠΔΕ για έργα εθνικού σκέλους και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα, καθώς και για έργα Κεντρικών Λογαριασμών εκτός ΟΠΣ. Για έργα Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους δύο Κεντρικούς Λογαριασμούς (200850 και 201150) και υποστηρίζονται από τις εφαρμογές του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, κ.α.), και συνεχίζουν να διεκπεραιώνονται αυτόματα μέσω διεπαφών των δύο συστημάτων (e-ΠΔΕ και ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).

### 9.3. Διαδικασία Πληρωμής δαπανών ΠΔΕ

Η πληρωμή των δαπανών του ΠΔΕ πραγματοποιείται με την κατάρτιση εντολών πληρωμής και την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ με βάση την ΚΥΑ ηλεκτρονικών πληρωμών 134453/23-12-15 (Β.2857) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-09-2014 (Β.2573).

Η υποχρεωτικότητα της κατάρτισης εντολών πληρωμής και εκτέλεσης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω e-ΠΔΕ: α) διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα, μείωση της γραφειοκρατίας και ομοιογένεια στις εν λόγω διαδικασίες μεταξύ των Φορέων και β) βελτιώνει την παρακολούθηση των δαπανών του ΠΔΕ μέσω της συγκέντρωσης βασικών πληροφοριών των πληρωμών εντός του e-ΠΔΕ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών δεν μεταβάλλει, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία πληρωμών ούτε τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου.

Η διαδικασία πληρωμών των δαπανών του ΠΔΕ διενεργείται μέσω των παρακάτω ρόλων.

- **Διαχειριστής Οφειλών:** Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων Χρηματοδότησης, που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση Συλλογικών Αποφάσεων και Έργων στους Εισηγητές Εκκαθάρισης Δαπάνης και στους Υπευθύνους Λογαριασμού. Επίσης, έχουν την εποπτεία για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα.

- **Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ):** Ο νέος αυτός ρόλος αφορά στους χρήστες των Αναθετουσών Αρχών ΠΔΕ, που είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή και δρομολόγηση ΗΤ μέσα από το e-ΠΔΕ. Με την ενεργοποίησή του, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης ΗΤ έχει την ευθύνη παραλαβής, κατάταξης (ΣΑ, έργο, υποέργο, νομική δέσμευση) και εντέλει δρομολόγησης των ΗΤ στον αρμόδιο Υπόλογο/Εισηγητή Εκκαθάρισης του έργου στο e-ΠΔΕ προς πληρωμή.

- **Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης:** Ο νέος αυτός ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων εκτέλεσης ΠΔΕ, που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ κατόπιν ελέγχου των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, είναι απαραίτητη η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του αναδόχου/δικαιούχου, καθώς και η καταχώριση/διαχείριση των παραστατικών προς πληρωμή. Διευκρινίζεται ότι με την ενεργοποίησή του, ο Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης έχει την ευθύνη καταχώρισης στο e-ΠΔΕ όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) τρέχοντος έτους, καθώς και όλων των παραστατικών προηγούμενων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.

- **Υπεύθυνος Λογαριασμού:** Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες που εκτελούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές (eps). Οι Υπεύθυνοι Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης της ηλεκτρονικής πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι **ρητή σύσταση της ΔΔΕ είναι να ανατίθενται οι ρόλοι του «Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης» και του «Υπευθύνου Λογαριασμού» σε διαφορετικούς χρήστες, και σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος Λογαριασμού να μην ταυτίζεται με τον τελικό υπογράφο της εντολής πληρωμής.** Η πλήρης διάκριση μεταξύ των δύο αυτών ρόλων διασφαλίζει την πληρότητα του ελέγχου και την ποιότητα καταχώρισης/διαχείρισης των δικαιολογητικών, διευκολύνοντας, κατά συνέπεια, τη διαδικασία τόσο της κατάρτισης εντολών πληρωμής όσο και της εκτέλεσης των ηλεκτρονικών πληρωμών (eps). Ωστόσο, σε περιπτώσεις έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, δύναται οι δύο παραπάνω αναφερόμενοι ρόλοι να ανατεθούν στον ίδιο χρήστη, αρκεί να μην είναι ο τελικός υπογράφων της εντολής πληρωμής.

- **Υπεύθυνος Συμφηφισμού Δαπανών:** Αυτός ο νέος ρόλος αφορά στους χρήστες των αρμοδίων υπηρεσιών των Φορέων Χρηματοδότησης, που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του συμφηφιστικού εντάλματος για κάθε πληρωμή ΠΔΕ.

#### 9.4. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του e-ΠΔΕ, την παροχή διευκρινίσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην επιλογή «Τεχνική Υποστήριξη (HELPDESK)» της καρτέλας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πύλης του e-ΠΔΕ ([www.epde.gr](http://www.epde.gr)).

## 10. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2021 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως την **12η Απριλίου 2021**, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Οι προτάσεις, που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στη ΔΔΕ υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής του e-ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή και αφού υπογραφούν αρμοδίως οι προτάσεις, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην ηλεκτρονική δ/ση [protokollo@m nec.gr](mailto:protokollo@m nec.gr) και να κοινοποιηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [dde@m nec.gr](mailto:dde@m nec.gr).

Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα/προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΔΕ θα πρέπει να πρωτοκολλώνται ηλεκτρονικά, διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΙΑΝΕΠ (Νίκης 5-7, 2<sup>ος</sup> όροφος, γρ. 219, [protokollo@m nec.gr](mailto:protokollo@m nec.gr)). Στην περίπτωση που ο Φορέας επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του εγγράφου, δεν απαιτείται η αποστολή του και σε έντυπη μορφή. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και μείωσης του διοικητικού βάρους, παρακαλείστε όπως προτιμήσετε την διαδικασία ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης.

Τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα [www.epde.gr](http://www.epde.gr).

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2021 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,  
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

**Κ.Α.Α.**  
**ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ**

**Ο Υφυπουργός**

**Ιωάννης Τσακίρης**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού – ΠΔΕ 2021-2024
- Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού – ΠΔΕ 2021-2024
- Πίνακας 2α : Αναφορά Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ – Συγκεντρωτικός Πίνακας
- Πίνακας 2β : Αναφορά Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ – Συγκεντρωτικός Πίνακας (ανά έργο)
- Πίνακας 2γ : Αναφορά Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ – Αναλυτικός Πίνακας
- Πίνακας 3 : Υπόδειγμα Αιτήματος Χρηματοδότησης Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ)
- Πίνακας 4α : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι
- Πίνακας 4β : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι - Χρηματοδοτικά Εργαλεία
- Πίνακας 5α : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ΠΔΕ – Έργα Ταμείου Ανάκαμψης (προχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους) Δημόσια έργα
- Πίνακας 5β : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ΠΔΕ – Έργα Ταμείου Ανάκαμψης (προχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους) Καθεστώτα Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικά εργαλεία
- Πίνακας 5γ : Υπόδειγμα για παροχή σύμφωνης γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
- Πίνακας 6 : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ΠΔΕ – Φυσικές Καταστροφές
- Πίνακας 7 : Όρια Νέων Νομικών Δεσμεύσεων Εθνικού ΠΔΕ 2021-2024
- Πίνακας 8 : Όρια Δαπανών ΠΔΕ κατά φορέα ΜΠΔΣ 2021-2024
- Πίνακας 9 : Όρια Δαπανών Περιφερειακού ΠΔΕ 2021
- Πίνακας 10 : Κωδικοί Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ
- Πίνακας 11 : Κωδικοί χωροταξικής κατανομής έργων ΠΔΕ
- Πίνακας 12 : Κωδικοί Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ
- Πίνακας 13 : Εκτιμήσεις κατανομής επιχορηγήσεων/ χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ φορέων εντός κι εκτός Γενικής Κυβέρνησης
- Πίνακας 14 : Υπόδειγμα διαβιβαστικού υποβολής προτάσεων 2021
- Πίνακας 15 : Υπόδειγμα υποβολής στοιχείων Δημοσιονομικών Διορθώσεων
- Πίνακας 16 : Αναλυτικός Πίνακας Έργων Επαναλαμβανόμενων Δράσεων
- Πίνακας 17 : Φόρμα αντιλογισμού πληρωμών
- Πίνακας 18 : Αρμόδιοι – Στοιχεία Επικοινωνίας
- Πίνακας 19 : Συντομογραφίες
- Πίνακας 20 : Γλωσσάρι





**ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021 -2024**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:..... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ...../ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:.....

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:..... ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....

(τα ποσά σε ευρώ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ		ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ							ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ								ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				
									2021				2022	2023	2024	2021				2022	2023	2024		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΠΑΣ (2021-2024)			
									Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2021				Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2021						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ																									
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ																									
ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ																									
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ																									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																											

**Γενικές οδηγίες**

- Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΔΕ έτους 2021 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων αρμοδιότητάς του.
- Β) Σε ξεχωριστή γραμμή (μετά από κάθε γραμμή ΣΑ) ο Φορέας μεταφέρει τα στοιχεία της γραμμής του αναλυτικού Πίνακα 1Α, στην οποία υπό την ένδειξη "ΛΟΙΠΑ" έχει προβάλει ανάγκες που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχει καταγράψει αναλυτικά (π.χ. νέα έργα)

**Σημείες:**

- (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
- (2) Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ
- (3) Συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της Συλλογικής Απόφασης
- (4) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ
- (5) Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ
- (6) Καταχωρούνται οι πληρωμές των έργων της ΣΑ μέχρι το τέλος του 2020
- (7) Είναι η διαφορά της στήλης (5) από τη στήλη (6), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων της ΣΑ
- (8) Καταγράφονται όλες οι ανελημμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2020
- (9) Είναι η διαφορά της στήλης (6) από τη στήλη (8) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Το ετήσιο έτος οι στήλες συμπληρώνονται εκ μεταφοράς από την αντίστοιχη στήλη του μητρώου δεσμεύων.
- (10) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 1ο τρίμηνο 2021
- (11) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2ο τρίμηνο 2021
- (12) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 3ο τρίμηνο 2021
- (13) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 4ο τρίμηνο 2021
- (14)  $= (10) + (11) + (12) + (13)$  = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2021
- (15) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2022
- (16) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2023
- (17) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2024
- (18)  $= (9) + (14) + (15) + (16) + (17)$  = σύνολο δεσμεύσεων και ανελημμένων υποχρεώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2021-2024
- (19) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2021= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021=ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.
- (20) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2021= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021=ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.
- (21) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2021= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021=ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.
- (22)  $= (19) + (20) + (21) + (22)$  = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑ έτους 2021.
- (23) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2022= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2022= ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2022.
- (24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2023= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2023= ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2023.
- (25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2024= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2024= ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2024.
- (26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2024= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2024= ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2024.
- (27)  $= (23) + (24) + (25) + (26)$  = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ ΜΠΑΣ (2021-2024).
- (28) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις
- \* Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλ. πίνακα 10 Παραρτήματος

**Σημείωση:** Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιημένες πληρωμές





**ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ</b>		<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ</b>		<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ</b>													
<b>ΜΗΝΑΣ:</b>		<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:</b>		<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:</b>													
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:</b>		<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:</b>		<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:</b>													
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:</b>		<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΣΑ):</b>		<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΥ ΕΡΓΟΥ:</b>													
<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:</b>		<b>ΑΔΑ Ανάλυσης Υποχρέωσης (Εκδοσή ΣΑ):</b>		<b>ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΡΟΜΕΤΟΣ ΠΥ ΕΡΓΟΥ:</b>													
				<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ:</b>													
				<b>ΑΝΑΛΗΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΤΟΣΗ ΕΡΓΟΥ):</b>													
				<b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΙΤΟΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:</b>													
				<b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ:</b>													
				<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΜΟΛΟΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΣΩΔΥΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:</b>													
				<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ:</b>													

Κωδικός Υποέργου	Τίτλος Υποέργου	Κωδικός Έκδοσης Διασφαρίσεως (ΑΔΑΜ Α κ)	Τίτλος Νομικής Διασφαρίσεως	Αριθμός προτάσεων/παραπομπών ή υποδυναμίου εγγράφου	Παραγωγή προτάσεων/παραπομπών ή υποδυναμίου εγγράφου	Ημερομηνία έκδοσης προτάσεων/παραπομπών ή υποδυναμίου εγγράφου	Επισημνή συνολική αξία	ΑΦΜ Ανάδοχου Διακρίσεως Πληρωμής	Ποσότητα μόνιμα εγκατεστημένων στην αλλοδαπή	Ποσό προτάσεων/παραπομπών ή υποδυναμίου εγγράφου	Μεταβίβαση Παραπομπών (ποσό)	Πληρωτέο Ποσό	Αριθμός Ενστάσεων Πληρωμής	ΑΔΑ Ενστάσης Πληρωμής	Ημερίδα Έγκρισης Πληρωμής	Κωδικός Ηλεκτρονικής Ενστάσης Πληρωμής (ΕΡΠ)	Κωδικός Διαδικασίας (Αναλυτική Πίστωση)	Ημερίδα Εξέτασης Ετήσιου Λογιστηρίου	Πληρωτέο Ποσό	Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου ΕΔΕ	Ημερομηνία παραλαβής προτάσεων/παραπομπών ή υποδυναμίου εγγράφου	Ημερομηνία πιστοποίησης παραλαβής έργου	Σταθμισμένος χρόνος πληρωμής	Ημερομηνία δημοσίευσης υποχρέωσης	Αγοράς δημοπρασίας υποχρέωσης	Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης	Ημερομηνία λήξης προέκτασης πληρωμής	Πόση υπερωριμίας	Απώλειες Υποχρεώσεως (13) - (26)	Διακριτές Οφειλές <=90 ημερών				Ανισορροπίες Οφειλές >90 ημερών				Σχόλια		
																														από 1-30 ημέρες προς Γενική Κυβέρνηση	από 31-60 ημέρες προς τήροους	από 61-90 ημέρες προς Γενική Κυβέρνηση	προς τήροους	προς Γενική Κυβέρνηση	προς τήροους	Ενσώκο	εκ των οποίων σε φρεσές των 60 ημερών			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

- Συμπληρωματικά στοιχεία:**
- (1) Συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός του υποέργου στο ΠΔΕ.
  - (2) Συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος του υποέργου στο ΠΔΕ.
  - (3) Συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός της Νομικής Διασφαρίσεως.
  - (4) Συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος της Νομικής Διασφαρίσεως.
  - (5) Καταγράφεται ο αριθμός του προτάσεων ή του υποδυναμίου εγγράφου.
  - (6) Καταγράφεται η παραγωγή του προτάσεων ή του υποδυναμίου εγγράφου.
  - (7) Καταγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του προτάσεων ή του υποδυναμίου εγγράφου.
  - (8) Σημειώνεται εάν η συναλλαγή είναι εμπορική ή όχι, κατά τον αριθμό 1 της παρ. 2 υποπαρ. 23 του ν. 4152/2013.
  - (9) Καταγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου (αναδόχου, προμηθευτή κ.λπ.).
  - (10) Καταγράφεται "να" σε περίπτωση που ο πιστωτής είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην αλλοδαπή και "όχι" σε περίπτωση που δεν είναι.
  - (11) Καταγράφεται το συνολικό ποσό του προτάσεων ή του υποδυναμίου εγγράφου (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). Αφορά σε μερικούς ή εις ολόκληρο ανεξόφλητα παραστατικά προηγούμενων ετών καθώς και σε όλα τα παραστατικά τρέχοντος έτους.
  - (12) Καταγράφεται η μεταβίβαση προέκτασης προτάσεων (ποσών/πρόσφατο ποσό, άλλη απόφαση δέσμευσης, τόκοι έντασης προκαταβολής κ.λπ.) εφόσον υπάρχει.
  - (13) Καταγράφεται το πληρωτέο ποσό του προτάσεων ή του υποδυναμίου εγγράφου (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). Αφορά σε μερικούς ή εις ολόκληρο ανεξόφλητα παραστατικά προηγούμενων ετών καθώς και σε όλα τα παραστατικά τρέχοντος έτους.
  - (14) Καταγράφεται ο αριθμός που χαρακτηρίζει την εντολή πληρωμής της αριθμής πρωτοκόλλου κ.α).
  - (15) Καταγράφεται ο ΑΔΑ της εντολής πληρωμής.
  - (16) Καταγράφεται η ημερομηνία της εντολής πληρωμής.
  - (17) Καταγράφεται ο κωδικός Ηλεκτρονικής Ενστάσης Πληρωμής (ΕΡΠ).
  - (18) Καταγράφεται ο κωδικός συναλλαγής (Αναλυτική Πίστωση) της πληρωμής.
  - (19) Καταγράφεται η ημερομηνία εξέτασης (ημερομηνία λογιστικοποίησης) της πληρωμής.
  - (20) Καταγράφεται το πληρωτέο ποσό.
  - (21) Καταγράφεται ο αναλυτικός λογαριασμός εξόδου (ΑΔΕ) του κωδικού συναλλαγής.
  - (22) Για τις εμπορικές συναλλαγές καταγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης στον φορέα και ετήσιας παραλαβής από αυτόν του προτάσεων ή του υποδυναμίου εγγράφου. Για τις μη εμ. συναλλαγές εν το υποδυναμίου εγγράφου εκδίδεται χωριστά από τον φορέα (π.χ. κατάσταση αποδοχών προμηθευτή), καταχωρίζεται η ημερομηνία της στήλης 07.
  - (23) Καταγράφεται η ημερομηνία της πιστοποίησης λογαριασμού έργου / πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ή του πρακτικού παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών.
  - (24) Καταγράφεται, εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση, η συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης προέκτασης πληρωμής.
  - (25) Για τις εμ. συναλλαγές καταγράφεται η ημερομηνία δημοσίευσης δημοσίευσης υποχρέωσης (βλ. παρ. 2 του ν. 4152/2013, υποπαρ. 25) που έχει επιλεγεί ανάμεσα στις: α) ημερομηνία παραλαβής του προτάσεων ή άλλου υποδυναμίου εγγράφου, β) ημερομηνία της πιστοποίησης λογαριασμού έργου/πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ή του πρακτικού εγγραφής παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών και γ) εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση, η συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης προέκτασης πληρωμής. Για τις μη εμ. συναλλαγές εν το υποδυναμίου εγγράφου εκδίδεται χωριστά από τον φορέα (π.χ. κατάσταση αποδοχών προμηθευτή), καταχωρίζεται η ημερομηνία της στήλης 07.
  - (26) Καταγράφεται ο λογιστικός διακριτικός λογαριασμός (βλ. παρ. 2 του ν. 4152/2013, υποπαρ. 26) ανάμεσα στους: α) ημερομηνία παραλαβής του προτάσεων ή άλλου υποδυναμίου εγγράφου, β) ημερομηνία της πιστοποίησης λογαριασμού έργου/πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ή του πρακτικού εγγραφής παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών και γ) εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση, η συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης προέκτασης πληρωμής.
  - (27) Μεταφέρεται η ετήσια ημερομηνία της στήλης 24. Διευκρινίζεται ο χρόνος πληρωμής, εφόσον υπάρχει, άλλως μεταφέρεται η ετήσια ημερομηνία της στήλης 25 (ημερομηνία δημοσίευσης υποχρέωσης).
  - (28) Για τις εμπορικές συναλλαγές μεταφέρεται η ημερομηνία της στήλης 24, εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση η ημερομηνία λήξης προέκτασης πληρωμής, άλλως μεταφέρεται η ημερομηνία που προκύπτει από την προέκταση κατά περίπτωση 30 ή 60 ημερολογιακών ημερών στην ημερομηνία της στήλης 25 (ν. 4152/2013, υποπαρ. 25)
  - (29) Καταγράφεται "Ναι" σε περίπτωση υπαρξης τόκων υπερωριμίας, δηλ. στην περίπτωση που έχει παραβεί η ημερομηνία λήξης προέκτασης πληρωμής. Η ένδειξη αυτή απαιτεί έλεγχο και επιβεβαίωση από την εκάστοτε ΓΔΔΥ, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί στον υπολογισμό, στην διαδοχική καταβολή και την διασφάλιση των πόρων για την καταβολή των τόκων.
  - (30) Καταγράφεται η διαφορά του πληρωθέντος ποσού (20) από το πληρωτέο ποσό προτάσεων ή άλλου υποδυναμίου εγγράφου (13). Η εν λόγω διαφορά ερμηνεύεται σε επίπεδο παραστατικού.
  - (31) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορέας της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παραβεί η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες.
  - (32) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τήροους (φορέας εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παραβεί η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες.
  - (33) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορέας της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παραβεί η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες.
  - (34) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τήροους (φορέας εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παραβεί η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες.
  - (35) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορέας της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παραβεί η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 91 - 99 ημέρες.
  - (36) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τήροους (φορέας εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παραβεί η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 100 - 999 ημέρες.
  - (37) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορέας της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παραβεί η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1000 - 9999 ημέρες.
  - (38) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τήροους (φορέας εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παραβεί η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 9999 ημέρες, έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  - (39) Καταγράφεται το μέρος από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τήροους που αφορά σε αναδοχούς με δόρα στην αλλοδαπή.
  - (40) Καταγράφεται τυχόν σχόλια προτάσεων ή υποδυναμίου εγγράφου.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Σ.Α.)**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.....  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:.....  
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.....  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ: .....  
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ:.....  
 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ:.....  
 ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΑ: .....  
 ΑΙΤΗΜΑ ΜΗΝΟΣ:.....

(ποσά σε ευρώ)

Ενάρθρος	Τίτλος έργου	Προτεινόμενη κατανομή έργου	Παρατηρήσεις
(1)	(2)	(3)	(4)
σύνολο ΣΑ			

**Οδηγίες για τη συμπλήρωση**

- (i) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΣΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα διαβιβαστικού. Αν το αίτημα αφορά περισσότερους από έναν πίνακα, τότε στο διαβιβαστικό πρέπει να αναφέρεται και το γενικό σύνολο που προκύπτει.
- (ii) Τα μεγέθη χρηματοδότησης, κατανομών και αδιάθετου υπολοίπου συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.
- (iii) Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 10 του Παραρτήματος

**Σχετικά με την συμπλήρωση των στηλών:**

- (1) Καταχωρούνται στοιχεία έργου
- (2) Καταχωρούνται στοιχεία έργου
- (3) Καταχωρείται το αιτούμενο ποσό στο έργο
- (4) Αναγράφονται σχόλια

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ-  
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) - Εθνικοί πόροι**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ</b>	:	
<b>Σ.Α.</b>	:	
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ<sup>1</sup></b>	:	
<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ<sup>2</sup></b>	:	
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ</b>	:	
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	:	
<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020<sup>2</sup></b>	:	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ<sup>3</sup>:</b>	:	
<b>% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2021)</b>	:	

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

<b>ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	:	
<b>ΓΕΝΙΚΗ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ</b>	:	
<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ</b>	:	
<b>ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>	:	
<b>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ</b>	:	
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>	:	

<sup>1</sup> Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια,

<sup>2</sup> Αφορά ήδη ενταγμένα έργα,

<sup>3</sup> Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

<b>ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>			
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ<sup>4</sup></b>			
Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας με ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την τροποποίηση του Π/Υ			
<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΜ/ΕΕΕΕ)</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ</b>
<b>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα			
<b>ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του			
<b>ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ</b>			

<sup>4</sup>Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το τεχνικό δελτίο αφορά σε τροποποίηση προϋπολογισμού ενταγμένου έργου

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας.
- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.
- ✓ Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου

#### ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΝΕ ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.

Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των οποίων έγινε σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους το έργο κρίθηκε μη συγχρηματοδοτούμενο.

- 
- 
-



ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)															
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2020	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2021	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7)-(8)		
			ΑΡΧΙΚΗ												
			1ος ΑΠΕ												
			2ος ΑΠΕ												
			3ος ΑΠΕ												
			ΤΕΛΙΚΟΣ												
			1η ΣΣ												
			2η ΣΣ												
			ΣΥΝΟΛΟ												

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών</li> <li>• Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης</li> </ul>						
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΕ ΕΤΗ					ΚΟΣΤΟΣ
	2021	2022	2023	2024	2025	
ΜΕΛΕΤΕΣ						
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Συγκοινωνιακά</li> <li>• Λιμενικά/Αεροδρόμια</li> <li>• Υδραυλικά</li> <li>• Κτιριακά</li> <li>• Εγγειοβελτιωτικά</li> </ul>						
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ						
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
<b>ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ</b>						

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

<b>ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ</b>			
Νεοέργο		Μελέτη	
Επέκταση υφιστάμενου έργου		Παροχή Υπηρεσιών	
Αναπλάσεις		Προμήθεια Εξοπλισμού	
Αρχαιολογικά		Έντυπα - Προβολή- Προώθηση	
Εκσυγχρονισμός		Άλλο	

<b>ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ</b>				
	<b>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</b>	<b>ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ</b>	<b>ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.)</b>
Μελέτη Σκοπιμότητας				
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση				
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)				
Τεχνικές Προμελέτες				
Οριστικές <sup>5</sup>				
Εφαρμογής				
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων				
Τεύχη Δημοπράτησης				
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας				
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας				
Οικοδομική Άδεια				
Άλλες				

<sup>5</sup> Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ				
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Αρ. Απόφασης .....			
	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>			
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης	Αγοράοικοπέδου	Απαλλοτριώσεις	Αναδασμός	Άλλος
Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός:				
Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

### ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ			
<p>✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια &amp; συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)</p>			
Τίτλος / Τίτλοι			
Πρόγραμμα / Προγράμματα			
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης		ΚΩΔ. Έργου	
Φορέας Υλοποίησης			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ			

**ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ**

- ✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

**ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ**

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε:

- Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ):

- Τη χωροταξική κατανομή του έργου<sup>6</sup>:

Α/ Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**ΥΠΟΕΡΓΑ\***

Α/Α	ΥΠΟΕΡΓΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ
1	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
2	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	αναγράφουν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, ενώ οι οποίοι οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.	
3	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ		

	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	
--	------------------	--

\* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

### ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
FAX			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ  
–ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) - Χρηματοδοτικά εργαλεία**

<b>I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ</b>	
<b>Σ.Α.</b>	
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ</b>	
<b>ΣΚΟΠΟΣ<sup>7</sup></b>	
<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ <sup>8</sup></b>	
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	
<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ <sup>9</sup></b>	
<b>% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2021)</b>	
<b>ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	
<b>ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)</b>	<i>Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ή Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλο</i>
<b>ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)</b>	<i>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (Γενική Γραμματεία)/Περιφέρεια</i>
<b>ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ<sup>10</sup></b>	

**II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<sup>7</sup> Ταμείο χαρτοφυλακίου, μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμείο εγγυήσεων, ταμείο δανειοδοτήσεων κλπ), πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίων, επιδότησης προμηθειών, άτοκα δάνεια, συμμετοχή σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) κλπ.

<sup>8</sup> Αφορά ήδη ενταγμένες δράσεις

<sup>9</sup> Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών

<sup>10</sup> Απαντήστε με ναι ή όχι.

**1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ****2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΡΑΣΗΣ)**

(Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της δράσης, θέματα διακυβέρνησης, επενδυτική διαδικασία, αμοιβές διαχείρισης, )

**3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

(επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της δράσης)

**4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

(Αναφέρεται το βασικό Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης)



**5. ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ**

*(Τεκμηρίωση περί ύπαρξης ή μη κρατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση ύπαρξης, αναφορά στο καθεστώς ενίσχυσης, στις απαιτούμενες ενέργειες)*

**III. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ****1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ**

*(αναφέρετε την ανάγκη ή / και την αποτυχία της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη δράση)*

**2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ**

*(αναφέρετε συνοπτικά τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, στο περιβάλλον, στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της δράσης, τον ωφελούμενο πληθυσμό κλπ)*

**V. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024

- Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΝΕΠ ότι η δράση που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.
- Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των οποίων έγινε σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους η δράση κρίθηκε μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση

#### VI. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΔΕ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
2021			
2022			
2023			
2024			
....			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			

#### VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Νέο Έργο	(Ναι/Όχι)			
Τροποποίηση	(Ναι/Όχι)			
	(Περιγραφή)			
	<b>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</b>	<b>ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ</b>	<b>ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ</b> (ΑΡ. ΑΠΟΦ.)
Μελέτη για την τεκμηρίωση της ανάγκης				
Έκδοση ΥΑ/ΚΥΑ				
Σύμβαση Διαχείρισης				
Άλλο				

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
FAX			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ –  
Έργα Ταμείου Ανάκαμψης  
(προχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους)**

**Δημόσια Έργα**

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ</b>	:	
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ</b>	:	
<b>Σ.Α.</b>	:	
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ<sup>11</sup></b>	:	
<b>ΑΞΟΝΑΣ <sup>12</sup>ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ</b>	:	
<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ<sup>13</sup></b>	:	
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ</b>	:	
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	:	
<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020<sup>2</sup></b>	:	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ<sup>14</sup>:</b>	:	
<b>% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2021)</b>	:	
<b>ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	:	
<b>ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>	:	
<b>ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)</b>	:	

<sup>11</sup>Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια.

<sup>12</sup> Αναγράφεται ο άξονας προτεραιότητας του έργου (component) βάσει του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, π.χ. 1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον.

<sup>13</sup> Αφορά ήδη ενταγμένα έργα.

<sup>14</sup> Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού.

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ****ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ<sup>15</sup>**

Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας με ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την τροποποίηση του Π/Υ

<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΜ/ΕΕΕΕ)</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ</b>

**ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

**ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι στόχοι του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τους οποίους σκοπεύει να καλύψει (π.χ. γενικοί στόχοι, Ευρωπαϊκές εμβληματικές πρωτοβουλίες, σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο), τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου

**ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ**

Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις

<sup>15</sup>Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το τεχνικό δελτίο αφορά σε τροποποίηση προϋπολογισμού ενταγμένου έργου

- ✓ στην **απασχόληση**, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας, τις **δεξιότητες** και την **κοινωνική συνοχή**.
- ✓ στην **πράσινη μετάβαση** περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.
- ✓ στον **ψηφιακό μετασχηματισμό**.
- ✓ στην **ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων** και στον **μετασχηματισμό της οικονομίας**, όπως ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης.
- ✓ οποιοσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου.

**ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ** (Τεκμηρίωση περί ύπαρξης ή μη κρατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση ύπαρξης, αναφορά στο καθεστώς ενίσχυσης, στις απαιτούμενες ενέργειες)

#### ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Υπηρεσία που συντάξε το παρόν δελτίο επιβεβαιώνει ότι:

- το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει/αναμένεται να προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης<sup>16</sup>
- το προτεινόμενο έργο δεν χρηματοδοτείται από άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

<sup>16</sup>Η προβλεπόμενη στον ν. 4772/21 σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΤΔ.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)															
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2020	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2021	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	= (9) (7) (8)		
			ΑΡΧΙΚΗ												
			1ος ΑΠΕ												
			2ος ΑΠΕ												
			ΤΕΛΙΚΟΣ												
			1η ΣΣ												
			2η ΣΣ												
			ΣΥΝΟΛΟ												

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών
- Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΕ ΕΤΗ					ΚΟΣΤΟΣ
	2021	2022	2023	2024	2025	
ΜΕΛΕΤΕΣ						
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Συγκοινωνιακά</li> <li>• Λιμενικά/Αεροδρόμια</li> <li>• Ψηφιακά</li> <li>• Κτιριακά</li> <li>• Άλλο :</li> </ul>						
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ						
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
<b>ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ</b>						



**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

<b>ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ</b>			
Νέο έργο		Μελέτη	
Επέκταση υφιστάμενου έργου		Παροχή Υπηρεσιών	
Αναπλάσεις		Προμήθεια Εξοπλισμού	
Αρχαιολογικά		Έντυπα -Προβολή-Προώθηση	
Εκσυγχρονισμός		Άλλο	

<b>ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ</b>					
	<b>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΙ</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ ΜΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ</b>	<b>ΟΡΟΣΗΜΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ</b>	<b>ΕΓΚΡ ΙΘΗΚ Ε (ΑΡ. ΑΠΟ Φ.</b>
Μελέτη Σκοπιμότητας					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση					
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)					
Τεχνικές Προμελέτες					
Οριστικές <sup>17</sup>					
Εφαρμογής					
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων					
Τεύχη Δημοπράτησης					
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας					
Βεβαίωση Αρχαιολογικής					

<sup>17</sup>Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου

Υπηρεσίας					
Οικοδομική Άδεια					
Άλλες					

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ				
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Αρ. Απόφασης ..... ΟΧΙ <input type="checkbox"/>			
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης	Αγορά οικοπέδου	Απαλλοτριώσεις	Αναδασμός	Άλλος
Εάν άλλος τρόπος, να αναφερθεί:				
Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία				
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ				
ΟΡΟΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ			

**ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ****ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ**

- ✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)

Τίτλος / Τίτλοι			
Πρόγραμμα / Προγράμματα			
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης		ΚΩΔ. Έργου	
Φορέας Υλοποίησης			

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ****ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ**

- ✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

**ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ**

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε:

- Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ):

- Τη χωροταξική κατανομή του έργου<sup>18</sup>:

Α/ Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

<sup>18</sup>Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

**ΥΠΟΕΡΓΑ\***

Α/Α	ΥΠΟΕΡΓΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
2	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
3	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		

\* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
FAX			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ –  
Έργα Ταμείου Ανάκαμψης  
(προχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους)**

**Καθεστώτα Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικά εργαλεία**

<b>I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	
Σ.Α.	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	
ΑΞΟΝΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 19	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ <sup>20</sup>	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ <sup>21</sup>	
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)	
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)	

<b>II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>
<b>5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΡΑΣΗΣ)</b>
<b>6. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b> (Αναφέρεται το βασικό Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης)

<sup>19</sup> Αναγράφεται ο άξονας προτεραιότητας του έργου (component) βάσει του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, π.χ. 1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον.

<sup>20</sup> Αφορά ήδη ενταγμένες δράσεις

<sup>21</sup> Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών

**3. ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ***(Τεκμηρίωση της συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων)***III. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ****1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ***(αναφέρετε την ανάγκη ή / και την αποτυχία της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη δράση)***2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ***(αναφέρετε συνοπτικά τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, στο περιβάλλον, στοιχείασκείναπου αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της δράσης, τον ωφελούμενο πληθυσμό κλπ)***IV ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ****Η Υπηρεσία που συντάξε το παρόν δελτίο επιβεβαιώνει ότι:**

- το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει/αναμένεται να προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης <sup>22</sup>
- το προτεινόμενο έργο δεν χρηματοδοτείται από άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

**V. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΔΕ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
2021			
2022			
2023			
....			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			

<sup>22</sup>Η προβλεπόμενη στον ν. 4772/21 σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΤΔ.

VI ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	
ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
FAX			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ  
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2021 – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Αρ. Πρωτ... /.....

**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)**

Πληροφορίες:

Τηλ:

E-mail:

**ΠΡΟΣ:** ..... (φορέας)

**ΚΟΙΝ:** Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων  
Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων  
Νίκης 5 – 7, Πλατεία Συντάγματος,  
ΤΚ: 101 80, Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** Παροχή σύμφωνης γνώμης αναφορικά με την υποβολή πρότασης κατάρτισης ΠΔΕ 2021 του φορέα ..... (αρ. πρωτ. εγγράφου φορέα)

**ΣΧΕΤ:** - Έγγραφο του φορέα ..... με θέμα ..... (αρ. πρωτ.../.....)

- Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2021-2023 (αρ. πρωτ. .... )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν.4742/21, παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την ένταξη του έργου ..... (τίτλος) στο ΠΔΕ 2021, στη βάση της πρόθεσης ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο προτείνεται να ενταχθεί με τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2021
2021.....ΤΑ..... (νέο έργο)	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ**



**ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ  
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) για αποκατάσταση ζημιών από  
Φυσικές Καταστροφές**

Ημ/νία Συμπλήρωσης:

<b>I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	
Σ.Α.	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	(ο τίτλος περιλαμβάνει το είδος της φυσικής καταστροφής-τη γεωγραφική περιοχή-το έτος)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ <sup>23</sup>	
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	

<b>II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
<b>7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (μετεωρολογικά, γεωλογικά, φυσικά δεδομένα ανάλογα με τον τύπο της φυσικής καταστροφής)</b>		
<b>8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ</b>		
α/α	Περιφερειακή Ενότητα	Δήμος/Δήμοι
<b>9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (αναφέρονται συνοπτικά οι συνέπειες της φυσικής καταστροφής για κάθε επιμέρους κατηγορία)</b>		
<b>3.1. Σε δημόσιες υποδομές (υποδομές ενέργειας, ύδρευσης/αποχέτευσης, μεταφορές, δίκτυα επικοινωνίας κλπ)</b>		
<b>3.2. Στο φυσικό περιβάλλον (διάβρωση εδάφους, μόλυνση, καθαρισμός)</b>		
<b>3.3. Στον πληθυσμό (ανάγκες προσωρινής στέγασης, μη διαθεσιμότητα βασικών δημοσίων υποδομών)</b>		
<b>3.4. Στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητα-συμπεριλαμβανομένου της γεωργίας</b>		

<sup>23</sup> Αποτελείται από το άθροισμα των π/υ των υποέργων που αποτυπώνονται στην ενότητα IV. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΔΕ

<b>3.5. Λοιπές επιπτώσεις (π.χ. σε πολιτιστική κληρονομιά)</b>	
<b>10. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (σε συνέχεια της αποτύπωσης των επιπτώσεων στην ενότητα 3, αποτυπώνεται το κόστος αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας για κάθε κατηγορία)</b>	
	<b>Εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας (€) (άμεση ζημιά, δεν περιλαμβάνονται ασφαλισμένες ζημιές και διαφυγόντα κέρδη)</b>
<b>4.1 Δημόσιες Υποδομές με Φορέα Χρηματοδότησης την Περιφέρεια</b>	
Ενέργεια	
Ύδρευση/Αποχέτευση	
Τηλεπικοινωνίες	
Μεταφορές (π.χ δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια)	
Υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών	
Υγεία	
Εκπαίδευση	
Άλλο (περιγραφή)	
<b>Σύνολο 4.1</b>	
<b>4.2 Υποδομές με Φορέα Χρηματοδότησης Υπουργεία</b>	
Δημόσια Κτήρια	
Οικίες	
Επιχειρήσεις	
Άλλο (περιγραφή)	
<b>Σύνολο 4.2</b>	
<b>4.3 Λοιπά Κόστη</b>	
Προσωρινήστέγαση/φιλοξενία	
Διαφύλαξη ΠολιτιστικήςΚληρονομιάς	
Λοιπά κόστηέκτακτων αναγκών	
<b>Σύνολο 4.3</b>	
<b>ΓενικόΣύνολο</b>	

<b>III. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	
ΠΔΕ	
Πόροι Περιφέρειας	
Πόροι Δήμου/Δήμων	
Λοιποί Πόροι (περιγραφή)	

<b>IV. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΔΕ</b>
Στη συνέχεια αποτυπώνονται αναλυτικά τα υποέργα της κατηγορίας των Δημόσιων Υποδομών που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ. Οι φορείς καλούνται να προτείνουν έργα που καλύπτουν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές και όχι νέα έργα βελτίωσης υποδομών, διαδικασία που θα πρέπει ακολουθεί τους περιορισμούς ένταξης νέου έργου στο εθνικό ΠΔΕ, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο ΠΔΕ, και το τεχνικό δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 του Παραρτήματος).
<b>Υποέργο 1</b>
(Τίτλος υποέργου)

<b>A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ</b>			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϊσταμένη Αρχή			
Διευθύνουσα Υπηρεσία			
Περιγραφή του φυσικού αντικείμενου	<i>(Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).</i>		
Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο - περιγραφή)			
<b>B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ</b>			
	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ</b>		
	<b>Δεν Απαιτείται</b>	<b>Απαιτείται</b> <i>(εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας)</i>	<b>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ</b> <i>(αρ. απόφασης)</i>
Μελέτη Σκοπιμότητας			
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)			
Τεχνικές Προμελέτες			
Οριστικές			
Εφαρμογής			
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων			
Τεύχη Δημοπράτησης			
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας			
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			
Οικοδομική Άδεια			
Άλλες (περιγραφή)			
<b>Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ</b>			
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ	<input type="checkbox"/>	Αρ. απόφασης.....
	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>	Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή:
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	<input type="checkbox"/>	
<b>Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
Εκτιμώμενος Π/Υ	<i>(Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).</i>		
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ	2021	2022	2023

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	

Υποέργο 2			
(Τίτλος υποέργου)			
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϊσταμένη Αρχή			
Διευθύνουσα Υπηρεσία			
Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου	Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).		
Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο - περιγραφή)			
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
<b>ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ</b>			
	<b>Δεν Απαιτείται</b>	<b>Απαιτείται</b> (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας)	<b>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ</b> (αρ. απόφασης)
Μελέτη Σκοπιμότητας			
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)			
Τεχνικές Προμελέτες			
Οριστικές			
Εφαρμογής			
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων			
Τεύχη Δημοπράτησης			
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας			
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			
Οικοδομική Άδεια			
Άλλες (περιγραφή)			
Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ			
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ	<input type="checkbox"/>	Αρ. απόφασης.....
	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>	Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή:
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	<input type="checkbox"/>	

<b>Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
Εκτιμώμενος Π/Υ	Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).		
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ	2021	2022	2023
<b>Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
<b>Υ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>			
(Αναφορά σε αιτήματα χρηματοδότησης/έργα που πρόκειται/έχει αποστείλει ο Φορέας προς άλλους φορείς χρηματοδότησης π.χ. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση που αποσταλεί σχετικό αίτημα μελλοντικά αυτό κοινοποιείται και στη ΔΔΕ )			
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

<b>ΥΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ</b>			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
FAX			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2021 - 2024**

ποσά σε εκατ. ευρώ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2021-24 *	ΟΡΙΟ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2021-24
Προεδρία της Κυβέρνησης	8	32
Οικονομικών	4	13
Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενικές/Ειδικές Γραμματείες)	480	1.232
Εξωτερικών	25	74
Προστασίας του Πολίτη	18	18
Εθνικής Άμυνας	16	16
Παιδείας & Θρησκευμάτων	410	1.140
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων	65	233
Υγείας	100	180
Περιβάλλοντος & Ενέργειας	80	80
Πολιτισμού & Αθλητισμού	60	140
Δικαιοσύνης	10	27
Εσωτερικών	100	111
Εσωτερικών	96	96
Μακεδονίας & Θράκης	4	15
Μετανάστευσης και Ασύλου	4	12
Ψηφιακής Διακυβέρνησης	80	80
Υποδομών & Μεταφορών	540	540
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής	280	280
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	8	8
Τουρισμού	32	32
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ</b>	<b>2.320</b>	<b>4.248</b>
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	45	45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Κ.Μ.)	108	130
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	28	28
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	36	36
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	53	53
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	17	17
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	48	49
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	42	42
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	146	146
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	44	44
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	28	28
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	38	39
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	45	45
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ</b>	<b>680</b>	<b>702</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.000</b>	<b>4.950</b>
* ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2021-24= ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ βάσει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 +		
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-24		

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΜΠΔΣ 2021-2024

Όνομασία Φορέων	ποσά σε εκ. ευρώ															
	2021 Προϋπολογισμός ΠΔΕ				2022 Προϋπολογισμός ΠΔΕ				2023 Προϋπολογισμός ΠΔΕ				2024 Προϋπολογισμός ΠΔΕ			
	Συγχρ/μενο	Εθνικό	Σύνολο	Συμ/χρή	Συγχρ/μενο	Εθνικό	Σύνολο	Συμ/χρή	Συγχρ/μενο	Εθνικό	Σύνολο	Συμ/χρή	Συγχρ/μενο	Εθνικό	Σύνολο	Συμ/χρή
	ΠΔΕ	ΠΔΕ		%	ΠΔΕ	ΠΔΕ		%	ΠΔΕ	ΠΔΕ		%	ΠΔΕ	ΠΔΕ		%
Βουλή των Ελλήνων	1,00		1,00	0,01%	1,00		1,00	0,01%	1,00		1,00	0,01%	1,00		1,00	0,01%
Προεδρία της Κυβέρνησης	1,00	2,00	3,00		1,00	2,00	3,00	0,04%	1,00	2,00	3,00	0,04%	1,00	2,00	3,00	0,04%
Οικονομικών	22,00	1,00	23,00	0,34%	20,00	1,00	21,00	0,31%	20,00	1,00	21,00	0,31%	20,00	1,00	21,00	0,31%
Ανάπτυξης & Επενδύσεων	2.200,00	280,00	2.480,00	36,74%	2.300,00	280,00	2.580,00	38,22%	2.425,00	300,00	2.725,00	40,37%	2.440,00	300,00	2.740,00	40,59%
Γενικές/Ειδικές Γραμματείες	1.050,00	120,00	1.170,00	17,33%	1.100,00	120,00	1.220,00	18,07%	1.175,00	120,00	1.295,00	19,19%	1.200,00	120,00	1.320,00	19,56%
Περιφέρειες	1.150,00	160,00	1.310,00	19,41%	1.200,00	160,00	1.360,00	20,15%	1.250,00	180,00	1.430,00	21,19%	1.240,00	180,00	1.420,00	21,04%
Εξωτερικών	7,00	7,00	14,00	0,21%	7,00	6,00	13,00	0,19%	7,00	6,00	13,00	0,19%	7,00	6,00	13,00	0,19%
Προστασίας του Πολίτη	70,00	4,00	74,00	1,10%	55,00	4,00	59,00	0,87%	55,00	5,00	60,00	0,89%	50,00	5,00	55,00	0,81%
Εθνικής Άμυνας	10,00	4,00	14,00	0,21%	10,00	4,00	14,00	0,21%	10,00	4,00	14,00	0,21%	15,00	4,00	19,00	0,28%
Παιδείας & Θρησκευμάτων	600,00	110,00	710,00	10,52%	550,00	100,00	650,00	9,63%	550,00	100,00	650,00	9,63%	500,00	100,00	600,00	8,89%
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων	400,00	20,00	420,00	6,22%	350,00	15,00	365,00	5,41%	300,00	15,00	315,00	4,67%	330,00	15,00	345,00	5,11%
Υγείας	40,00	20,00	60,00	0,89%	50,00	25,00	75,00	1,11%	50,00	28,00	78,00	1,16%	50,00	27,00	77,00	1,14%
Περιβάλλοντος & Ενέργειας	650,00	20,00	670,00	9,93%	700,00	20,00	720,00	10,67%	650,00	20,00	670,00	9,93%	630,00	20,00	650,00	9,63%
Πολιτισμού & Αθλητισμού	20,00	15,00	35,00	0,52%	15,00	15,00	30,00	0,44%	15,00	15,00	30,00	0,44%	15,00	15,00	30,00	0,44%
Δικαιοσύνης	20,00	3,00	23,00	0,34%	20,00	3,00	23,00	0,34%	15,00	2,00	17,00	0,25%	10,00	2,00	12,00	0,18%
Εσωτερικών	151,00	21,00	172,00	2,55%	156,00	26,00	182,00	2,70%	141,00	26,00	167,00	2,47%	166,00	27,00	193,00	2,86%
Εσωτερικών	140,00	20,00	160,00	2,37%	140,00	25,00	165,00	2,44%	125,00	25,00	150,00	2,22%	150,00	26,00	176,00	2,61%
Διοικητικής Ανασυγκρότησης	10,00		10,00	0,15%	15,00		15,00	0,22%	15,00		15,00	0,22%	15,00		15,00	0,22%
Μακεδονίας & Θράκης	1,00	1,00	2,00	0,03%	1,00	1,00	2,00	0,03%	1,00	1,00	2,00	0,03%	1,00	1,00	2,00	0,03%
Μετανάστευσης και Ασύλου	30,00	1,00	31,00	0,46%	30,00	1,00	31,00	0,46%	30,00	1,00	31,00	0,46%	30,00	1,00	31,00	0,46%
Ψηφιακής Διακυβέρνησης	80,00	10,00	90,00	1,33%	100,00	20,00	120,00	1,78%	80,00	25,00	105,00	1,56%	80,00	25,00	105,00	1,56%
Υποδομών & Μεταφορών	745,00	122,00	867,00	12,84%	785,00	138,00	923,00	13,67%	800,00	140,00	940,00	13,93%	750,00	140,00	890,00	13,19%
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής	40,00	100,00	140,00	2,07%	40,00	80,00	120,00	1,78%	40,00	50,00	90,00	1,33%	45,00	50,00	95,00	1,41%
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	900,00	2,00	902,00	13,36%	800,00	2,00	802,00	11,88%	800,00	2,00	802,00	11,88%	850,00	2,00	852,00	12,62%
Τουρισμού	13,00	8,00	21,00	0,31%	10,00	8,00	18,00	0,27%	10,00	8,00	18,00	0,27%	10,00	8,00	18,00	0,27%
Σύνολο	6.000,00	750,00	6.750,00	100,00%	6.000,00	750,00	6.750,00	100,00%	6.000,00	750,00	6.750,00	100,00%	6.000,00	750,00	6.750,00	100,00%

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024

## ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΔΕ 2021

ποσά σε ευρώ

Περιφέρεια	Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	80.000.000	10.650.000	90.650.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	215.000.000	25.450.000	240.450.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	65.000.000	6.600.000	71.600.000
ΗΠΕΙΡΟΣ	60.000.000	8.400.000	68.400.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	75.000.000	12.500.000	87.500.000
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	40.000.000	4.000.000	44.000.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	75.000.000	11.400.000	86.400.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	40.000.000	9.950.000	49.950.000
ΑΤΤΙΚΗ	265.000.000	34.400.000	299.400.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	55.000.000	10.350.000	65.350.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	55.000.000	6.600.000	61.600.000
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	50.000.000	9.050.000	59.050.000
ΚΡΗΤΗ	75.000.000	10.650.000	85.650.000
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>1.310.000.000</b>



**ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΔΕ**

ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1130101	Βουλή των Ελλήνων	1130102	Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπ. Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (Υ.Ε.Ε.Π)
1010000	Προεδρία της Κυβέρνησης	1010004	Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
1010900	Οικονομικών	1010923	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών
1012800	Ανάπτυξης & Επενδύσεων	1512101	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
		2010001	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
		2010002	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
		2010003	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
		2010004	Περιφέρεια Ηπείρου
		2010005	Περιφέρεια Θεσσαλίας
		2010006	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
		2010007	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
		2010008	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
		2010009	Περιφέρεια Αττικής
		2010010	Περιφέρεια Πελοποννήσου
		2010011	Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
		2010012	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
		2010013	Περιφέρεια Κρήτης
1010200	Εξωτερικών	1010209	Γενική Δ/ση Δοίκησης, Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης Υπουργείου Εξωτερικών
1610500	Προστασίας του Πολίτη	1510101	Γενική Δ/ση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
1010300	Εθνικής Άμυνας	1010333	Γ.Δ. Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης /ΓΔΟΣΥ
1010700	Παιδείας & Θρησκευμάτων	10107004	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
1011400	Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων	10114003	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
1010500	Υγείας	1010537	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου Υγείας
1012900	Περιβάλλοντος & Ενέργειας	1012917	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1012700	Πολιτισμού & Αθλητισμού	1012705	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
1010600	Δικαιοσύνης	1010616	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Δικαιοσύνης
1610100	Εσωτερικών	16101003	Γενική Δ/ση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής
		1013110	Γενική Δ/ση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
		1011001	Γενική Διεύθυνση τομέα Μακεδονίας και Θράκης
1610600	Μετανάστευσης και Ασύλου	1610510	Γενική Δ/ση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
1611300	Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1611310	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1610400	Υποδομών & Μεταφορών	1610406	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
1011700	Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής	1011710	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
		1011706	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
1011200	Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	1011280	Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1012200	Τουρισμού	1012210	Γενική Δ/ση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ			
Γεωγραφικός Κωδικός	Περιγραφή Γεωγραφικού	Γεωγραφικός Κωδικός	Περιγραφή Γεωγραφικού
00	ΕΛΛΑΔΑ		
1	ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ	1	ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
1	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	2	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
11	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	21	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
52	ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	51	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ	15	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
0201	ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	1501	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
0202	ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	1502	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
0203	ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	56	ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
0204	ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	16	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
0205	ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	1601	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
55	ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	1602	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ	1603	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
0401	ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	58	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ	14	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
0501	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	1401	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
0502	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ	1402	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
0503	ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	1403	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
71	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	1404	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ	63	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
0301	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	17	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
0302	ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	1701	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
0303	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	1702	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
0304	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	1703	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
0305	ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	22	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
72	ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	31	ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
06	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ	19	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
0601	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	1901	ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
0602	ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ	1902	ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
0603	ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ	1903	ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
0604	ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	1904	ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
73	ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	32	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ	20	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
0101	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	2001	ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
0102	ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ	2002	ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
0103	ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ	2003	ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
0104	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ	33	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
53	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	1801	ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
08	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ	1802	ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
0801	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	1803	ΔΗΜΟΣ ΔΟΔΩΝΗΣ
0802	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1804	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
0803	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	1805	ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
54	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1806	ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
07	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1807	ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
0701	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1808	ΔΗΜΟΣ ΠΙΘΩΝΙΟΥ
0702	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	34	ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
0703	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ	21	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0704	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ	2101	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0705	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	2102	ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
0706	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	2103	ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
0707	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ		
0708	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ		
0709	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ		
0710	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ		
0711	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ		
0712	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ		
0713	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ		
0714	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ		
57	ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ		
09	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ		
0901	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ		
0902	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ		
59	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ		
10	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ		
1001	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ		
1002	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΟΠΙΑΣ		
1003	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ		
1004	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ		
61	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ		
11	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ		
1101	ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ		
1102	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ		
1103	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ		
62	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ		
12	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ		
1201	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ		
1202	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ		
1203	ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ		
1204	ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ		
1205	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ		
1206	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ		
1207	ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ		
64	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		
13	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		
1301	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ		
1302	ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ		
1303	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ		
1304	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ		
1305	ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ		
65	ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ		
99	ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ)		
9901	ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ)		

Γεωγραφικός Κωδικός	Περιγραφή Γεωγραφικού	Γεωγραφικός Κωδικός	Περιγραφή Γεωγραφικού
2	<b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ</b>	2	<b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ</b>
3	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	4	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
31	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ</b>	41	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ</b>
41	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	21	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
23	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	33	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2301	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	3301	ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2302	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ	22	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2303	ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	32	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2304	ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	3201	ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2305	ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ	3202	ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ
2306	ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ	23	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
42	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ	34	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
22	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ	3401	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
2201	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	35	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
2202	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	3501	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
2203	ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	24	ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
2204	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ	36	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2205	ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ	3601	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2206	ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ	3602	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
2207	ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	42	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>
43	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	01	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
24	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	38	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2401	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ	3801	ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2402	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ	3802	ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
2403	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	3803	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2404	ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ	3804	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
2405	ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	3805	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
25	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ	3806	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
2501	ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ	3807	ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
2502	ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	13	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
2503	ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ	37	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
44	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	3701	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
26	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	3702	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
2601	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	3703	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
2602	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	3704	ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
2603	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ	3705	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
2604	ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ	14	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
32	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>	39	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
03	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	3901	ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
28	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	3902	ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
2801	ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	3903	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
2802	ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ	3904	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
2803	ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	3905	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΪΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
2804	ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ	3906	ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
2805	ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ	3907	ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
2806	ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ	43	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</b>
04	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	11	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
29	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ	41	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
2901	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	4101	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
2902	ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	4102	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
2903	ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ	4103	ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
2904	ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ	4104	ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
2905	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	12	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
2906	ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	40	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
2907	ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ	4001	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2908	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ	4002	ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
05	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	4003	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
30	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	4004	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
3001	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	4005	ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
3002	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	15	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
06	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	42	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
27	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	4201	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
2701	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ	4202	ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
2702	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ	4203	ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
2703	ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ	4204	ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
2704	ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ	4205	ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
2705	ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	4206	ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
2706	ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	16	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2707	ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ	43	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
07	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ	4301	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
31	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ	4302	ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
3101	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ	4303	ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
3102	ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ	4304	ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
		4305	ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
		17	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
		44	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
		4401	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
		4402	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
		4403	ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
		4404	ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
		4405	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
		4406	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Γεωγραφικός Κωδικός	Περιγραφή Γεωγραφικού	Γεωγραφικός Κωδικός	Περιγραφή Γεωγραφικού
<b>3</b>	<b>ΑΤΤΙΚΗ</b>	<b>4</b>	<b>ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ</b>
5	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	6	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
51	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>	61	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ</b>
Δ1	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	83	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
45	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	53	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
4501	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	5301	ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
4502	ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ	55	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
4503	ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	5501	ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
4504	ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ	5502	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
4505	ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	84	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
4506	ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ	54	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
4507	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	5401	ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
4508	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	5402	ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
46	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	56	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
4601	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	5601	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
4602	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	85	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
4603	ΔΗΜΟΣ ΒΡΗΛΗΣΙΩΝ	57	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
4604	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ)	5701	ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
4605	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	5702	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
4606	ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ	5703	ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
4607	ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ	62	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ</b>
4608	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	81	ΝΟΜΟΣ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
4609	ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ	61	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
4610	ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	6101	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
4611	ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ	6102	ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
4612	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	6103	ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ
47	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	6104	ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
4701	ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	6105	ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
4702	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	6106	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
4703	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	62	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
4704	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ	6201	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
4705	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ	6202	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
4706	ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	64	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
4707	ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	6401	ΔΗΜΟΣ ΚΩ
48	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	6402	ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
4801	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	69	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
4802	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	6901	ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
4803	ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ	6902	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
4804	ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	6903	ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
4805	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	6904	ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
4806	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	6905	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
4807	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	82	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
4808	ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	58	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ
Α2	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	5801	ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
49	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	59	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
4901	ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	5901	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
4902	ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	60	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
4903	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	6001	ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
4904	ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ	6002	ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ
4905	ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	6003	ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
4906	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	6004	ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΙΟΥ
4907	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ	6005	ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
4908	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	63	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
4909	ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	6301	ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
4910	ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	6302	ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
4911	ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	65	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
4912	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	6501	ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
4913	ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ	6502	ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Α3	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	6503	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΦΟΥ
50	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	6504	ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
5001	ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	66	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
5002	ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	6601	ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
5003	ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ	67	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
5004	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ	6701	ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
5005	ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ	6702	ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Α4	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	68	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
51	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6801	ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
5101	ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6802	ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
5102	ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΙΩΝΑΣ	70	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
5103	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	7001	ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
5104	ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ	7	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
5105	ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	71	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ</b>
52	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ	91	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5201	ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ	71	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5202	ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ	7101	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5203	ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ	7102	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
5204	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ	7103	ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
5205	ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ	7104	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
5206	ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ	7105	ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΣΙΟΥ
5207	ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ	7106	ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
5208	ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ	7107	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
		7108	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
		92	ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
		72	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
		7201	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
		7202	ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
		7203	ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
		7204	ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
		93	ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
		73	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
		7301	ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
		7302	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
		7303	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
		7304	ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
		7305	ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
		94	ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
		74	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
		7401	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
		7402	ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
		7403	ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
		7404	ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
		7405	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
		7406	ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
		7407	ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
		<b>β</b>	<b>Λοιπές χώρες (εκτός Ελλάδος)</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

<b>A ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013</b>	<b>B ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020</b>
<b>ΕΣΠΑ</b>	
<b>21 ΕΣΠΑ 2007- 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ</b>	<b>30 ΕΣΠΑ 2014- 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ</b>
01 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	01 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	02 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
03 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	03 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
04 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ	04 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	
07 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ	
08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
<b>22 ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007- 2013</b>	<b>32 ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020</b>
01 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2007-2013	21 ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
02 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013	22 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
03 INTERREG IV/C 2007-2013	23 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ
04 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	24 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
05 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ	25 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
06 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ	26 ΒΑΛΚΑΝΙΑ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
07 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ	<b>35 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦ. ΣΥΝΕΡ. 2014-2020</b>
08 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ	01 MED 2014-2020
09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ	02 ADRION (ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) 2014-2020
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ	03 MED ENI CBC
11 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	04 BLACK SEA BASIN ENI CBC
12 ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	05 INTERREG EUROPE
13 INTERACT	06 URBACT
14 ESPON	07 ESPON
15 URBACT	08 INTERACT
<b>23 ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ</b>	<b>31 ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ</b>
01 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ	05 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
02 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ	06 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
03 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	07 ΘΕΣΣΑΛΙΑ
04 ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ	08 ΗΠΕΙΡΟΣ
05 ΑΤΤΙΚΗ	09 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
	10 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	11 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
	12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
	13 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
	14 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
	15 ΚΡΗΤΗ
	16 ΑΤΤΙΚΗ
	17 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
<b>24 ΕΣΣΑΑ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)</b>	<b>33 ΕΣΣΑΑ 2014-2020 ΕΘΝ.ΣΤΡ.ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.</b>
01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 -2013	01 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
<b>25 ΕΣΣΑΑΛ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ)</b>	<b>39 Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020</b>
01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013	01 Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
	<b>ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"</b>
	34 ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CEF) 2014-2020
	32 ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CEF) 2014-2020
	<b>ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)</b>
	29 ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)
	01 ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
	<b>ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>
	36 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020
	01 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
	02 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ
	<b>37 ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2014-2020</b>
	01 ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ISF)
	02 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΡΟΩΝ -ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΝ/ΚΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΑ
	03 ΕΝΩΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-UNION ACTIONS

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΩΝ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΩΝ ΠΔΕ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΤΟΣ/ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ															
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.....		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.....													
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:.....															
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....															
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....		ποσά σε ευρώ													
		2020			2021										
		Πραγματοποιήσεις			Πραγματοποιήσεις / Εκτιμήσεις										
		Εθνικό ΠΔΕ	Συγχ/νο ΠΔΕ	Σύνολο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ					Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ					Σύνολο ΠΔΕ
			1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο	Σύνολο έτους	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο	Σύνολο έτους			
<b>1.</b>	<b>Κεντρική Υπηρεσία</b>														
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ														
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Νομικά Πρόσωπα / Υποτομείς εντός Γενικής Κυβέρνησης</b>														
	♦ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ														
	ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ														
	ΟΤΑ Β' ΒΑΘΜΟΥ														
	ΕΕΤΑΑ ΑΕ														
	ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΟΠΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΤΑ														
	ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ & Ν.Π. ΟΤΑ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	♦ Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης & Νοσοκομεία														
	ΕΦΚΑ-ΕΟΠΠΥ														
	ΟΑΕΔ														
	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ														
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ														
	ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΚΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	♦ Λοιποί Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης														
	ΑΕΙ														
	ΤΕΙ														
	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.														
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.														
	ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ														
	ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)														
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ														
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ														
	Α.Ε. (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.)														
	ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.														
	(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)														
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)														
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.														
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)														
	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ														
	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) - ΔΗΜΗΤΡΑ														
	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)														
	ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. - ΟΣΕ														
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ)														
	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) -														
	ΕΚΠΙΑ														
	ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)														
	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)														
	ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)														
	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)														
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚιΠ) Α.Ε.														
	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΔΕΠΑΝΟΜ, ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ)														
	ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ														
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.														
	ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ο.ΣΥ.) Α.Ε.														
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΜΕΝΩΝ - ΔΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ														
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.														
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ) Α.Ε. -														
	ΣΤΑΣΥ														
	ΟΚΑΝΑ-ΚΕΘΕΑ														
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,														
	ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)														
	ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ														
	ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ														
	ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ														
	ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης</b>														
	ΕΦΕΠΑΕ														
	ΔΕΣΦΑ														
	ΔΕΔΔΗΕ														
	ΔΑΔΜΗΕ														
	ΔΕΥΑ														
	ΓΣΕΕ														
	ΕΕΔΕ														
	ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ														
	Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.														
	ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ														
	ΙΝ-ΣΙΤΕ														
	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /Γ. Σ.Ε.Ε.														
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΕΕ)														
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - Τ.Ε.Ε.														
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ														
	ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.														
	ΔΕΠΑ														
	ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Ο.)														
	ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ														
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2021****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ****ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.....****ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** .....

.../.../2021

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....**

Αρ. Πρωτ.....

/.....

Αρμόδιος:

Τηλ:

Ταχ. Δ/ση : **ΠΡΟΣ:** Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων  
Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων

Νίκης 5 – 7, Πλατεία Συντάγματος, ΤΚ:101 80, Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** Υποβολή πρότασης κατάρτισης ΠΔΕ 2021**ΣΧΕΤ:** .....

Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπ' αριθ. .... που αφορά την κατάρτιση του ΠΔΕ 2021, σας υποβάλλουμε συνημμένα τον Ετήσιο Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β), ο οποίος περιλαμβάνει τις προτάσεις του/της Υπουργείου/Περιφέρειας ..... για τους τομείς ..... οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τις οδηγίες και το πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου.

**Για όλα τα νέα έργα**, που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση και δεν εντάσσονται σε Κοινοτικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ, Λοιπά Κοινοτικά, Μεταναστευτικών ροών, ΕΟΧ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κλπ.), έχει **πραγματοποιηθεί διερεύνηση ως προς την δυνατότητα ένταξης** τους σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα και διαπιστώθηκε ότι **δεν είναι επιλέξιμα**.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	:	.....					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*	:	.....					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	:	.....					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*	:	.....					
							(ποσά σε Ευρώ)
α/α	Κωδικός Σ.Α.	Αριθμός απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης	Ημερομηνία	Ενάρθρος	Τίτλος έργου	Ποσό διόρθωσης	Παρατηρήσεις
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Σύνολο ΣΑ						
	Σύνολο ΣΑ						
	Γενικό σύνολο						
<b>Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών</b>							
(1)	Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ						
(2)	Συμπληρώνεται ο αριθμός του εγγράφου της δημοσιονομικής διόρθωσης						
(3)	Συμπληρώνεται η ημερομηνία της δημοσιονομικής διόρθωσης						
(4)	Καταχωρείται ο κωδικός του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση						
(5)	Καταχωρείται ο τίτλος του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση						
(6)	Συμπληρώνεται το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης						
(7)	Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις						
	Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφηση δεν συμπληρώνονται						
*	Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 10 του Παραρτήματος						



**ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	.....									
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	.....									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*	.....									
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	.....									
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	.....									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*	.....									
ΣΑ	.....									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ	.....									
Α) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ										(ποσά σε Ευρώ)
Τίτλος Έργου	Ημ/νία και αρ. Απόφασης Έγκρισης του Έργου	Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου	Έτος/Έτη που καλύπτει η Σύμβαση (1)	Π/Υ Δημοπράτησης	Ανάδοχος	ΑΔΑΜ Σύμβασης	Αξία Σύμβασης	Φορέας Υλοποίησης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Παρατηρήσεις
(1) Αναγράφεται το/τα έτη που αφορά η σύμβαση.										
* Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 10 του Παραρτήματος										

## Πίνακας 17: Φόρμα Αντιλογισμού Πληρωμών

Στοιχεία Υπευθύνου Λογαριασμού	
Υπεύθυνος Λογαριασμού που εκτέλεσε την Λανθασμένη Πληρωμή	
Όνοματεπώνυμο	
Username (ερδε)	
ΑΦΜ	
Τηλέφωνο	
email	
ΑΦΜ Υπολόγου	
Είναι ίδιος ο Υπεύθυνος Λογαριασμού που έπρεπε κανονικά να εκτελέσει την πληρωμή;	Ναι / Όχι
(Εάν όχι συμπληρώνουμε παρακάτω τον Υπεύθυνο Λογαριασμού που κανονικά ανήκει η πληρωμή)	
Όνοματεπώνυμο	
Username (ερδε)	
ΑΦΜ	
Τηλέφωνο	
email	
ΑΦΜ Υπολόγου	

Στοιχεία Ηλεκτρονικής Εντολής Πληρωμής	
EPS	
Ποσό EPS	
Ημερομηνία Λογιστικοποίησης	

Είδος Αντιλογισμού	
Αντιλογισμός του συνόλου του EPS ή ορισμένων μόνο πιστώσεών του.	Ολικός / Μερικός
(Σε περίπτωση μερικού αντιλογισμού θα πρέπει να αναφερθούν οι πιστώσεις προς αντιλογισμό)	
A)	Κωδικός Συναλλαγής
	Ποσό Πίστωσης
B)	Κωδικός Συναλλαγής
	Ποσό Πίστωσης
.....	

«Δέντρο» Λανθασμένης Πληρωμής	«Δέντρο» Ορθής Πληρωμής
Συλλογική Απόφαση (Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια από ΤτΕ & ΥΠΟΙΑΝ)	Συλλογική Απόφαση
Έργο (Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια από ΤτΕ & ΥΠΟΙΑΝ)	Έργο
Υποέργο (Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια μόνο από ΥΠΟΙΑΝ)	Υποέργο
Νομική Δέσμευση (Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια μόνο από ΥΠΟΙΑΝ)	Νομική Δέσμευση

**ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΑΡΜΟΔΙΟΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

<b>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
Προϊστάμενος:	Ιακωβίδης Δημήτριος	210 333 2929	<a href="mailto:diakovidis@m nec.gr">diakovidis@m nec.gr</a>
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
Προϊσταμένη:	Καραμήτσα Φανή	210 333 2931	<a href="mailto:fkaramitsa@m nec.gr">fkaramitsa@m nec.gr</a>
Γραμματεία:	Πέτρου Αικατερίνη	210 333 2932	<a href="mailto:kpetrou@m nec.gr">kpetrou@m nec.gr</a>
<b>- ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
Προϊσταμένη:	Δαφνή Σοφία	210 333 2659	<a href="mailto:s.dafni@m nec.gr">s.dafni@m nec.gr</a>
<b>- ΤΜΗΜΑ Β: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ</b>			
Προϊστάμενος:	Γρουζής Διονύσης	210 333 2990	<a href="mailto:dgrouzis@m nec.gr">dgrouzis@m nec.gr</a>
<b>- ΤΜΗΜΑ Γ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ</b>			
Προϊσταμένη:	Μπουτσιούκου Άννα	210 333 2978	<a href="mailto:a.boutsioukou@m nec.gr">a.boutsioukou@m nec.gr</a>
<b>- ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ</b>			
Προϊστάμενος:	Λαδακάκος Θαλής	210 333 2018	<a href="mailto:th.ladakakos@m nec.gr">th.ladakakos@m nec.gr</a>
<b>ΘΕΜΑ/ ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ</b>	<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	<b>E-MAIL</b>
<b>► ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ &amp; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
Εκτιμήσεις, προβλέψεις και όρια δαπανών φορέων, έσοδα	Μπάστα Διονυσία	210 333 2989	<a href="mailto:dmpasta@m nec.gr">dmpasta@m nec.gr</a>
Θεσμικό πλαίσιο	Μπάστα Διονυσία	210 333 2989	<a href="mailto:dmpasta@m nec.gr">dmpasta@m nec.gr</a>
<b>► ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ</b>			
	Κούνουπα Βίνα	210 333 2769	<a href="mailto:vkounoupa@m nec.gr">vkounoupa@m nec.gr</a>
	Σαρρής Νίκος	210 333 2897	<a href="mailto:n.sarris@m nec.gr">n.sarris@m nec.gr</a>
<b>► ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</b>			
	Γρουζής Διονύσης	210 333 2990	<a href="mailto:dgrouzis@m nec.gr">dgrouzis@m nec.gr</a>
<b>► ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
<b>Τομεακό Πρόγραμμα (Υπουργείων)</b>			
Βουλής των Ελλήνων	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 333 2993	<a href="mailto:fvarvarousi@m nec.gr">fvarvarousi@m nec.gr</a>
Προεδρίας της Κυβέρνησης	Στείρου Πανωραία	210 333 2961	<a href="mailto:stirou@m nec.gr">stirou@m nec.gr</a>
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Τζαχρήστα Βασιλική	210 333 2236	<a href="mailto:vtzaxrista@m nec.gr">vtzaxrista@m nec.gr</a>
Δικαιοσύνης	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	<a href="mailto:amarinou@m nec.gr">amarinou@m nec.gr</a>
Εθνικής Άμυνας	Στείρου Πανωραία	210 333 2961	<a href="mailto:stirou@m nec.gr">stirou@m nec.gr</a>
Εξωτερικών	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	<a href="mailto:amarinou@m nec.gr">amarinou@m nec.gr</a>
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	Μπαλωμένου Κωστούλα	210 333 2972	<a href="mailto:k.mpalomenou@m nec.gr">k.mpalomenou@m nec.gr</a>
Εσωτερικών	Τζαχρήστα Βασιλική	210 333 2236	<a href="mailto:vtzaxrista@m nec.gr">vtzaxrista@m nec.gr</a>
Προστασίας του Πολίτη	Στείρου Πανωραία	210 333 2961	<a href="mailto:stirou@m nec.gr">stirou@m nec.gr</a>
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	<a href="mailto:amarinou@m nec.gr">amarinou@m nec.gr</a>
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)	Κορδώση Ευαγγελία	210 333 2939	<a href="mailto:e.kordosi@m nec.gr">e.kordosi@m nec.gr</a>
Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής (Γ.Γ Ναυτιλίας)	Πέττα Αναστασία	210 333 2952	<a href="mailto:a.petta@m nec.gr">a.petta@m nec.gr</a>

Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής (Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής)	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	<a href="mailto:amarinou@mneec.gr">amarinou@mneec.gr</a>
Ανάπτυξης και Επενδύσεων	Παππά Βασιλική	210 333 2941	<a href="mailto:v.pappa@mneec.gr">v.pappa@mneec.gr</a>
Τουρισμού	Πέττα Αναστασία	210 333 2952	<a href="mailto:a.petta@mneec.gr">a.petta@mneec.gr</a>
Οικονομικών	Μπαλωμένου Κωστούλα	210 333 2972	<a href="mailto:k.mpalomenou@mneec.gr">k.mpalomenou@mneec.gr</a>
Παιδείας και Θρησκευμάτων	Παπαγεωργίου Μαρικαίτη	210 333 2469	<a href="mailto:papageorgioum@mneec.gr">papageorgioum@mneec.gr</a>
Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Τζαχρήστα Βασιλική	210 333 2236	<a href="mailto:vtzaxrista@mneec.gr">vtzaxrista@mneec.gr</a>
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ. Πολιτισμού)	Στείου Πανωραία	210 333 2961	<a href="mailto:stirou@mneec.gr">stirou@mneec.gr</a>
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ. Αθλητισμού)	Κολοβού Ιλιάννα	210 333 2933	<a href="mailto:i.kolovou@mneec.gr">i.kolovou@mneec.gr</a>
Υγείας	Τσιούγκου Παρασκευή	210 333 2744	<a href="mailto:v.tsiougkou@mneec.gr">v.tsiougkou@mneec.gr</a>
Υποδομών και Μεταφορών	Κορδώση Ευαγγελία	210 333 2939	<a href="mailto:e.kordosi@mneec.gr">e.kordosi@mneec.gr</a>
	Μπαλωμένου Κωστούλα	210 333 2972	<a href="mailto:k.mpalomenou@mneec.gr">k.mpalomenou@mneec.gr</a>
	Παππά Βασιλική	210 333 2941	<a href="mailto:v.pappa@mneec.gr">v.pappa@mneec.gr</a>
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 333 2993	<a href="mailto:fvarvarousi@mneec.gr">fvarvarousi@mneec.gr</a>
	Κορδαλή Νικολέττα	210 333 2973	<a href="mailto:kordali@mneec.gr">kordali@mneec.gr</a>
Ψηφιακής Διακυβέρνησης	Παππά Βασιλική	210 333 2941	<a href="mailto:v.pappa@mneec.gr">v.pappa@mneec.gr</a>
Μετανάστευσης και Ασύλου	Στείου Πανωραία	210 333 2961	<a href="mailto:stirou@mneec.gr">stirou@mneec.gr</a>
<b>Περιφερειακό Πρόγραμμα (Περιφερειών)</b>			
Αν. Μακεδονίας-Θράκης	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 333 2733	<a href="mailto:v.diamantopoulou@mneec.gr">v.diamantopoulou@mneec.gr</a>
Κεντρικής Μακεδονίας	Κολοβού Ιλιάννα	210 333 2933	<a href="mailto:i.kolovou@mneec.gr">i.kolovou@mneec.gr</a>
Δυτικής Μακεδονίας	Κορδαλή Νικολέττα	210 333 2973	<a href="mailto:kordali@mneec.gr">kordali@mneec.gr</a>
Ηπείρου	Κορδώση Ευαγγελία	210 333 2939	<a href="mailto:e.kordosi@mneec.gr">e.kordosi@mneec.gr</a>
Θεσσαλίας	Ζαραφέτα Ιωάννα	210 333 2864	<a href="mailto:i.zarafeta@mneec.gr">i.zarafeta@mneec.gr</a>
Στερεάς Ελλάδας	Ζαραφέτα Ιωάννα	210 333 2864	<a href="mailto:i.zarafeta@mneec.gr">i.zarafeta@mneec.gr</a>
Δυτικής Ελλάδας	Ζαραφέτα Ιωάννα	210 333 2864	<a href="mailto:i.zarafeta@mneec.gr">i.zarafeta@mneec.gr</a>
Ιονίων Νήσων	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	<a href="mailto:amarinou@mneec.gr">amarinou@mneec.gr</a>
Πελοποννήσου	Κορδώση Ευαγγελία	210 333 2939	<a href="mailto:e.kordosi@mneec.gr">e.kordosi@mneec.gr</a>
Βορείου Αιγαίου	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 333 2733	<a href="mailto:v.diamantopoulou@mneec.gr">v.diamantopoulou@mneec.gr</a>
Νοτίου Αιγαίου	Κορδώση Ευαγγελία	210 333 2939	<a href="mailto:e.kordosi@mneec.gr">e.kordosi@mneec.gr</a>
Αττικής	Παπαγεωργίου Μαρικαίτη	210 333 2469	<a href="mailto:papageorgioum@mneec.gr">papageorgioum@mneec.gr</a>
Κρήτης	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 333 2733	<a href="mailto:v.diamantopoulou@mneec.gr">v.diamantopoulou@mneec.gr</a>
Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης	Παππά Βασιλική	210 333 2941	<a href="mailto:v.pappa@mneec.gr">v.pappa@mneec.gr</a>

**► ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

<b>Μέσω Κεντρικών Λογαριασμών</b>	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 333 2993	<a href="mailto:fvarvarousi@mneec.gr">fvarvarousi@mneec.gr</a>
	Κολοβού Ηλιάννα	210 333 2118	<a href="mailto:i.kolovou@mneec.gr">i.kolovou@mneec.gr</a>
	Κορδαλή Νικολέτα	210 333 2973	<a href="mailto:kordali@mneec.gr">kordali@mneec.gr</a>
	Μορφοπούλου Μαρία	210 333 2920	<a href="mailto:m.morfopoulou@mneec.gr">m.morfopoulou@mneec.gr</a>
	Λαντζανάκη Μαρία	210 333 2867	<a href="mailto:m.latzanaki@mneec.gr">m.latzanaki@mneec.gr</a>
<b>Λοιπές Μορφές Χρηματοδότησης Χρηματοδότηση ΣΑ</b>	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος	210 333 2977	<a href="mailto:k.despotidis@mneec.gr">k.despotidis@mneec.gr</a>
	Κολοβού Ηλιάννα	210 333 2118	<a href="mailto:i.kolovou@mneec.gr">i.kolovou@mneec.gr</a>

Χρηματοδότηση έργων από συνεισφορές τρίτων (Αεροδρόμια, Πυρόπληκτα κλπ)	Κορδαλή Νικολέτα	210 333 2973	<a href="mailto:kordali@m nec.gr">kordali@m nec.gr</a>
<b>► ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ</b>			
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 333 2993	<a href="mailto:fvarvarousi@m nec.gr">fvarvarousi@m nec.gr</a>
	Μπάστα Διονυσία	210 333 2989	<a href="mailto:dmpasta@m nec.gr">dmpasta@m nec.gr</a>
<b>► ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (e-ΠΔΕ)</b>			
<b>Υποβολή προτάσεων έργων και αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων</b>			
	Κορδύση Ευαγγελία	210 333 2939	<a href="mailto:e.kordosi@m nec.gr">e.kordosi@m nec.gr</a>
<b>Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων και Εντολών Κατανομής έργων</b>			
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 333 2993	<a href="mailto:fvarvarousi@m nec.gr">fvarvarousi@m nec.gr</a>
	Κολοβού Ηλιάνα	210 333 2118	<a href="mailto:i.kolovou@m nec.gr">i.kolovou@m nec.gr</a>
<b>Ηλεκτρονικές πληρωμές &amp; παρακολούθηση πληρωμών και οφειλών δημοσίων επενδύσεων (e-ΠΔΕ)</b>			
<b>HELP DESK</b>	Τηλεφωνικό Κέντρο	<b>210 333 2730</b>	<a href="http://epde.gr/liferay-portal/9">http://epde.gr/liferay-portal/9</a>
	Ζούμπα Δώρα	210 333 2770	<a href="mailto:zd_kb@m nec.gr">zd_kb@m nec.gr</a>
	Καμπερίδης Ηλίας	210 333 2730	<a href="mailto:i.kamperidis@m nec.gr">i.kamperidis@m nec.gr</a>
	Σαρρής Νίκος	210 333 2897	<a href="mailto:n.sarris@m nec.gr">n.sarris@m nec.gr</a>
	Σουφλιά Ελευθερία	210 333 2918	<a href="mailto:esouflia@m nec.gr">esouflia@m nec.gr</a>
<b>Ειδικά θέματα στατιστικής, τεκμηρίωσης και υποστήριξης</b>			
	Κούνουπα Βίνα	210 333 2769	<a href="mailto:vkounoupa@m nec.gr">vkounoupa@m nec.gr</a>
	Παπαντωνίου Ελένη	210 333 2178	<a href="mailto:epapantoniou@m nec.gr">epapantoniou@m nec.gr</a>
<b>► ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ</b>			
	Ζούμπα Δώρα	210 333 2770	<a href="mailto:zd_kb@m nec.gr">zd_kb@m nec.gr</a>
	Λαντζανάκη Μαρία	210 333 2867	<a href="mailto:m.latzanaki@m nec.gr">m.latzanaki@m nec.gr</a>
	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	<a href="mailto:amarinou@m nec.gr">amarinou@m nec.gr</a>
	Μητροπία Ειρήνη	210 333 2948	<a href="mailto:imitropia@m nec.gr">imitropia@m nec.gr</a>
	Πέττα Αναστασία	210 333 2937	<a href="mailto:a.petta@m nec.gr">a.petta@m nec.gr</a>
	Σουφλιά Ελευθερία	210 333 2918	<a href="mailto:esouflia@m nec.gr">esouflia@m nec.gr</a>
	Τσιούγκου Παρασκευή	210 333 2744	<a href="mailto:v.tsiougkou@m nec.gr">v.tsiougkou@m nec.gr</a>
<b>► ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΡΧΕΙΟ</b>			
	Ρούσης Ιωάννης	210 333 2916	

**ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ**

ΑΔΑ	:	Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (στην εφαρμογή της Διαύγειας)
ΓΔΔΕ	:	Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
ΓΔΟΥ	:	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΓΛΚ	:	Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
ΔΑ	:	Διαχειριστική Αρχή
ΔΔΕ	:	Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
ΔΔΜ	:	Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφοράς
ΔΕΣΔΙΤ	:	Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΔιΔιΕΠ	:	Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΕΑΣ	:	Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΕΓΣΔΙΤ	:	Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΕΕΣ	:	Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
ΕΟΧ	:	Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ΕΠ	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΠΑ	:	Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΕΠ Ι	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι
ΕΠΑΛ	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για την περίοδο 2007-2013
ΕΠΑΛΘ	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας για την περίοδο 2014-2020.
ΕΣΠΑ 2007-2013	:	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013
ΕΣΠΑ 2014-2020	:	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020
ΕΥ	:	Ειδική Υπηρεσία
ΕΥΔ	:	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΥΚΕ	:	Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων
ΕΥΣΕ	:	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
ΕΥΣΣΑ	:	Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης
ΕΦ	:	Ενδιάμεσος Φορέας
ΚΥΑ	:	Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΜΟΔ ΑΕ	:	Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
ΝΠ	:	Νομικό Πρόσωπο
ΝΠΔΔ	:	Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
ΝΠΙΔ	:	Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
ΜΠΔΣ	:	Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

ΟΠΣ	:	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΟΠΣΑΑ	:	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΑΑ	:	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΑΕ	:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΙΚΕ	:	Πίνακας Κατανομής Έργων
ΠΠ	:	Προγραμματική Περίοδος
Π/Υ	:	Προϋπολογισμός
ΣΑ	:	Συλλογική Απόφαση
ΣΑΕ	:	Συλλογική Απόφαση Έργου
ΣΑΕΠ	:	Συλλογική Απόφαση Έργου Περιφέρειας
ΣΑΜ	:	Συλλογική Απόφαση Μελετών
ΣΑΜΠ	:	Συλλογική Απόφαση Μελετών Περιφέρειας
ΣΑΤΑ	:	Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης
ΣΔΕ	:	Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
ΣΔΙΤ	:	Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΤΑΑ	:	Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΤΑΕΕ	:	Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΒ	:	Τεχνική Βοήθεια
ΤΕΒΑ	:	Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
ΤτΕ	:	Τράπεζα της Ελλάδος
ΥΑ	:	Υπουργική Απόφαση
ΥΠΑΝΕΠ	:	Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΦΕΚ	:	Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
ΧΜ ΕΟΧ	:	Χρηματοοικονομικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ΑΜΙΦ	:	Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration, Integration Fund)
CLLD	:	Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Development)
e-ΠΑΕ	:	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
eps	:	Ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (Electronic Payment System)
ISF	:	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund)
MIS (κωδικός)	:	Κωδικός Πράξης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης- Management Information System)

## ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΓΛΩΣΣΑΡΙ

1. **ΑΝΑΚΤΗΣΗ** : Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.
2. **ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ** : Τίτλος για την ανάληψη υποχρέωσης στο ΠΔΕ είναι η ΣΑ με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου έναντι τρίτων.
3. **ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** : Οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.
4. **ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ** : Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
5. **ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ** : Κάθε δημόσια συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης που αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον προϋπολογισμό οργανισμών δημοσίου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημοσίων αρχών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου στην οποία, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για προγράμματα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ σε αυτήν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οποιοδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι.
6. **ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ** : Πίστωσητουέργου.
7. **ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ** : Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.
8. **ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ** : Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο του Φορέα Χρηματοδότησης του ΠΔΕ το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων της ΣΑ αρμοδιότητάς του.
9. **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ** : Η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές



- του ΠΔΕ.
10. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ** : Η έκδοση ΣΑ.
11. **ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ** : Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
12. **ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ** : Τεχνική έννοια που υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αφορά στο αμέσως επόμενο προς τα κάτω επίπεδο εντός του Φορέα χρηματοδότησης, που συντάσσει και εκτελεί Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του Φορέα. Για το τομεακό ΠΔΕ όπου Φορέας χρηματοδότησης είναι το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο, ειδικός φορέας ΠΔΕ είναι η αρμόδια Γενική/Ειδική Γραμματεία, ή αντίστοιχη μονάδα. Για το περιφερειακό ΠΔΕ ειδικός φορέας ΠΔΕ είναι η Περιφέρεια.
13. **ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** : Τεχνική έννοια που υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας απολογισμού των πληρωμών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Ειδικός Φορέας Απολογισμού επιλέγεται μεταξύ των Ειδικών Φορέων της νέας διοικητικής ταξινόμησης. Η επιλογή γίνεται με κριτήριο τη συσχέτιση του φυσικού αντικείμενου του έργου με τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου Φορέα (π.χ. Υπουργείο)/Ειδικού Φορέα (π.χ. Γενική/Ειδική Γραμματεία). Ειδικότερα, για το περιφερειακό ΠΔΕ, Ειδικός Φορέας Απολογισμού έχει οριστεί συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
14. **ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ** : Η Υπηρεσία που έχει αρμοδιότητα διαχείρισης ενός συγχρηματοδοτούμενου ΕΠ.
15. **ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ** : Είναι οι δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί ή παρασχεθεί.
16. **ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ** : Δεκατετραψήφιος κωδικός κωδικοποίησης των έργων του ΠΔΕ. Τα πρώτα τέσσερα ψηφία αποτελούν το έτος πρώτης ένταξης του έργου στο ΠΔΕ, τα επόμενα τον κωδικό της ΣΑ, στην οποία είναι ενταγμένο, και τα υπόλοιπα τον αύξοντα αριθμό του έργου. Ο ενάριθμος κωδικός χαρακτηρίζει μοναδικά ένα έργο ή μελέτη.
17. **ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ** : Η υπηρεσία που της εκχωρείται η διαχείριση μέρους ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος.

18. **ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ** : Ο λογαριασμός 23/200850 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων πράξεων των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007–2013, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ Αλιεία) 2007–2013, του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014-2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014–2020, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ) όλων των περιόδων, του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και του ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
19. **ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ** : Ο λογαριασμός 23/201150 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων πράξεων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και Θεωρήσεις/Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
20. **ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ** : Είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης ή έλλειψης σχετικού όρου, η απλήρωτη υποχρέωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης ή παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
21. **ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ** : Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά κατά Π/Υ (τακτικό/ΠΔΕ), τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή επιβεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου ή άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.
22. **ΝΕΟ ΕΡΓΟ** : Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που εντάσσεται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ τρέχοντος έτους.
23. **ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ** : Συμβασιοποίηση του έργου (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, απόφαση ανάθεσης, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ.).
24. **ΟΠΣ – ΠΔΕ** : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (παλαιό σύστημα).

25. **ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** : Όριο Πληρωμών - Ανώτατο όριο δαπάνης ΠΔΕ ψηφισμένο από τη Βουλή ή αναθεωρημένο μέσα στο έτος.
26. **ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ** : Υπουργική απόφαση ένταξης έργου στο ετήσιο ΠΔΕ που περιλαμβάνει ένα μεμονωμένο έργο ή ομάδα έργων, σε χρονική στιγμή προγενέστερη ή μεταγενέστερη της έκδοσης της ΣΑ. Λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ΣΑ, έχει την ίδια ισχύ με αυτή και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς τήρησης των ανώτερων ορίων πιστώσεων.
27. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Ο Π/Υ του ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ.
28. **ΠΣΥΠΠΟΔΕ** : Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ενσωματωμένο στο e-ΠΔΕ).
29. **ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΣΑ)** : Η διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση) με την οποία εγκρίνεται η ένταξη ενός συνόλου ομοειδών έργων ή μελετών στο ετήσιο ΠΔΕ.
30. **ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ Ο ΠΔΕ** : Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών καθώς και άλλους εθνικούς πόρους.
31. **ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ** : Ο προϋπολογισμός του έργου για τον οποίο υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις.
32. **ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ) ΕΡΓΟ** : Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που έχει ενταχθεί για πρώτη φορά στο ΠΔΕ προηγούμενου έτους και επαναλαμβάνεται η ένταξή του στο τρέχον έτος εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του.
33. **ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ** : Κεφάλαιο που συστήνεται με πόρους προγράμματος ή προγραμμάτων με σκοπό τη δημιουργία μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.
34. **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου ή της μελέτης.
35. **ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** : Ο Φορέας που ελέγχει/ προτείνει πιστώσεις στο Φορέα Χρηματοδότησης για τα έργα.
36. **ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου είτε με ανάθεση σε τρίτους (εργολαβία) είτε με αυτεπιστασία (ίδια μέσα).
37. **ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ** : Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Φορέα υλοποίησης του έργου. Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ είναι η Βουλή των Ελλήνων, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες.

38. **e-ΠΔΕ**

: Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, που περιλαμβάνει τα τρία παλαιά υποσυστήματα της Διεύθυνσης (ΠΣΥΠΠΟΔΕ, Ηλεκτρονική Υποβολή & ΟΠΣ-ΠΔΕ), καθώς και νέες λειτουργικότητες.

www.sate.gr

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

- ΒουλήτωνΕλλήνων
- Προεδρία της Κυβέρνησης
- Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών
- Γραφεία Γενικών και ΕιδικώνΓραμματέων
- Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ, Γ.Δ. Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
- Γενικές Δ/νσειςΟικονομικού Υπουργείων
- Ειδικές ΥπηρεσίεςΔιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- Περιφέρειες (Γραφεία Περιφερειάρχών)
- Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο

### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γρ. Υπουργού, κ.Α. Γεωργιάδη
- Γρ. Υφυπουργού, κ. Ι. Τσακίρη
- Γρ. Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου
- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
- Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Γραμματεία, Τμήματα Α, Β, Γ, Δ
- Δ/ση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τμήματα Α, Β, Γ