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Ιούλιος 2009: Έκθεση 

Επιτροπής «Αγγέλη».  

Υιοθέτηση πρότασης 

ΕΟ 
Ιανουάριος 2011: Υποχρέωση εφαρμογής 

των ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΩΝ 

Σεπτέμβριος 2008: Σύσταση 

Επιτροπής «Αγγέλη» για τον 

καθορισμό νέου τρόπου  

αναθεώρησης τιμών ΔΕ 

(ΥΑ Δ17α/03/101/Φ2.5) 
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Αύγουστος 2002: Γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ  τ. ΥΠΕΧΩΔΕ  ΠΑ ΤΟΝ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ACTION PLAN) 

ΤΕΕ: 

Ομάδα 

Εργασίας  

Τιμολ/σης & 

Κοστ/σης 

Τ.Ε. 
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2002-2012:Το χρονικό άλλης μιας 
χαμένης 10-ετίας 

Οκτώβριος 2002: ΚΥΑ ΔΟ/Ο/2/98/Φ.1510 

(Κ.Σκανδαλίδης – Β.Παπανδρέου): 

Συγκρότηση Ομάδων Διοίκησης Έργου 

(ΟΔΕ) για το συντονισμό και διοίκηση της 

υλοποίησης του Προγράμματος Δράσεων 

(ACTION PLAN) για  τον εκσυγχρονισμό 

του συστήματος παραγωγής Δημοσίων 

Έργων της Χώρας. (ΦΕΚ Β 1363/23-10-

2002). Χρηματοδότηση από Τεχνική 

Βοήθεια ΕΠ - ΟΑΛΑΑ. 

Μάρτιος 2005, ΥΑ Δ1α/0/8/16: Έγκριση 

Ανάλυσης Τιμών με Περιγραφικό 

Τιμολόγιο έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ) – 

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ !!! 

Ιούνιος 2005: 4-ημερη (26-30/6) αποστολή μελών του ΔΣ του ΣΑΤΕ σε 

Αυστρία (Βιέννη) και Γερμανία (Δρέσδη) για την επισκόπηση 

εφαρμοζόμενων συστημάτων τυποποιημένων άρθρων και αναλυτικών 

τιμολογίων. 

Οκτώβριος 2005: Πιλοτικό έργο στη Δρέσδη, με χρηματοδότηση του ΣΑΤΕ, για 

τη διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς και αυτόματης μεταγλώττισης στα 

ελληνικά του γερμανικού συστήματος τυποποιημένων άρθρων τιμολογίου (STLB-

Bau, XML, DBD).. 

Φεβρουάριος 2006: Οργάνωση από το ΣΑΤΕ Ημερίδας με χρηματοδότηση ΣΑΤΕ & ΤΕΕ 

και με θέμα «Πρακτικές τιμολόγησης και κοστολόγησης Τεχνικών Έργων. Το 

παράδειγμα “STLB-Bau, XML, DBD” της Γερμανίας. Αναγκαιότητα και δυνατότητες 

ανάπτυξης ανάλογου συστήματος στην Ελλάδα» - Συμμετοχή DIN, DBD και ΕΛΟΤ 

Νοέμβριος 2006: Μνημόνιο 

συναντίληψης μεταξύ των  

κλαδικών φορέων που 

συμμετέχουν στην Ομάδα 

Εργασίας (ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, 

ΠΕΣΕΔΕ, ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΙΟΚ, ΕΛΟΤ) 

– ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ 

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ !!! 

Ιούλιος 2008: Ένσταση των ΕΟ κατά του  

132/25-6-2008 Πρακτικού Διαπιστώσεως 

Βασικών Τιμών για το Β’ Τρίμ. 2008 της 

Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών (ΕΔΤΔΕ). 

ΙΟΚ: Βελτιώσεις, συμπληρώσεις των ΠΕΤΕΠ - 2η Φάση  (οίκοθεν) 

Δεκέμβριος2009: Ένσταση των ΕΟ κατά του  

137/25-11-2009  Πρακτικού Διαπιστώσεως 

Βασικών Τιμών για τα Α’, Β’, Γ΄, Δ΄ Τρίμηνα 

2009  της ΕΔΤΔΕ 

Νοε 2011– Φεβ 2012:  

Έργο  ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ 

«Business Plan για το  

Παρατηρητήριο»  

Μάρτιος2011: Ένσταση των ΕΟ κατά του  

139/16-2-2011   Πρακτικού Διαπιστώσεως 

Βασικών Τιμών για τα Α’, Β’, Γ΄, Δ΄ Τρίμηνα 

2010  της ΕΔΤΔΕ – Αναδιαπίστωση Δ’09 

Ιαν 2012:  Υποστήριξη 

έκδοσης Συντ. Αναθ/σης 

(ACE  Hellas) 

Μάιος 2009: Κοινή επιστολής όλων 

των ΕΟ: «Θέσεις των ΕΟ για την 

επικαιροποίηση του τρόπου 

υπολογισμού της αναθεώρησης»  

με το Υπόμνημα Προτάσεων.  

Απαίτηση εφαρμογής συστήματος 

αναθεώρησης βασιζόμενο σε 

σύγχρονες αναλύσεις τιμών. 

Σεπτέμβριος 2004, Ν.3263: 

«Μειοδοτικό Σύστημα 

ανάθεσης των δημοσίων έργων 

και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 8: 

Ενιαία τιμολόγια (ΝΕΤ) 

Οκτώβριος 2004, ΥΑ 

Δ17α/01/93/ΦΝ.437: Έγκριση 

ενιαίων τιμολογίων εργασιών 

δημοπράτησης δημοσίων 

έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 

Λιμενικών και Πρασίνου 

ΙΟΚ–2η ΟΔΕ: ΠΕΤΕΠ  1η Φάση – Νέες Αναλύσεις Τιμών 

Μάιος 2010: Έγκριση της ΕΕ για την εφαρμογή των ΕΤΕΠ 

Απόφαση ΡΕΠΠΑ για την  εφαρμογή των ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΩΝ 

και την  κατάργηση μη-συμβατών διατάξεων  

Δεκέμβριος 2010: Πρόταση-

Πλαίσιο Επιτροπής «Μακρή» 

για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 

Οκτώβριος  2009 – Οκτώβριος 2011: Έργο  

ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ-ΠΕΣΕΔΕ-ΠΕΔΜΗΕΔΕ 

«Νέο Σύστημα Αναθεώρησης Τιμών ΔΕ με 

βάση σύγχρονες Αναλύσεις Τιμών»  

Επιτροπή Μακρή: Νέα ΝΕΤ 

Αναμένεται η έκδοση ΥΑ για νέα 

ΝΕΤ ΟΔΟ &  ΛΙΜ και για  ΕΤΕΠ 

Συμμετοχή ΕΟ στην Επιτροπή 
«Μακρή» της ΓΓΔΕ 

Προτάσεις 

Νομοθετικών 

παρεμβάσεων 

για Τιμολόγια & 

Αναθεώρηση 

κλπ 

Αύγουστος 2009: Σύσταση ΤΕ 99 

ΕΛΟΤ για την επεξεργασία των 

ΠΕΤΕΠ και την κοινοποίησή τους 

στην ΕΕ 

Αύγουστος 2010: Απόφαση Ρέππα (Δ11γ/Ο/393) για τη Σύσταση Επιτροπής 

«Μακρή» «διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης – τροποποίησης του 

συστήματος τιμολόγησης και αναθεώρησης τιμών των εργασιών ΔΕ» 

Με την ίδια απόφαση  (Οκτώβριος 2004) εγκρίθηκαν κα πρότυπα τεύχη Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων,  τα οποία ισχύουν μέχρι 

σήμερα χωρίς να έχουν ποτέ εναρμονιστεί με τα ΝΕΤ, τις ΠΕΤΕΠ και τις ΕΤΕΠ !!! 

Διάφορες Επιτροπές της ΓΓΔΕ: Βελτιώσεις, Αναπροσαρμογές, Τροποποιήσεις των ΝΕΤ 

Νοέμβριος  2008: «Υπόμνημα Προτάσεων 

για τον εξορθολογισμό του μηχανισμού 

αναθεώρησης των συμβατικών τιμών στις 

συμβάσεις ΔΕ».  Εκπονήθηκε με εντολή 

ΣΤΕΑΤ-ΣΑΤΕ. Υιοθέτηση προτάσεων από 

τη ΣΕΕΟ 
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2012: 
Και πάλι από την αρχή … !!! 
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Τα Ενιαία Τιμολόγια  - οι «Τιμοκατάλογοι Σουφλιά» - έχουν αποτύχει, διότι στερούνται των 
δύο βασικότερων στοιχείων που πρέπει να πληρούν τα σύγχρονα τιμολόγια δημοσίων 
έργων: 

α) Είναι μόνο περιγραφικά, δηλ. απλώς περιγράφουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται σε 
κάθε τιμή μονάδας - πολλές φορές δε, ακόμη και αυτή η περιγραφή είναι ιδιαίτερα 
ατελής, ελλιπής και ασαφής - χωρίς να περιλαμβάνουν ανάλυση της τιμής μονάδας ανά 
επιμέρους στοιχείο κόστους της. 

β) Η διαπίστωση των βασικών τιμών που διαμορφώνουν τα στοιχεία κόστους μιας τιμής 
μονάδας γίνεται με μεθόδους επιεικώς χαρακτηριζόμενες ως ερασιτεχνικές, 
αντιεπιστημονικές και εν τέλει παντελώς αυθαίρετες. 
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Εξ αιτίας των ανωτέρω προβλημάτων η τιμολόγηση των έργων γίνεται κατά τρόπο απολύτως εσφαλμένο, 
χωρίς να απεικονίζει το πραγματικό κόστος τους. Οι επιμέρους συνέπειες της εσφαλμένης τιμολόγησης 
είναι πολλές και σημαντικότατες:  

α) Ο αρχικός προϋπολογισμός των έργων δεν καταρτίζεται επί ορθής τιμολογιακής βάσης, με 
αποτέλεσμα να μην αποδίδει σωστά το προεκτιμούμενο κόστος του έργου.  

β Η τιμολόγηση των νέων εργασιών γίνεται κατά τρόπο αυθαίρετο και ολότελα αντιεπιστημονικό.  

γ) Σωρεία δικαστικών διαφορών ανακύπτει εξ αιτίας της γενικότητας και ασάφειας των 
εφαρμοζόμενων περιγραφικών τιμολογίων.  

δ) Προκαλείται τεράστια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και αλόγιστη διασπάθιση 
κονδυλίων, λόγω των εσφαλμένων τιμολογήσεων, των διαρκών αναπροσαρμογών, των καθορισμών 
νέων τιμών μονάδας, των συνεχών διαφορών που οδηγούνται εν τέλει προς επίλυση στα δικαστήρια, 
γενικότερα της αδυναμίας ορθής κοστολόγησης των δημοσίων έργων.  

ε) Θίγεται βαρύτατα η ποιότητα των εκτελούμενων έργων και άλλες πολλές δυσμενέστατες συνέπειες, 
που δεν έχουμε τον χρόνο και χώρο να παραθέσουμε εδώ. 
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Η υιοθέτηση της μεθοδολογίας και τυποποίησης, που προτείνεται από τις ΕΟ στα πλαίσιο 

του πιλοτικού έργου για την ανάπτυξη «Νέου Συστήματος Ανάλυσης Τιμών για την 

Τιμολόγηση των Δημοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συμβατικών τιμών» που 

χρηματοδότησαν οι ΕΟ και που παρουσιάζουμε σήμερα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις 

αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά και η προτεινόμενη αξιοποίηση του διαδικτύου και 

της ευρωπαϊκής εμπειρίας,  

αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος, 

παράλληλα με τη σύσταση ενός Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής 

Έργων, το επιχειρησιακό πλάνο του οποίου που παρουσιάζουμε σήμερα ,εκπονήθηκε από 

έγκριτο συμβουλευτικό οίκο, διεθνώς αναγνωρισμένο, με χρηματοδότηση, και πάλι, των 

Εργοληπτικών Οργανώσεων, 

¨Όπως συμφωνήθηκε, το Παρατηρητήριο Συντελεστών Παραγωγής Έργων, οφείλει να 
λειτουργεί ανταποδοτικά, χωρίς καμία επιβάρυνση, αλλά και εξάρτηση, από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης, ανεξάρτητης, μη-κυβερνητικής, πολύ-
συμμετοχικής, κλαδικής δομής, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 
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Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δαπανηρές δράσεις, σε 
βάρος των εισφορών των μελών τους, θεωρώντας ότι  

η από 29-12-2010 ομόφωνη σχετική πρόταση-πλαίσιο της Επιτροπής της ΓΓΔΕ 
«Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων»  

αποτελεί το μοναδικό μέχρι σήμερα έγκυρο και κοινά αποδεκτό «οδικό χάρτη», 
βάσει του οποίου δύναται να δομηθεί ένα αξιόπιστο, επιστημονικά αμερόληπτο και καθολικά 

αποδεκτό σύστημα τιμολόγησης των τεχνικών έργων στην Χώρα, 

απόλυτα συμβατό με τις δεσμεύσεις του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ  ΠΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ACTION PLAN) του 2002 

που παραμένει μέχρι και σήμερα ανολοκλήρωτο  !!! 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε: 
Την άμεση λήψη σχετικής πολιτικής απόφασης, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από την 

ισχύουσα νομοθεσία διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων, 
για την υιοθέτηση των προτάσεών μας και για την άμεση αξιοποίηση των «εργαλείων» που 

έχουμε αναπτύξει με δική μας χρηματοδότηση. 
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Αυτά που περνάμε αυτό τον καιρό στη Χώρα μας 

στον δημοσιονομικό τομέα 
οφείλονται στην παροιμιώδη πια άρνηση και αδυναμία μας, 

να πραγματοποιήσουμε τις απαιτούμενες αλλαγές.  

Ξεχνάμε όμως ένα βασικό κανόνα της ζωής: 

Οι οργανισμοί που δεν αλλάζουν απλά πεθαίνουν … 


