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Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

18 2009 ∆'
Κατασκευή Παραϊόνιας 
Οδού: Οδικές Συνδέσεις 
Σήραγγας Αγίου Ηλία

Κατασκευή Παραϊόνιας 
Οδού: Οδικές Συνδέσεις 
Σήραγγας Αγίου Ηλία

Κατασκευή της Παραϊόνιας οδού στο 
τµήµα από υφιστάµενη επί του 
ποταµού Αχελώου γέφυρα Γουριάς 
έως κόµβο επαρχιακής οδού 
Αιτωλικού-Αγγελοκάστρου-Καλυβίων-
Αγρινίου. Το συνολικό µήκος της 
επέµβασης ανέρχεται σε ~ 6,0 χλµ.

ΣΑΕ 071/3

2003ΣΑΕ071000
05 & 

2005ΣΑΕ071300
16

ΕΤΠΑ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ
ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ / ΤΚΕ 

Πάτρας
Σε εξέλιξη 16.000.000,00 4/9/2007 16/11/2007 ∆ΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. 13.440.000,00 16,00% 16/11/2009 9.224.225,63 30/8/2010

26 2009 ∆'

ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ 
ΝΟΜΟ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 41,7Χ106 m3 ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΓΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 
7.500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΣΑΕ 072
1996 

ΣΕ07200003
ΟΧΙ ΕΥ∆Ε – ΟΣΥΕ

ΕΥ∆Ε- ΟΣΥΕ / ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΤΡΩΝ

Σε εξέλιξη 35.000.000,00 8/12/2006 3/5/2007 ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. 21.312.814,50 39,52% 3/5/2011 6.293.666,04

27 2009 ∆'

Κατασκευή παράκαµψης 
Εθνικής οδού Πάτρας - 
Τρίπολης στο τµήµα που  
κατακλύζεται από το 
φράγµα Πείρου - 
Παραπείρου

Κατασκευή παράκαµψης 
Εθνικής οδού Πάτρας - 
Τρίπολης στο τµήµα που  
κατακλύζεται από το 
φράγµα Πείρου - 
Παραπείρου

1) Κατασκευή  παράκαµψης 4.862 
χιλιόµετρα της  Εθνικής  οδού Πάτρας 
-Τρίπολης στο τµήµα που 
κατακλύζεται από τα νερά του 
ταµιευτήρα που θα  δηµιουργηθεί  µε  
το  φράγµα Αστερίου ώστε να 
εξασφαλίζεται  η συνέχεια  της  
υφισταµένης Ε.Ο. Ε111 (Πατρών - 
Τριπόλεως) 2) κατασκευή δύο 
ισόπεδων κόµβων σχήµατος Τ που θα 
εξασφαλίσουν τη σύνδεση του 
οικισµού  Αστερίου και του 
διϋλιστηρίου του φράγµατος µε τη 
νέα οδό

ΣΑΕ 076 / 3
2005ΣΕ0763000

0
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ
ΕΥ∆Ε- ΟΣΥΕ / ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝ
Σε εξέλιξη 13.100.000,00 8/7/2008 12/1/2009

Κ/ΞΙΑ  ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ  
ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ 
Α.Τ.Ε.

8.654.910,47 33,93% 12/7/2010 4.338.942,93

28 2009 ∆'

Σήραγγα Γκρόπας επί της 
επαρχιακής οδού Πύλη – 
Στουρναρέικα – 
Μεσοχώρα του Ν. 
Τρικάλων

Σήραγγα Γκρόπας επί της 
επαρχιακής οδού Πύλη – 
Στουρναρέικα – Μεσοχώρα 
του Ν. Τρικάλων

Πλήρης Κατασκευή Σήραγγας 1500µ 
& κατασκευή οδικών προσβάσεων 
1000µ. περίπου

ΣΑΕ 071
2003ΣΕ0710000
9 Της ΣΑΕ 071

ΟΧΙ EY∆E –ΟΣΥΕ
ΕΥ∆Ε-ΟΣΥΕ, ΤΜ. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σε εξέλιξη 27.000.000,00 10/3/2005 22/8/2005 ΕΤΕΘ Α.Ε. 16.601.709,68 42,59% 22/2/2009 16.239.006,16 31/5/2010

29 2009 ∆'
Κατασκευή Φράγµατος 
Τριανταφυλλιάς Ν. 
Φλώρινας

Κατασκευή Φράγµατος 
Τριανταφυλλιάς Ν. 
Φλώρινας

Λιθόρριπτο φράγµα µε κεντρικό 
αδιαπέρατο πυρήνα όγκου 2,7εκ.µ3 
µε µέγιστο ύψος 75µ από τη 
θεµελίωση του πυρήνα, στέψη σε 
υψόµετρο ονοµαστικό 844µ, µήκος 
στέψης 510µ και πλάτος 16µ.

ΣΑΕ072
2002 ΣΕ 

07200000
ΟΧΙ ΕΥ∆Ε-ΟΣΥΕ

ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ, ΤΚΕ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σε εξέλιξη 45.000.000,00 10/2/2005 22/12/2005 Κ.ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΑΕ 31.850.564,21 34,59% 22/7/2010 12.842.011,05

30 2009 ∆'

Κατασκευή δικτύων 
άρδευσης από το 
φράγµα Σµοκόβου-Φάση 
Α΄

Κατασκευή δικτύων 
άρδευσης από το φράγµα 
Σµοκόβου-Φάση Α΄

Κατασκευάζονται τα αρδευτικά δίκτυα 
των ζωνών Σ3 και Σ4 (13.200 
στρέµµατα ), καθώς και ο ανατολικός 
αγωγός

072, 072/3

1994ΣΕ0720000
1, 

2006ΣΕ0723000
2, 

2007ΣΕ0723000
6

ΕΓΤΠΕ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε-ΟΣΥΕ
ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ – Τµήµα 
Κατασκευής Έργων 

Καρδίτσας
Σε εξέλιξη 35.000.000,00 31/3/2004 27/4/2005 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ 25.419.109,18 31,11% 27/10/2007 25.142.680,48 30/6/2010

31 2009 ∆'

Κατασκευή δικτύων 
άρδευσης από το 
φράγµα Σµοκόβου-Φάση 
Β’

Κατασκευή δικτύων 
άρδευσης από το φράγµα 
Σµοκόβου-Φάση Β’

Επέκταση των µεταλλικών 
τροφοδοτικών αγωγών στις ζώνες 
Σ2, Σ3, Σ4 καθώς και τα προσωρινά 
έργα εκφόρτισης

072/3
2005ΣΕ0723000

1
ΕΓΤΠΕ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ

ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ-Τµήµα 
κατασκευής έργων 

Καρδίτσας

 Βεβαίωση 
Περαίωσης

9.000.000,00 20/10/2005 17/2/2006 ∆ΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. 5.473.699,42 39,18% 17/2/2008 5.607.089,19 30/10/2008

35 2009 ∆'
Ύδρευση Θεσσαλονίκης 
από τον ποταµό 
Αλιάκµονα

Συµπληρωµατικά 
Ηλεκτροµηχανολογικά έργα 
Ύδρευσης

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην 
κατασκευή των πρόσθετων έργων 
που απαιτούνται για τον αυτοµατισµό 
της ρύθµισης παροχής και τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας του 
έργου ύδρευσης Θεσσαλονίκης από 
τον ποταµό Αλιάκµονα

ΣΑΕ 076/3
2000ΣΕ0763000

2
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΧΙ

ΕΥ∆Ε /ΥΑΕΛΜΠΘ  
ΤΚ.

ΤΚΕ  ΕΥ∆Ε /ΥΑΕΛΜΠΘ Σε εξέλιξη 2.100.000,00 17/11/2005 15/3/2006
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

1.888.040,47 10,09% 15/9/2010 1.842.239,00

36 2009 ∆' ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΥ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γενικός καθαρισµός και συντήρηση
των χειµάρρων καθώς και την
κατασκευή µικρών τεχνικών έργων
για την προστασία κοίτης και πρανών
των χειµάρρων και ρεµάτων. 

ΣΑΕ 076
2003ΣΕ0760000

1
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ ΤΚΕ/ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Σε εξέλιξη 980.000 31/10/2008 29/12/2008

ΜΠΟΥΓΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ε∆Ε

551.241,55 43,75% 28/12/2010 426.255,00

37 2009 ∆'

3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ – ΚΥΡΙΑ 
ΕΡΓΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατασκευή των κύριων έργων νερού 
χρήσης ΕΕΛΘ (αντλ. Υδροληψίας, 
δεξαµενή και αντλιοστάσιο νερού, 
φίλτρα, σωληνώσεις) του 3ου 
Χωνευτή µε το Η/Μ εξοπλισµό του, 
συµπιεστές βιοαερίου, σωληνώσεις 
ιλύος, αντλιοστάσιο παχυµένης ιλύος, 
µηχανικοί παχυντές ιλύος, σύνταξη 
µελέτης εφαρµογής, 3µηνη 
δοκιµαστική λειτουργία

ΣΑΕ 076
2007ΣΕ0760000

0
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε ΥΑΕΛΜΠΘ

Το Τµήµα Κατασκευής 
Έργων της ΕΥ∆Ε 
ΥΑΕΛΜΠΘ

Περαιωθείσα αλλά 
µη εκκαθαρισθείσα

4.000.000,00 21/2/2005 23/2/2006 ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.202.821,22 20,60%  23/06/2007 1.700.986,00

38 2009 ∆'
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

∆ιευθέτηση χειµάρρου Κρυονερίου 
(µήκος ≈ 1800m) ∆ίκτυα οµβρίων 
στους ∆.Πολίχνης και Συκεών

ΣΑΕ 076
2003ΣΕ0760000

1
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΧΙ ΕΥ∆Ε ΥΑΕΛΜΠΘ ΤΚΕ/ΕΥ∆Ε ΥΑΕΛΜΠΘ Σε εξέλιξη 6.000.000 18/9/2006 22/1/2007 Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 4.500.000 25,00% 21/1/2009 1.565.200

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 1/28 www.sate.gr
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Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

39 2009 ∆'

3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3ος Χωνευτής και Συναφή 
ηλεκτροµηχανολογικά έργα -
Ολοκλήρωση συστηµάτων 
µηχανικής πάχυνσης και 
νερού χρήσης στην ΕΕΛΘ

Στο αντικείµενο της σύµβασης 
περιλαµβάνεται :ι
 1) Η σύνδεση υφιστάµενης 
εγκατάστασης νερού χρήσης µε 
αντλιοστάσιο δευτεροβάθµιων 
εκροών και
  δίκτυο σωληνώσεων βιοµηχανικού 
νερού της  Ε. Ε. Λ. Θ. και 
δοκιµαστική λειτουργία
 2) Η σύνδεση υφιστάµενου 
αντλιοστασίου µηχανικής πάχυνσης 
ιλύος µε δίκτυο  τροφοδοσίας 
χωνευτών
  και δοκιµαστική λειτουργία
 3) Η κατασκευή κτηρίου συµπιεστών 
βιοαερίου – σωληνώσεων βιοαερίου – 
προµήθεια  και εγκατάσταση 
 και δοκιµή πέντε (5) συµπιεστών 
βιοαερίου
 4) Η πλήρης κατασκευή 3ου 
Χωνευτή και τοποθέτηση τεσσάρων 
υφιστάµενων Heatamix σύµφωνα µε 
τη
  διαθέσιµη εγκεκριµένη µελέτη της 
υπηρεσίας
 5) Η κατασκευή κλιµακοστασίου και 
ανελκυστήρα εξυπηρέτησης

ΣΑΕ 076
2007ΣΕ0760000

0
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ

Το Τµήµα Κατασκευής 
Έργων της 

ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ
Υπό δηµοπράτηση 4.900.000,00

40 2009 ∆'

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΟ 
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ∆ΤΚ41.023 ΚΑΙ 
∆ΤΚ41.024 ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υποβιβασµός στάθµης υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή 
των δεξαµενών τελικής καθίζησης 
41.023 και 41.024 στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 
.
 Αποκατάσταση των βλαβών των 
δεξαµενών τελικής καθίζησης ∆.Τ.Κ. 
41.023 και 41.024 στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης
 Τοποθέτηση του συµβατικά 
προβλεπόµενου πλήρους συστήµατος 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, 
ήτοι των γεφυρών δεξαµενών τελικής 
καθίζησης της Ε.Ε.Λ.Θ. 

ΣΑΕ  076
2007ΣΕ0760000

0
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Σε εξέλιξη 1.555.000,00 3/2/2009 110/6/2009 ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε 907.556,60 41,64% 5/2/2010

41 2009 ∆'
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΑΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΑΙΑΣ (Σ1)

α) Η κατασκευή κλειστού αγωγού 
όµβριων υδάτων ορθογωνικής 
διατοµής  από τη θάλασσα µέχρι και 
την  οδό Θερµαϊκού στον ∆ήµο 
Θερµαϊκού (επί της οδού 
Μακεδονίας).β) Η επανακατασκευή 
του αγωγού ακάθαρτων  και η 
κατασκευή αγωγού  όµβριων υδάτων 
στην οδό Μακεδονίας γ) Η κατασκευή 
ορθογωνικής ανοικτής τάφρου από 
την  οδό Θερµαϊκού  µέχρι την οδό 
Κρήτης. δ) Η κατασκευή κλειστού 
αγωγού όµβριων υδάτων κάτω από 
τις οδούς Ιωνίας και Ρωµανού ε) Η 
κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων 
υδάτων κάτω από τις οδούς Ιωνίας 
και Ρωµανού. στ) Η κατασκευή 
κλειστού αγωγού όµβριων υδάτων 
κάτω από την οδό Αµπελοκήπων ζ) Η 
κατασκευή λεκάνης συγκράτησης 
φερτών υλών από λιθοπληρούµενα 
συρµατοκιβώτια (σαρζανέτ) ανάντη 
της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Ν.Μηχανιώνας

ΣΑΕ 076
2003ΣΕ0760000

1
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ

Τµήµα Κατασκευής 
Έργων της 

ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ
Σε εξέλιξη 1.850.000,00 11/12/2007 9/4/2008

ΡΟΒΕΡΤΟΣ Γ.ΠΑΤΡΙΚΙ∆ΗΣ 
Ε.∆.Ε.

1.702.000,00 8,00% 9/4/2010 291.918,42

42 2009 ∆'
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ- ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ , 
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ

α) Η κατασκευή κλειστού αγωγού 
όµβριων υδάτων ορθογωνικής 
διατοµής  κατά µήκος της οδού 
Λατοµείου στον ∆ήµο Πολίχνης β) Η 
κατασκευή δικτύου ακαθάρτων 
εκατέρωθεν του ανωτέρω κλειστού 
αγωγού στην οδό Λατοµείου στον 
∆ήµο Πολίχνης γ) Η κατασκευή 
οδοποιίας πάνω από τον κλειστό 
αγωγό στην οδό Λατοµείου στον 
∆ήµο Πολίχνης δ) Η διαµόρφωση 
ανοιχτού ρέµατος κλάδου V στο ρέµα 
Πολίχνης µε σύγχρονη κατασκευή 
εκατέρωθεν  δικτύου ακαθάρτων ε) Η 
κατασκευή δικτύου όµβριων υδάτων 
σε δρόµους του ∆ήµου Πολίχνης(οδοί 
Μεσσήνης, Βουλγαροκτόνου, 
Κωλέττη, Φλωρίνης, Β. Όλγας, 
Καλαβρύτων, Αττάλου, Θεολόγου, 
Ζωγράφου, Μεγ. Αλεξάνδρου και 
Κυριακοπούλου). Συµπληρωµατικά µε 
τον 1ο  Α.Π.Ε.  και την 1η Σ.Σ.Ε  
εγκρίθηκαν: 1.Η κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης µήκους 485,00µ. στην 
οδό Μεσσήνης 2.Η αλλαγή των 
διατοµών του  δικτύου υπονόµων 
ακαθάρτων, εκατέρωθεν του 
ορθογωνικού κλειστού αγωγού 
όµβριων υδάτων στην οδό Λατοµείου 
και προς το ανοικτό ρέµα µέχρι την 
πλατεία Μετεώρων, από ø200 σε 
ø630 και Φ355 συνολικού µήκους 
1.460 µ

ΣΑΕ 076
2003ΣΕ0760000

1
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ

Τµήµα Κατασκευής 
Έργων της 

ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ

Περαιωθείσα αλλά 
µη εκκαθαρισθείσα

2.800.000,00 29/8/2005 2/11/2005 ΙΝΤΕΡΤΟΠ ΑΕ 1.637.806,55 41,51% 2/5/2007 2.387.806,55 2.274.903,42 2/3/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 2/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

51 2009 ∆'

EΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

EΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνταξη της οριστικής µελέτης-
µελέτης εφαρµογής και κατασκευή
των έργων επεξεργασίας του σταδίου
ΙΙ (Βιολογικοί αντιδραστήρες,
∆εξαµενές τελικής καθίζησης,
αντλιοστάσιο ανύψωσης-
ανακυκλοφορίας διπλασιασµός έργων
προεπεξεργασίας- σχάρες,
αµµοσυλλέκτες, Venturi-storm tanks,
µεταπάχυνση ιλύος, δεξαµενές
οµογενοποίησης ιλύος, σωληνώσεις
ιλύος, διώρυγες λυµάτων κ.λ.π.) και
24µηνη δοκιµαστική λειτουργία του
συνόλου της ΕΕΛΘ.

ΣΑΕ 076/2 7629376502 Ταµείο Συνοχής ΙΙ Ταµείο Συνοχής ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ
Τµήµα Κατασκευής 

Έργων της 
ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ

Περαιωθείσα αλλά 
µη παραληφθείσα

38.151.137,20 3/10/1995 29/12/1995
ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. – 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
21.390.638,30 43,85% 34.393.995,26 34.203.795,09

52 2009 ∆'
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ

Το έργο είναι ενταγµένο στο
συνολικό έργο της Π.Κ.Μ. για την
«Προστασία και αναβάθµιση του
Περιαστικού δάσους Θεσ/νίκης (Σειχ-
Σου)» το οποίο συγχρηµατοδοτείται
από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ.
Αντικείµενο της εργολαβίας αποτελεί
η διαµόρφωση του Ελαιορέµατος µε
συρµατόπλεκτα κιβώτια από την
διατοµή Ε1 έως Ε39 σύµφωνα µε τη
σύµβαση και την εγκεκριµένη µελέτη
της εργολαβίας και η κατασκευή του
τεχνικού διάβασης στη συµβολή του
Ελαιορέµατος µε την υπό διάνοιξη
οδού Βεροίας του ∆ήµου Πυλαίας
καθώς και οι αναγκαίες εργασίες
προστασίας του Ελαιορέµατος στην
εν λόγω περιοχή σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη.

ΣΑΕΠ 008/3 
2004 

ΕΠ00830058
Ταµείο Συνοχής ΙΙ Ταµείο Συνοχής ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ

Τ.Κ.Ε. της 
ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ

Βεβαίωση 
περαίωσης

1.930.000 4/4/2008 30/7/2008
Κ/Ξ Μ.ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ-CANDIA 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ 
ΕΠΕ-ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ

1.775.599,98 8,00% 30/7/2009 1.663.320,23

53 2009 ∆'

Κατασκευή  Μονάδας 
Θερµικής Ξήρανσης 
Αφυδατωµένης Ιλύος της 
Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων 
Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)

Μελέτη – Κατασκευή  
Μονάδας Θερµικής 
Ξήρανσης Αφυδατωµένης 
Ιλύος της  Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων 
Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)

Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η
µελέτη (οριστική και µελέτη
εφαρµογής), η κατασκευή, η θέση σε
αποδοτική λειτουργία και η
λειτουργία και συντήρηση για
διάστηµα 15 µηνών (δοκιµαστική
λειτουργία) της µονάδας θερµικής
ξήρανσης. Η µονάδα θερµικής
ξήρανσης ιλύος θα απαρτίζεται από
δύο (2) παράλληλες γραµµές
ξήρανσης µε περιστρεφόµενα
τύµπανα, ονοµαστικής ικανότητας
εξάτµισης (ανά γραµµή) 4.000 χγρ.
νερού την ώρα σε συνεχή λειτουργία
(ξηρότητα τελικού προϊόντος 92%)
και µέγιστης δυνατότητας εξάτµισης
(ανά γραµµή) 4.600 χγρ. Νερού την
ώρα (για συνεχή λειτουργία 7
ηµερών). Η µονάδα θα είναι
επεκτάσιµη, µε πρόβλεψη αναµονών
και χώρου για τη µελλοντική
εγκατάσταση µιας επιπλέον ίδιας
γραµµής ξήρανσης µε τον αναγκαίο
περιφερειακό εξοπλισµό

ΣΑΕ 076/3
2007ΣΕ0763000

0
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ
Τ.Κ.Ε. της 

ΕΥ∆Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ
Σε εξέλιξη 17.700.000,00 2/1/2008 26/8/2009 Τ.Ε. ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ Α.Ε 17.081.993,56 3,49% 26/7/2012 694.875,00

56 2009 ∆'

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
–ΑΝΑ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ 
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
“∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
–ΑΝΑ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
“∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

Κατασκευή νέου κτιρίου 
αεροσταθµού, αναδιαρρύθµιση και 
βελτίωση του κτιρίου του 
Μηχανοστασίου, κατασκευή νέου 
αµαξοστασίου, διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου

ΣΑE077 – ΣΑE077/3
1998ΣΕ0770000

7

ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ, Γ΄ ΚΠΣ

ΕΤΠΑ ΟΧΙ
ΕΥ∆Ε 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Τµήµα Κατασκευών της 
ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Σε εξέλιξη 27.155.570,00 31/3/2004 9/12/2004
Κ/Ξ ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. - 

ΑΤΕΣΕ Α.Ε.
21.439.313,26 21,05% 8/12/2006 34.854.862,49 24.846.170,43 31/3/2010

58 2009 ∆'

Επέκταση του κτιρίου 
αεροσταθµού, επέκταση 
δαπέδου στάθµευσης 
αεροσκαφών, νέου 
συνδετηρίου 
τροχοδρόµου, νέου 
οδικού δικτύου 
πρόσβασης στον 
αερολιµένα και επέκταση 
διαµόρφωσης χώρων 
στάθµευσης οχηµάτων 
στον Κρατικό Αερολιµένα 
Ιωαννίνων “ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΠΥΡΡΟΣ”

Επέκταση του κτιρίου 
αεροσταθµού, επέκταση 
δαπέδου στάθµευσης 
αεροσκαφών, νέου 
συνδετηρίου τροχοδρόµου, 
νέου οδικού δικτύου 
πρόσβασης στον 
αερολιµένα και επέκταση 
διαµόρφωσης χώρων 
στάθµευσης οχηµάτων 
στον Κρατικό Αερολιµένα 
Ιωαννίνων “ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΠΥΡΡΟΣ” (Κ.Α.ΙΩ.Π.)

1. Κατεδάφιση του υπάρχοντος 
κτηρίου αεροσταθµού και στην θέση 
του κατασκευή νέου συνολικής 
επιφάνειας 10.465,00 τ.µ., 2. Νέο 
δάπεδο στάθµευσης αεροσκαφών µε 
5 θέσεις στάθµευσης αεροσκαφών 
µεγάλου µεγέθους συνολικής 
επιφάνειας 43.050 τ.µ., 3. ∆ύο νέους 
συνδετήριους τροχοδρόµους µήκους 
150,00 µ. ο νότιος και περίπου 
400,00 µ. ο βόρειος, 4. Πύργο 
Ελέγχου και Αµαξοστάσιο συνολικής 
επιφάνειας 820,00 τ.µ.,  5. 
Εµπορευµατικό σταθµό συνολικής 
επιφάνειας 227,00 τ.µ., 6. Κόµβο 
εισόδου στο αεροδρόµιο και 
περιµετρική υπηρεσιακή οδό µήκους 
1298,10 µ., 7. Χώρο στάθµευσης 
οχηµάτων συνολικής επιφάνειας 8250 
τ µ

ΣΑΕ 077
1998ΣΕ0770000

9
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

ΕΥ∆Ε 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Τµήµα Κατασκευών της 
ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Σε εξέλιξη 52.000.000,00 19/6/2006 20/11/2006 ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 25.140.370,32 51,80% 20/5/2009 29.070.370,32 4.998.079,38 19/3/2010

59 2009 ∆'

Επέκταση διαδρόµου 
προσαπογειώσεων 
αεροσκαφών 10-28 
(µετά παραλλήλου 
τροχοδρόµου) Κρατικού 
Αερολιµένα 
Θεσσαλονίκης 
"ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ"

Επέκταση διαδρόµου 
προσαπογειώσεων 
αεροσκαφών 10-28 (µετά 
παραλλήλου τροχοδρόµου) 
Κρατικού Αερολιµένα 
Θεσσαλονίκης 
"ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ"

Η σύµβαση αφορά την επέκταση του 
διαδρόµου 10-28, και του 
παράλληλου τροχοδρόµου του, από 
το άκρο 10 προς τη θάλασσα κατά 
1000µ., ώστε να αποκτήσουν 
συνολικό µήκος 3440µ. Η κατασκευή 
γίνεται µε εκτεταµένη επίχωση, 
µέσου µήκους 906µ και πλάτους 
400÷450µ, η οποία θωρακίζεται µε 
περιµετρικό τοίχο εδραζόµενο σε 
λιθορριπές. Ο διάδροµος θα έχει 
πλάτος 50µ, ενώ ο τροχόδροµος θα 
έχει πλάτος 23µ. Η αξονική απόσταση 
µεταξύ διαδρόµου – τροχοδρόµου θα 
είναι 182,5µ. Ο νέος εκτεταµένος 
διάδροµος θα διαθέτει σύστηµα 
ενόργανης προσέγγισης ILS II.

ΣΑΕ 077/3
2002ΣΕ0773000

0
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

ΕΥ∆Ε 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Τµήµα Κατασκευών της 
ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Σε εξέλιξη 246.000.000,00 30/6/2005 31/10/2005

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΘΗΝΑ 
ΑΤΕ – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

136.831.839,12 48,10% 27/7/2011 34.246.500,00

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 3/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

60 2009 ∆'

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Κατασκευή Νέου κτιρίου 
Αεροσταθµού, κτιρίου 
Πυροσβεστικού Σταθµού, 
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
και πλήρεις ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις στον Κρατικό 
Αερολιµένα Νέας Αγχιάλου (ΚΑΝΑ) 
που βρίσκεται στο Νοµό Μαγνησίας. 
Συνοπτικά το αντικείµενο του έργου 
περιλαµβάνει:- Νέο κτίριο 
αεροσταθµού που αποτελείται από 
Υπόγειο, Ισόγειο και πατάρι σε τµήµα 
του ισογείου προς την πλευρά της 
πίστας. - Κτίριο  Πυροσβεστικού 
σταθµού που είναι  ισόγειο κτίριο 
ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων 
32,80 m Χ 16,60 m  από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, συνολικού εµβαδού 497 
m2. - Ο περιβάλλων χώρος 35.000 
m2

ΣΑΕ 077
2002ΣΕ0770000

0
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

ΕΥ∆Ε 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

– ΤΜΗΜΑ Β

ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – 

ΤΜΗΜΑ ∆
Σε εξέλιξη 23.258.550,00 21/11/2005 23/8/2006

Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ- 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ

13.194.939,54 43,40% 31/10/2008 13.365.809,00 30/4/2010

61 2009 ∆'
Ανάπτυξη αεροδροµίου 
Αράξου

Ανάπτυξη αεροδροµίου 
Αράξου

Κατασκευή νέου ισογείου κτιρίου 
αναχωρήσεων, ανακατασκευή 
υπάρχοντος ισογείου σε κτίριο 
αφίξεων, κατασκευή νέου κτιρίου 
ηλεκτρικού υποσταθµού, 
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
πλευρά πίστας πλευρά πόλης, 
κατασκευή νέου δαπέδου στάθµευσης 
αεροσκαφών και ανακατασκευή 
κάθετου τροχόδροµου

ΣΑΕ 077
2002ΣΕ0770000

1
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

ΕΥ∆Ε 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – 

ΤΜΗΜΑ ∆
Σε εξέλιξη 17.700.000,00 4/6/2003 1/3/2004

Κ/Ξ ΕΡΚΑΤ ΑΕ-EDRACO 
ΑΤΕ

13.362.395,00 24,51% 26/12/2004 18.585.966,72 28/2/2010

62 2009 ∆'

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Κατασκευή Νέου κτιρίου 
Αεροσταθµού αποτελούµενου από 
υπόγειο, ισόγειο και ηµιόροφο σε 
τµήµα του  ισογείου. Το συνολικό 
εµβαδόν του κτιρίου είναι 7.650 τετρ. 
µέτρα περίπου. ∆ιαµόρφωση 
περιβάλλοντος  χώρου (εσωτερικό 
δίκτυο κυκλοφορίας, χώροι 
στάθµευσης οχηµάτων, χώροι 
επιβίβασης / αποβίβασης  επιβατών), 
περιφράξεις  κλπ. Πλήρεις 
Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 
κτιρίου και περιβάλλοντος  χώρου.

ΣΑΕ 077
1998ΣΕ0770000

0
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

ΕΥ∆Ε 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ -
Τµήµα Β

ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - 

Τµήµα ∆
 Σε εξέλιξη 28.000.000,00 20/2/2006 8/12/2006

Κ/Ξ ΕΡΚΑΤ Α.Ε. - 
ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε

16.089.393,72 42,64% 15/2/2009 196.121,73 24/4/2010

63 2009 ∆'

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Κατασκευή κτιρίων (αφίξεων-
αναχωρήσεων-∆ιοίκησης και 
εξυπηρέτησης) µε διάδροµο 
κυκλοφορίας και σύνδεσης αυτών, 
συνολικής επιφάνειας 11.720 τ.µ. 
αναλύεται δε σε: κτίριο αφίξεων 
2.200τ.µ, κτίριο αναχωρήσεων 2.700 
τ.µ. και υπόγειο 3.100 τ.µ., διάδροµο 
σύνδεσης ( ισόγειο-όροφος) 
συνολικού εµβαδού 800 τ.µ., κτίριο 
διοίκησης (ισόγειο-όροφος) εµβαδού 
1.460τ.µ, στέγαστρα 305τ.µ., 
ηµιυπαιθρίου χώρου 1.700 τ.µ. και 
διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου 
19.162 τ.µ. Κατασκευή αµαξοστασίου 
Πυροσβεστικού Σταθµού.

ΣΑΕ 077/3
1997ΣΕ0770000

3
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

ΕΥ∆Ε 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

– ΤΜΗΜΑ Β

ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – 

ΤΜΗΜΑ ∆
 Σε εξέλιξη 24.052.463,00 5/11/2005 30/1/2005

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ - 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ
21.838.357,94 8,95% 31/1/2007 17.050.812,33 31/12/2009

64 2009 ∆'

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Κατασκευή Νέου κτιρίου 
Αεροσταθµού αποτελούµενου από 
υπόγειο, ισόγειο και ηµιόροφο σε 
τµήµα του  ισογείου. Το συνολικό 
εµβαδόν του κτιρίου είναι 7.650 τετρ. 
µέτρα περίπου. ∆ιαµόρφωση 
περιβάλλοντος  χώρου (εσωτερικό 
δίκτυο κυκλοφορίας, χώροι 
στάθµευσης οχηµάτων, χώροι 
επιβίβασης / αποβίβασης  επιβατών), 
περιφράξεις  κλπ. Πλήρεις 
Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 
κτιρίου και περιβάλλοντος  χώρου.

ΣΑΕ 077
1998ΣΕ0770000

0
ΟΧΙ

ΕΥ∆Ε Α/∆ Ν. 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Τµήµα 
κατασκευών (β)

ΕΥ∆Ε Α/∆ Ν. ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Τµήµα κατασκευής 

έργων (δ)
Σε εξέλιξη 28.000.000,00 20/2/2006 8/12/2006

Κ/Ξ ΕΡΚΑΤ Α.Ε. - 
ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε

16.089.393,72 42,64% 15/2/2009 196.121,73 24/4/2010

67 2009 ∆'
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΡΙΩΝ 
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ : 1. 
Ο∆ΟΥ ∆ΙΟΧΑΡΟΥΣ, ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2. 
ΠΛΑΤΕΙΑ Α 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ( Ο∆ΟΣ 
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ) ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ 3. Ο∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

Η µελέτη, κατασκευή των τριών 
υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων της 
παραγράφου  2 καθώς και οι 
αντίστοιχες διαµορφώσεις των 
ισόγειων επιφανειών τους.

ΣΑΕ 073
1996 ΣΕ 

07300001
Εθνικό Πρόγραµµα ΝΑΙ ΕΥ∆ΕΚ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΡΓΩΝ / ΕΥ∆ΕΚ

Σε εξέλιξη (∆εν έγινε 
έναρξη των 
εργασιών του 
τεχνικού 

αντικειµένου των 2 
εκ των 3 υπόγειων 

σταθµών 
αυτοκινήτων α) 

οδού ∆ιοχάρους και 
β) Α΄ 

Νεκροταφείου, 
λόγω δικαστικών 
προσφυγών).

Το έργο
δηµοπρατήθηκε µε
ενδεικτικό 
προϋπολογισµό 
ποσού 16.000.000,00
€ για τον καθορισµό
των εγγυητικών
επιστολών, των
κατηγοριών των
εργοληπτικών και
µελετητικών πτυχίων.

3/12/2003

«23/6/2006» και 
η ηµεροµηνία 
θέσης σε ισχύ η 
οποία αποτελεί 
την   αφετηρία 
όλων  των 

προθεσµιών της 
σύµβασης  

παραχώρησης για 
κάθε Υ.Σ είναι:
          α) Υ.Σ 
οδού ∆ιοχάρους 
«15/10/2007»
          β) Υ.Σ 
πλατείας Α΄ 
Νεκροταφείου 
«31/08/2007»
          γ) Υ.Σ. 

οδού 
∆ηµητρακοπούλο
υ στο δήµο 
Καλλιθέας 

«20/02/2008».

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 
METROPOLITAN ATHENS 

PARK Α.Ε

Το ποσό της 
συµβολής του 
∆ηµοσίου είναι 

4.090,00 € (ποσό 
προσφοράς) ανά 
θέση στάθµευσης 

ήτοι συνολικά: 1188 
(προσφερόµενος 
αριθµός θέσεων 
στάθµευσης) * 

4.090,00 = 
4.858.920.00 € 

Η έκπτωση της 
προσφοράς 
συνίσταται: Α)  

Στην 
προσφερόµενη 

µερική 
χρηµατοδότηση 
4.090,00€ ανά 
θέση στάθµευσης 

< 4.100,00( 
συµβολή του 

∆ηµοσίου). Β) Στο 
προσφερόµενο 
ποσοστό επί των 
συνολικών 
ετήσιων  

ακαθαρίστων 
εσόδων 3% ³ 3% 
της µελέτης

α) Υ.Σ. οδού 
∆ιοχάρους 07-
04-2009, β) 
πλατεία 

Α΄Νεκροταφείο
υ 21-02-2010 , 

γ) οδού 
∆ηµητρακοπού

λου 
12/08/2009.

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 4/28 www.sate.gr
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Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

68 2009 ∆'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μελέτη – Κατασκευή – 
Χρηµατοδότηση και 
Παραχώρηση της 
εκµετάλλευσης δύο (2) 
Υπογείων Σταθµών 
Αυτοκινήτων στο 
Μητροπολιτικό Κέντρο της 
Θεσσαλονίκης και 
συγκεκριµένα:  1. Μεγ. 
Αλεξάνδρου – Γ. 
Παπανδρέου (Ανθέων)  2. 
Παπαναστασίου – Κ. 
Καραµανλή (Ν. Εγνατία) – 
Κλεάνθους στο ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης

Μελέτη – Κατασκευή –
Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση της
εκµετάλλευσης δύο (2) Υπογείων
Σταθµών Αυτοκινήτων στο
Μητροπολιτικό Κέντρο της
Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα επί
των οδών που αναφέρονται στον
τίτλο του έργου 

ΣΑΕ07/3
2000ΣΕ0730000

1
Εθνικό Πρόγραµµα ΝΑΙ ΕΥ∆ΕΚ

∆ΕΚΕ / Περιφ. Κεντρ. 
Μακεδονίας

Σε εξέλιξη

Το έργο 
δηµοπρατήθηκε µε 
ενδεικτικό 
προϋπολογισµό 
ποσού  
15.000.000,00 € για 
τον καθορισµό  των 
εγγυητικών 
επιστολών, των 
κατηγοριών των 
εργοληπτικών και 
µελετητικών πτυχίων.

5/9/2002 6/10/2004

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1 – 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας: «Το 

ποσό της συµβολής 
του ∆ηµοσίου είναι 

4.080,00 € (ποσό 
προσφοράς) ανά 
θέση στάθµευσης, 

ήτοι συνολικά 1000( 
προσφερόµενος 
αριθµός θέσεων 
στάθµευσης) * 

4.080,00 = 
4.080.000,00

Η έκπτωση της 
προσφοράς 
συνίσταται: α)  

Στην 
προσφερόµενη 

µερική 
χρηµατοδότηση 
4.080,00€ ανά 
θέση στάθµευσης 

< 4.100,00( 
συµβολή του 

∆ηµοσίου). β) Στο 
προσφερόµενο 
ποσοστό επί των 
συνολικών 
ετήσιων  

ακαθαρίστων 
εσόδων 3% ³ 3% 
της µελέτης

α) Γίνεται 
διαβούλευση 
για την 

αντικατάσταση 
του χώρου 

εκτέλεσης του 
Υ.Σ.Α Μεγ. 
Αλεξάνδρου – 
Γ. Παπανδρέου 
(Ανθέων) σε 
γειτονική θέση 

λόγω 
αδυναµίας 
υλοποίησης 
αυτού στην 
αρχική θέση 

από 
προβλήµατα 

που 
προκύπτουν 
από τα 

προβλεπόµενα 
έργα της 

υποθαλάσσια 
αρτηρίας και 
αναπλάσεων 
στην περιοχή. 
β) Υ.Σ.Α 

Παπαναστασίο
υ – Κ. 

Καραµανλή (Ν. 
Εγνατία) – 
Κλεάνθους:

2.117.296,00
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Ανέγερση Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων α) για τη 
στέγαση Υπηρεσιών του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε β) άλλων 
χρήσεων γ) διαµόρφωση 
Περιβάλλοντος Χώρου, 
κ.λ.π. επί του ακινήτου 
επί της οδού Πειραιώς 
166, ∆ήµου Ταύρου

Ανέγερση Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων α) για τη 
στέγαση Υπηρεσιών του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε β) άλλων 
χρήσεων γ) διαµόρφωση 
Περιβάλλοντος Χώρου, 
κ.λ.π. επί του ακινήτου επί 
της οδού Πειραιώς 166, 
∆ήµου Ταύρου

α) Η κατασκευή νέου κτιρίου για την 
στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕ∆Ε σε 
οικόπεδο του ∆ηµοσίου µε το 
σύστηµα της αντιπαροχής, β) η 
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
και δ) η κατασκευή του τµήµατος 
που θα παραµείνει στην κυριότητα 
του αναδόχου

ΝΑΙ ΕΥ∆ΕΚ
ΕΥ∆ΕΚ/ ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΡΓΩΝ
Σε εξέλιξη

Το έργο
δηµοπρατήθηκε µε
ενδεικτικό 
προϋπολογισµό για
τον καθορισµό των
εγγυητικών 
επιστολών, των
κατηγοριών 
εργοληπτικών και
µελετητικών πτυχίων
κ.λπ.

6/11/2007

"11/02/2008"  
και η ηµεροµηνία 
της θέσης σε 
ισχύ της 
σύµβασης 
ορίζεται η 

ηµεροµηνία της 
έκδοσης της 
προβλεπόµενης 
οικοδοµικής 
άδειας.

ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ,   
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, 
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

∆ύο έτη από 
την έκδοση της 
προβλεπόµενης 
οικοδοµικής 
αδείας
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
∆ΑΦΝΗΣ

ΣΑΕ073
1996ΣΕ0730000

1
Εθνικό Πρόγραµµα ΕΥ∆ΕΚ

ΕΥ∆ΕΚ / ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Προς δηµοπράτηση
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∆ΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ Κ.Λ.Π

Ανάθεση Επειγουσών  
Εργασιών επισκευής 
ισόγειων χώρων, Στοάς και 
καθαρισµός εξωτερικών 
όψεων στο κεντρικό κτίριο 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε επί της οδού 
Χαρ. Τρικούπη 182

Επείγουσες  Εργασίες επισκευής 
ισόγειων χώρων, Στοάς και 
καθαρισµός εξωτερικών όψεων στο 
κεντρικό κτίριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΣΑΕ 073
1981ΣΕ0730000

0
Ε.Π. ΟΧΙ ΕΥ∆ΕΚ

ΕΥ∆ΕΚ / ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Περαιωθείσα αλλά 
µη παραληφθείσα

154.700,00 9/12/2008
ΙΛΙΣΣΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε
126.871,50 18,00% 23/1/2009
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ

Μελέτη-κατασκευή-
χρηµατοδότηση και 
παραχώρηση 
εκµετάλλευσης του ΥΣΑ 
στην Πλατεία Καρύλου 
στην Ν. Σµύρνη

Μελέτη και κατασκευή τριώροφου 
υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων στην 
πλατεία Καρύλου στην Ν.Σµύρνη (η 
διαµόρφωση της ισογείου επιφανείας 
δεν προβλέπεται στο αντικείµενο της 
εργολαβίας και θα υλοποιηθεί από τον 
∆ήµο Νέας Σµύρνης)

ΣΑΕ073
1996ΣΕ0730000

1
Εθνικό Πρόγραµµα ΝΑΙ ΕΥ∆ΕΚ

ΕΥ∆ΕΚ / Τµήµα 
Κατασκευής Έργων

Περαιωθείσα αλλά 
µη εκκαθαρισθείσα

Το έργο 
δηµοπρατήθηκε µε 
ενδεικτικό 
προϋπολογισµό 
ποσού 9.500.000,00€ 
για τον καθορισµό  
των εγγυητικών 
επιστολών, των 
κατηγοριών των 
εργοληπτικών και 
µελετητικών πτυχίων.

10/7/2002

16/09/2004  (η 
ηµεροµηνία 
θέσης σε ισχύ 
της σύµβασης 
παραχώρησης 
είναι 14-06-

2005) 

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ Α.Ε-ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε

Το ποσό της 
συµβολής του 
∆ηµοσίου είναι 

4.080,00 € (ποσό 
προσφοράς) ανά 
θέση στάθµευσης, 

ήτοι συνολικά 
668(προσφερόµενος 

αριθµός θέσεων 
στάθµευσης) * 

4.080,00 = 
2.725.440,00

Η έκπτωση της 
προσφοράς 
συνίσταται: Α)  

Στην 
προσφερόµενη 

µερική 
χρηµατοδότηση 
4.080,00€ ανά 
θέση στάθµευσης 

<4.100,00( 
συµβολή του 

∆ηµοσίου). Β) Στο 
προσφερόµενο 
ποσοστό επί των 
συνολικών 
ετήσιων  

ακαθαρίστων 
εσόδων 3% ³ 3% 
της µελέτης

14/12/2006 1.808.800,00 14/7/2009
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ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΚΕΣ

Συντήρηση και Επισκευή 
του κτιρίου της 
Γραµµατείας της Προεδρίας 
της ∆ηµοκρατίας επί της 
οδού Στησιχόρου 17

Συντήρηση και επισκευή των 
κτισµάτων Α και Β του κτιριακού 
συγκροτήµατος επί της οδού 
Στησιχόρου της Προεδρίας της 
∆ηµοκρατίας

ΣΑΕ 073
1985ΣΕ0730000

0
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ ΕΥ∆ΕΚ

ΕΥ∆ΕΚ / Τµήµα 
Κατασκευής Έργων

Σε εξέλιξη 2.375.000,00 2/9/2008 31/12/2008
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ 

ΑΤΕ
1.993.373,22 16,07% 31/12/2009 122.732,50 31/7/2010
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ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ: “ΤΜΗΜΑ 
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΡΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ – 
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΡΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αντικείµενο αυτής της εργολαβίας 
είναι η πλήρη κατασκευή κλειστού 
αυτοκινητόδροµου πλάτους 
οδοστρώµατος 24.5µ.  µήκους 
21χλµ., στο τµήµα Αγγελόκαστρο - 
Κουβαράς του ∆υτικού Οδικού Άξονα 
Β-Ν (ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ), καθώς και  
σύνταξη οριστικών µελετών των 
πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

ΣΑΕ 071/3
2002ΣΕ0713001

0
Ταµείο Συνοχής ΙΙ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε / ΜΕ∆Ε

ΕΥ∆Ε / ΜΕ∆Ε / Τµήµα 
Κατασκευής Έργων 

Πρέβεζας
Σε εξέλιξη 100.000.000,00 2/7/2003 10/3/2005

Κ/Ξ : ΤΕΡΝΑ Α.Ε – 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.

89.027.918,58 11,06% 10/3/2009 161.047.762,30 30/5/2010
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ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ: ΤΜΗΜΑ 
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ – 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΑΡΤΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ

Αντικείµενο αυτής της εργολαβίας 
είναι η πλήρη κατασκευή κλειστού 
αυτοκινητόδροµου πλάτους 
οδοστρώµατος 24.5µ., 2Χ(2+ΛΕΑ) 
λωρίδων µε διαχωριστική νησίδα, 
µήκους 8χλµ., στην περιοχή της 
πόλεως Άρτας, του ∆υτικού Οδικού 
Άξονα Β-Ν (ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ), από τον 
Αγ. ∆ηµήτριο µέχρι τις Σελλάδες, 
καθώς και  σύνταξη των µελετών που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. 
Περιλαµβάνονται στην εργολαβία ο 
ανισόπεδος κόµβος εισόδου της 
Άρτας και ο ισόπεδος κόµβος 
Σελλάδων

ΣΑΕ 071/3
2002ΣΕ0713001

1
Ταµείο Συνοχής ΙΙ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε / ΜΕ∆Ε

ΕΥ∆Ε / ΜΕ∆Ε / Τµήµα 
Κατασκευής Έργων 

Πρέβεζας
Σε εξέλιξη 43.100.00,00 18/7/2005 25/10/2005

Κ./Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ – 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ

25.010.267,00 42,55% 25/10/2007 26.952.118,13 30/10/2010

97 2009 ∆'

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
∆ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
(Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
∆ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ                   

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
∆ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

071/3
2006ΣΕ0713000

2
Γ΄ ΚΠΣ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Σε εξέλιξη 60.000.000 22/10/2003 5/7/2005 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 50.842.350,36 16,70% 10/1/2008 44.483.436,50 31/5/2010

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 5/28 www.sate.gr
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98 2009 ∆'

Ολοκλήρωση λιµενικών 
έργων 2ου τµήµατος και 
έργα επιδοµής Ν. Λ. 
Πατρών

Ολοκλήρωση λιµενικών 
έργων 2ου τµήµατος και 
έργα επιδοµής Ν. Λ. 
Πατρών

Συνοπτικά περιλαµβάνει: «Τις 
υπολειπόµενες εργασίες των λιµενικών 
έργων του 2ου τµήµατος του Ν.Λ.Π., που 
περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση της τρίτης 
νηοδόχου µε µήκος κατασκευής 147,0µ. (το 
συνολικό µήκος της 219µ. περίπου), την εξ 
ολοκλήρου κατασκευή της τέταρτης 
νηοδόχου, συνολικού µήκους 219µ. 
περίπου, και την διαµόρφωσης των 
αντίστοιχων χερσαίων χώρων, καθώς και 
την ολοκλήρωση τµηµάτων του 
κυµατοθραύστη, µε την τοποθέτηση 5 
κυψελωτών κιβωτίων. Όλα τα κυψελωτα 
κιβώτια που αφορούν στα εν λόγω έργα 
έχουν κατασκευασθεί από την περαιωθείσα 
εργολαβία και βρίσκονται τοποθετηµένα 
«προσωρινά» σε παρακείµενο θαλάσσιο 
χώρο. Τα συµπληρωµατικά Λιµενικά έργα 
των Έργων Επιδοµής, που αφορούν στην 
επέκταση των χερσαίων χώρων του λιµένα, 
βορείως του ήδη περαιωµένου 1ου 
τµήµατος και έµπροσθεν της εκβολής του 
ποταµού ∆ιακονιάρη για τη διαµόρφωση 
χώρου για τη Βόρεια Είσοδο του Λιµένα, και 
στην προεκβολή του παραλιακού µετώπου 
νότια του 2ου τµήµατος για τη δηµιουργία 
της οδού πρόσβασης προς τη Νότια και 
Κεντρική Είσοδο του Λιµένα. Έργα 
διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Έργα οδ

070/3

«2006ΣΕ070300
004 και 

«2002ΣΕ070300
002»

ΕΤΠΑ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε
ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε  Τµήµα 
Κατασκευών Πάτρας

Σε εξέλιξη 50.000.000 8/5/2007 23/5/2008
Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. – 
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.

34.080.683,44 31,84% 23/5/2010 28.671.887,67

101 2009 ∆'
ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Β’ 
ΦΑΣΗ

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚ. 1205/ΚΕ 210/18-
06-2007

2007ΣΕ0703000
2 ΣΑΕ 070/3

Τ.Σ. ΟΧΙ Ε.Υ.∆.Ε./Μ.Ε.∆.Ε
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σε εξέλιξη 66.250.000,00 28/8/2007 20/3/2008 ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. 43.828.760,16 33,84% 20/9/2010 15.626.941,50

108 2009 ∆'

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΜΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΕΟ 
ΛΙΜΑΝΙ

Σύνδεση της Ε.Π.Π. µε το 
Νέο Λιµάνι Πατρών και την 
Ε.Ο. Πατρών – Πύργου µε 
την κατασκευή 
Παραγλαύκιων Αρτηριών 
και λοιπών εργασιών της 
Ε.Π.Π.

Περιλαµβάνει την σύνδεση της 
Ευρείας Παράκαµψης Πατρών µε την 
πόλη της Πάτρας και το νέο λιµάνι και 
τη διευθέτηση του ποταµού Γλαύκου 
µε την κατασκευή αρτηρίας του 
ποταµού Γλαύκου, τριών ισόπεδων 
κόµβων και των σχετικών τεχνικών. 
Ακόµα στο έργο περιλαµβάνονται οι 
υπολειπόµενες εργασίες  κατασκευής 
κόµβου Κ5 και οι συµπληρωµατικές 
εργασίες της Ευρείας Παράκαµψης 
Πατρών και πρώτης φάσης έργων 
διευθέτησης του ποταµού Γλαύκου 
.Τέλος περιλαµβάνονται οι  
υπολειπόµενες εργασίες για την 
κατασκευή κόµβου Κ1 της Ευρείας 
Παράκαµψης Πατρών και των 
συνδέσεων αυτού  µε ΝΕΟ και ΠΕΟ 
Κορίνθου-Πατρών και οι 
υπολειπόµενες εργασίες της ΕΠΠ από 
χθ 1+050 έως 18+600

ΣΑΕ071/3

2005ΣΕ0713001
8, 

2002ΣΕ0713002
2

ΕΤΠΑ ΟΧΙ ΕΥ∆Ε-ΜΕ∆Ε
ΕΥ∆Ε-ΜΕ∆Ε, ΤΚΕ 

ΠΑΤΡΑΣ
Σε εξέλιξη 80.000.000,00 29/12/2005 15/3/2006 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 49.889.340,58 38,38% 19/10/2008 22.983.294.22 30/10/2010

132 2009 ∆'

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟ 
Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟ 
Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Αντικείµενο του έργου είναι η 
βελτίωση της σύνδεσης του 
Βελεστίνου µε τον Αυτοκινητόδροµο 
ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου. Στο 
αντικείµενο του προς κατασκευήν 
έργου περιλαµβάνεται η εκτέλεση 
των κάθε είδους χωµατουργικών 
εργασιών, τεχνικών έργων, 
οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης 
(κατακόρυφης και οριζόντιας), 
ασφάλισης των οδικών έργων, 
αποχέτευσης – αποστράγγισης των 
οδικών έργων, οδοφωτισµού, 
παραλλαγών δικτύων ΟΚΩ κλπ.

ΣΑΕ071/8
2009/ΣΕ0718000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

ΕΥ∆Ε 
Αυτοκινητόδροµος 
ΠΑΘΕ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΥ∆Ε 
Αυτοκινητόδροµος 
ΠΑΘΕ, ΤΚΕ ΛΑΜΙΑΣ

Προς ανάθεση 4.000.000,00 20/10/2009 ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. 2.494.750,80 39,55% 0

157 2009 ∆'
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το αντικείµενο του Έργου
περιλαµβάνει τη σύνταξη της µελέτης
Εφαρµογής και την Προµήθεια,
Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία
του Η/Μ Εξοπλισµού Υποδοµής και
Επιδοµής των Επεκτάσεων από
Σεπόλια έως Άγιο Αντώνιο, από
∆άφνη έως Άγιο ∆ηµήτριο, από
Εθνική Άµυνα έως Σταυρό και από
Μοναστηράκι έως Αιγάλεω. Στον Η/Μ
Εξοπλισµό Υποδοµής και Επιδοµής
περιλαµβάνονται συστήµατα όπως,
µετασχηµατιστές, συστήµατα
Θέρµανσης, Αερισµού και
Κλιµατισµού, ανελκυστήρες,
κυλιόµενες κλίµακες, πυρανίχνευση,
πυροπροστασία, αποστράγγιση
σήραγγας, κ.α.

065/7
2000ΣΕ0657000

0
ΕΠ-ΕΠ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

Ορίζεται µε 
απόφαση του 
∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

∆ιεύθυνση ‘Εργων 3 Σε εξέλιξη 211.132.800,00 19/11/2001 20/3/2002

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/Ξ 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ”- “Κοινοπραξία 

N.Y TRANSURB 
TECHNIRAIL S.A.-

VOLKERRAIL 
DEUTSIHLAND GmbH-X.I. 

ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε”

171.064.600,00 7,64.% 17/6/2005 220.953.778,48 189.762.029.82

«07/08/2010» 
(Αφορά µόνο 
εργασίες 

Αµαξοστασίου και 
Συνδετήριας 
Σήραγγας)

158 2009 ∆'
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ  2 & 3

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»
(CON 02/004)

Μελέτη, προµήθεια, θέση σε
λειτουργία συστήµατος παροχής
ισχύος, ρεύµατος έλξης και
επικοινωνιών στις Επεκτάσεις
Γραµµών 2 & 3 από Εθν. Άµυνα έως
Σταυρό, από ∆άφνη έως Άγιο
∆ηµήτριο, από Ασωµάτων έως
Αιγάλεω και από Σεπόλια έως Άγιο
Αντώνιο.

065/7
2000ΣΕ0657000

0
ΕΠ-ΕΠ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

Ορίζεται µε 
απόφαση του 
∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

∆ιεύθυνση ‘Εργων 3 Σε εξέλιξη 92.606.400,00 3/12/2001 7/7/2002

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 

«Κοινοπραξία L.M. 
CHAPEAUX 

INTERNATIONAL S.A.-Χ.Ι. 
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.-BEVAC 

CONSULTING
 ENGINEERS S.A

78.458.200,00 15,28% 9/8/2005 90.928.333,94 81.474.553,27

07/08/10 (Αφορά 
µόνο εργασίες 

Αµαξοστασίου και 
συνδετήριας 
σήραγγας)

164 2009 ∆'
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 
«ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 
«ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (CON-
07/002)

Στο αντικείµενο  περιλαµβάνονται τα 
έργα Πολιτικού Μηχανικού, όλα τα 
αρχιτεκτονικά τελειώµατα, καθώς και 
τα Ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα 
για την κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθµευσης αποτελούµενη από πέντε 
(5) υπόγειους ορόφους. Επίσης 
περιλαµβάνεται και η διαµόρφωση 
της επιφάνειας.

065/7
2006ΣΕ0657000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

Ορίζεται µε 
απόφαση του 
∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

∆ιεύθυνση ΄Εργων 3 Σε εξέλιξη 13.253.809,34 22/1/2007 10/9/2007 Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙ∆Η  Α.Τ.Ε.Ε. 10.292.260,86 22,50% 9/9/2009 3.879.621,34 18/9/2010
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, 
ΤΜΗΜΑ «ΑΙΓΑΛΕΩ-
ΧΑΪ∆ΑΡΙ», 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 
«ΕΛΑΙΩΝΑΣ», ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 
«ΧΑΪ∆ΑΡΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
3 ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ-
ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙ,
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 
ΕΛΑΙΩΝΑ»(CON06/002)

Το τµήµα της επέκτασης της Γραµµής
3 από το τερµατικό φρέαρ Άλσους
στον (υπό κατασκευή) επίσταθµο του
Σταθµού Αιγάλεω έως και λίγο µετά
το φρέαρ Βενιζέλου, τον Σταθµό
Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι» µε
χωρητικότητα 383 θέσεων
στάθµευσης, µε έναν υπόγειο όροφο,
έναν ισόγειο και 3 ορόφους, που
χωροθετείται στην περιοχή του
Σταθµού του Μετρό «Χαϊδάρι» και το
Αµαξοστάσιο του «Ελαιώνα»».

065/7
2006ΣΕ0657000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

Ορίζεται µε 
απόφαση του 
∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

∆ιεύθυνση Έργων 2 της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Σε εξέλιξη 243.763.170,00

Α Στάδιο « 
21/01/2005 », Β 

Στάδιο « 
22/09/2005»

22/2/2006

«Κ/Ξ  ΑLPINE  MAYREDER 
BAU GmbH-TΕΡΝΑ Α.Ε. -  
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 

POWELL ELECTRICAL 
SYSTEMS Ιnc.

231.808.645,44 5,03% 28/3/2009 191.631.250,73 2/2/2011

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 6/28 www.sate.gr
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Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

168 2009 ∆'

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 2,  ΤΜΗΜΑ 
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – 
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
2 ΤΜΗΜΑ ΑΓ .ΑΝΤΩΝΙΟΣ -
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» 
(CON06/005)

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η 
εκπόνηση της Μελέτης εφαρµογής 
του έργου, η κατασκευή και η θέση 
σε λειτουργία των Σταθµών Περιστέρι 
και Ανθούπολη της ∆υτικής 
επέκτασης της Γραµµής 2 του Μετρό 
καθώς και των απαιτούµενων 
φρεάτων αερισµού των σταθµών, 
του Τερµατικού φρέατος και των 
υπολειπόµενων τµηµάτων σήραγγας, 
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
της επέκτασης από το Φρέαρ Φλέµιγκ 
µέχρι το Τερµατικό Φρέαρ

065/7
2006ΣΕ0657000

2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

Ορίζεται µε 
απόφαση του 
∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

∆ιεύθυνση Έργων 2 της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Σε εξέλιξη 118.346.359,18

Α Στάδιο 
«21/02/2005», Β 

Στάδιο 
«13/02/2006»

19/6/2006
J & P - ΑΒΑΞ A.E. - F.C.C. 

CONSTRUCCION S.A
112.426.641,56 5,10% 5/3/2009 79.595.390,79 23/3/2010

170 2009 ∆'
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ» (CON
06/004)

Το φυσικό αντικείµενο του έργου για 
περιλαµβάνει: µελέτη, κατασκευή και 
θέση σε λειτουργία του Μετρό 
Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει στο 
σύνολό του έρευνες και µελέτες, 
προκαταρκτικές εργασίες 
αρχαιολογικές εργασίες, έργα 
πολιτικού µηχανικού (ΠΜ), 
αρχιτεκτονικές εργασίες, 
ηλεκτροµηχανολογικά και 
σιδηροδροµικά συστήµατα, µελέτη, 
προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και 
θέση σε λειτουργία όλων των 
ηλεκτροµηχανολογικών και 
σιδηροδροµικών συστηµάτων, 
τροχαίο υλικό, εξοπλισµός 
αµαξοστασίου, δοκιµές για τη θέση 
σε λειτουργία όλων των συστηµάτων, 
συντήρηση κατά την περίοδο της 
εγγύησης και ανταλλακτικά

065/7
2006ΣΕ0657000

0
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

Ορίζεται µε 
απόφαση του 
∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

∆ιεύθυνση Έργων 
Μετρό Θεσσαλονίκης

Σε εξέλιξη 1.241.491.595,00

Εκδήλωση Ενδιαφ. 
(Α΄ Στάδιο) 

01/06/2004 , 
Υποβολή Προσφ.  

(Β΄Στάδιο) 
12/05/2005

7/4/2006
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1.125.391.062,99 11,54% 2/10/2012 205.896.308,91

175 2009 ∆'

ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ,
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (CON07/001)

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η 
εκπόνηση της Μελέτης Εφαρµογής,  η 
κατασκευή,  η προµήθεια και 
εγκατάσταση του εξοπλισµού, οι 
δοκιµές σε διάφορες φάσεις ως και η 
θέση σε λειτουργία,  η συντήρηση 
του Έργου και η προµήθεια των 
ανταλλακτικών των Σταθµών της 
Γραµµής 3 του Μετρό, «Χολαργός», 
«Νοµισµατοκοπείο» και «Αγία 
Παρασκευή» καθώς και του Σταθµού 
Μετεπιβίβασης στο χώρο του 
Σταθµού «Νοµισµατοκοπείο». Στο 
αντικείµενο περιλαµβάνονται τα έργα 
Πολιτικού Μηχανικού, όλα τα 
αρχιτεκτονικά τελειώµατα, καθώς και 
τα Ηλεκτροµηχανολογικά και 
σιδηροδροµικά συστήµατα

065/7
2000ΣΕ0657000

0
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

Ορίζεται µε 
απόφαση του 
∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

∆ιεύθυνση Έργων 1 της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Σε εξέλιξη 106.801.596,00

 Α Στάδιο 
«18/03/2005», Β 

Στάδιο 
«16/10/2006»

16/3/2007
Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ – IMPREGILO 

SpA - ALSTOM 
TRANSPORT S.A

102.906.579,56 3,70% 1/9/2009 76.089.952,22 1/8/2010
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
2, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
– ΕΛΛΗΝΙΚΟ» (CON-
06/003)

Η σύµβαση περιλαµβάνει τα έργα 
Πολιτικού Μηχανικού (ΕΠΜ) και τα 
ηλεκτροµηχανολογικά και 
σιδηροδροµικά (Η/Μ) συστήµατα, 4 
νέους σταθµούς: Ηλιούπολη, Άλιµος, 
Αργυρούπολη, Ελληνικό, ένα 
αµαξοστάσιο υπό την οδό που οδηγεί 
στο παλαιό Ανατολικό Αεροδρόµιο και 
επτά φρέατα

065/7
2004ΣΕ0657000

0
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ

Ορίζεται µε 
απόφαση του 
∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

∆ιεύθυνση Έργων 1 Σε εξέλιξη 393.437.085,00
Α’ Στάδιο 

04/04/2005 & Β’ 
Στάδιο 08/09/2005

7/3/2006
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – SIEMENS AG 
– VINCI CONSTRUCTION 

GRANDS PROJETS”
376.160.212,13 4,42% 5/1/2010 277.962.138,26 15/10/2010
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Επέκταση - 
Αναδιαρρύθµιση του Γ.Ν.-
Κ.Υ. Φιλιατών

Επέκταση - Αναδιαρρύθµιση 
του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών

Αντικείµενο του έργου είναι η 
κατασκευή νέου 6όροφου κτιρίου 
κατ’ επέκταση του Νοσοκοµείου, 
συνολικής επιφάνειας 6.000τ.µ. 
περίπου και αναδιαρρυθµίσεις στο 
υφιστάµενο Νοσοκοµείο – Κ.Υ. 127 
κλινών. Επίσης στο αντικείµενο της 
εργολαβίας περιλαµβάνεται η έκδοση 
των απαιτούµενων αδειών καθώς 
επίσης και η εκπόνηση της µελέτης 
εφαρµογής

ΣΑΕ 091/5
2003ΣΕ0915000

2
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της 
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

∆ιεύθυνση Έργων της 
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Σε εξέλιξη 13.000.000 9/12/2008 30/3/2009
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε
10.892.700,00 16,21% 30/3/2012 1.192.578,68
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ 
ΒΟΥΡΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ 
ΒΟΥΡΛΩΝ

Αντικείµενο του έργου είναι η 
κατασκευή οικοδοµικών -Η/Μ 
εργασιών για την ανέγερση του 
Κέντρου Υγείας αστικού τύπου 
συνολικής επιφάνειας  3.696,75 τ.µ. 
και η διαµόρφωση του περιβάλλοντα 
χώρου.

ΣΑΕ 091/7
2006ΣΕ0917000

7

Ε.Π. ΥΓΕΙΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-

2006
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της 
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

∆ιεύθυνση Έργων της 
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Βεβαίωση 
περαίωσης

5.369.003,00 27/2/2007 11/7/2007
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ 
Α.Τ.Ο.Ε.Ε. µε δ.τ. ΛΑΚΩΝ 

Α.Τ.Ε.»
4.184.221,41 22,07% 11/5/2008 4.343.110,31 4.271.852,99
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Επέκταση και 
Αναδιαρρύθµιση του 
Κέντρου Υγείας Ιστιαίας

Επέκταση και 
Αναδιαρρύθµιση του 
Κέντρου Υγείας Ιστιαίας

Αντικείµενο του έργου είναι η 
Επέκταση και η Αναδιαρρύθµιση 
υφιστάµενου κτιρίου του Κέντρου 
Υγείας Ιστιαίας. Το υφιστάµενο κτίριο 
αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο.  
Επίσης στο αντικείµενο της 
εργολαβίας περιλαµβάνεται η έκδοση 
των απαιτούµενων αδειών καθώς 
επίσης και η εκπόνηση της µελέτης 
εφαρµογής

ΣΑΕΠ/0568
2009ΕΠ0568003

3

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Τ.Π.Α.)

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της 
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

∆ιεύθυνση Έργων της 
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Σε εξέλιξη 2.717.000,00 25/11/2008 9/6/2009 ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. 2.629.369,19 3,22% 9/8/2010
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ΕΡΓΟ 1. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Υπολειπόµενες εργασίες 
από Α/Κ Ιωαννίνων µέχρι 
Άραχθο και σήραγγα Τ8 
(Κωδικός ΕΟΑΕ 1017)

Η διατοµή που εφαρµόζεται στα τµήµατα 
είναι τετράϊχνη, πλάτους 24,5 µ. 
[2(Χ2+ΛΕΑ)]. Το Έργο αυτό περιλαµβάνει:
 A. Οδικός άξονας από Α/Κ Ιωαννίνων έως 
∆ροσοχώρι και Σήραγγα ∆ρίσκου
 Υπολειπόµενες εργασίες ολοκλήρωσης του 
άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και της 
Σήραγγας του ∆ρίσκου
 Β. ∆υτική (3,6 χλµ) και Ανατολική (1,7χλµ) 
πρόσβαση σήραγγας ∆ρίσκου
 Στο αντικείµενο περιλαµβάνονται 2 δίδυµες 
σήραγγες Cut & Cover συνολικού µήκους 
0,35 χλµ. (διπλού κλάδου) και 2 δίδυµες 
γέφυρες συνολικού µήκους 0,65 χλµ. 
(διπλού κλάδου). Επίσης περιλαµβάνονται οι
εργασίες εξοπλισµού, Η/Μ, πρασίνου και 
κατασκευής κτιρίου εξυπηρέτησης 
σηράγγων.
 Γ. Ολοκλήρωση σήραγγας Τ8
 Περιλαµβάνονται οι  εργασίες εκσκαφής και 
προσωρινής υποστήριξης του δεξιού κλάδου
της σήραγγαςΤ8 σε µήκος περίπου 1450 µ., 
οι εργασίες εκσκαφής  και προσωρινής 
υποστήριξης του αριστερού κλάδου της 
σήραγγας µήκους 2650 µ. και οι εργασίες 
κατασκευής της υδατοστεγάνωσης και της 
τελικής επένδυσης και των δύο κλάδων της 
σήραγγας. Επίσης περιλαµβάνεται η 
κατασκευή του  ανατολικού κτιρίου 
εξυπηρέτησης της σήραγγας»
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2004ΣΕ0717000
0, 

2000ΣΕ0717000
1

ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε εξέλιξη 192.000.000 18/6/2003 9/7/2004 ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ 177.351.206,94 9,08% 8/7/2007 209.509.428,24
« 207.029.032,97 € » µε
αναθεώρηση

30/10/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 7/28 www.sate.gr
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Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

186 2009 ∆'

ΕΡΓΟ 1. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Κατασκευή γεφυρών Γ7 και
Γ8» (κωδ. ΕΟΑΕ 1111)

Αφορά στην κατασκευή των γεφυρών 
Γ7 και Γ8 στο τµήµα ανατολικά της 
σήραγγας Μετσόβου έως τη σήραγγα 
Μαλακασίου Γ. Αναλυτικότερα το 
τεχνικό αντικείµενο ανά γέφυρα έχει 
ως εξής :
 Γέφυρα Γ7 
 Η γέφυρα Γ7 βρίσκεται µεταξύ των 
σηράγγων Κωσταράκου και 
Μαλακασίου Β. Αποτελείται από δύο 
ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε 
κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος 
κλάδος έχει διατοµή καθαρού 
πλάτους οδοστρώµατος 11,45µ και 
εκατέρωθεν πεζοδρόµια πλάτους 
1,25µ. Το µήκος του αριστερού 
κλάδου της γέφυρας  είναι 270µ και 
του δεξιού κλάδου 300µ .
 Γέφυρα Γ8
 Η γέφυρα Γ8 βρίσκεται πριν από το 
στόµιο εισόδου της σήραγγας 
Μαλακασίου Γ. Αποτελείται από δύο 
ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε 
κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος 
κλάδος έχει διατοµή καθαρού 
πλάτους οδοστρώµατος 11,20µ και 
εκατέρωθεν πεζοδρόµια πλάτους 
1,25µ. Το µήκος του αριστερού 
κλάδου της γέφυρας  είναι 179, και 
του δεξιού κλάδου 186µ. Η µέθοδος 
κατασκευής του φορέα ανωδοµής 
είναι η προβολοδόµηση.
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2000ΣΕ0717000

0
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 17/6/2005 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 17.000.000,00 9/7/2007 20.809.427,60
20.127.919,09€» µε
αναθεώρηση

30/6/2009

187 2009 ∆'

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Εργασίες ολοκλήρωσης
φρέατος εκκαπνισµού της
σήραγγας ∆ρίσκου» (κωδ.
ΕΟΑΕ 1173)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: Εργασίες 
υδατοστεγάνωσης και τελικής 
επένδυσης του φρέατος εκκαπνισµού 
της σήραγγας ∆ρίσκου,   Κατασκευή 
του Μηχανοστασίου Εκκαπνισµού, 
Κατασκευή του Κτιρίου Ελέγχου 
(Υποσταθµού) του φρέατος 
εκκαπνισµού, Ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις στο Μηχανοστάσιο 
Εκκαπνισµού στο Κτίριο Ελέγχου και 
στο φρέαρ εκκαπνισµού, Κατασκευή 
των δρόµων πρόσβασης στο φρέαρ 
εκκαπνισµού και τα κτίρια.
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2000ΣΕ0717000

1
ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 5.950.000 6/3/2009 19/5/2009 ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ 5.541.708,36 7,34% 19/11/2009 19/4/2010

188 2009 ∆'

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

∆ιευθέτηση κοίτης ποταµού
στην περιοχή της γέφυρας
Αράχθου» (κωδ. ΕΟΑΕ
1170)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την 
αποκατάσταση της υδραυλικής 
λειτουργίας του ποταµού, στην 
περιοχή της γέφυρας Αράχθου και 
συγκεκριµένα, εργασίες κατασκευής 
συρµατοκιβωτίων σε συνολικό µήκος 
1.970µ. διάνοιξης κοίτης, εργασίες 
κατασκευής οπλισµένου επιχώµατος, 
διαµόρφωσης των πρανών και 
φυτεύσεων.
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1
ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 5.950.000 6/3/2009 27/5/2009 ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 5.533.500 7% 27/10/2009
3.214.428 € µε

αναθεώρηση

189 2009 ∆'

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Υπολειπόµενες εργασίες
από Σήραγγα Μετσόβου
έως Ανισόπεδο Κόµβο
Παναγιάς» (κωδ. ΕΟΑΕ
1149)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: 
Ολοκλήρωση της σήραγγας 
εκκαπνισµού της σήραγγας 
Μετσόβου, Ενίσχυση και βελτίωση 
του κελύφους τελικής επένδυσης των 
παλαιών υφισταµένων, Ολοκλήρωση 
των απαραίτητων γεωτεχνικών 
εργασιών στην περιοχή του “µεγάλου 
Ορύγµατος”, Εργασίες βαφών των 
σηράγγων, Ανακαινίσεις των παλιών 
υφισταµένων κτιρίων των σηράγγων, 
και παλαιού υφιστάµενου κτιρίου 
σταθµού διοδίων, Eργασιών 
πρασίνου, Ολοκλήρωση Η/Μ 
εργασιών. 
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1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 59.300.000 12/8/2008 10/10/2008 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 52.741.810 11,12% 9/4/2009 49.856.002 31/12/2009

190 2009 ∆'

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Υπολειπόµενες εργασίες
από ανισόπεδο κόµβο
Σελλών έως σήραγγα
Μετσόβου» (κωδ. ΕΟΑΕ
1148)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: έργα 
αποκατάστασης της κατολίσθησης της 
περιοχής της σήραγγας Σ2, ήτοι 
ανάσχεση βαθιάς κατολίσθησης, 
ενίσχυση της περιβάλλουσας 
βραχόµαζας της σήραγγας Σ2 και 
άρση επιφανειακής κατολίσθησης, 
στην περιοχή της Κουµαριάς, 
κατασκευή και αποπεράτωση όλων 
των απαιτούµενων εργασιών 
οδοποιίας, γεωτεχνικών, τεχνικών, 
σηράγγων, υδραυλικών, από τον 
κόµβο Αράχθου  έως τον κόµβο 
Περιστερίου, κατασκευή και 
αποπεράτωση όλων των 
απαιτούµενων εργασιών οδοποιίας, 
τεχνικών, σηράγγων, υδραυλικών, 
γεωτεχνικών από τον κόµβο 
Μετσόβου έως την σήραγγα 
Μετσόβου. Στα παραπάνω 
αναφερόµενα τµήµατα, 
επιπροσθέτως, όπου απαιτείται, 
περιλαµβάνεται  ολοκλήρωση Η/Μ 
εργασιών.
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1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 59.262.000 12/8/2008 10/10/2008 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 53.253.375 10,18% 9/4/2009 50.669.367 31/12/2009

191 2009 ∆'

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Τµήµα Άραχθος- Μέτσοβο:
Υπολειπόµενες εργασίες στη
σήραγγα Τ8» (κωδ. ΕΟΑΕ
1128)

Tο φυσικό αντικείµενο του έργου 
είναι: Ολοκλήρωση του τµήµατος από 
Α/Κ Αράχθου (ΧΘ 2+000), έως την 
είσοδο της Σήραγγας Τ6 περί τη ΧΘ 
3+110 µήκους 1,1χλµ περίπου,  
Ολοκλήρωση της κατασκευής της 
Σήραγγας Τ6 από ΧΘ 3+110 έως ΧΘ 
3+421 µήκους 311µ περίπου,  
Κατασκευή του τµήµατος από την 
έξοδο της Σήραγγας Τ6 ΧΘ 3+421 
έως την είσοδο της Σήραγγας Τ8 ΧΘ 
3+745 µήκους 324µ περίπου, 
Ολοκλήρωση της κατασκευής της 
σήραγγας Τ8 από ΧΘ 3+745 έως ΧΘ 
6+378 µήκους 2.633µ. περίπου, 
Κατασκευή συστηµάτων SCADA/TMS, 
από την έξοδο του C&C Τ6 του 
τµήµατος (2.3) έως και τον Α/Κ 
Μετσόβου
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0, 
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ΕΤΠΑ-ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 38.000.000 15/2/2007 25/5/2007 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 28.552.472,81 25,17% 24/4/2008 29.984.897,71 28.294.511 30/11/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 8/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

192 2009 ∆'

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Κατασκευή δεξιού κλάδου
από έξοδο σήραγγας
Ανηλίου έως έξοδο
σήραγγας Μαλακασίου Β»
(κωδ. ΕΟΑΕ1122)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την 
κατασκευή του δεύτερου κλάδου 
(δεξιού κατά τη χιλιοµέτρηση) του 
αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας οδού 
στο τµήµα από την έξοδο της 
σήραγγας Ανηλίου περί τη 
Χ.Θ.13+600 µέχρι την έξοδο της 
σήραγγας Μαλακασίου Β΄ περί τη 
Χ.Θ.21+200, και η συναρµογή του µε 
τα εκατέρωθεν υπό κατασκευή 
τµήµατα. Ο δεύτερος κλάδος έχει 
µήκος 7,6 χλµ. περίπου και διατοµή 
πλάτους 10,75 µ. µε δυο λωρίδες 
κυκλοφορίας και µια λωρίδα έκτακτης 
ανάγκης (ΛΕΑ). Στο τµήµα αυτό 
περιλαµβάνονται σηµαντικά τεχνικά 
έργα όπως τρεις σήραγγες Μετσόβου, 
Κωσταράκου και Μαλακασίου Β 
συνολικού µήκους 4,6 χλµ. περίπου 
σταθεροποιητικά γεωτεχνικά έργα 
(µεγάλου ύψους επιχώµατα και 
οπλισµένα εδάφη), η ολοκλήρωση 
της γέφυρας Γ1 µήκους 170µ., η 
ολοκλήρωση στοµίων, αποχέτευσης, 
οδοστρωµάτων και εξοπλισµού της 
σήραγγας Μαλακασίου Α, η σύνδεση 
µε τα Κτίρια ∆ιοίκησης 
Αυτοκινητοδρόµου Μετσόβου και 
Σταθµού Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών Ανηλίου περί τη 
Χ.Θ.13+800 και τέλος η κατασκευή 
Σταθµού ∆ιοδίων περί τη 
Χ.Θ.20+300.
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2000ΣΕ0717000

0
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 159.000.000 27/4/2006 21/7/2006 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 99.478.808,03 37,77% 20/11/2008 100.087.320,15 96.041.276,60 30/6/2009

193 2009 ∆'

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Κατασκευή τµήµατος από
έξοδο σήραγγας Τ8 έως Α/Κ
Περιστερίου» (κωδ. ΕΟΑΕ
1121)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την 
κατασκευή του τµήµατος από έξοδο 
σήραγγας Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο 
τµήµα λόγω κυρίως των γεωτεχνικών 
προβληµάτων της περιοχής, µήκους 
4,15 χλµ µε διατοµή [2Χ(2+ΛΕΑ)] και 
κεντρική διαχωριστική νησίδα. Αρχίζει 
από την έξοδο της σήραγγας Τ8 και 
εκτείνεται βορείως του Μετσοβίτικου 
ποταµού, γεφυρώνει τον Μετσοβίτικο 
ποταµό, συνεχίζει νότια και καταλήγει 
στον υπό κατασκευή Ανισόπεδο 
Κόµβο του Περιστερίου.
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1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 114.000.000 27/4/2006 30/6/2006 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 72.802.817 36,31% 29/10/2008 103.326.177,27 93.339.718,46 31/3/2010
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Κατασκευή γεφυρών Γ7 και
Γ8» (κωδ. ΕΟΑΕ 1111)

Αφορά στην κατασκευή των γεφυρών 
Γ7 και Γ8 στο τµήµα ανατολικά της 
σήραγγας Μετσόβου έως τη σήραγγα 
Μαλακασίου Γ. Αναλυτικότερα το 
τεχνικό αντικείµενο ανά γέφυρα έχει 
ως εξής : Γέφυρα Γ7: Η γέφυρα Γ7 
βρίσκεται µεταξύ των σηράγγων 
Κωσταράκου και Μαλακασίου Β. 
Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους 
κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. 
Ο κάθε ανεξάρτητος κλάδος έχει 
διατοµή καθαρού πλάτους 
οδοστρώµατος 11,45µ και 
εκατέρωθεν πεζοδρόµια πλάτους 
1,25µ. Το µήκος του αριστερού 
κλάδου της γέφυρας  είναι 270µ και 
του δεξιού κλάδου 300µ . Γέφυρα Γ8: 
Η γέφυρα Γ8 βρίσκεται πριν από το 
στόµιο εισόδου της σήραγγας 
Μαλακασίου Γ. Αποτελείται από δύο 
ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε 
κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος 
κλάδος έχει διατοµή καθαρού 
πλάτους οδοστρώµατος 11,20µ και 
εκατέρωθεν πεζοδρόµια πλάτους 
1,25µ. Το µήκος του αριστερού 
κλάδου της γέφυρας  είναι 179, και 
του δεξιού κλάδου 186µ. Η µέθοδος 
κατασκευής του φορέα ανωδοµής 
είναι η προβολοδόµηση.
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0
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 17.000.000 17/6/2005 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 17.000.000 9/7/2007 20.809.427,60 20.127.919,09 30/6/2009

195 2009 ∆'

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Υπολειπόµενες εργασίες
ολοκλήρωσης της οδού στο
τµήµα από κόµβο
Μετσόβου έως Παναγιά»
(Κωδικός ΕΟΑΕ 1035)

Η συγκεκριµένη εργολαβία 
κατασκευής αφορά στην εκτέλεση 
υπολειποµένων εργασιών για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση της 
Εγνατίας Οδού από τον κόµβο 
Μετσόβου έως τον κόµβο Παναγιάς.  
Συγκεκριµένα περιλαµβάνει: Γέφυρα 
Μετσόβου Μετσοβίτικου: Πλήρης 
κατασκευή, Σήραγγα Ανηλίου : 
Ολοκλήρωση κατασκευής,   Έξοδος 
Σήραγγας Ανηλίου-Σήραγγα 
Μετσόβου: Πλήρης κατασκευή της 
αρτηρίας, Σήραγγα Μετσόβου (δεξιός 
κλάδος): ολοκλήρωση εργασιών Η/Μ, 
αποχέτευσης-αποστράγγισης και 
κατασκευής της τελικής στρώσης του 
ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας. 
Κατασκευή 10 συνδετήριων 
σηράγγων, Τµήµα από έξοδο 
σήραγγας  Μετσόβου έως τη σύνδεση 
µε την Εθνική Οδό στη θέση 
Παναγιά: Κατασκευή και 
αποπεράτωση όλων των 
απαιτούµενων εργασιών κατασκευής, 
καθώς και τα απαραίτητα µέτρα για 
την άρση της κατολίσθησης στην 
περιοχή της γέφυρας Γ8, Κτίρια: 
Περιλαµβάνεται η κατασκευή και 
αναβάθµιση όλων των απαραίτητων 
κτιρίων
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0
Ταµείο Συνοχής ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 170.000.000 18/6/2003 9/7/2004 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 152.290.705,60 11,10% 8/7/2007 171.710.077,26 169.934.898,09 30/6/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 9/28 www.sate.gr
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Υπολειπόµενες εργασίες
από Α/Κ Ιωαννίνων µέχρι
Άραχθο και σήραγγα Τ8
(Κωδικός ΕΟΑΕ 1017)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: Α.
∆υτική (3,6 χλµ) και Ανατολική
(1,7χλµ) πρόσβαση σήραγγας
∆ρίσκου: Η διατοµή που εφαρµόζεται
στα δύο παραπάνω τµήµατα είναι
τετράϊχνη, πλάτους 24,5 µ.
(2(Χ2+ΛΕΑ)). Στο αντικείµενο
περιλαµβάνονται 2 δίδυµες σήραγγες
Cut & Cover συνολικού µήκους 0,35
χλµ. (διπλού κλάδου) και 2 δίδυµες
γέφυρες συνολικού µήκους 0,65 χλµ.
(διπλού κλάδου). Επίσης
περιλαµβάνονται οι εργασίες
εξοπλισµού, Η/Μ, πρασίνου και
κατασκευής κτιρίου εξυπηρέτησης
σηράγγων. Β. Ολοκλήρωση σήραγγας
Τ8: Περιλαµβάνονται οι εργασίες
εκσκαφής και προσωρινής
υποστήριξης του δεξιού κλάδου της
σήραγγαςΤ8 σε µήκος περίπου 1450
µ., οι εργασίες εκσκαφής και
προσωρινής υποστήριξης του
αριστερού κλάδου της σήραγγας
µήκους 2650 µ. και οι εργασίες
κατασκευής της υδατοστεγάνωσης
και της τελικής επένδυσης και των
δύο κλάδων της σήραγγας. Επίσης
περιλαµβάνεται η κατασκευή του
ανατολικού κτιρίου εξυπηρέτησης της 
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ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 192.000.000 18/6/2003 9/7/2004 ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ 177.351.206,94 9,08% 8/7/2007 209.509.428,24 207.029.032,97
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ

Κατασκευή Γέφυρας
ποταµού Αράχθου µε
συνοδά έργα » (Κωδικός
ΕΟΑΕ 1000)

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η 
κατασκευή της γέφυρας του Αράχθου 
και των προσβάσεών της µήκους 2,5 
χλµ. περίπου. H γέφυρα αποτελείται 
από δύο ανεξάρτητους κλάδους 
πλάτους 13,4µ, µε µεταξύ τους κενό 
1,20µ.. Κάθε κλάδος της γέφυρας έχει 
µήκος  1.036 µ. και αποτελείται από 6 
ενδιάµεσα ανοίγµατα µήκους 142 και 
δύο ακραία µήκους 92 µέτρων. Η 
ανωδοµή της γέφυρας είναι από 
προεντεταµένο σκυρόδεµα 
κιβωτοειδούς µονοκυψελωτής 
διατοµής.  Ως µέθοδος κατασκευής 
εφαρµόζεται η µέθοδος της 
προβολοδόµησης».
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ΕΤΠΑ-ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 78.500.000 31/1/2005 18/4/2005 ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ 65.997.693,93 18,11% 18/8/2008 72.517.291,67 71.342.166 31/5/2009

198 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ

Εγνατία Οδός: Ανάπτυξη 
κεντρικών συστηµάτων 
SCADA/TMS στο τµήµα 
Παναγιά - Γρεβενά (κωδ. 
ΕΟΑΕ1179)

 Το Έργο αυτό περιλαµβάνει εργασίες 
που αφορούν στην υλοποίηση 
κεντρικών Η/Μ συστηµάτων 
επιτήρησης και ελέγχου των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας 
(SCADA/TMS) του τµήµατος της 
Εγνατίας οδού από Α/Κ Παναγιάς έως 
∆υτικό Α/Κ Γρεβενών, µέσω των 
οποίων θα γίνεται η επιτήρηση και 
έλεγχος του αντίστοιχου εξοπλισµού 
πεδίου που βρίσκεται υπό 
εγκατάσταση από υφιστάµενες 
εργολαβίες.
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ΕTΠA ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 4.522.000 13/4/2009 15/6/2009 ΕΝΕΤ ΑΕ 4.295.900 5,00% 15/9/2009 4.141.942,67

199 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ

Εγνατία Οδός: Κατασκευή
Α/Κ Ταξιάρχη» (κωδ.
ΕΟΑΕ1172)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την κατασκευή 
του Ανισόπεδου Κόµβου Ταξιάρχη στην Χ. Θ
10+154,90 του τµήµατος 4.2.2 της 
Εγνατίας Οδού από Γρεβενά προς Κοζάνη, 
µετά των συνοδών έργων αποκατάστασης 
των προσβάσεων. Στο τεχνικό αντικείµενο 
του υπόψη έργου  προβλέπεται η πλήρης 
κατασκευή του Ανισόπεδου Κόµβου επί της 
Εγνατίας οδού στο ∆.∆  Ταξιάρχη του 
∆ήµου Ηρακλεωτών του Ν. Γρεβενών. Ο 
Α/Κ Ταξιάρχη, ο οποίος χωροθετείται περί 
τη Χ.Θ. 10+154,90 της Εγνατίας Οδού από 
Γρεβενά προς Κοζάνη, δηµιουργείται για την 
διαχείριση των προσβάσεων από τον 
οικισµό του Ταξιάρχη προς τα Γρεβενά και 
την Κοζάνη και αντίστροφα, µέσω της 
Εγνατίας Οδού, µε ταυτόχρονη δηµιουργία 
σύνδεσης µε την υφιστάµενη παλαιά Ε.Ο. 
Κοζάνης - Γρεβενών.Στις εργασίες 
κατασκευής του έργου εκτός από τις 
εργασίες οδοποιίας περιλαµβάνονται κατά 
περίπτωση τα απαραίτητα µικρά τεχνικά 
έργα, οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και 
αποστράγγισης, οι εργασίες σήµανσης- 
ασφάλειας, οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού 
κόµβου, γεφυρών, οι εργασίες 
εγκατάστασης σωληνώσεων αναµονής 
καλωδιώσεων εκατέρωθεν της οδού, οι 
εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη κα
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1
Εθνικοί Πόροι ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 5.950.000 26/2/2009 28/5/2009 ΤΡΙΚΑΤ Α.Ε.Κ.Τ.Ε. 5.543.187 7,02% 28/9/2009
« 4.749.150 € » µε
αναθεώρηση

28/12/2009

200 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ

Εγνατία Οδός: Εργασίες
ολοκλήρωσης του
τµήµατος Παναγιά -
Γρεβενά από Χ.Θ. 16+300
έως ∆υτικό Α/Κ Γρεβενών»
(κωδ. ΕΟΑΕ 1154)

Στο αντικείµενο της παρόντος έργου 
περιλαµβάνονται : Εργασίες 
απάλυνσης των πρανών των 
ορυγµάτων Ο6 , Ο7, Ο11 και Ο12, 
Εργασίες ολοκλήρωσης της σήραγγας 
Ζίγκρα (Cut & Cover στην είσοδο της 
σήραγγας),Κατασκευή τοίχου 
οπλισµένου εδάφους στη γέφυρα 
Γ1,Κατασκευή των οπλισµένων 
επιχωµάτων Ε1  και Ε2, Εργασίες 
τελικής διαµόρφωσης των πρανών 
στις γέφυρες Γ2 και Γ3 καθώς και 
µέτρων ευστάθειας στη γέφυρα Γ3, 
∆ιευθέτηση των επιφανειακών 
υδάτων στην περιοχή της γέφυρας 
Γ1, των ρεµάτων των δύο γεφυρών 
Γ2 και Γ3 καθώς και διευθέτηση της 
κοίτης του Βενέτικου ποταµού, 
Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα 
πάχους 25 χλστ. σε όλο το µήκος, 
Εργασίες ολοκλήρωσης Η/Μ 
εγκαταστάσεων στις σήραγγες Νίκα, 
Λαγκαδίων, Ζίγκρα, Κοιλώµατος, 
Καρατζά και Βενέτικου, Εκτέλεση 
συµπληρωµατικών εργασιών 
πρασίνου,  Αποκαταστάσεις 
προσβάσεων ιδιοκτησιών, Σύνδεση 
του Α/Κ Βενέτικου µε την Επαρχιακή 
Οδό Γρεβενών – Χ/Κ Βασιλίτσας, 
µήκους 3,0 χλµ. περίπου, µε τις 
απαραίτητες εργασίες οδοφωτισµού 
και σήµανσης.

071/7
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2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 42.400.000 12/8/2008 16/10/2008 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 38.947.679 8,19% 15/4/2009 38.162.711,27

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 10/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

201 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ

Εγνατία Οδός: Εργασίες
ολοκλήρωσης του
τµήµατος Παναγιά -
Γρεβενά από Α/Κ Παναγιάς
έως ΧΘ 16+300» (κωδ.
ΕΟΑΕ 1153)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: Εργασίες 
ολοκλήρωσης του Α/Κ Παναγιάς, της 
σήραγγας Παναγιάς και της σήραγγας 
Αγ. Τριάδας, Εργασίες 
αποκατάστασης στην περιοχή 
κατολίσθησης, στην έξοδο της 
σήραγγας Συρτού,  Εργασίες 
απάλυνσης των πρανών των 
ορυγµάτων Ο3, Ο5 και της περιοχής 
µετά την έξοδο της σήραγγας Αγ. 
Τριάδας καθώς και κατασκευή των 
αντίστοιχων  αντιβάρων, 
Επανασχεδιασµός και ανακατασκευή 
του επιχώµατος Ε6, Κατασκευή 
αντιολισθηρού τάπητα  πάχους 25 
χλστ. σε όλο το µήκος του άξονα, 
Κατασκευή των προσβάσεων στο 
ακρόβαθρο της γέφυρας Γ2, του 
τµήµατος 4.1.2s, Εργασίες 
ολοκλήρωσης των Η/Μ 
εγκαταστάσεων, Εκτέλεση 
συµπληρωµατικών εργασιών

071/7
2004ΣΕ0717000

2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Eξέλιξη 59.381.000 12/8/2008 20/10/2008 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 54.047.457 9,00% 19/4/2009 50.846.181,03 31/3/2010

202 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

Τµήµα Παναγιά-Γρεβενά
από ΧΘ 24+540 έως ∆υτικό
Α/Κ Γρεβενών» (κωδ. ΕΟΑΕ
1099)

 Αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας 
αποτελεί η πλήρης κατασκευή: (α) Του 
υποτµήµατος της Εγνατίας οδού από 
Χ.Θ.24+540 του αριστερού κλάδου έως το 
πέρας στη Χ.Θ.35+245,29, µήκους 10,8χλµ. 
περίπου, µε διατοµή αυτοκινητοδρόµου 
ανεξαρτήτων κλάδων µε κεντρική νησίδα, 
δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. ανά 
κλάδο. Σ΄ αυτό περιλαµβάνονται δύο 
γέφυρες µε δυο ανεξάρτητους κλάδους και 
µία δίδυµη σήραγγα (Σήραγγα Βενέτικου) 
µήκους περίπου 0,7χλµ., (β) Τµήµατος του 
δυτικού κόµβου Α/Κ Γρεβενών συνολικού 
µήκους 1461,90µ που αποτελείται από 
τµήµα της αρτηρίας µήκους 700 περίπου 
µέτρων, τέσσερις µονούς κλάδους, δύο 
συνδετήριους κλάδους διπλής κατεύθυνσης 
και τα τεχνικά του κόµβου  (Άνω ∆ιάβαση 4 
και διάφορα µικρά τεχνικά).Η κατασκευή 
περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω: έργα 
οδοποιίας της αρτηρίας. παράπλευρες και 
εγκάρσιες οδούς, µε τις οποιεσδήποτε 
ανισόπεδες διασταυρώσεις, µεγάλα και 
µικρά τεχνικά έργα. Την ολοκλήρωση του 
δυτικού Α/Κ Γρεβενών, εργασίες 
αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης, 
εργασίες σταθεροποίησης της κοίτης των 
τεµνοµένων ρεµάτων, κατασκευή της δίδυµη
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2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Βεβαίωση 
Περαίωσης

92.000.000 31/1/2005 22/4/2005
CONSORZIO STABILE 
ITALIMPRESE ScaRL

73.106.966,94 21,75% 22/4/2008 89.498.481,06 89.138.067,37 22/11/2008

203 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

Τµήµα Παναγιά - Γρεβενά 
από ΧΘ 16+300 έως ΧΘ 
24+540» (κωδ. ΕΟΑΕ 
1098)

Αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας 
αποτελεί η πλήρης κατασκευή 
τµήµατος της Εγνατίας οδού µήκους 
8,24 χλµ. από το τέλος της γέφυρας 
Γ2 στη Χ.Θ.16+300 µέχρι το τέλος 
της γέφυρας Γ1-Βενέτικου στη Χ.Θ. 
24+540. Στο τµήµα αυτό 
εντάσσονται πέντε (5) δίδυµες 
σήραγγες συνολικού µήκους 3,0χλµ 
περίπου και τέσσερις  (4) γέφυρες µε 
δυο ανεξάρτητους κλάδους 
συνολικού µήκους 1.1χλµ. 
περίπου.Στις εργασίες κατασκευής 
του έργου εκτός από τις εργασίες 
οδοποιίας και των µεγάλων τεχνικών 
περιλαµβάνονται:µικρά Τεχνικά έργα, 
εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και 
αποστράγγισης, σταθεροποίησης της 
κοίτης των τεµνοµένων ρεµάτων, 
εργασίες σήµανσης- ασφάλισης και 
οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης, 
εργασίες ηλεκτροφωτισµού και οι 
λοιπές ηλεκτροµηχανολογικές 
εργασίες σηράγγων, εργασίες 
κατασκευής των κτιρίων 
εξυπηρέτησης των σηράγγων και 
εγκατάστασης των απαραίτητων 
συστηµάτων ελέγχου,   εργασίες 
κατασκευής προσβάσεων παρόδιων 
ιδιοκτησιών και εργασίες επένδυσης 
πρανών µε φυτική γη και υδροσπορά.
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2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Βεβαίωση 
Περαίωσης

158.000.000 31/1/2005 27/5/2005
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ 

ΑΤΕ
120.105.388,62 25,31% 27/5/2008 138.652.348,08

138.652.348,12 € µε
αναθεώρηση

31/3/2009

204 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

Τµήµα Παναγιά - Γρεβενά,
από ΧΘ 6+300 έως ΧΘ
16+300» (κωδ. ΕΟΑΕ1097)

 Αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας 
αποτελεί η πλήρης κατασκευή µέρους του 
τµήµατος Παναγιά - Γρεβενά της Εγνατίας 
οδού από τη Χ.Θ.6+300 µέχρι τη 
Χ.Θ.16+300 µε συνολικό µήκος 10 χλµ. Σ΄ 
αυτό εντάσσεται η κατασκευή πέντε (5) 
δίδυµων σηράγγων και δύο (2) µεγάλων 
κοιλαδογεφυρών δύο κλάδων. Σε όλο το 
υποτµήµα και επειδή προβλέπεται εναλλαγή 
σηράγγων – κοιλαδογεφυρών, εφαρµόζεται 
διατοµή διαχωρισµένων κλάδων µε µέγιστη 
αξονική απόσταση 25µ. Στις εργασίες 
κατασκευής του έργου εκτός από τις 
εργασίες οδοποίας και των µεγάλων 
τεχνικών και σηράγγων περιλαµβάνονται: 
µικρά τεχνικά έργα, εργασίες αποχέτευσης 
οµβρίων και αποστράγγισης, εργασίες 
σταθεροποίησης της κοίτης των τεµνοµένων
ρεµάτων, εργασίες σήµανσης – ασφάλισης 
και οριοθέτησης της απαλλοτριωµένης 
ζώνης, εργασίες ηλεκτροφωτισµού και οι 
λοιπές ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 
σηράγγων, εργασίες κατασκευής των 
κτιρίων εξυπηρέτησης των σηράγγων και 
εγκατάστασης των απαραίτητων 
συστηµάτων ελέγχου, κατασκευή ισόπεδων 
κόµβων, προσβάσεων παρόδιων 
ιδιοκτησιών και επένδυση πρανών µε 
φυτική γη και υδροσπορά. 
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2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Βεβαίωση 
Περαίωσης

162.000.000 31/1/2005 18/4/2005 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 122.112.052,30 25,71% 18/4/2008 151.091.364,62 151.084.520,21 31/5/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 11/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

205 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

«Τµήµα Παναγιά -
Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς
έως ΧΘ 6+300» (κωδ.
ΕΟΑΕ 1096)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την 
πλήρη κατασκευή : (α) µέρους του 
υποτµήµατος που εκτείνεται από την 
αρχή της σήραγγας Παναγιάς Χ.Θ. 
1+600, έως το τέλος της σήραγγας 
Συρτού Χ.Θ. 6+300, µήκους 4,7χλµ. 
περίπου. Σ΄ αυτό εντάσσονται δυο 
µεγάλες δίδυµες σήραγγες -Παναγιάς 
και Συρτού- συνολικού µήκους 
4,2χλµ (8,4χλµ. σε µονό κλάδο) και 
µια κοιλαδογέφυρα (Γ2) δύο κλάδων, 
µήκους 0,3χλµ. περίπου ανά κλάδο, 
(β) και τµήµατος του Ανισόπεδου 
κόµβου Παναγιάς που αποτελείται 
από την αρτηρία µήκους 1,3χλµ., 
τρεις κλάδους και τα τεχνικά του 
κόµβου  (γέφυρα Γ1 της αρτηρίας 
µήκους 0,3χλµ. και δυο γέφυρες 
στους κλάδους του κόµβου µήκους 
135µ. και 90µ.).

071/7
2004ΣΕ0717000

2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Βεβαίωση 
Περαίωσης

205.000.000 31/1/2005 18/4/2005 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 142.236.586,17 31,75% 18/4/2008 193.434.642,84 193.433.485,29 31/5/2009

206 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. 
ΠΕΡΑΜΟΣ

Εργασίες ανόρυξης
γεωτρήσεων και
µετατόπισης δικτύων
άρδευσης - ύδρευσης στο
τµήµα από Α/Κ Στρυµόνα
έως σήραγγα Συµβόλου
(Κωδικός ΕΟΑΕ 1168)

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η 
κατασκευή 11 γεωτρήσεων άρδευσης 
και 2 γεωτρήσεων ύδρευσης, η 
κατασκευή των οικίσκων των 
αντλιοστασίων µε πλήρη 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς 
και η παραλλαγή δικτύων άρδευσης 
και ύδρευσης - αποχέτευσης, που 
εµπλέκονται µε τα έργα ολοκλήρωσης 
της Εγνατίας οδού στην περιοχή των 
τµηµάτων της Μεσόγειας χάραξης της 
Εγνατίας οδού από Α/Κ Στρυµόνα ως 
σήραγγα Συµβόλου.     

071/7
2006ΣΕ0717000

0
Εθνικοί Πόροι ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Βεβαίωση 
Περαίωσης

5.950.000 9/3/2009 1/6/2009 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 5.506.159 7,55% 1/12/2009 4.505.102

207 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. 
ΠΕΡΑΜΟΣ

Κατασκευή 2 γεφυρών επί
του χειµάρρου Μαρµαρά
για την αποκατάσταση
καθέτων οδών και εργασίες
προστασίας επιχώµατος
από ΧΘ 10+000 έως ΧΘ
12+500 στο τµήµα από Α/Κ
Στρυµόνα ως σήραγγα
Συµβόλου (Κωδικός ΕΟΑΕ
1167)

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η
πλήρης κατασκευή δύο γεφυρών στο
ρέµα Μαρµαρά, περί τις Χ.Θ. 26+378
και 30+678 του τµήµατος της
Μεσόγειας χάραξης της Εγνατίας
Οδού, από Α/Κ Στρυµόνα έως την
σήραγγα Συµβόλου, καθώς και έργα
προστασίας της αρτηρίας, από Χ.Θ.
10+000 έως Χ.Θ. 12+500 περίπου,
στο ίδιο τµήµα.

071/7
2006ΣΕ0717000

0
Εθνικοί Πόροι ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 5.950.000 12/2/2009 5/5/2009 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 5.540.560 7,00% 5/11/2009
3.048.066 € µε

αναθεώρηση
31/12/2009

208 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. 
ΠΕΡΑΜΟΣ

Κατασκευή τµήµατος
Εγνατίας Οδού της
"Μεσόγειας Χάραξης
Στρυµόνας - Αγ. Ανδρέας",
από έξοδο σήραγγας
Συµβόλου έως Α/Κ Άγιου
Ανδρέα (Κωδικός ΕΟΑΕ
1123)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την
κατασκευή του τµήµατος της
Μεσόγειας χάραξης Στρυµόνας – Αγ.
Ανδρέας της Εγνατίας Οδού από το
ανατολικό στόµιο της Σήραγγας
Συµβόλου έως το πέρας του
ανισόπεδου κόµβου (Α/Κ) Αγ.
Ανδρέα, συνολικού µήκους 5 χλµ.
περίπου. Το τµήµα κατασκευάζεται
ως αυτοκινητόδροµος, τετράϊχνης
διατοµής, µε δύο (2) λωρίδες
κυκλοφορίας και µία (1) Λωρίδα
Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά
κλάδο και διαχωρισµό των κλάδων µε
στηθαία τύπου New Jersey,
συνολικού πλάτους 24,50µ. στο
µεγαλύτερο µήκος του. Πρόκειται για
την αναβάθµιση του Α/Κ Αγ. Ανδρέα
που συνδέει την Εγνατία οδό µε την
παραλιακή οδό Θεσσ/κης – Καβάλας,
2 Άνω ∆ιαβάσεις, Κάτω ∆ιαβάσεις και
µικρά τεχνικά ( οχετοί κλπ.) και το
παράπλευρο και κάθετο δίκτυο.
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0
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 34.800.000 31/10/2006 28/12/2006 ΦΙΛΙΠΠΟΣ A.E. 23.287.337,29 33,21% 28/10/2008 27.579.851,67
26.935.551,81 € µε

αναθεώρηση
30/7/2009

209 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. 
ΠΕΡΑΜΟΣ

Κατασκευή τµήµατος
Εγνατίας Οδού της
"Μεσόγειας Χάραξης
Στρυµόνας - Αγ. Ανδρέας"
από Α/Κ Μουσθένης (Χ.Θ.
23+040) έως την έξοδο της
σήραγγας Συµβόλου (Χ.Θ.
36+900) (Κωδικός ΕΟΑΕ
1118)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την
κατασκευή του τµήµατος της
Μεσόγειας χάραξης Στρυµόνας – Αγ.
Ανδρέας της Εγνατίας Οδού, από τον
Ανισόπεδο Κόµβο (Α/Κ) Μουσθένης
µέχρι το ανατολικό στόµιο της
Σήραγγας Συµβόλου, συνολικού
µήκους 14 χλµ. περίπου, το οποίο
αναπτύσσεται µεταξύ των ορεινών
όγκων του Παγγαίου και του
Συµβόλου. Το τµήµα κατασκευάζεται
ως αυτοκινητόδροµος, τετράϊχνης
διατοµής, µε δύο (2) λωρίδες
κυκλοφορίας και µία (1) Λωρίδα
Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά
κλάδο και διαχωρισµό των κλάδων µε
στηθαία τύπου New Jersey συνολικού
πλάτους 24,50µ. στο µεγαλύτερο
µήκος του. Πρόκειται για την
κατασκευή δύο ανισόπεδων κόµβων
(Α/Κ Μουσθένης και Α/Κ
Ελευθερούπολης), της δίδυµης
σήραγγας Συµβόλου, µεγάλων και
µικρών τεχνικών, την κατασκευή του
παράπλευρου και κάθετου οδικού
δικτύου και ενός αµφίπλευρου Χώρου
Στάθµευσης Αυτοκινήτων.
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0
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 104.500.000 16/2/2006 27/3/2006 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 69.453.895 33,61% 26/9/2008 101.617.844,83 96.300.750 31/12/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 12/28 www.sate.gr
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(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

210 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. 
ΠΕΡΑΜΟΣ

Κατασκευή τµήµατος
Εγνατίας Οδού της
«Μεσόγειας χάραξης
Στρυµόνας - Αγ. Ανδρέας»
από Α/Κ Στρυµόνα έως Α/Κ
Μουσθένης Χ.Θ. 23+040.
(Κωδικός ΕΟΑΕ 1117).

Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή 
του τµήµατος της Μεσόγειας χάραξης 
Στρυµόνας – Αγ. Ανδρέας της 
Εγνατίας Οδού, από τον Ανισόπεδο 
Κόµβο (Α/Κ) Στρυµόνα µέχρι την 
αρχή του Ανισόπεδου Κόµβου (Α/Κ) 
Μουσθένης συνολικού µήκους 25 
χλµ. περίπου, το οποίο αναπτύσσεται 
µεταξύ των ορεινών όγκων του 
Παγγαίου και του Συµβόλου όρους. 
Το τµήµα κατασκευάζεται ως 
αυτοκινητόδροµος, τετράϊχνης 
διατοµής, µε δύο (2) λωρίδες 
κυκλοφορίας  και µία (1) Λωρίδα 
Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)  ανά 
κλάδο και διαχωρισµό των κλάδων µε 
στηθαία τύπου New Jersey, 
συνολικού πλάτους 24,5 µ. στο 
µεγαλύτερο µέρος του. Πρόκειται για 
την αναβάθµιση του ανισόπεδου 
κόµβου Στρυµόνα, την κατασκευή 
των τεχνικών,  το παράπλευρο και 
κάθετο οδικό δίκτυο από Α/Κ 
Στρυµόνα έως Χ.Θ 23+040  και ενός 
αµφίπλευρου Χώρου Στάθµευσης 
Αυτοκινήτων, καθώς και τη 
διαµόρφωση σε επίπεδο 
χωµατουργικών των χώρων Σταθµού 
∆ιοδίων και των χώρων Σταθµού 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών. 
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0
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 106.000.000 16/2/2006 27/3/2006 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 71.243.486 32,86% 26/9/2008 98.954.817,39
93.543.817,5 € µε

αναθεώρηση
31/12/2009

211 2009 ∆'

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ-
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ -
Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ

Κάθετος άξονας Εγνατίας
Οδού Σιάτιστα -
Κρυσταλλοπηγή: 
Κατασκευή έργων
αποχέτευσης στον Α/Κ
Σιάτιστας και
αποκατάστασης του
τοπικού δικτύου και των
προσβάσεων των
ιδιοκτησιών» (Κωδικός
ΕΟΑΕ 755)

Αντικείµενο του Έργου είναι η
εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών
για την ολοκλήρωση των έργων
αποχέτευσης των εξωτερικών
λεκανών του Α/Κ Σιάτιστας, η
ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών
πρόσβασης για εξυπηρέτηση των
όµορων προς τον Α/Κ Σιάτιστας
ιδιοκτησιών, καθώς και την
αποκατάσταση της αγροτικής
οδοποιίας µε παράλληλη υψοµετρική
προσαρµογή εξαιτίας των απαιτήσεων
υδραυλικού σχεδιασµού.
Περιλαµβάνει επίσης την κατασκευή
µικρών τεχνικών καθώς και εργασίες
για την διατήρηση και λειτουργία
υφιστάµενων δικτύων (έργα Ο.Κ.Ω.).
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1

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Έργων 

∆υτικής 
Μακεδονίας

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 5.950.000 26/2/2009 2/6/2009
ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Ε
5.523.885 7,23% 2/10/2009 4.453.170

212 2009 ∆'

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ- 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ -
Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ

Κάθετος άξονας Εγνατίας
Οδού Σιάτιστα -
Κρυσταλλοπηγή: 
Ολοκλήρωση παράπλευρου
δικτύου από Α/Κ Σιάτιστας
έως Ν. Κωσταράζι»
(Κωδικός ΕΑΟΕ 754)

Το Έργο αυτό αφορά στην
ολοκλήρωση του παράπλευρου
οδικού δικτύου του Κάθετου Άξονα
Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή από τον
Α/Κ Α/Κ Σιάτιστας έως Ν. Κωσταράζι
και η αποκατάσταση των
προσβάσεων των ιδιοκτησιών που
αποκόπηκαν µε την κατασκευή της
αρτηρίας. Το συνολικό µήκος του
παράπλευρου αυτού δικτύου είναι 17
χλµ. Προβλέπονται χωµατουργικές
εργασίες, µικρά τεχνικά έργα καθώς
και εργασίες οδοστρωσίας –
ασφαλτικών, έτσι ώστε το
παράπλευρο αυτό δίκτυο να είναι
λειτουργικό προς τις ιδιοκτησίες και
τις υφιστάµενες επαρχιακές οδούς.

071/7
 

2006ΣΕ0717000
1

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Έργων 

∆υτικής 
Μακεδονίας

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 5.950.000 26/2/2009 2/6/2009 ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 5.511.839 7,51% 2/10/2009 2.425.100
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ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ-
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ -
Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ

Κάθετος Άξονας Εγνατίας
Οδού Σιάτιστα -
Κρυσταλλοπηγή: Εργασίες
ολοκλήρωσης από ∆υτικό
Α/Κ Σιάτιστας έως Ν.
Κωσταράζι» (Κωδικός ΕΟΑΕ
750)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει εργασίες 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του 
τµήµατος από ∆υτικό Α/Κ Σιάτιστας 
έως το Ν. Κωσταράζι του Νοµού 
Καστοριάς συνολικού µήκους περίπου 
30 χλµ. Προβλέπεται να 
κατασκευασθεί µε δύο κλάδους 
(τετράιχνος µε διατοµή 22µ.). Στο 
τεχνικό αντικείµενο του έργου 
περιλαµβάνονται η κατασκευή του 
Α/Κ Μικροκάστρου και της σύνδεσης 
του Α/Κ Αλιάκµονα µε το ∆ήµο 
Νεάπολης, εργασίες απάλυνσης και 
αντιστήριξης πρανών ορυγµάτων, 
Κατασκευή επιχωµάτων µε όπλιση 
εδάφους, διευθέτηση κοίτης ποταµών 
και επιφανειακών υδάτων, εργασίες 
αποκατάστασης υφιστάµενων 
τεχνικών και προσβάσεων 
ιδιοκτησιών, Μετατόπιση και 
αποκατάσταση δικτύων άρδευσης, 
κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα και 
εκτέλεση συµπληρωµατικών 
εργασιών πρασίνου.

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Έργων 

∆υτικής 
Μακεδονίας

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 59.381.000 12/8/2008 24/11/2008
CONSORZIO STABILE 
ITALIMPRESE ScaRL

54.557.502 8,18% 23/5/2009
49.549.308 € µε
αναθεώρηση

31/3/2010

214 2009 ∆'

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ - 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΑΛΙΑΚΜΩΝ - 
Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ

Κάθετος άξονας Εγνατίας
Οδού "Σιάτιστα -
Κρυσταλλοπηγή: Τµήµα
Αλιάκµων - Νέο Κωσταράζι"
(45.1.3)» (Κωδικός ΕΟΑΕ
738)

Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή
του τµήµατος «Αλιάκµων - Ν.
Κωσταράζι» που αρχίζει από τη Χ.Θ.
0+300 αυτού και τελειώνει στη Χ.Θ.
12+208. Προβλέπεται να
κατασκευασθεί µε δύο κλάδους
(τετράιχνος µε διατοµή 22µ.). Το
τµήµα συνδέεται µε την Εθνική οδό
Κοζάνης – Νεάπολης - Καστοριάς,
µέσω του Α/Κ Αλιάκµονα περί την
Χ.Θ. 0+282 και µέσω του Α/Κ
Βογατσικού περί την Χ.Θ. 8+330.

071/7
2006ΣΕ0717000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Έργων 

∆υτικής 
Μακεδονίας.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 51.000.000 16/2/2006 10/4/2006 ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε 33.822.937,00 33,80% 10/8/2008 49.897.076,27
47.719.081,52 € µε
αναθεώρηση

24/11/2009

215 2009 ∆'

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΣΕΡΡΕΣ-
ΠΡΟΜΑΧΩΝ: ΤΜΗΜΑ Α/Κ 
ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ 
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

Κάθετος άξονας Εγνατίας
Οδού ∆ερβένι - Σέρρες -
Προµαχώνας: 
Συµπληρωµατικές εργασίες
σύνδεσης µε τον Α/Κ
Λαγκαδά και κατασκευή Α/Κ
Ξυλόπολης» (Κωδικός ΕΟΑΕ 
753)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει όλες τις
απαραίτητες εργασίες για την
ανισόπεδη σύνδεση του Κάθετου
Άξονα «∆ερβένι – Σέρρες-
Προµαχώνας» µε την οδό σύνδεσης
του Α/Κ Λαγκαδά της Εγνατίας οδού
µε τις Eθνικές Oδούς Θεσσαλονίκης-
Σερρών, Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και την
Λητή, καθώς και τη πλήρη κατασκευή
του Ανισόπεδου κόµβου Ξυλόπολης
που βρίσκεται στο τµήµα ∆ορκάδα
–Ριζιανά (60.1.2)

071/7

2006ΣΕ0717000
1-

2006ΣΕ0171700
01

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΟΧΙ
∆/νση Εποπτείας 
Έργων Κεντρικής & 
Ανατ. Μακεδονίας

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 5.950.000 9/3/2009 8/5/2009 ALPINE BAU GmbH 5.535.526 7,10% 8/9/2009 5.385.593,71

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 13/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης
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ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ -
ΠΡΟΜΑΧΩΝ : ΤΜΗΜΑ 
Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ 
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

Κάθετος άξονας Εγνατίας
Οδού ∆ερβένι - Σέρρες -
Προµαχώνας: Τµήµα
Στρυµονικό - A/K Λευκώνα -
Α/Κ Χριστού» (Κωδικός
ΕΟΑΕ 743)

Το Έργο αυτό αφορά στην
ολοκλήρωση της κατασκευής του
τµήµατος «Στρυµονικό – Α/Κ
Λευκώνα - Α/Κ Χριστού», µήκους 22
χλµ. περίπου του Κάθετου Άξονα
«Θεσσαλονίκη– Σέρρες –
Προµαχώνας». Το τµήµα αρχίζει από
το τέλος του κατασκευασµένου
τµήµατος, που συµπίπτει µε το 57ο
χλµ. της υφιστάµενης Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης –Σερρών, και τελειώνει
στον Α/Κ Χριστού. Πρόκειται για
αυτοκινητόδροµο διπλού κλάδου
(4ιχνου) µε πλάτος 22,00µ για το
δυσχερές τµήµα των πρώτων 4 χλµ.
περίπου και 24,50µ. για τα υπόλοιπα
18 χλµ. Το φυσικό αντικείµενο του
έργου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων
τρεις ανισόπεδους κόµβους, µεγάλα
και µικρά τεχνικά, το παράπλευρο και
κάθετο δίκτυο συνολικού µήκους 25
χλµ. περίπου.

071/7-071/9
2006ΣΕ0717000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Έργων 
Κεντρικής - 
Ανατολικής 
Μακεδονίας & 
Θράκης

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 133.000.000 27/4/2006 20/7/2006 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 95.598.506 28,20% 19/11/2008 62.752.203,92 20/11/2009

217 2009 ∆'

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ -
ΠΡΟΜΑΧΩΝ : ΤΜΗΜΑ 
Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ 
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

Κάθετος άξονας Εγνατίας
Οδού ∆ερβένι - Σέρρες -
Προµαχώνας: Τµήµα Α/Κ
Λαχανά - Ριζιανά -
Στρυµονικό (60.1.2-
60.2.1)» (Κωδικός ΕΟΑΕ
742)

Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την
ολοκλήρωση της κατασκευής του
β΄κλάδου του τµήµατος «Α/Κ Λαχανά-
Ριζιανά» µήκους 5,6 χλµ. και της
αναβάθµισης του τµήµατος «Ριζιανά-
Στρυµονικό» µήκους 7 χλµ. του
κάθετου άξονα «Θεσσαλονίκη-Σέρρες-
Προµαχώνας». Το συνολικό φυσικό
αντικείµενο περιλαµβάνει την
κατασκευή του β΄κλάδου του
τµήµατος «Α/Κ Λαχανά-Ριζιανά»
µήκους 5,6 χλµ. ώστε το τµήµα να
αποκτήσει τετράιχνη διατοµή
αυτοκινητοδρόµου, πλάτους 22µ.,
την κατασκευή της δίδυµης σήραγγας
∆ορκάδος, µε µήκος κάθε κλάδου
0,48χλµ. περίπου, την κατασκευή
παράπλευρου και κάθετου οδικού
δικτύου αριστερά της αρτηρίας,
καθώς και µικρά Τεχνικά. Τέλος
περιλαµβάνει παρεµβάσεις στο τµήµα
«Ριζιανά-Στρυµονικό» µήκους 7 χλµ.
περίπου που είναι κατασκευασµένο
ως διπλός αυτοκινητόδροµος,
διατοµής πλάτους 16µ. 

 071/7-071/9
2006ΣΕ0717000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Έργων 
Κεντρικής - 
Ανατολικής 
Μακεδονίας & 
Θράκης

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 43.000.000 27/3/2006 22/6/2006  ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ 31.148.998 27,67% 21/6/2008 40.511.691,58 39.540.257,01 31/8/2009

218 2009 ∆'

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ- 
ΠΡΟΜΑΧΩΝ: ΤΜΗΜΑ Α/Κ 
ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ 
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

Κάθετος άξονας Εγνατίας
Οδού ∆ερβένι - Σέρρες -
Προµαχώνας: Τµήµα Κάτω
Αµπέλια - Α/Κ
Πετριτσίου»(Κωδικός ΕΟΑΕ
740)

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση
της κατασκευής του τµήµατος «Κάτω
Αµπέλα – Α/Κ Πετριτσίου» (κωδ.
ΕΟΑΕ 60.3.3), µήκους 9,5 χλµ.
περίπου (Χ.Θ. 0+000- Χ.Θ.
9+441,42).Το τµήµα αρχίζει από το
τέλος του ήδη κατασκευασµένου
τµήµατος «Λευκώνας
–Σιδηρόκαστρο» και τελειώνει στον
Ανισόπεδο Κόµβο Πετριτσίου, Το
τµήµα προβλέπεται να κατασκευασθεί
ως αυτοκινητόδροµος, διατοµής
διπλού κλάδου (4ιχνου) µε πλάτος
24,50µ. Το συνολικό φυσικό
αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει
µεταξύ άλλων τον ανισόπεδο κόµβο
Σιδηροκάστρου, µε συνολικό µήκος
κλάδων 2,45 χλµ ,µεγάλα και µικρά
τεχνικά, και το παράπλευρο και
εγκάρσιο δίκτυο συνολικού µήκους
14 χλµ. περίπου

071/7-071/9
2006ΣΕ0717000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Έργων 
Κεντρικής - 
Ανατολικής 
Μακεδονίας & 
Θράκης

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 52.000.000 27/3/2006 25/5/2006 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε 36.862.433 29,21% 24/7/2008 37.188.978,31 37.105.556,72 25/8/2009

219 2009 ∆'
ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΝΥΜΦΑΙΑ

Κάθετος Άξονας 75
Εγνατίας Οδού: Τµήµα
Κοµοτηνή-Νυµφαία- 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα
(75.00)»(744)

Το Έργο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση της
κατασκευής της αρτηρίας του κάθετου
άξονα Κοµοτηνή –Νυµφαία
–Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, µήκους 22,5
χλµ. περίπου, δηλαδή του τµήµατος από
τον κόµβο σύνδεσης µε την παλαιά Εθνική
οδό Κοµοτηνής-Αλεξανδρούπολης έως τα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη περιοχή της
Νυµφαίας. Περιλαµβάνει την κατασκευή της
αρτηρίας, µήκους 22,5 χλµ., δίιχνης
διατοµής, συνολικού πλάτους 7,50 / 10,50
µ., µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση, πλάτους 3,75 µ και έρεισµα
πλάτους 1,50 εκατέρωθεν. Πιο αναλυτικά
περιλαµβάνεται η κατασκευή ∆ύο (2)
Γεφυρών, πέντε (5) οδικών σηράγγων,
πέντε (5) Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων
(ΚΕΣ), επτά (7) Ισόπεδων Κόµβων
σύνδεσης, µικρών τεχνικών, εργασιών
αποχέτευσης - αποστράγγισης, σήµανσης –
ασφάλειας, επένδυσης πρανών,
ηλεκτροφωτισµού κόµβων – γεφυρών και
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών των
σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησης
Σηράγγων, χώρων στάθµευσης (ένας (1)
αµφίπλευρος και δύο (2) µονόπλευροι) και
παράπλευρου οδικού δικτύου, συνολικού
µήκους 5,25 χλµ.

071/7-071/9
2006ΣΕ0717000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Έργων 
Θράκης & Νήσων.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 85.000.000 15/2/2007 20/7/2007
CONSORZIO STABILE 
ITALIMPRESE ScaRL

56.384.650 33,79% 19/7/2010 85.895.419,31
40.198.567,06 € µε
αναθεώρηση

220 2009 ∆'
ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΝΥΜΦΑΙΑ

Κάθετος Άξονας 75
Εγνατίας Οδού "Κοµοτηνή -
Νυµφαία -
Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα": Βελτίωση
βατότητας τοπικού οδικού
δικτύου Πανδρόσου -
Νυµφαίας » (Κωδικός ΕΟΑΕ
4316)

Το Έργο αυτό αφορά τη βελτίωση της
βατότητας του τοπικού οδικού δικτύου
Πανδρόσου-Νυµφαίας και περιλαµβάνει
επεµβάσεις σε τµήµατα του υφιστάµενου
τοπικού και δασικού οδικού δικτύου
συνολικού µήκους 18,8 χλµ., µε σκοπό αφ’
ενός µεν την εξυπηρέτηση της τοπικής
κυκλοφορίας των κατοίκων της περιοχής,
αφ’ ετέρου δε τη σύνδεσή του µε τον
Κάθετο Άξονα 75, ώστε να λειτουργήσει ως
παρκαµπτήρια οδός – οδός διαφυγής σε
περιπτώσεις διακοπής της κυκλοφορίας στο
ορεινό τµήµα του άξονα. Περιλαµβάνονται
χωµατουργικές εργασίες διαπλάτυνσης,
εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών,
καθώς και οι απαιτούµενες εργασίες
αποχέτευσης - αποστράγγισης και σήµανσης
– ασφάλειας.

ΟΧΙ
∆/νση Εποπτείας 
Έργων Θράκης & 

Νήσων

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 5.950.000 3/6/2009 7/8/2009  ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 5.533.872 7,24.% 7/12/2009 3.868.231,45

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 14/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

221 2009 ∆'

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΑΡ∆ΑΝΙΟ- ΟΡΜΕΝΙΟ : 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑ-
ΨΑΘΑ∆ΕΣ

Κάθετος Άξονας Εγνατίας
οδού Αρδάνιο - Ορµένιο
(80).Τµήµατα Μάνδρα -
Ψαθάδες » (Κωδικός ΕΑΟΕ
725)

Το Έργο αυτό αφορά στην
ολοκλήρωση της κατασκευής του
οδικού έργου, µήκους 14 χλµ. οδού,
ταχείας κυκλοφορίας, δίιχνης
διατοµής, µετά του παράπλευρου και
κάθετου οδικού δικτύου και των
Ανισόπεδων Κόµβων Αµορίου και
Λαβάρων – Κισσαρίου . Η τυπική
διατοµή της οδού θα έχει πλάτος
ασφαλτικού 12,00µ. µε λωρίδα
κυκλοφορίας 3,50µ. και Λ.Ε.Α. 2,50µ.
ανά κατεύθυνση. Προβλέπεται επίσης
η κατασκευή σιδηροδροµικού έργου,
µήκους 13,5µ., διατοµής µονής
γραµµής, από τον οικισµό της
Μάνδρας µέχρι τον οικισµό των Ν.
Ψαθάδων µήκους 13,5χλµ. περίπου.

071/7-071/9
2004ΣΕ0717000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Έργων 
Ανατολικής 
Μακεδονίας & 
Θράκης

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 60.000.000 14/5/2003 9/1/2004 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 51.824.732,70 15,33% 9/1/2007 52.234.125,35 34.233.784,86 30/9/2009

222 2009 ∆'
6ος ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 
ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κάθετος άξονας 56
Εγνατίας Οδού:
Ολοκλήρωση εργασιών
σύνδεσης του 6ου
Προβλήτα Λιµένα
Θεσσαλονίκης µε τον
αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και
την Εγνατία Οδό (2ο
υποτµήµα)» (Κωδικός
ΕΟΑΕ 730)

Η σύνδεση του 6ου προβλήτα µε το
κύριο οδικό δίκτυο ΠΑΘΕ / Εγνατία
έχει συνολικό µήκος 3,5χλµ. περίπου.
Το έργο κατασκευάζεται στο
µεγαλύτερο µέρος του πάνω σε
τεχνικό – οδογέφυρα, µε διατοµή
µονού κλάδου πλάτους 14,6µ.
συµπεριλαµβανοµένων των
πεζοδροµίων. Με το προτεινόµενο
έργο ολοκληρώνεται η σύνδεση του
ΠΑΘΕ/ ΕΓΝΑΤΙΑ µε τον 6ο προβλήτα
µε την κατασκευή του 2ου
υποτµήµατος. Συνολικά
κατασκευάζονται 2,2 χλµ., από τα
οποία τα 1,4 χλµ. περίπου
κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό –
οδογέφυρα πλάτους 14,60 µ., ενώ τα
υπόλοιπα 0,8 χλµ. στις δύο
συναρµογές των κλάδων µε τον
ΠΑΘΕ και κατασκευάζονται πάνω σε
επίχωµα. Επίσης περιλαµβάνεται το
δίκτυο παράπλευρων οδών σε µήκος
περίπου 1.500 µ. µε τις αναγκαίες
διαµορφώσεις στα σηµεία
συναρµογής µε το οδικό δίκτυο της
περιοχής.

 071/7
2006ΣΕ0717000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση Εποπτείας 
Έργων Κεντρικής & 
Ανατ. Μακεδονίας

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 35.700.000 6/11/2006 27/12/2006 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 26.149.087,28 26,83% 27/10/2008 10.987.880,67 28/12/2010

223 2009 ∆'
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. 
ΠΕΡΑΜΟΣ

Εργασίες αντιµετώπισης
κατολισθήσεων -
ασταθειών πρανών
ορυγµάτων στο τµήµα της
Εγνατίας Οδού «Μεσόγεια
Χάραξη Στρυµόνας - Αγ.
Ανδρέας», από έξοδο
σήραγγας Συµβόλου έως
Α/Κ Αγίου Ανδρέα (Κωδικός
ΕΟΑΕ 1163)

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η
αντιµετώπιση των προβληµάτων που
προέκυψαν από τις συνεχείς
κατολισθήσεις και τις αστάθειες
πρανών ορυγµάτων στο τµήµα της
Μεσόγειας χάραξης από την έξοδο της 
σήραγγας Συµβόλου έως τον Α/Κ Αγ.
Ανδρέα. Προβλέπονται εργασίες
απάλυνσης πρανών, τοποθέτηση
φρακτών απορρόφησης ενέργειας και
επέκταση υφιστάµενου τεχνικού
κάτω διάβασης.

071/7
2006ΣΕ0717000

0
Εθνικοί Πόροι ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της 
Περιφερειακής 

Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 5.950.000 2/2/2009 19/3/2009 ΦΙΛΙΠΠΟΣ A.E. 5.533.500 7,00% 18/7/2009 5.222.696,42

225 2009 ∆'

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΙΝΟΗΣ - 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΙΝΟΗΣ - 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

Με το έργο προβλέπεται η εξυγίανση
και επισκευή της υποδοµής,
κατασκευή νέου δικτύου απορροής
οµβρίων, µετατροπή Ισόπεδων
∆ιαβάσεων σε Ανισόπεδες, κατασκευή
νέων κρηπιδωµάτων σε σταθµούς και
στάσεις, κατασκευή κάτω διαβάσεων
πεζών. Επίσης προβλέπεται στρώση
νέας επιδοµής µε σιδηροτροχιές UIC
60 και ολόσωµους στρωτήρες από
σκυρόδεµα.

078/7
2008ΣΕ0787000

4
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 30.000.000.00 7/9/2006 13/6/2007
Κ/Ξ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ – ΕΤΕΘ 

Α.Ε.
18.399.964,12 38,67% 13/12/2008 17.247.331,48 31/3/2010

226 2009 ∆'

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  
∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ Β΄ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 
151+200 ΕΩΣ 289+000 
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΛΑΤΕΩΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΤΩΝ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 
Χ.Θ. 151+200 ΕΩΣ 
289+000 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΛΑΤΕΩΣ

Το έργο αφορά σε επεµβάσεις που θα 
γίνουν  Τµήµα Γραµµής από το Σ.Σ. 
∆αύλειας µέχρι το Σ.Σ. ∆οµοκού 
(µήκος κυρίας γραµµής 138 
χιλιοµέτρων περίπου) και 
περιλαµβάνεται στο τµήµα της 
σιδηροδροµικής γραµµής Πειραιώς – 
Πλατέως.

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 5.250.000,00 28/8/2006 19/1/2007
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α.Τ.Ε.
4.674.344,29 12,20% 19/1/2009 3.529.284,19 19/7/2009

227 2009 ∆'

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ  ΕΝ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΙ∆/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ 
ΤMΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ  ΕΝ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΙ∆/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΤΟΥ Α΄ ΤMΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Το έργο περιλαµβάνει εργασίες
τακτικής και έκτακτης συντήρησης
της σιδηροδροµικής γραµµής από τον
Σ.Σταθµό Πειραιά έως τον Σ.Σταθµό
Οινόης και µικρής έκτασης τακτικές
και έκτακτες εργασίες στις γραµµές
δικαιοδοσίας του Α’ τµήµατος
γραµµής Αθηνών και πέραν του Σ.Σ.
Οινόης. Η συντήρηση περιλαµβάνει
τις κύριες γραµµές καθώς και τις
παρακαµπτήριες (Υπηρεσιακές
γραµµές) των σταθµών, υπό
κυκλοφορία.

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 5.260.000,00 29/5/2007 26/11/2007
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε
4.536.479,99 14% 26/11/2009 4.419.704,53 26/5/2010

228 2009 ∆'

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Α.∆. 
2122Α)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»(Α.∆. 
2122A)

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισµό
της λειτουργίας της περιστροφικής
πλάκας καθώς και εργασίες
συντήρησης, επέκτασης και
κατασκευής νέων εγκαταστάσεων στο
µηχανοστάσιο Αγ. Ιωάννη Ρέντη
(ΜΑΙ) του ΟΣΕ – Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.. 

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 2.646.000,00 16/9/2008 6/5/2009 ΟΣΙΡΙΣ Α.Ε. 1.479.930,71 46,13% 6/11/2009 593.762.40 6/4/2010

229 2009 ∆'

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(Α.∆. 2053)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.∆. 
2053)

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται 
να γίνει ανακαίνιση της 
σιδηροδροµικής γραµµής 
Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης 
µεταξύ Σ.Σ. ∆οϊράνης – Σ.Σ. 
Καστανούσας µε  εξυγίανση της 
υποδοµής και αντικατάσταση της 
επιδοµής (έρµατος, σιδηροτροχιών, 
στρωτήρων και συνδέσµων) σε  
εντοπισµένα τµήµατα. Επίσης 
προβλέπεται η κατασκευή 
περίφραξης, ανακατασκευή µικρών 
οχετών και αποβαθρών των σιδ. 
Σταθµών κλπ

078/7
2008ΣΕ0787000

2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 20.805.000,00 6/7/2006 12/4/2007 ΤΕΣ Α.Ε. 11.085.162,57 46,72% 11/4/2008 9.327.789,90 28/2/2010

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 15/28 www.sate.gr
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Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

230 2009 ∆'

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΥΛΩΝΑ - 
ΘΗΒΑΣ (Α.Σ. 2076/2007)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΥΛΩΝΑ - 
ΘΗΒΑΣ (Α.Σ. 2076/2007)

Σε γενικές γραµµές  θα εκτελεστούν 
εργασίες αναβάθµισης της 
λειτουργικότητας και της εικόνας των 
υφισταµένων κτιρίων εγκαταστάσεις 
µε την προσθήκη σήµανσης,  
στεγάστρων, εξοπλισµού κλπ, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού. Εργασίες 
αναβάθµισης θα γίνουν και στις 
αποβάθρες  επιβίβασης και 
αποβίβασης έτσι ώστε αυτές να 
αποκτήσουν τις απαιτούµενες 
διαστάσεις  µήκος, πλάτος και ύψος 
από κεφαλής σιδηροτροχιάς.

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 4.375.000,00 27/3/2007 17/12/2007 ΟΣΙΡΙΣ Α.Ε. 2.506.465,16 42,71% 17/12/2008 2.419.389,00 31/1/2010
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Κατασκευή, αναβάθµιση, 
αντικατάσταση, 
προσαρµογή σε νέες 
ταχύτητες ΑΣΙ∆ 
ευρύτερης περιοχής 
Μακεδονίας - Θράκης (Σ. 
60/06)

Κατασκευή, αναβάθµιση, 
αντικατάσταση, 
προσαρµογή σε νέες 
ταχύτητες ΑΣΙ∆ ευρύτερης 
περιοχής Μακεδονίας - 
Θράκης (Σ. 60/06)

Αντικατάσταση παλαιών ΑΣΙ∆, 
εγκατάσταση νέων και προσαρµογή 
στις νέες ταχύτητες λόγω 
αναβάθµισης γραµµής

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 12.019.000 29/9/2005 21/2/2006
BOMBARDIER 

TRANSPORTATION (ZWUS)
8.838.129,99 27,00% 21/2/2007 11.096.798,99 18/4/2010
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ΣΤΡΩΣΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΦΕΙΟΥ - 
ΑΜΜΟΒΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ 2 ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΜΚ) ΣΤΟ 
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ 
(A.Σ.2043A/09)

ΣΤΡΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΦΕΙΟΥ - 
ΑΜΜΟΒΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 2 ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΜΚ) ΣΤΟ 
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ 
(A.Σ.2043A/09)

Το έργο αφορά εργασίες της σιδ/κης 
υποδοµής και επιδοµής για τη 
σύνδεση της γραµµής του 
προαστιακού µε το κτίριο 2 και το 
κτίριο του ΤΜΚ στις εγκαταστάσεις 
του ΟΣΕ στο Θριάσιο. Η κατασκευή 
των εν λόγω γραµµών είναι 
απαραίτητη προκειµένου να 
εξυπηρετήσουν την λειτουργική 
σύνδεση του κτιρίου 2 στις νέες 
εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Θριάσιο, 
µε τη γραµµή του προαστιακού, για 
µηχανοστασιακή χρήση. Σύµφωνα µε 
τη µελέτη χάραξης των γραµµών, 
προβλέπεται η κατασκευή 6 γραµµών 
και η τοποθέτηση 5 αλλαγών. Όσον 
αφορά τα Η/Μ έργα πρόκειται α) για 
συµπληρωµατικές εργασίες για την 
λειτουργία του Τµήµατος Μεταλλικών 
Κατασκευών(Τ.Μ.Κ) και β) για 
συµπληρωµατικές εργασίες για την 
λειτουργία του Βαφείου – 
Αµµοβολίου (Κτίριο 2)

ΟΧΙ
∆ιευθυντής 

Γραµµής / Ε∆ΙΣΥ 
Α.Ε.

∆ιεύθυνση Παραγωγής 
/ Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 985.000,00 19/6/2007 2/10/2009
Κ/Ξ ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.Ξ.Τ.Ο.Ε-
ΚΟΡΟ∆ΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

843.544,91 14,36% 2/6/2010
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 
35+585 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΛΑΤΕΟΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗ Χ.Θ. 59+570 
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ -
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΡΕΝΩΝ (Α.Σ.2044/06)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 
35+585 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗ Χ.Θ. 59+570 ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΡΕΝΩΝ (Α.Σ.2044/06)

Το έργο αφορά:                        i) τη 
µελέτη και κατασκευή της Κάτω 
∆ιάβασης (Κ.∆.) στην Χ.Θ.59+570 
της γραµµής Αθηνών – Θεσσαλονίκης 
που θα εξυπηρετεί πεζούς και 
ποδήλατα ii) τη µελέτη και κατασκευή 
της Κάτω ∆ιάβασης (Κ.∆.) στην 
Χ.Θ.35+585 της γραµµής Θεσ/νίκης - 
Πλατέος που θα εξυπηρετεί δύο µικρά 
επιβατηγά αυτοκίνητα και πεζούς. 
∆εδοµένου ότι οι προτεινόµενες 
διαβάσεις βρίσκονται σε γραµµές 
υψηλών ταχυτήτων δεν πρέπει σε 
καµία περίπτωση να διακοπεί η 
κυκλοφορία των τρένων κατά την 
διάρκεια των εργασιών.

ΟΧΙ
∆ιευθυντής 

Γραµµής / Ε∆ΙΣΥ 
Α.Ε.

∆ιεύθυνση Παραγωγής 
/ Ε∆ΙΣΥ Α.Ε

Σε Εξέλιξη 2.100.000,00 30/1/2006 12/7/2006 Ε∆ΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ 2.096.565,00 12/3/2007 2.112.013,07
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Γ΄ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
∆ΡΑΜΑΣ(Α.Σ.2077/09)

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Γ΄ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
∆ΡΑΜΑΣ(Α.Σ.2077/09)

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση και 
στον ευπρεπισµό διαφόρων µικρών 
σταθµών περιοχής του Γ΄ Τµήµατος 
Γραµµής ∆ράµας. Συγκεκριµένα 
προβλέπονται να γίνουν εργασίες 
στους σιδηροδροµικούς σταθµούς 
Καστανούσας, Ροδόπολης, 
Μανδρακίου, Βυρώνειας, Στρυµόνα, 
Σιδηροκάστρου, ∆ράµας, 
Παρανεστίου και Νεοχωρίου

ΟΧΙ
∆ιευθυντής 

Γραµµής / Ε∆ΙΣΥ 
Α.Ε

∆ιεύθυνση Παραγωγής 
/ Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

Σε Εξέλιξη 780.000,00 17/7/2007 19/3/2009 ΚΡΟΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 517.800,38 36,58% 18/4/2010 409.482,88 18/11/2009
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΤΟΡΝΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
Σ.Σ.ΒΟΛΟΥ 
(Α.Σ.2086/08)

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ 
ΤΟΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
Σ.Σ.ΒΟΛΟΥ (Σ.2086/08)

Το έργο αφορά την ανακαίνιση – 
επισκευή του Υπόστεγου των Τόρνων 
και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
του Συγκροτήµατος του 
Σιδηροδροµικού Σταθµού Βόλου

ΟΧΙ
∆ιευθυντής 

Γραµµής / Ε∆ΙΣΥ 
Α.Ε.

∆ιεύθυνση Παραγωγής 
/ Ε∆ΙΣΥ Α.Ε

Σε Εξέλιξη 2.765.000,00 16/10/2007 19/5/2008 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 1.564.759,40 44,14% 19/5/2009 1.356.391,20 19/11/2009
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Προσαρµογή 
συστήµατος 
σηµατοδότησης – 
τηλεδιοίκησης και 
τηλεπικοινωνιών στη νέα 
παραλλαγή Στρυµόνα (Σ. 
2113/08)

Προσαρµογή συστήµατος 
σηµατοδότησης – 
τηλεδιοίκησης και 
τηλεπικοινωνιών στη νέα 
παραλλαγή Στρυµόνα (Σ. 
2113/08)

Εγκατάσταση συστήµατος 
σηµατοδότησης – τηλεδιοίκησης και 
τηλεπικοινωνιών στη νέα παραλλαγή 
σιδηροδροµικής γραµµής και στο 
σιδηροδροµικό σταθµό Στρυµόνα

ΟΧΙ
∆ιευθυντής 
Γραµµής

∆ιεύθυνσης Παραγωγής Σε Εξέλιξη 6.085.912,28 6/5/2008 21/11/2008 ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. 4.659.721,96 21/4/2010 2.958.999,28
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Αντικατάσταση δύο 
υφιστάµενων ΑΣΙ∆, 
εγκατάσταση νέου και 
λοιπές εργασίες 
σιδηροδροµικής γραµµής 
Θεσσαλονίκης – 
Αλεξανδρούπολης (Σ. 
2146/09)

Αντικατάσταση δύο 
υφιστάµενων ΑΣΙ∆, 
εγκατάσταση νέου και 
λοιπές εργασίες 
σιδηροδροµικής γραµµής 
Θεσσαλονίκης – 
Αλεξανδρούπολης (Σ. 
2146/09)

Εγκατάσταση τριών ΑΣΙ∆ στην 
περιοχή ∆ράµας και Αλεξανδρούπολης

ΟΧΙ
∆ιευθυντής 
Γραµµής

∆ιεύθυνση Παραγωγής Σε Εξέλιξη 1.228.225,17 23/9/2008 13/4/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ 1.031.709,14 16,00% 13/4/2011 340.560,35
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ Θ-Α ΜΕΤΑΞΥ 
Σ.Σ. Ν.ΖΙΧΝΗΣ - Σ.Σ. 
ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΥΠΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
(Α.Σ.413/2004)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
Θ-Α ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. 
Ν.ΖΙΧΝΗΣ - Σ.Σ. 
ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΥΠΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
(Α.Σ.413/2004)

Το έργο αφορά την αντικατάσταση 
των υλικών επιδοµής από τη 
Χ.Θ.159+400 έως 170+700 (έξοδος 
Σ.Σ. Λευκοθέας) της γραµµής 
Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης µε 
νέα υλικά, δηλαδή ολόσωµους 
στρωτήρες από προεντεταµένο 
σκυρόδεµα Β70 και σιδηροτροχιές 
UIC54, υλικό σύνδεσης τύπου 
Vossloh και σκύρα σκληρότητας 
µεγαλύτερης ή ίσης του 12. Το 
συνολικό µήκος είναι 11,3 χιλιόµετρα

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 14.800.000,00 10/12/2003 13/5/2004 ΤΕΣ Α.Ε. 12.012.120,36 18,84% 13/1/2005 12.206.390,17 13/6/2010

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 16/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

239 2009 ∆'

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ Χ.Σ. 37+074 - 
Σ.Σ. ∆ΟΪΡΑΝΗΣ (Α.Σ. 
2052/2007)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ Χ.Σ. 37+074 - Σ.Σ. 
∆ΟΪΡΑΝΗΣ (A.Σ. 
2052/2007)

H αναβάθµιση µε νέα υλικά 
(στρωτήρες ολόσωµους από 
σκυρόδεµα, σιδηροτροχιές UIC54, 
σκύρα µεγαλύτερης σκληρότητας) 
της µονής σιδηροδροµικής γραµµής 
Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης 
µεταξύ Χ.Σ.37+074-Σ.Σ.∆οϊράνης. Το 
συνολικό µήκος της γραµµής είναι 36 
χιλιόµετρα.

ΣΑΕ 078/7
2008ΣΕ0787000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 30.000.000,00 3/7/2006 12/4/2007 ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 17.039.811,35 43,20% 12/4/2008 17.830.175,61 28/2/2010

240 2009 ∆'

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ –
ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ.
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Σ.Σ.
ΜΑΡΑΣΙΩΝ (Α.Σ.
2055/2007)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ –
ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ.
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Σ.Σ.
ΜΑΡΑΣΙΩΝ (Α.Σ.
2055/2007)

Το έργο περιλαµβάνει την 
αναβάθµιση-βελτίωση της 
σιδηροδροµικής γραµµής Α-Ο µεταξύ 
Σ.Σ. ∆ιδυµοτείχου-Σ.Σ. Μαρασίων. 
Στη κύρια γραµµή θα γίνει 
αντικατάσταση των υλικών επιδοµής 
µε νέα υλικά, δηλαδή ολόσωµους 
στρωτήρες από προεντεταµένο 
σκυρόδεµα Β70 και σιδηροτροχιές 
UIC54, υλικό σύνδεσης τύπου 
Vossloh και σκύρα σκληρότητας 
µεγαλύτερης ή ίσης του 12. Το 
συνολικό µήκος είναι 54,8 χιλιόµετρα

ΣΑΕ 078/7 2006ΣΕ7870006 ΕΤΠΑ ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 34.000.000,00 28/9/2006 7/5/2007 ARCHIRODON GROUP N.V. 22.404.432,15 34,10% 7/11/2008 20.886.391,97 7/3/2010

241 2009 ∆'

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΤΟΥ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ (Α.Σ. 
2067/2007)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΤΟΥ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ (Α.Σ. 
2067/2007)

Το έργο αφορά την συντήρηση και 
τις εργασίες γενικής επισκευής των 
κυρίων γραµµών σε εντοπισµένα 
τµήµατα των υφισταµένων 
σιδηροδροµικών γραµµών, υπό 
κυκλοφορία, στη δικαιοδοσία του Γ’ 
Τµήµατος Γραµµής ∆ράµας

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 5.250.000,00 31/8/2006 3/7/2007 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ 4.619.184,21 13,00% 3/7/2009 4.214.449,28 3/2/2010

242 2009 ∆'

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ∆' ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(Α.Σ. 2068Α/2007)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ∆' ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(Α.Σ.2068Α/2007)

Το έργο αφορά την συντήρηση και 
τις εργασίες γενικής επισκευής των 
κυρίων γραµµών σε εντοπισµένα 
τµήµατα των υφισταµένων 
σιδηροδροµικών γραµµών, υπό 
κυκλοφορία, στη δικαιοδοσία του ∆’ 
Τµήµατος Γραµµής Αλεξανδρούπολης

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 5.200.000,00 31/8/2006 31/7/2007
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α.Τ.Ε.
3.543.092,99 32,23% 31/7/2009 2.400.024,59 31/12/2009

243 2009 ∆'

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ  ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ- 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ-
ΚΑΛΟΝΕΡΟ ΚΑΙ 
ΛΕΥΚΤΡΟΥ- 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ  ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ- 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ-ΚΑΛΟΝΕΡΟ 
ΚΑΙ ΛΕΥΚΤΡΟΥ- 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση και  
συντήρηση ,της υφιστάµενης σιδ/κής 
γραµµής µεταξύ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ – 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ – ΚΑΛΟΝΕΡΟΥ  ΚΑΙ 
ΛΕΥΚΤΡΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ συνολικού µήκους 
179.000 µ

ΣΑΕ 078/7
2008ΣΕ0787000

5
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 40.500.000,00 22/5/2002 11/9/2003
Κ/Ξ ΤΕΣ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΡ 

Α.Ε.
36.321.217,24 10,54% 10/9/2006 48.881.081,56 9/4/2010

244 2009 ∆'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΣ
2050

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΣ 2050

Οι εργασίες που εκτελούνται 
προβλέπουν την διαµόρφωση νέας 
δευτερεύουσας εισόδου του σταθµού 
από την οδό Μαργαροπούλου µε την 
παράλληλη διάνοιξη της υπόγειας 
σήραγγας προς την οδό 
Μοναστηρίου. Γίνεται πλήρης 
αντικατάσταση των υλικών και 
εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων 
της υπόγειας σήραγγας που οδηγεί 
στις αποβάθρες παρέχοντας ευχέρεια 
πρόσβασης σε άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες.

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε Εξέλιξη 3.600.000,00 25/5/2006 13/11/2006
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α.Τ.Ε
2.094.566,27 41,82% 13/2/2008 979.116,29

248 2009 ∆'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕ∆ΙΟΥ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ. 
ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 6+000 
ΕΩΣ Χ.Θ. 15+850 (ΣΤΟΜΙΟ 
C&C ΝΑΤΟ, 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 
10+100 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+100 
(ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ 
ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ)

Κατασκευή των έργων υποδοµής της 
νέας Σιδηροδροµικής γραµµής που 
συνδέει τον εµπορικό Λιµένα Ν. 
Ικονίου µε το Θριάσιο Πεδίο και 
συγκεκριµένα από την Χ.Θ. 6+000 
έως την Χ.Θ. 15+850 εκτός των 
τεχνικών (Γέφυρα ∆αφνίου Χ.Θ. 
8+154,  Γέφυρα Χ.Θ. 10+600, Κ.∆. 
οδού Γ6 Χ.Θ. 10+784), η ωριµότητα 
των µελετών των οποίων δεν 
επιτρέπει να δηµοπρατηθούν ενιαία 
και εντάσσονται στην ΦΑΣΗ ΙΙΙ.

ΣΑΕ 078/7
2000ΣΕ0787001

8
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ I
Σε Εξέλιξη 61.541.088,00 21/1/2004 11/8/2004 ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 38.064.596,85 38,14% 11/4/2007 32.771.704,76 30/4/2010

249 2009 ∆'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕ∆ΙΟΥ

Χωµατουργικά και τεχνικά 
έργα για την γραµµή 
σύνδεσης του λιµένα Ν. 
Ικονίου µε το 
σιδηροδροµικό δίκτυο. 
Τµήµα από Χ.Θ. 15+850 
(στόµιο εισόδου Cut & 
Cover ΝΑΤΟ) έως τέλους 
συµπεριλαµβανοµένων: του 
τµήµατος από Χ.Θ. 10+100 
έως Χ.Θ. 11+100 
(παραλλαγή χάραξης στην 
περιοχή της κατολίσθησης), 
της γέφυρας ∆αφνίου, της 
επιδοµής - σηµατοδότησης -
τηλεπικοινωνιών, Η/Μ 
σηράγγων, εγκαταστάσεων 
ΟΛΠ (Γ' ΦΑΣΗ)

Ολοκλήρωση των έργων υποδοµής 
της νέας Σιδηροδροµικής γραµµής  
που συνδέει τον εµπορικό Λιµένα Ν. 
Ικονίου µε το Θριάσιο Πεδίο και 
συγκεκριµένα από την Χ.Θ. 15+850 
έως τέλος συµπεριλαµβανοµένων των 
τεχνικών (Γέφυρα ∆αφνίου Χ.Θ. 
8+325,  Γέφυρα  Κατολίσθησης Χ.Θ. 
10+545, Κ.∆. οδού ΚΟ1Ν  Χ.Θ. 
10+905,09), την κατασκευή της 
επιδοµής, σηµατοδότησης, 
τηλεπικοινωνιών, Η/Μ σηράγγων και 
εγκαταστάσεων εντός ιδιοκτησίας 
ΟΛΠ.

ΣΑΕ 078/7
2000ΣΕ0787001

8
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ I
Σε Εξέλιξη 77.837.900,00 2/5/2007 16/7/2007

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

53.229.511,25 31,77% 16/5/2009 24.761.342,12 26/12/2009

250 2009 ∆'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕ∆ΙΟΥ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ( 
Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 
17+112,57)"

Εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών 
σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των πρανών της νέας 
µονής  σιδηροδροµικής γραµµής 
σύνδεσης του Λιµένα Ικονίου µε το 
σιδηροδροµικό δίκτυο. Προβλέπεται 
να εγκατασταθούν φυτά και να 
γίνουν καλλιεργητικές εργασίες 
ανάπτυξης  των φυτών αυτών.

ΣΑΕ 078/7
2000ΣΕ0787001

8
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ I
Προς ανάθεση

«1.770.000€» ή 
«2.295.867€» *(µε 
πρόβλεψη 
αναθεώρησης  & 
ΦΠΑ)

25/8/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 17/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕ∆ΙΟΥ – Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΦΑΣΗ 

Κατασκευή επιδοµής δέσµων 
γραµµών µήκους 30.000 µέτρων, 
στην περιοχή που περιλαµβάνεται σε 
οριζόντια προβολή από την 
Χ.Θ.30+200 έως την Χ.Θ.34+600 της 
κύριας γραµµής, γεφυρών πάνω από 
το ρέµα Γιαννούλας, δικτύου 
οδοποιίας και στάθµευσης, οριζόντιας 
και κατακόρυφης σήµανσης,  
περίφραξης των διαφόρων χώρων και 
εγκαταστάσεων, επέκτασης της Κάτω 
∆ιάβασης πεζών του Σ.Σ. 
Ασπροπύργου, πλήρους δικτύου 
ύδρευσης και άρδευσης, πλήρους 
εγκατάστασης Ηλεκτροφωτισµού, 
εργασίες για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής της Ανατολικής 
Περιφερειακής Λεωφ. Ασπροπύργου, 
καθώς και διαµόρφωση του 
Περιβάλλοντος Χώρου του 
Σιδηροδροµικού Σταθµού Θριασίου.

ΣΑΕ 078/7
2000ΣΕ0787000

0
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΙΙ
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ I
Σε Εξέλιξη 99.484.000,00 20/2/2007 23/5/2007 ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 73.809.170,50 27,85% 24/11/2008 67.421.301,37 30/9/2009

257 2009 ∆'

Αναβάθµιση Τµήµατος 
Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ – 
Αεροδρόµιο (έργα 
υποδοµής, επιδοµής, 
σηµατοδότησης – 
τηλεδιοίκησης, 
ηλεκτροκίνησης

Κατασκευή έργων 
υποδοµής τετραπλού 
σιδ/κού διαδρόµου στο 
τµήµα µεταξύ Τριών 
Γεφυρών και 
Σιδηροδροµικού Κέντρου 
Αχαρνών (ΣΚΑ), έργων 
υποδοµής για την 
ολοκλήρωση του ΣΚΑ και 
όλων των απαιτούµενων 
έργων επιδοµής, 
σηµατοδότησης – 
τηλεδιοίκησης, 
ηλεκτροκίνησης και σιδ/κών 
σταθµών, για την πλήρη 
λειτουργία των σιδ/κών 
γραµµών στο τµήµα Τρεις 
Γέφυρες-ΣΚΑ-Νέο 
αεροδρόµιο Αθηνών στα

Κατασκευή έργων υποδοµής 
τετραπλού διαδρόµου στο τµήµα 
Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ, έργων 
επιδοµής, σηµατοδότησης-
τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης για 
τη πλήρη λειτουργία των 
σιδηροδροµικών γραµµών στο τµήµα 
3 Γέφυρες-ΣΚΑ-Αεροδρόµιο. Επίσης 
τη κατασκευή σιδηροδροµικών 
σταθµών και τα έργα εγκαταστάσεων-
εξοπλισµών των σταθµών και 
αποβαθρών σε όλο το τµήµα Τρεις 
Γέφυρες – ΣΚΑ – Αεροδρόµιο. Η/Μ 
εγκαταστάσεις τεχνικών έργων (Cut & 
Cover Αγ.Αναργύρων & Πύργουθι, 
διαβάσεων οχηµάτων/πεζών και 
υπαίθριων χώρων καθώς και λοιπές 
εργασίες για την ολοκλήρωση του 
έργου

ΣΑΕ 078/7
2002ΣΕ0787000

0
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ I
Σε Εξέλιξη 430.146.148,20 6/2/2002 14/5/2002 Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ, ΕΤΕΘ 423.116.443,67 1,66% 14/5/2005 560.366.416,69 336.213.869,35 31/12/2011
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ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ

Ολοκλήρωση φυσικού 
αντικειµένου τµήµατος Αρχ. 
Κόρινθος-Κιάτο, κατασκευή 
σιδ. στάσης Ζευγολατιού 
και περιβάλλοντα χώρου, 
Α.∆. Ζευγολατιού, οδικής 
γέφυρας ποταµού 
Ελισσώνα, τοπικών οδικών 
δικτύων, δεξαµενών 
ανάσχεσης και διευθέτησης 
Ελισσώνα και Η/Μ 
εργασιών Κ.∆. Πασσίου και 
Α.∆. Κιάτου.

Κατασκευή: - του Σιδηροδροµικού 
Σταθµού Ζευγολατιού και του 
περιβάλλοντα χώρου αυτού, - της 
Άνω ∆ιάβασης Ζευγολατιού, - του 
ηλεκτροφωτισµού των Κ.∆. Πασσίου 
και Α.∆. Κιάτου, - τους περιβάλλοντες 
χώρους και τις παρακείµενους οδούς 
των Σ.Σ. Κιάτου και Ζευγολατιού, - 
των παράλληλων έργων στην 
Σιδηροδροµική Γραµµή Κορίνθου-
Πατρών, τα οποία αποτελούνται από 
την κατασκευή της οδικής γέφυρας 
Ελισσώνα και την αποκατάσταση του 
τοπικού οδικού δικτύου, µεταξύ της 
γέφυρας Ελισσώνα και της Άνω 
∆ιάβασης Κιάτου, την κατασκευή της 
ανάντη στην ΣΓΥΤ οδοποιίας (µεταξύ 
Άνω ∆ιάβασης Ζευγολατιού και της 
Άνω ∆ιάβασης «Γήπεδο»), την 
κατασκευή τριών δεξαµενών 
ανάσχεσης, την διευθέτηση του 
ποταµού Ελισσώνα και του ρέµατος 
Χαϊκάλη.

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ I
Σε Εξέλιξη 18.921.000,00 16/1/2007 12/4/2007 ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 13.114.857,12 31,39% 12/4/2009 5.712.788,00 12/4/2010
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ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΠΛΗΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΩΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟ

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ 
Ε∆ΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΠΛΗΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΩΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ I
Προς Ανάθεση 551.267,50 22/9/2009

262 2009 ∆'

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - 
ΠΑΤΡΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΙΑΤΟ

Εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών και 
κατασκευών µε σκοπό την προστασία 
από τις διαβρώσεις των 
σχηµατισθέντων ορυγµάτων και 
επιχωµάτων, την σταθεροποίηση 
τους προς αποφυγή επικείµενων 
κατολισθητικών φαινοµένων σ’ αυτά 
και συγχρόνως την περιβαλλοντική 
τους αποκατάσταση από τις τυχόν 
επιπτώσεις  που προκλήθηκαν σ’ αυτό 
από την εκτέλεση του έργου, και 
γενικά τη βελτίωση της αισθητικής 
της σιδηροδροµικής γραµµής

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ I
Προς Ανάθεση 4.851.154 1/9/2009

269 2009 ∆'

Ολοκλήρωση Νέας 
∆ιπλής Σιδηροδροµικής 
Γραµµής Υψηλών 
Ταχυτήτων Τιθορέας – 
Λιανοκλαδίου - ∆οµοκού

Α΄ Φάση Κατασκευής 
Χωµατουργικών και 
τεχνικών έργων για τη νέα 
διπλή σιδηροδροµική 
γραµµή υψηλών ταχυτήτων 
Τιθορέας- Λιανοκλαδίου 
στο τµήµα από χλµ. 40 έως 
χλµ. 54, των 
Υπολειποµένων Εργασιών 
στο τµήµα από χλµ. 19 έως 
χλµ. 40 και του Κτιρίου 
Επιβατών και του 
Περιβάλλοντος Χώρου του 
Σιδηροδροµικού Σταθµού 
Μώλου (ΑΣ 278/05)

Κατασκευή της υποδοµής 
(χωµατουργικά και τεχνικά έργα) για 
τη νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή 
υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας- 
Λιανοκλαδίου στο τµήµα από χλµ. 40 
έως το Σ.Σ. Τιθορέας (χλµ. 54) , των 
Υπολειποµένων Εργασιών στο τµήµα 
από χλµ. 19 έως χλµ. 40 (αφαίρεση 
επιφόρτισης κατασκευή υδραυλικών 
έργων και ολοκλήρωση επιχώµατος 
και παράδροµων και του Κτιρίου 
Επιβατών και του Περιβάλλοντος 
Χώρου του Σιδηροδροµικού Σταθµού 
Μώλου)

ΣΑΕ 078/7
2005ΣΕ0787000

1
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ
Σε εξέλιξη 79.039.800,00 25/4/2005 23/9/2005 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε 47.710.000,00 40,72% 23/6/2008 32.476.290,00 20/10/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 18/28 www.sate.gr
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Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης
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Ολοκλήρωση Νέας 
∆ιπλής Σιδηροδροµικής 
Γραµµής Υψηλών 
Ταχυτήτων Τιθορέας – 
Λιανοκλαδίου - ∆οµοκού

Κατασκευή Υποδοµής από 
Χ.Θ. 25+000 έως Χ.Θ. 
52+000 της νέας διπλής 
σιδηροδροµικής γραµµής 
υψηλών ταχυτήτων 
Λιανοκλαδίου – ∆οµοκού 
(ΑΣ 458/07)

Κατασκευή χωµατουργικών και 
τεχνικών έργων για τη νέα διπλή 
σιδηροδροµική γραµµή υψηλών 
ταχυτήτων Λιανοκλαδίου – ∆οµοκού 
στο τµήµα από τη Χ.Θ. 24+460 
περίπου, έως την είσοδο του Σ.Σ. 
∆οµοκού στη Χ.Θ. 50+754, 
συνολικού µήκους 26,30 χλµ. και 
περιλαµβάνει χωµατουργικές και 
λοιπές εργασίες για την κατασκευή 
της υποδοµής, την κατασκευή 8 
σηράγγων, 2 τεχνικών C&C, 15 
σιδηροδροµικών γεφυρών, 4 
ανισόπεδων διαβάσεων, 1 
Σιδηροδροµικού Σταθµού και 2 
Σιδηροδροµικών Στάσεων

ΣΑΕ 078/7
2007ΣΕ0787000

7
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ
Σε εξέλιξη 313.208.000 26/6/2007 20/11/2007 ΤΕΡΝΑ Α.Ε 208.170.000 33,82% 20/11/2011 73.545.570
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Ολοκλήρωση Νέας 
∆ιπλής Σιδηροδροµικής 
Γραµµής Υψηλών 
Ταχυτήτων Τιθορέας – 
Λιανοκλαδίου - ∆οµοκού

Κατασκευή Υποδοµής από 
Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 
25+000 (Μεγάλη σήραγγα 
Όθρυος) της νέας διπλής 
σιδηροδροµικής γραµµής 
υψηλών ταχυτήτων 
Λιανοκλαδίου – ∆οµοκού 
(ΑΣ 470/07)

Κατασκευή χωµατουργικών και 
τεχνικών έργων για τη νέα διπλή 
σιδηροδροµική γραµµή υψηλών 
ταχυτήτων Λιανοκλαδίου – ∆οµοκού 
στο τµήµα από τη Χ.Θ. 13+530 έως 
τη Χ.Θ. 24+460, συνολικού µήκους 
10,93χλµ. και περιλαµβάνει 
χωµατουργικές και λοιπές εργασίες 
για την κατασκευή της υποδοµής, την 
κατασκευή 2 σηράγγων, 1 τεχνικού 
C&C και 5 σιδηροδροµικών γεφυρών

ΣΑΕ 078/7
2007ΣΕ0787000

4
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ
Σε εξέλιξη 431.827.000 19/10/2006 23/4/2007 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε 279.500.000 35,31% 23/4/2011 94.405.856,49
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Ολοκλήρωση Νέας 
∆ιπλής Σιδηροδροµικής 
Γραµµής Υψηλών 
Ταχυτήτων Τιθορέας – 
Λιανοκλαδίου - ∆οµοκού

Κατασκευή Υποδοµής από 
Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 
14+000 της νέας διπλής 
σιδηροδροµικής γραµµής 
υψηλών ταχυτήτων 
Λιανοκλαδίου - ∆οµοκού 
(ΑΣ 471/06)

Κατασκευή χωµατουργικών και 
τεχνικών έργων για τη νέα διπλή 
σιδηροδροµική γραµµή υψηλών 
ταχυτήτων Λιανοκλαδίου – ∆οµοκού 
στο τµήµα από την έξοδο του Σ.Σ. 
Λιανοκλαδίου στη Χ.Θ. 1+400 έως τη 
Χ.Θ. 13+530, συνολικού µήκους 
12,13 χλµ. και περιλαµβάνει τις 
χωµατουργικές εργασίες για την 
κατασκευή της υποδοµής, την 
κατασκευή 3 σηράγγων, 1 τεχνικού 
C&C, 13 σιδηροδροµικών γεφυρών 
και 3 ανισόπεδων διαβάσεων

ΣΑΕ 078/7
2006ΣΕ0787001

1
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ
Σε εξέλιξη 137.170.000 2/10/2006 27/12/2006 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε 81.900.000 40,80% 27/8/2009 71.489.380,10
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Ολοκλήρωση Νέας 
∆ιπλής Σιδηροδροµικής 
Γραµµής Υψηλών 
Ταχυτήτων Τιθορέας – 
Λιανοκλαδίου - ∆οµοκού

Υπολειπόµενες εργασίες για 
την ολοκλήρωση της 
σήραγγας Καλλιδρόµου, 
των χωµατουργικών και 
λοιπών έργων για την νέα 
Σ.Γ. Τιθορέας- 
Λιανοκλαδίου, τµήµα από 
Σ.Σ. Τιθορέας (Χ.Θ. 0+000) 
έως Χ.Θ. 19+000 (ΑΣ 
535/06)

Ολοκλήρωση της υποδοµής της 
σήραγγας του όρους Καλλιδρόµου, 
καθώς και την ολοκλήρωση των 
χωµατουργικών, των τεχνικών έργων 
και των λοιπών εργασιών για την 
κατασκευή της υποδοµής του 
τµήµατος από Σ.Σ. Τιθορέας (Χ.Θ. 0) 
έως Χ.Θ. 19

078/7
2001ΣΕ0787000

1
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ
Σε εξέλιξη 314.270.000 6/2/2006 28/9/2006

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ - J&P 
ΑΒΑΞ

235.060.000 25,25% 28/1/2010 131.240.459
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΥΟ ΚΑΤΩ 
∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ 
(∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΣΤΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 
ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ -
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Κατασκευή δύο (2) Κάτω 
∆ιαβάσεων στις θέσεις 
‘’Σαράγια ‘’ & ‘’Γκάζελο’’ του 
∆ήµου Τρικκαίων στη 
σιδηροδροµική γραµµή 
Παλαιοφάρσαλου-
Καλαµπάκας

Το έργο αφορά την κατασκευή  Κάτω 
∆ιάβασης πεζών και µικρών 
οχηµάτων στη θέση «Σαράγια» του 
∆ήµου Τρικκαίων, στη χ.θ.57+617 
της Σιδηροδροµικής Γραµµής 
Παλαιοφάρσαλος-Καλαµπάκα , καθώς 
και την κατασκευή  Κάτω ∆ιάβασης 
πεζών στη θέση «Γκαζέλο» του 
∆ήµου Τρικκαίων, στη χ.θ. 58+860 
της Σιδηροδροµικής Γραµµή 
Παλαιοφάρσαλος-Καλαµπάκα

ΣΑΕ 078/7
2005ΣΕ0787001

0
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙΙ
Σε εξέλιξη 4.439.473,50 11/5/2006 25/8/2006 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Α.Ε 3.285.210,48 26,00% 25/2/2008 902.258,00 9/9/2009
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΓ 
∆ΟΜΟΚΟΥ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναβάθµιση τµηµάτων της 
υφιστάµενης 
σιδηροδροµικής γραµµής 
στο τµήµα ∆οµοκός-
Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση της επιδοµής και 
υποδοµής της υφιστάµενης διπλής 
σιδηροδροµικής γραµµής, σε 
εντοπισµένα υποτµήµατα των 
τµηµάτων µεταξύ των Σ.Σ. ∆οµοκού 
– Θεσσαλονίκης (ΤΧ1) που κρίθηκαν 
αναγκαίες οι επεµβάσεις , καθώς και 
περίφραξη της σιδηροδροµικής 
γραµµής, σε επιλεγµένες περιοχές 
των τµηµάτων αυτών

ΣΑΕ 078/7
2005ΣΕ0787000

4
ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙΙ
Σε εξέλιξη 94.554.425 13/2/2006 1/8/2006 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 54.709.190,31 42,14% 15/1/2009 39.664.264,22 15/10/2009
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣ

Κατασκευή υποδοµής στο 
τµήµα  Πολύκαστρο-
Ειδοµένη, από χ.θ. 53+000 
έως χ.θ. 58+490, χ.θ. 
63+060 έως χ.θ. 67+073, 
χ.θ. 70+798 έως χ.θ. 
71+730 και χ.θ. 73+227 
έως χ.θ. 73+627 (Β΄ 
Φάση).

(1) Χωµατουργικές εργασίες 
υποδοµής (κατασκευή επιχωµάτων – 
ορυγµάτων) έως και το υπόστρωµα 
της επιδοµής για την σιδηροδροµική 
γραµµή ενώ για το οδικά έργα 
αποκατάστασης του οδικού δικτύου 
έως την επιφάνεια κύλισης των 
οχηµάτων (άσφαλτος στις κάθετες 
οδούς και βάση οδοστρωσίας στους 
παράπλευρους)2) Τεχνικά έργα. (2) 
Σιδηροδροµικές γέφυρες & 5 Κάτω 
∆ιαβάσεις οδών. (3) Υδραυλικά έργα 
(οχετοί, τάφροι, κλπ.) για την πλήρη 
αποχέτευση των υδάτων και την 
προστασία της κατασκευαζόµενης 
Σ.Γ. και των αντιστοίχων έργων. (4) 
Η/Μ εργασίες, ήτοι οδοφωτισµός, 
Άνω και Κάτω ∆ιαβάσεων, γειώσεις 
τεχνικών έργων και εργασίες 
προστασίας έναντι Ηλεκτροκίνησης. 
(5) Περίφραξη Σιδηροδροµικής 
Γραµµής.

ΣΑΕ 078/9
2008ΣΕ0789000

0
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙΙ
Σε εξέλιξη 24.995.355,00 11/12/2007 31/3/2008 ΘΟΛΟΣ Α.Ε. 14.497.305,90 42,00% 30/9/2009 9.893.660,00 30/9/2009
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣ

Κατασκευή επιδοµής 
παραλλαγής Θεσσαλονίκης-
Ειδοµένης στο τµήµα 
Πολύκαστρο-Ειδοµένη, από 
Χ.Θ. 53+000 έως Χ.Θ. 
73+000, επιδοµής Σ.Σ. 
Πολυκάστρου, εργασίες 
ηλεκτροκίνησης, 
τηλεδιοίκηση 
ηλεκτροκίνησης µονής 
γραµµής στη νέα 
παραλλαγή και περίφραξη 
γραµµής

Εργασίες κατασκευής της επιδοµής 
της νέας µονής γραµµής µεταξύ 
Πολυκάστρου – Ειδοµένης και πιο 
συγκεκριµένα: Α) Στρώση της 
επιδοµής στον Νέο σιδηροδροµικό 
σταθµό Πολυκάστρου και σύνδεση 
του µε την υφιστάµενη γραµµή προς 
τον υφιστάµενο Σ.Σ. Πολυκάστρου. 
Β) Ηλεκτροκίνηση (µελέτη, 
προµήθεια, παράδοση, κατασκευή 
εγκατάσταση, δοκιµαστική λειτουργία 
και εν λειτουργία παράδοση του 
συστήµατος ηλεκτροκίνησης) µε 
τηλεδιοίκηση της µονής 
σιδηροδροµικής γραµµής της νέας 
παραλλαγής της σιδηροδροµικής 
γραµµής και των περιοχών σύνδεσης 
της υφιστάµενης σιδηροδροµικής 
γραµµής µε την νέα παραλλαγή στην 
περιοχή των Ν.Σ.Σ. Πολυκάστρου, 
Χ.Θ. 51+533 και στην είσοδο του 
υφιστάµενου Σ.Σ. Ειδοµένης

ΣΑΕ 078/9
2008ΣΕ0789000

0
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙΙ
Σε εξέλιξη 30.525.880 30/9/2008 15/4/2009

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.

17.274.595,49 43,31% 15/4/2011

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 19/28 www.sate.gr
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Κατασκευή νέας 
σιδηροδροµικής γραµµής 
Αθήνας (ΣΚΑ), - Πάτρας, 
στο τµήµα Κιάτο- 
Ροδοδάφνη

Κατασκευή Σήραγγας Αιγίου 
στο τµήµα Κιάτο - Αίγιο της 
Σιδηροδροµικής Γραµµής 
Υψηλών Ταχυτήτων 
Αθηνών – Πατρών (Α.Σ. 
465)

Αφορά στην κατασκευή της 
Σιδηροδροµικής Σήραγγας Αιγίου, τις 
σήραγγες διαφυγής αυτής και τα 
τεχνικά έργα εισόδου και εξόδου. 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται: (α) Η 
κατασκευή της σήραγγας διπλής 
σιδηροδροµικής γραµµής µε υπόγεια 
διάνοιξη µήκους 3252m. και η 
κατασκευή τριών (3) στοών διαφυγής 
µε τις αντίστοιχες οδούς πρόσβασης 
προς τα µέτωπα των στοών 
διαφυγής. (β) Η κατασκευή δύο 
τεχνικών διπλής σιδηροδροµικής 
γραµµής µε τη µέθοδο της κάλυψης 
και εκσκαφής (Cover & Cut) στην 
είσοδο και στην έξοδο της σήραγγας. 
(γ) Η κατασκευή των χωµατουργικών 
έργων για την κατασκευή της 
υποδοµής της Ν.Σ.Γ 
συµπεριλαµβανοµένης της στρώσης 
διαµόρφωσης χωµατουργικών και 
του υποστρώµατος επιδοµής. (δ) Οι 
πρόδροµες εργασίες των Η/Μ 
εγκαταστάσεων της Σήραγγας. (ε) 
Όλες οι αναγκαίες εργασίες για την 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

ΣΑΕ 078/7
2005ΣΕ0787000

2
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IV
Σε εξέλιξη 94.169.460 10/2/2006 24/5/2006

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

69.489.574,50 26,51% 24/3/2009 49.583.492 24/3/2010
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Κατασκευή νέας 
σιδηροδροµικής γραµµής 
Αθήνας (ΣΚΑ), - Πάτρας, 
στο τµήµα Κιάτο- 
Ροδοδάφνη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΠΛΗΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΚΙΑΤΟ - ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ ΑΠΟ 
Χ.Θ. 21+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 
28+000, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

Κατασκευή των χωµατουργικών 
έργων της σιδηροδροµικής γραµµής 
σε όλο το µήκος της γραµµής από 
Χ.Θ.21+200 έως Χ.Θ. 28+000 (εντός 
και εκτός της σήραγγας Μελισσίου) 
έως και το υπόστρωµα επιδοµής , η 
κατασκευή της σήραγγας Μελισσίου 
συνολικού µήκους 1.815,60m από 
Χ.Θ. 25+182,50 έως Χ.Θ. 
26+998,10, η αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου λόγω κατασκευής του 
σιδηροδροµικού έργου σε όλο το 
µήκος αυτού, παραλλαγές της 
υφιστάµενης κυκλοφορούσας 
µετρικής γραµµής , στις θέσεις όπου 
αυτή συναντά την προς κατασκευή 
Σ.Γ.Υ.Τ.(Σιδηροδροµική Γραµµή 
Υψηλών Ταχυτήτων) και έργα 
αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων 
από τα προς κατασκευή  έργα της 
παρούσας εργολαβίας  και έργα 
αποκατάστασης του υφιστάµενου 
υδρογραφικού δικτύου στις θέσεις 
που αυτό επηρεάζεται από τα έργα 
της ΣΓΥΤ , στο συγκεκριµένο τµήµα.

078/7
2005ΣΕ0787000

2
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IV
Σε εξέλιξη 71.382.150 30/3/2006 5/6/2006 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 48174158,77 33,86% 5/12/2008 34.760.710.27 31/3/2010
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Κατασκευή νέας 
σιδηροδροµικής γραµµής 
Αθήνας (ΣΚΑ), - Πάτρας, 
στο τµήµα Κιάτο- 
Ροδοδάφνη

Κατασκευή υποδοµής της 
νέας διπλής σιδηροδροµικής 
γραµµής στο τµήµα Κιάτο – 
Ροδοδάφνη, από Χ.Θ. 
28+000 έως Χ.Θ. 67+870 
µε σήραγγες ∆ερβενίου και 
από Χ.Θ. 79+900 έως 
91+500 (εκτός σήραγγας 
Αιγίου) (Α.Σ.511).

Κατασκευή της υποδοµής της Νέας 
Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλής 
Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) στο τµήµα από 
Χ.Θ. 28+000,00 µέχρι Χ.Θ. 
67+870,00 και από Χ.Θ. 79+000,00 
µέχρι Χ.Θ. 91+500,00 (εκτός 
σήραγγας Αιγίου) ήτοι: 
χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή 
τεχνικών έργων (σιδηροδροµικές 
γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις, 
απαραίτητα τεχνικά αντιστήριξης), 
κατασκευή δύο σηράγγων στην 
περιοχή του ∆ερβενίου, κατασκευή/ 
αποκατάσταση κάθετου και 
παράπλευρου τοπικού οδικού 
δικτύου, έργα αποχέτευσης/ 
αποστράγγισης της σιδηροδροµικής 
γραµµής και παράπλευρου οδικού 
δικτύου, αποκατάσταση του  
αρδευτικού δικτύου της περιοχής, 
αναγκαίες προσωρινές παραλλαγές 
της υφιστάµενης σιδηροδροµικής 
γραµµής, και αρχαιολογικές έρευνες 
και µελέτες.

ΣΑΕ 078/7
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2
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IV
Σε εξέλιξη 269.921.750,00 13/3/2007 7/5/2007 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 192.581.175,50 29,63% 7/11/2009 108.652.390 3/9/2010
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Κατασκευή νέας 
σιδηροδροµικής γραµµής 
Αθήνας (ΣΚΑ), - Πάτρας, 
στο τµήµα Κιάτο- 
Ροδοδάφνη

Κατασκευή σηράγγων 
Τράπεζας, Πλατάνου και 
γέφυρας Λαδοποτάµου Α.Σ. 
533/06

Περιλαµβάνεται η κατασκευή:  i)  Της 
σιδηροδροµικής σήραγγας Πλατάνου 
για διπλή γραµµή µήκους 2.250 µ µε 
δύο στοές διαφυγής συνολικού  
µήκους 645 µ και Cut & Cover 
εισόδου και εξόδου συνολικού µήκους 
33µ. ii)  Της σιδηροδροµικής 
γέφυρας Λαδοποτάµου µήκους 109, 
50 µ. iii)  Της σιδηροδροµικής 
σήραγγας Τράπεζας για διπλή γραµµή 
µήκους 2.712 µ µε δύο στοές 
διαφυγής µήκους 398 µ και Cut & 
Cover εισόδου και εξόδου συνολικού 
µήκους 34, 51 µ. iv)  του οδικού  
δικτύου πρόσβασης στα στόµια των 
σηράγγων καθώς και αρχαιολογικές 
έρευνες και µελέτες.
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Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ IV
Σε εξέλιξη 97.282.500 16/2/2006 28/9/2006

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., J&P- 
ΑΒΑΞ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

93.159.576,19 28,73% 28/9/2009 53.813.751,60 29/6/2010

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 20/28 www.sate.gr
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 
ΣΙ∆/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΧΑΡΝΩΝ) – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄ 
ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΟΙΝΟΗΣ - ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ-
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙ∆/ΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ  ΟΙΝΟΗΣ - 
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ

Μελέτη, προµήθεια, προσκόµιση, 
κατασκευή, δοκιµές και εν λειτουργία 
παράδοση του συστήµατος πλήρως 
αντισταθµισµένης γραµµής επαφής 
(αλυσοειδούς) 25 kV, 50 Hz µε 
τηλεδιοίκηση της υφιστάµενης µονής 
σιδηροδροµικής γραµµής Οινόης – 
Χαλκίδας, πιο συγκεκριµένα, από την 
έξοδο του Σ.Σ. Οινόης έως και τον 
Σ.Σ. Χαλκίδας, περιλαµβανοµένης της 
θέσης υποτµηµατισµού Οινόης και 
του Σ.Σ. Αυλίδας, του συστήµατος 
επιστροφής ρεύµατος έλξης και του 
συστήµατος γείωσης και επαγωγικής 
σύνδεσης, της τηλεπικοινωνιακής 
υποδοµής, για την εξασφάλιση των 
λειτουργικών απαιτήσεων της 
τηλεδιοίκησης του συστήµατος 
ηλεκτροκίνησης καθώς και οι 
απαραίτητες εργασίες σύνδεσης / 
διασύνδεσης του συστήµατος 
ηλεκτροκίνησης του τµήµατος Οινόη 
– Χαλκίδα και της τηλεδιοίκησης του 
µε το αντίστοιχο σύστηµα 
ηλεκτροκίνησης του σιδηροδροµικού 
άξονα Πειραιώς – Αθήνας – 
Θεσσαλονίκης.

ΣΑΕ 078/7
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3
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆/νσης Μελετών & 
Κατασκευών 

Σιδηροδροµικών 
Συστηµάτων

Σε εξέλιξη 10.911.169,79 28/7/2006 29/8/2007 ALSTOM TRANSPORT SA 10.414.135,49 4,55% 29/1/2009 7.426.536,28 29/8/2009
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 
ΣΙ∆/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΧΑΡΝΩΝ) – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄ 
ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΟΙΝΟΗΣ - ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 
ΈΡΓΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 11 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΈΛΞΗΣ 
150/27,5 KV ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – 
ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ «ΑΘΗΝΩΝ – 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 
(ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ)

Μελέτη και κατασκευή εκ µέρους των 
∆ΕΗ και ∆ΕΣΜΗΕ των απαιτουµένων 
έργων για τη σύνδεση και λειτουργία 
ένδεκα (11) υποσταθµών έλξης του 
ΟΣΕ, καθώς και οι απαλλοτριώσεις και 
δουλείες των απαιτούµενων 
εδαφοτεµαχίων έδρασης των 
πυλώνων των Γραµµών Μεταφοράς 
ισχύος.

078/7
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3
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής Μελετών 
& Κατασκευών 
Σιδηροδροµικών 
Συστηµάτων

Σε εξέλιξη 13.609.220,80
Με 

διαπραγµάτευση
11/12/2003 ∆ΕΣΜΗΕ & ∆ΕΗ 1360922,8 4.893.050,90
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 
ΣΙ∆/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΧΑΡΝΩΝ) – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄ 
ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΟΙΝΟΗΣ - ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ.

Αντικατάσταση 68 αλλαγών 
τροχιάς στα τµήµατα Οινόη 
– ∆αύλεια και ∆οµοκού – 
Λάρισας και ανακαίνιση των 
αναγκαίων τµηµάτων 
γραµµής µεταξύ αλλαγών 
και συσκευών διαστολής 
και µετατροπή της 
σιδηροδροµικής γραµµής µε 
αρµούς σε γραµµή Σ.Σ.Σ.

Στο νότιο υποτµήµα του έργου, 
προβλέπεται η αντικατάσταση 
συνολικά 32  υφιστάµενων αλλαγών 
τροχιάς µε νέες οποιουδήποτε τύπου 
UIC, στο τµήµα της σιδ/κής γραµµής 
µεταξύ Σ.Σ. Οινόης και Σ.Σ. ∆αύλειας 
(στους ΣΣ : Θήβας (12 τεµάχια), 
Σφίγγας (4 τεµάχια), Αλιάρτου (8 
τεµάχια), και Λειβαδιάς (8 τεµάχια).Oι 
αλλαγές τροχιάς θα είναι επί 
ολόσωµων στρωτήρων από 
προεντεταµένο σκυρόδεµα ή ξύλινων. 
Στο βόρειο υποτµήµα του έργου 
προβλέπεται η αντικατάσταση 
συνολικά 36 υφιστάµενων αλλαγών 
τροχιάς µε νέες, οποιουδήποτε τύπου 
UIC, στο τµήµα της σιδ/κής γραµµής 
µεταξύ Σ.Σ. ∆οµοκού και Σ.Σ. Λάρισας 
[Παλαιοφ/λο, (7 τεµάχια ) ∆οξαρά, (8 
τεµάχια ), Κρανώνα (6 τεµάχια ), 
Μεζούρλο, (3 τεµάχια ), Λάρισα,(12 
τεµάχια ). Oι αλλαγές τροχιάς θα είναι 
επί ολόσωµων στρωτήρων από 
προεντεταµένο σκυρόδεµα.

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙΙ 
Σε εξέλιξη 12.800.235 5/5/2009 14/9/2009

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Α.Τ.Ε.

5.042.012 60,61% 14/1/2010
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ 
ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΣΙ∆/ΚΟ ΑΞΟΝΑ 
ΠΑΘΕ/Π.

Ανακαίνιση γραµµής 
Μηχανοστασίου 
Θεσσαλονίκης, 
συµπλήρωση 
σηµατοτεχνικής υποδοµής 
συγκροτηµάτων ΤΧ1 - ΤΧ5 
περιοχής Θεσσαλονίκης και 
της Ενωτικής Σιδ. Γραµµής 
Αξιός - Γέφυρα και 
Κατασκευή Εναέριας 
Γραµµής Επαφής (ΕΓΕ) της 
Ενωτικής Σιδ. Γραµµής 
Αξιός - Γέφυρα

Περιλαµβάνει A) την ανακαίνιση της 
γραµµής Μηχανοστασίου 
Θεσσαλονίκης ΜΘ και την κατασκευή 
νέας συνδεσµολογίας, ώστε να 
καταστεί γραµµή κύριας 
κυκλοφορίας, B) τη Σηµατοτεχνική 
εξασφάλιση του Σιδηροδροµικού 
Σταθµού Θεσσαλονίκης µεταξύ ΤΧ1 
–ΤΧ5.Γ)την Ηλεκτροκίνηση της 
Ενωτικής Γραµµής Αξιού – Γέφυρας 
και συµπλήρωση της Ηλεκτροκίνησης 
στην περιοχή του ΜΘ. ∆)την 
αντικατάσταση δύο υφιστάµενων 
µεταλλικών σιδηροδροµικών 
γεφυρών µε γέφυρες από οπλισµένο 
σκυρόδεµα(κιβώτια) στις Χ.Θ. 
13+316 και Χ.Θ. 14+468 της Σιδ. 
Γραµµής Θεσσαλονίκης – Πλατέως 
στην περιοχή της Σίνδου.

ΟΧΙ
∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης 

Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙΙ 
Σε εξέλιξη 23.889.547 29/7/2008 23/6/2009 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ 21.777.711 8,84% 23/8/2011 23/8/2011

314 2009 ∆'

Κατασκευή 
Ηλεκτροκίνησης της νέας 
σιδ/κής γραµµής ΣΚΑ-
Κιάτο

Κατασκευή ηλεκτροκίνησης 
της νέας σιδηροδροµικής 
γραµµής ΣΚΑ-Κιάτο

Αντικείµενο του ευρύτερου έργου 
είναι η κατασκευή ηλεκτροκίνησης 
της νέας διπλής σιδηροδροµικής 
γραµµής στο τµήµα ΣΚΑ-Κιάτο, 
µήκους 114 χλµ καθώς και των 10 
ενδιάµεσων σταθµών / στάσεων µε 
τις δευτερεύουσες γραµµές τους

078/7
2006ΣΕ0787001

0
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆/ντής Μελετών & 
Κατασκευών 

Σιδηροδροµικών 
Συστηµάτων

Σε εξέλιξη 84.261.520 8/6/2006 29/8/2007
Κ/Ξ ALSTOM TRANSPORT 

S.A. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.
60.574.675,26 28,11 29/6/2009 41.321.286,24 28/2/2010

315 2009 ∆'

Κατασκευή 
Ηλεκτροκίνησης της νέας 
σιδ/κής γραµµής ΣΚΑ-
Κιάτο

Σύνδεση στο σύστηµα και 
κατασκευή των έργων 
σύνδεσης 2 υποσταθµών 
έλξης 150/27,5 KV για 
ηλεκτροκίνησης της 
Σιδηροδροµικής γραµµής 
ΣΚΑ -Κιάτο

Κατασκευή από τις ∆ΕΗ και ∆ΕΣΜΗΕ 
των απαιτουµένων εργασιών 
κατασκευής των γραµµών µεταφοράς 
για τη σύνδεση και λειτουργία των 
δύο υποσταθµών έλξης του ΟΣΕ στο 
τµήµα ΣΚΑ – Κιάτο, καθώς και οι 
εργασίες και η πρόσκτηση των 
εδαφοτεµαχίων έδρασης των 
πυλώνων των γραµµών µεταφοράς 
ισχύος.

ΣΑΕ 078/7
2006ΣΕ0787000

9
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΕΡΓΟΣΕ

Ο ∆/ντής Μελετών & 
Κατασκευών 

Σιδηροδροµικών 
Συστηµάτων

Σε εξέλιξη 1.224.377,91 15/12/2006 Κ/Ξ ∆ΕΗ-∆ΕΣΜΗΕ 1.224.377,91 15/10/2008 328.080

322 2009 ∆'

Κατασκευή νέου 
κτιριακού 
συγκροτήµατος 
αµαξοστασίου 
ηλεκτροκίνητων 
λεωφορείων στο ΡΟΥΦ 
(ΕΛΑΙΩΝΑΣ) Αττικής

Κατασκευή νέου κτιριακού 
συγκροτήµατος 
αµαξοστασίου 
ηλεκτροκίνητων 
λεωφορείων στο ΡΟΥΦ 
(ΕΛΑΙΩΝΑΣ) Αττικής

Το νέο αµαξοστάσιο των τρόλλεϋ 
βρίσκεται στην περιοχή του Ελαιώνα 
(Ρουφ) επί της οδού Σαλαµινίας 
έναντι του αµαξοστασίου της ΕΘΕΛ. 
Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται 
σε 21.896µ2 ενώ οι βασικές 
λειτουργίες του είναι σε δύο επίπεδα (-
5,10 & +2,00) µε ύψος στο δώµα 
+9,60, η χωρητικότητά του είναι 160 
τρόλλεϋ 

99793 ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ
∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της 
ΗΛΠΑΠ Α.Ε. 

Προϊστάµενος της 
∆ιεύθυνσης Συντήρησης 
(∆2) της ΗΛΠΑΠ Α.Ε.

Περαιωθείσα αλλά 
µη εκκαθαρισθείσα

33.965.510,00 21/7/2006 22/12/2005

∆ΙΕΚΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ » 

Υποκατάστατος Ανάδοχος 
«ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ

17.248.125,00 49,22% 2/10/2007 8.852.527,63 6/11/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 21/28 www.sate.gr
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υπογραφής 
σύµβασης
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Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)
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Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς
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Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης
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Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)
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Στοιχεία διαγωνισµού
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Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

323 2009 ∆'

Επισκευή κτιριακών & 
ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων 
αµαξοστασίου Αττικής

Επισκευή κτιριακών & 
ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων 
αµαξοστασίου Αττικής

Το αµαξοστάσιο της Αττικής 
περιλαµβάνει : α)το εργοστάσιο που 
στεγάζει το συνεργείο µεγάλων 
επισκευών, την αποθήκη υλικών, την 
λέσχη προσωπικού και τα γραφεία 
των συνδικαλιστικών σωµατείων , 
β)το κυρίως αµαξοστάσιο όπου 
σταθµεύουν και συντηρούνται τα 
κυκλοφορούντα τρόλλευ¨και γ) το 
κτίριο των γραφείων που έχει δύο 
ορόφους 

ΝΑΙ
 ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της 
ΗΛΠΑΠ Α.Ε. 

Προϊστάµενος της 
∆ιεύθυνσης Συντήρησης 
(∆2) της ΗΛΠΑΠ Α.Ε.

Σε εξέλιξη 5.509.797,00 27/4/2006 7/9/2006 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 4.763.481,19 13,54% 4/7/2007 5.078.790,17 6.489.657,64 15/2/2010

327 2009 ∆'

Ανακαίνιση Υποδοµής - 
Επιδοµής των Γραµµών 
και Ενίσχυση Σήραγγας 
από Οµόνοια έως 
Μοναστηράκι της ΗΣΑΠ 
ΑΕ

Ανακαίνιση Υποδοµής - 
Επιδοµής των Γραµµών και 
Ενίσχυση Σήραγγας από 
Οµόνοια έως Μοναστηράκι 
της ΗΣΑΠ ΑΕ

 Το φυσικό αντικείµενο του έργου 
περιλαµβάνει την ανακαίνιση της 
υποδοµής-επιδοµής της γραµµής στη 
σήραγγα και στο επιφανειακό δίκτυο 
από Φάληρο έως Κηφισιά, την 
ενίσχυση της σήραγγας στο τµήµα 
από Οµόνοια έως Μοναστηράκι, την 
αντικατάσταση της ηλεκτροφόρου 
σιδηροτροχιάς σε τµήµατα της 
γραµµής και κάλυψη της 
ηλεκτροφόρου σε όλο το µήκος της 
γραµµής, την διατήρηση 
υφιστάµενων συστηµάτων και 
εγκατάσταση πρόσθετης 
σηµατοδότησης και αλλαγών κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, την 
εγκατάσταση συστήµατος 
παρακολούθησης και ρύθµισης 
κυκλοφορίας των συρµών (ATS), το 
οποίο συµπεριλαµβάνει σύστηµα 
οπτικής πληροφόρησης των επιβατών 
στις αποβάθρες

ΣΑΕ080/7
2007ΣΕ0807000

2
ΕΠ ΣΑΑΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

∆ιεύθυνση Γραµµής & 
Έργων

Σε εξέλιξη 109.697.088,11 20/2/2007 28/2/2008

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/ΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΣΑΠ ΑΕ 

“ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΜΟΧΛΟΣ 
ΑΕ”

79.097.469,07 27,20% 6/8/2009 27.882.315,40 20/2/2010

329 2009 ∆'
Επέκταση µουσείου 
ΗΣΑΠ στον Πειραιά

Επέκταση µουσείου ΗΣΑΠ 
στον Πειραιά

Το φυσικό αντικείµενο του έργου
περιλαµβάνει την επέκταση του
Μουσείου των ΗΣΑΠ στο Σταθµό του
Πειραιά. Η επέκταση θα
πραγµατοποιηθεί σε τµήµατα του
ισογείου, του µεσοπατώµατος και του
α’ ορόφου του Μεγάρου των ΗΣΑΠ
στον Πειραιά

ΟΧΙ
∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

∆ιεύθυνση Γραµµής & 
Έργων

Σε εξέλιξη 900.000,00 15/9/2009 23/12/2009
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ 

& ΣΙΑ ΕΕ
492.642,94 49,12% 23/8/2010

338 2009 ∆'

ΝΕΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΑΕ 020/5
1996ΣΕ0205000

0
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 20.063.825,34 16/7/2003 21/11/2003
Κ/ΞΙΑ  ΕΡΚΑΤ  Α.Ε. – 
ΚΟΜΒΟΣ  ΑΒΕΤΕ

18.659.357,48 7,00% 1/9/2005 27.990.649,85

339 2009 ∆'

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ  (∆ΟΜΟΚΟΣ) – 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
∆ΟΜΟΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
(∆ΟΜΟΚΟΣ) – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
∆ΟΜΟΚΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΟΜΟΚΟΥ

ΣΑΕ 020/5
2003ΣΕ0205000

6
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 785.400,00 8/10/2007 23/7/2008 ECOTECH 726.200,48 7,54% 20/5/2009 606.230,63

340 2009 ∆'

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ I 
(XANIA) – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΑΚΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ I (XANIA) – 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΑΚΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΑΕ 020/5
1998ΣΕ0205000

7

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 18.706.821,85 29/10/2003 17/3/2004 ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ 17.326.242,92 7,38% 11.764.451,00

341 2009 ∆'

ΝΕΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΑΕ 020/5
1998ΣΕ0205001

2
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 6.762.722,66 22/9/2004 20/1/2005 ∆ΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε. 4.208.202,51 37,77% 28/2/2009 4.468.801,15

342 2009 ∆'

ΝΕΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΚΙΣΕ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΝΕΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΚΙΣΕ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΣΑΕ 020/5
1998ΣΕ0205001

2
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 221.442,39 18/2/2009 21/5/2009
Ι. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ – Γ. 
ΚΡΟΥΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

199.298,15

343 2009 ∆'
ΝΕΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΕΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΑΕ 020/5
1998ΣΕ0205001

2

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 339.149,00 17/12/2008 21/5/2009
Γ. ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆ΗΣ & 

ΥΙΟΣ Ο.Ε.
216.613,32 31/7/2009 151.629,32

344 2009 ∆'

ΝΕΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΑΕ020/5
2005ΣΕ0205000

0
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 997.368,81 12/6/2006 4/7/2007 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 648.289,72 35,00% 25/10/2009 550.689,28

345 2009 ∆'

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  -
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  - 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
& Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΑΕ 020/5
2004ΣΕ0205000

0
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 747.525,72 19/11/2003 26/1/2004
Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.
430.755,44 42,38% 31/3/2006 377.141,90

346 2009 ∆'

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΑΕ 020/5
2003ΣΕ0205000

9
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 1.489.277,00 27/4/2006 20/9/2006
Κ/Ξ Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΑΤΗΣ – Μ. 

ΚΥ∆ΩΝΙΑΤΗΣ
1.236.100,02 17,00% 8/9/2009 479.197,29

347 2009 ∆'

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΕ 020/5
2003ΣΕ0205001

1
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Προς ανάθεση 314.898,00 16/12/2009

348 2009 ∆'

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ 
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ 
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΣΑΕ 020/5
2003ΣΕ0205001

1
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 174.517,67 29/7/2009 15/10/2009 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ 151.830,37 13,00% 30/11/2009 98.557,45

349 2009 ∆'

ΑΝΑ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΦΥΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΥΛΑΚΗ 
ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΑΕ 020/5
2001ΣΕ0205000

2
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Προς ανάθεση  144.775.00 21/12/2009

350 2009 ∆'

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ 
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ – 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΚΟΠΙΩΝ

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ 
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΚΟΠΙΩΝ

ΣΑΕ 020/5
2001ΣΕ0205000

2
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 100.165,06 10/5/2007 7/6/2007 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ 82.135,35 18,00% 58.822,97

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 22/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

351 2009 ∆'

Κ.Φ. ΠΑΤΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Κ.Φ. ΠΑΤΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΕ 020/5
2001ΣΕ0205000

2
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 61.058,00 28/7/2009 28/8/2009 ΠΛΩΤΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 32.971,17 14/1/2010

352 2009 ∆'

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ – ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ  
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
– ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ – ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ  
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ – 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΕ 020/5
2001ΣΕ0205000

2
ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 22.000,00 12/2/2009 31/3/2009 ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19.100,00 10/7/2009

353 2009 ∆'

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΑΕ 020/5
2003ΣΕ0205001

1
ΕΘΝΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 306.544,00 12/4/2007 Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ – OTIS ΑΒΕΤΕ 370.655,25 13/4/2010 275.455,18

354 2009 ∆'

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ  ΣΙΚΥΩΝΟΣ 
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ  ΣΙΚΥΩΝΟΣ Ν. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ

ΣΑΕ 020/5
2003ΣΕ0205001

1
ΕΘΝΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 150.288,00 11/10/2007 9/1/2008 ∆. ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ 115.722,43 23,00% 31/12/2008 140.638,08 106.114,70

355 2009 ∆'

ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 27/04/2009 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤ/ΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 27/04/2009 ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤ/ΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 27/04/2009 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤ/ΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΑΕ 020/5
2003ΣΕ0205001

1
ΕΘΝΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 156.368,69 29/7/2009 3/9/2009
Κ/Ξ Ε. ΦΡΑΓΚΙ∆Η – Π. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
95.384,90 39,00% 26/1/2010 34.538,20

356 2009 ∆'

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ – ΜΟΝΙΜΗ 
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ – ΜΟΝΙΜΗ 
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΝ

ΣΑΕ 020/5
2003ΣΕ0205001

1
ΕΘΝΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

Σε εξέλιξη 174.517,67 29/7/2009 15/10/2009 ΜΙΧΑΛΗΣ  ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ 151.830,37 25/1/2010 98.557,45

366 2009 ∆'
Άνω Λιόσια (Αγ. Ιωάννης 
– Ο.Τ. 727 )

Ανέγερση τεσσάρων 
διώροφων τετρακατοικιών 
τύπων 2.69-Α00 , 2.68-Α00 
, 2.91-Α00 , 2.69 Α01, µε 
τις εγκαταστάσεις τους και 
έργα διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου, στα 
Άνω Λιόσια , περιοχή Αγ. 
Ιωάννης , Ο.Τ. 727 , του 
νοµού Αττικής µε την 
επωνυµία «Άνω Λιόσια (Αγ. 
Ιωάννης – Ο.Τ. 727 )

Αντικείµενο του έργου είναι η 
ανέγερση  τεσσάρων διώροφων 
τετρακατοικιών τύπων 2.69-Α00 , 
2.68-Α00 , 2.91-Α00 , 2.69 Α01, µε 
τις εγκαταστάσεις τους και έργα 
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, 
στα Άνω Λιόσια , περιοχή Αγ. 
Ιωάννης , Ο.Τ. 727 , του νοµού 
Αττικής µε την επωνυµία «Άνω Λιόσια 
(Αγ. Ιωάννης – Ο.Τ. 727 )

Ε – 1924 ΟΧΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.
Βεβαίωση 
Περαίωσης

2.100.000,00 28/7/2005 1/8/2006 ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 1.116.010,56 46,86% 23/3/2008 1.199.282,00 1.195.826,07 15/12/2008

367 2009 ∆' ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α Ι

Ανέγερση οικισµού 12 
κατοικιών σε διώροφα 
κτίρια τύπων 2.52, 2.56 και 
2.57, µε τις εγκαταστάσεις 
τους και τα έργα υποδοµής 
τους και διαµόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου 
κ.λ.π. , στην Ανδραβίδα 
του Νοµού Ηλείας , µε την 
επωνυµία  " ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α Ι "

Αντικείµενο του έργου είναι η 
ανέγερση οικισµού 12 κατοικιών σε 
διώροφα κτίρια τύπων 2.52, 2.56 και 
2.57, µε τις εγκαταστάσεις τους και 
τα έργα υποδοµής τους και 
διαµόρφωσης του περιβάλλοντος 
χώρου κ.λ.π. , στην Ανδραβίδα του 
Νοµού Ηλείας , µε την επωνυµία  " 
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α Ι "

Ε – 1954 ΟΧΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.
Σε εξέλιξη 2.471.780,00 9/11/2006 3/4/2007

Κ/Ξ Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ-
Τ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-∆. 

ΚΑΟΥΚΗΣ
1.433.712,00 42,00% 19/9/2009 971.698,75 30/4/2010

368 2009 ∆' ΚΕΡΚΥΡΑ V

Ανέγερση 176 κατοικιών σε 
διώροφα κτίρια τύπων 
2.25,2.52,2.56,2.21,2.24, 
µιας αιθ. συγκ/σης τύπου 
112 , έξι κατ/των τύπου 
117 και ενός βιολογικού 
σταθµού , µε τις εγκ/σεις 
τους και τα έργα διαµ/σης 
περιβ/ντος χώρου κ.λ.π. 
,στην Κέρκυρα θέση Άγιος 
Ιωάννης του Νοµού 
Κερκύρας , µε την 
επωνυµία "ΚΕΡΚΥΡΑ V "

Αντικείµενο του έργου είναι η 
ανέγερση 176 κατοικιών σε διώροφα 
κτίρια τύπων 
2.25,2.52,2.56,2.21,2.24, µιας αιθ. 
συγκ/σης τύπου 112, έξι κατ/των 
τύπου 117 και ενός βιολογικού 
σταθµού , µε τις εγκ/σεις τους και τα 
έργα διαµ/σης περιβ/ντος χώρου 
κ.λ.π. ,στην Κέρκυρα θέση Άγιος 
Ιωάννης του Νοµού Κερκύρας , µε 
την επωνυµία "ΚΕΡΚΥΡΑ V "

Ε – 1968 ΟΧΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.
Σε εξέλιξη 39.500.000,00 12/6/2007 2/10/2007 ΤΡΙΚΑΤ  ΑΕΚΤΕ 22.866.445,00 42,11% 14/1/2011 23.211.545,00 6.176.528,40 18/8/2011

369 2009 ∆' Ζεφύρι – Ο.Τ. 8Α

Ανέγερση 14 
διαµερισµάτων σε 
τετραόροφη πολυκατοικία 
τύπου 4.30 , µε τις 
εγκαταστάσεις τους και τα 
έργα υποδοµής και 
διαµόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου , στο 
Ο.Τ. 8Α του Ζεφυρίου του 
νοµού Αττικής µε την 
επωνυµία " Ζεφύρι – Ο.Τ. 
8Α "

 Αντικείµενο του έργου είναι η 
ανέγερση  14 διαµερισµάτων σε 
τετραόροφη πολυκατοικία τύπου 4.30 
, µε τις εγκαταστάσεις τους και τα 
έργα υποδοµής και διαµόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου , στο Ο.Τ. 8Α 
του Ζεφυρίου του νοµού Αττικής µε 
την επωνυµία " Ζεφύρι – Ο.Τ. 8Α "

Ε – 1972 ΟΧΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.
Βεβαίωση 
Περαίωσης

1.580.000,00 26/9/2005 22/10/2007 ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε. 890.596,00 46,86% 30/6/2009 964.781.43 943.843,72 30/10/2009

370 2009 ∆' ΡΕΘΥΜΝΟ VΙ

Ανέγερση οικισµού 40 
κατοικιών σε διώροφα 
κτίρια τύπων 2.52, 2.53, 
2.56 και 2.57, µε τις 
εγκαταστάσεις τους και τα 
έργα υποδοµής και 
διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου 
(οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης 
- αποχέτευσης, 
ηλεκτροφωτισµός 
περιβάλλοντος χώρου, 
φύτευση κ.λ.π.) στο 
Πέραµα του Νοµού 
Ρέθυµνου, µε την επωνυµία 
ΡΕΘΥΜΝΟ VΙ

Αντικείµενο του έργου είναι η 
ανέγερση οικισµού 40 κατοικιών σε 
διώροφα κτίρια τύπων 2.52, 2.53, 
2.56 και 2.57, µε τις εγκαταστάσεις 
τους και τα έργα υποδοµής και 
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 
(οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης - 
αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισµός 
περιβάλλοντος χώρου, φύτευση 
κ.λ.π.) στο Πέραµα του Νοµού 
Ρέθυµνου, µε την επωνυµία  
ΡΕΘΥΜΝΟ VΙ

Ε - 1984 ΟΧΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΟΡΓ/ΣΜΟΥ 
ΕΡΓ/ΙΚΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (∆.Σ.-
Ο.Ε.Κ.)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.

Σε εξέλιξη 7.800.000,00 15/5/2007 9/4/2008
ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Α.Τ.Ε.
4.239.053,70 45,65% 16/9/2010 4.275.022,30 1.997.772,00

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 23/28 www.sate.gr
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Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

371 2009 ∆' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ

Ανέγερση 123 κατοικιών σε 
τριώροφα κτίρια τύπων 
3.17 και 3.18, µε τις 
εγκαταστάσεις τους και τα 
έργα υποδοµής και 
διαµόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου 
(οδοποιία, δίκτυα 
ύδρευσης, κ.λ.π.) στη 
Θεσσαλονίκη του νοµού 
Θεσσαλονίκης, στη θέση 
∆ιαβατά, µε την επωνυµία 
“ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ”

Αντικείµενο του έργου είναι η 
ανέγερση 123 κατοικιών σε τριώροφα 
κτίρια τύπων 3.17 και 3.18, µε τις 
εγκαταστάσεις τους και τα έργα 
υποδοµής και διαµόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, 
δίκτυα ύδρευσης, κ.λ.π.) στη 
Θεσσαλονίκη του νοµού 
Θεσσαλονίκης, στη θέση ∆ιαβατά, µε 
την επωνυµία "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ"

Ε - 2000 ΟΧΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΟΡΓ/ΣΜΟΥ 
ΕΡΓ/ΙΚΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (∆.Σ.-
Ο.Ε.Κ.)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.

Σε εξέλιξη 24.100.000,00 20/11/2008 14/4/2009
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Α.Ε.
12.640.418,00 47,55% 1/10/2011 1.116.867,38

372 2009 ∆' ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ ΙΧ

Ανέγερση 228 κατοικιών σε 
διώροφα κτίρια τύπων 
2.52, 2.53, 2.55 , 2.56, 
µιας αιθ. συγκ/σης και δύο 
καταστηµάτων τύπου 2.85 
,  έξι κατ/των τύπου 117 µε 
τις εγκ/σεις τους και τα 
έργα διαµ/σης περιβ/ντος 
χώρου κ.λ.π. ,στην 
Καρδίτσα του Νοµού 
Καρδίτσας . µε την 
επωνυµία                      " 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ ΙΧ "

Αντικείµενο του έργου είναι η 
ανέγερση 228 κατοικιών σε διώροφα 
κτίρια τύπων 2.52, 2.53, 2.55 , 2.56, 
µιας αιθ. συγκ/σης και δύο 
καταστηµάτων τύπου 2.85 ,  έξι 
κατ/των τύπου 117 µε τις εγκ/σεις 
τους και τα έργα διαµ/σης περιβ/ντος 
χώρου κ.λ.π. ,στην Καρδίτσα του 
Νοµού Καρδίτσας . µε την επωνυµία   
" ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ ΙΧ " 

 Ε – 2004 ΟΧΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.
Σε εξέλιξη 46.500.000,00 15/7/2008 15/6/2009 ΕΝΤΕΧΝΟΣ  Α.Ε. 24.049.424,00 42,28% 11/3/2012 431.211,10

391 2009 ∆'
Επανασύσταση λίµνης 
Κάρλας

Κατασκευή  έργων  
ανάδειξης περιβάλλοντος 
λίµνης Κάρλας

Το αντικείµενο της σύµβασης 
περιλαµβάνει:
         1. Την κατασκευή Κέντρου 
Πληροφόρησης στο Στεφανοβίκειο.
         2. Την  κατασκευή Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας στς Κανάλια µε 
δυνατότητα στέγασης των γραφείων 
του      Φορέα ∆ιαχείρησης Καρλας-
Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου.
         3. Την κατασκευή υποδοµών 
–ευκολιών οικοτουριστικής ανάδειξης 
της περιοχής (θέσεις θέας και 
ξεκούρασης 
µονοπάτια,ποδηλατοδρόµους, 
καλύβες ανάδειξης του τρόπου 
διαβίωσης στη λίµνη Κάρλας κλπ.
         4. Φυτεύσεις στους 
εξωτερικούς χώρους του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας στα Κανάλια.
         5. Φυτεύσεις περιµετρικά της 
λίµνης.

ΣΑΕ 072/3
2009ΣΕ0723000

0
ΕΠ/ΠΕΡ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ-∆7

ΕΥ∆Ε  ΚΑΡΛΑΣ Σε εξέλιξη 7.780.000 23/6/2009 30/12/2009 P & C . DEVELOPMENT S.A 4.151.823,08 47,07%

394 2009 ∆'
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΞΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πρόκειται για αντιπληµµυρικό έργο, 
που αφορά τη διευθέτηση του 
χειµάρρου Ξηριά, Ν. Κορινθίας, µε 
στόχο την αντιπληµµυρική προστασία 
της πόλης της Κορίνθου και της 
ανάντη  αγροτικής περιοχής, για 
περίοδο επαναφοράς 1 : 100. Η 
διευθέτηση εκτείνεται σε µήκος 10 
χλµ, εκ των οπoίων 1,50 χλµ. 
βρίσκεται εντός του οικοδοµικού 
ιστού της πόλης της Κορίνθου. Τα 
προτεινόµενα έργα αφορούν 
διεύρυνση της κοίτης του χειµάρρου, 
µε διαµόρφωση επενδεδυµένης 
ορθογωνικής ανοικτής ή κλειστής 
διατοµής από οπλισµένο σκυρόδεµα 
εντός πόλης και αντιστηρίξεις πρανών 
µε φρεατοπασσάλους, ενώ στο εκτός 
πόλης τµήµα προβλέπεται προστασία 
των πρανών µε λιθοπλήρωτα 
συρµατοκιβώτια και σταθεροποίηση 
της κοίτης µε ουδούς και 
αναβαθµούς. Προβλέπεται η 
κατασκευή φράγµατος συγκράτησης 
φερτών και αντικατάσταση τεσσάρων 
γεφυρών.

ΣΑΕ 072/3
2002ΣΕ0723000

2
Ταµείο Συνοχής ΙΙ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΧΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆7)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- 

∆.Ε.Κ.Ε.
Σε εξέλιξη 38.491.059,00 19/5/2005 8/2/2006

Κ/Ξ  ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. - 
INTRAKAT

20.475.550,84 47,25% 8/2/2008 25.142.205,46 21.298.045,51 30/4/2010

395 2009 ∆'
Εγγειοβελτιωτικά  έργα 
πεδιάδας  Άρτας (Β΄ 
φάση)

Εγγειοβελτιωτικά  έργα 
πεδιάδας  Άρτας (Β΄ φάση) 

Κατασκευή κύριας Αρδευτικής
∆ιώρυγας ∆1 (τµ. Ιµαρέτ – τάφρος
Αράχθου) συνολ. Μήκος 70,50 µ. –
Ανακατασκευή της διώρυγας ∆2
µήκους 600m και ∆.2.2. µήκους
600m και όλα τα τεχνικά έργα.

ΣΑΕ 072
2002ΣΕ0720000

1
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆7)

ΕΥ∆Ε – ΟΣΥΕ/ Τ.Κ.Ε. 
ΠΑΤΡΑΣ

Σε εξέλιξη 13.500.000,00 15/6/2006 25/1/2007
Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΤΕ
8.999.884,87 33,33% 411.947,00

396 2009 ∆'
Έργα ενίσχυσης της 
Ύδρευσης της µείζονος 
περιοχής Βόλου

Κατασκευή των έργων  
ενίσχυσης της Ύδρευσης 
της µείζονος περιοχής 
Βόλου, Α΄ Φάση 
(Κατασκευή – ΟΚΩ-
Αρχαιολογία

Αντικείµενο της εργολαβίας της 
Α΄Φάσης είναι η κατασκευή των 
έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της 
µείζονος περιοχής Βόλου µε την 
ανόρυξη και τον εξοπλισµό 33 νέων  
υδρογεωτρήσεων και την κατασκευή 
των έργων συλλογής και µεταφοράς 
του νερού των υδρογεωτρήσεων 
προς την δεξαµενή Αρµάτων της 
∆ΕΥΑΜΒ

ΣΑΕ 072/3
2007ΣΕ0723000

7
ΕΠ/ΠΕΡ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆7)

ΕΥ∆Ε  ΚΑΡΛΑΣ Σε εξέλιξη 12.500.000 11/12/2007 6/6/2008

ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» 
Κατασκευαστική Κ/Ξ: 

ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.- 
ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. και P 
& C. DEVELOPMENT S.A.

7.903.935,92 36,77% 5/6/2010

397 2009 ∆'

Έργα µεταφοράς νερού 
και αρδευτικά δίκτυα 
ζώνης 8 περιοχής Πέτα – 
Κοµπότι   Ν. Άρτας

Έργα µεταφοράς νερού και 
αρδευτικά δίκτυα ζώνης 8 
περιοχής Πέτα – Κοµπότι   
Ν. Άρτας (Β΄ φάση)

Κατασκευή της υδροληψίας και η 
ολοκλήρωση των έργων µεταφοράς 
νερού (συνολικού µήκους 11,5 χλµ.) 
από την αριστερή υδροληψία του 
Πουρναρίου ΙΙ µέχρι τις δεξαµενές 
ηµερήσιας εξίσωσης στην κεφαλή των 
αρδευτικών δικτύων και αρδ. δικτύου 
της ζώνης 8 

ΣΑΕ 072
1995ΣΕ0720000

3
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆7)

ΕΥ∆Ε – ΟΣΥΕ/ Τ.Κ.Ε. 
ΠΑΤΡΑΣ

Σε εξέλιξη 10.000.000,00 11/12/2007 26/9/2008
Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΤΕ
7.161.948,37 28,65% 26/3/2011 608.207,18

398 2009 ∆'
Επαναδηµιουργία λίµνης 
Κάρλας

Καθαρισµός τάφρων 7Τ-2Τ 
και συµπληρωµατικά έργα 
επαναδηµιουργίας λίµνης 
Κάρλας

Καθαρισµός τάφρων 7τα και 2Τ 
καθώς και λοιπά συµπληρωµατικά 
έργα που κρίνονται αναγκαία για την 
εύρυθµη λειτουργία του όλου έργου 
επαναδηµιουργίας τη λ. Κάρλας

ΣΑΕ 072
1995ΣΕ0720000

0
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆7)

ΕΥ∆Ε ΚΑΡΛΑΣ Υπό δηµοπράτηση 1.365.000,00 13/4/2010

401 2009 ∆'
Επαναδηµιουργία λίµνης 
Κάρλας

Κατασκευή των 
απαιτούµενων έργων 
τροφοδοσίας της λίµνης 
Κάρλας από τον π. Πηνειό 
(Κατασκευή-ΟΚΩ)

Κατασκευή σχετικών υδραυλικών, 
δοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών 
έργων (κατασκευή συλλεκτήρα Σ4, 
αντλιοστασίου, έργα ολοκλήρωσης 
οχετού 1Τ, κλπ) , καθώς και 
προµήθεια και τοποθέτηση 
απαραίτητων υλικών, µε σκοπό την 
τροφοδότηση του ταµιευτήρα λίµνης 
Κάρλας από τον π. Πηνειό

ΣΑΕ 072/3
2006ΣΕ0723000

0
ΕΠ/ΠΕΡ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆7)

ΕΥ∆Ε ΚΑΡΛΑΣ Σε εξέλιξη 8.925.000 5/4/2007 21/8/2007
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-

∆ΟΜΗΚΑ ΑΕ
5.854.305,97 34,64% 21/8/2009 4.945.336,13 31/1/2010

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 24/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

402 2009 ∆'
Επαναδηµιουργία λίµνης 
Κάρλας

Κατασκευή έργων 
µεταφοράς και διανοµής 
νερού λίµνης Κάρλας (Α’ 
φάση)

Κατασκευή των σχετικών 
υδραυλικών, δοµικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών έργων, µαζί 
µε την προµήθεια και την 
τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών 
που προβλέπονται στις εγκεκριµένες 
µελέτες

ΣΑΕ 072
1995ΣΕ0720000

0
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

 ∆/νση 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ  (∆7)

ΕΥ∆Ε ΚΑΡΛΑΣ Σε εξέλιξη 38.000.000,00 4/12/2007 20/5/2008 ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε
20.924.320,58 € 
(χωρίς Φ.Π.Α)

34,90%

1.100 
ηµερολογιακές 
ηµέρες από την 
υπογραφή της 
σύµβασης

209.380,81

403 2009 ∆'
Επαναδηµιουργία της 
λίµνης Κάρλας

Κατασκευή 
αντιπληµµυρικών έργων και 
έργων ορεινής υδρονοµίας 
στη λεκάνη της λίµνης 
Κάρλας 

Περιλαµβάνει εργασίες πεδινών 
αντιπληµµυρικών έργων και ορεινών 
δασοτεχνικών στη λεκάνη της λ. 
Κάρλας

ΣΑΕ 072/3 
2009ΣΕ0723000

1
ΕΠΠΕΡ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση  
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆7)

∆/νση  
Εγγειοβελτιωτικών 

έργων (∆7)
Υπό δηµοπράτηση 12.500.000,00 27/4/2010

404 2009 ∆'
Επαναδηµιουργία της 
Λίµνης Κάρλας

Κατασκευή των 
υπολειπόµενων εργασιών 
έργου Επαναδηµιουργίας, 
Λίµνης Κάρλας, Α φάση

Eπέκταση και  ολοκλήρωση των 
έργων συµβολών του συλλεκτήρα Σ3 
και αποστράγγιση των κλειστών 
λεκανών αριστερά (ανατολικά) του 
συλλεκτήρα Σ3  καθώς και 
αποκατάσταση επαρχιακών οδών 
στην περιοχή Καστρίου και στις 
γέφυρες του συλλεκτήρα 
Σ3.Ολοκλήρωση του συλλεκτήρα Σ6. 
Κατασκευή Τεχνητού  Υγρότοπου, 
καθαρισµός του συλλεκτήρα Σ4 και  
κατασκευή έργων για την 
αντιπληµµυρική προστασία του 

ΣΑΕ 072/3
2008ΣΕ0723000

1
ΕΠ/ΠΕΡ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση  
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆7)

ΕΥ∆Ε ΚΑΡΛΑΣ Προς ανάθεση 18.000.000,00 7/4/2009

420 2009 ∆'
ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΟΥ∆ΑΣ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ “Α∆ΡΙΑ”

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΟΥ∆ΑΣ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ “Α∆ΡΙΑ”

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 430,0 Μ. 
ΚΡΗΠΙ∆ΟΤΟΙΧΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ, ∆ΙΚΤΥΑ Η/Μ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

ΣΑΕ 070/3
2001ΣΕ0703000

3
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση Λιµενικών 
Έργων και 
Αεροδροµίων

Τεχνική Υπηρεσία του 
Λιµενικού Ταµείου Ν. 

Χανίων

Περαιωθείσα αλλά 
µη εκκαθαρισθείσα

11.265.000,00 15/6/2006 5/10/2006
Κ/ΞΙΑ ΑΤΕΣΕ ΑΕ –∆ΟΜΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
8.042.058,96 28,61% 4/10/2008 7.784.803,00 31/7/2009

421 2009 ∆'
Λιµένας 
Αλεξανδρούπολης

Εκβάθυνση λιµενολεκάνης 
και εκσκαφή διαύλου 
λιµένα Αλεξανδρούπολης

Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η 
εκβάθυνση της λιµενολεκάνης και η 
εκσκαφή του διαύλου του λιµένα 
Αλεξανδρούπολης. Η παρούσα 
εργολαβία περιλαµβάνει: α) Γενική 
εκσκαφή της ανατολικής 
λιµενολεκάνης µέχρι στάθµης –12,00 
µ. ως προς τη Μέση Στάθµη 
Θάλασσας. Τµήµα των υλικών της 
εκσκαφής θα χρησιµοποιηθεί για τη 
δηµιουργία χερσαίων χώρων του 
λιµένα ενώ άλλο τµήµα, θα 
εναποτεθεί επί των χερσαίων χώρων 
µέχρι ύψους +4,00 µ. για µελλοντική 
χρήση. β) ∆ιάνοιξη υφαλαύλακα του 
λιµένα µήκους περίπου 4,0 Km και 
βάθους –12,50 µ. (Μέση Στάθµη 
Θάλασσας)

070/3
2004ΣΕ0703000

2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση Λιµενικών 
Έργων και Έργων 
Αεροδροµίων

α) ∆.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας 
Αν. Μακ.& Θράκης από 
14-12-2007 έως 27-05-

2009. β) Τµήµα 
Κατασκευών και 

Συντήρησης Λιµενικών 
Έργων της ∆/νσης 
Λιµενικών Έργων και 
Έργων Αεροδροµίων, 
από 28-05-2009 µέχρι 

σήµερα

Σε εξέλιξη 23.100.000,00 20/7/2006 14/12/2007 ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. 18.655.005,71 19,24% 13/6/2009 16.568.600,56 13/5/2010

422 2009 ∆' Λιµένας Καβάλας

Λιµένας Καβάλας-Επέκταση 
κρηπιδωµάτων, βορείου 
τµήµατος, δυτικού τοµέα, 
Νέου   Λιµένα Καβάλας

Κατασκευή 520 µ. κρηπιδώµατος, σε 
συνέχεια του υπάρχοντος 
κρηπιδώµατος ∆ηµητριακών στην 
περιοχή Νέας Καρβάλης, µε ειδικά 
κυψελωτά κιβώτια Caisson και τη 
σχετική ανωδοµή και δίκτυα Η/Μ,την 
επίχωση της ζώνης πίσω από το 
κρηπίδωµα σε έκταση 200 
στρεµµάτων και την αντιπληµµυρική 
προστασία όλης της περιοχής

070/3
2006ΣΕ0703000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση Λιµενικών 
Έργων και Έργων 
Αεροδροµίων

Τµήµα Κατασκευών και 
Συντήρησης Λιµενικών 
Έργων της ∆/νσης 
Λιµενικών Έργων και 
Έργων Αεροδροµίων

Σε εξέλιξη 25.000.000,00 20/7/2006 2/11/2006 ΘΟΛΟΣ Α.Ε. 13.650.535,42 45,40% 2/12/2008 8.606.875,55 2/11/2010

423 2009 ∆' Λιµάνι Κω
Λιµένας Κω – Έργα Β’ 
Φάσης

Αναγκαία έργα ηλεκτροφωτισµού, 
ύδρευσης, τηλεφωνιοδότησης των 
έργων Α΄ φάσης. Έργα επιβατικού 
προβλήτα (εσωτερικές κρηπιδώσεις, 
αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις, έργα 
επισκευών κ.λπ.). -Έργα Ιταλικού 
προβλήτα (διεύρυνση κεφαλής, 
επισκευή - αποκατάσταση ανωδοµής, 
εξοπλισµός ανωδοµής κ.λπ.). Έργα 
ανακρηπίδωσης αβαθούς 
κρηπιδώµατος στη δυτική πλευρά της 
λιµενολεκάνης του παραδοσιακού 
λιµένα

070/3
2002ΣΕ0703000

3
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση Λιµενικών 
Έργων και Έργων 
Αεροδροµίων

Τµήµα Κατασκευών και 
Συντήρησης Λιµενικών 
Έργων της ∆/νσης 
Λιµενικών Έργων και 
Έργων Αεροδροµίων 

Περαιωθείσα αλλά 
µη εκκαθαρισθείσα

2.050.000,00 16/10/2007 26/3/2008 ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 1.988.500,02 3,00% 26/4/2009 1.988.434,29 26/7/2009

424 2009 ∆' Λιµένας Μεστών Ν.Χίου
Βελτίωση εγκαταστάσεων 
λιµένα Μεστών Ν.Χίου

Ανακατασκευή και εκσυγχρονισµός 
υφισταµένων κρηπιδωµάτων 
συνολικού µήκους 114 µ περίπου, 
επέκταση των υφισταµένων κατά 33 
µ περίπου και κατασκευή νέων 
κρηπιδωµάτων µήκους 355 µ, 
εκσκαφή λιµενολεκάνης µε ωφέλιµο 
βάθος - 9,20 µ για την εξυπηρέτηση 
Φ/Γ και Ο/Γ – Ε/Γ πλοίων.  
Κατασκευή νέας χερσαίας ζώνης 
εκτάσεως 16 στρεµµάτων και 
εκσυγχρονισµός υφιστάµενης 
χερσαίας ζώνης 10 στρεµ.  Βελτίωση 
συνδετήριας οδού λιµένα και 
κατασκευή δαπέδων και εσωτερικής 
οδοποιΐας.  Εργα αποχέτευσης και 
αποστράγγισης χερσαίας ζώνης, Η/Μ 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµός και 
βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις 
και µετεγκατάσταση των ∆εξαµενών 
του Π.Ν.

070/3
2006ΣΕ0703000

0
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση Λιµενικών 
Έργων και Έργων 
Αεροδροµίων

Τµήµα Κατασκευών και 
Συντήρησης Λιµενικών 
Έργων της ∆/νσης 
Λιµενικών Έργων και 
Έργων Αεροδροµίων

Σε εξέλιξη 15.000.000,00 18/5/2006 5/9/2006 ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε. 9.814.010,13 34,57% 5/9/2008 6.431.931,81 5/7/2010

425 2009 ∆' ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ
ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΞΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ Ο∆ΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΟΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ. 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ – Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ

070/3
070/3/2001ΣΕ07

030002
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση Λιµενικών 
Έργων και Έργων 
Αεροδροµίων

∆.Ε.Κ.Ε Περιφέρειας 
Θεσσαλίας

Σε εξέλιξη 1.368.500,00 21/8/2007 28/12/2007
Ζ.ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε δτ. ΚΕΛΕΥΘΟΣ

1.172.405,08 14,33% 28/12/2008 531.556,15 28/3/2010

426 2009 ∆' ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΝΕΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΒΟΛΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 1 ΚΑΙ 3. ΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ.

070/3
2001ΣΕ0703000

2
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση Λιµενικών 
Έργων και Έργων 
Αεροδροµίων

∆.Ε.Κ.Ε Περιφέρειας 
Θεσσαλίας

Περαιωθείσα αλλά 
µη εκκαθαρισθείσα

1.250.000,00 3/6/2008 10/9/2008 ΠΑΣΣΑΣ ΑΤΕΒΕ 801.239,70 35,90% 10/3/2009 307.110,17 10/6/2009

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 25/28 www.sate.gr
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Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

427 2009 ∆' ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Λιµάνι Μυκόνου  – 
Κατασκευή Παράκτιων 
Κρηπιδωµάτων Μικρών 
Σκαφών και Χερσαίων 
Έργων Επιβατικού 
Τµήµατος Νησίδας

Κατασκευή των αναγκαίων έργων 
χερσαίας ζώνης (κυκλοφοριακών, 
αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων, Η/Μ) 
του επιβατικού τµήµατος της 
νησίδας. (ΕΝΟΤΗΤΑ Α). Κατασκευή 
των αναγκαίων παράκτιων 
κρηπιδωµάτων του λιµένα για χρήση 
µικρών σκαφών. (ΕΝΟΤΗΤΑ Β). 
Κατασκευή των αναγκαίων λιµενικών 
έργων για τη βελτίωση της 
προστασίας του ποδός του 
εξωτερικού κρηπιδώµατος της 
νησίδας από τις υποσκαφές. 
(ΕΝΟΤΗΤΑ Γ). Κατασκευή 
αγκυροβολίων σκαφών στην υπήνεµη 
λιµενολεκάνη όπισθεν της νησίδας. 
(ΕΝΟΤΗΤΑ ∆).

ΣΑΕ 070/3
2000ΣΕ0703000

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆/νση Λιµενικών 
Εργων και Εργων 
Αεροδροµίων

το Τµήµα Κατασκευών 
και Συντήρησης 

Λιµενικών Έργων της 
∆/νσης Λιµενικών 
Εργων και Εργων 
Αεροδροµίων

Bεβαίωση 
περαίωσης

13.400.000,00 20/2/2006 17/7/2006
Κοινοπραξία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.
8.683.104,63 35,20% 16/1/2009 11.697.288,57 15/12/2009

429 2009 ∆'
ΒΟΑΚ, τµήµα Γούρνες - 
Χερσόννησος

Αποκατάσταση αστοχιών 
και κατασκευή  β’ 
ασφαλτικού τάπητα στο 
τµήµα Γούρνες – 
Χερσόνησος του Β.Ο.Α.Κ.

Κατασκευή παράλληλων δρόµων 
στον βόρειο και νότιο παράπλευρο 
µέσα στην ζώνη της συντελεσµένης 
απαλλοτρίωσης, καθώς και  
κατασκευή  β’ ασφαλτικού τάπητα 
στο τµήµα Γούρνες – Χερσόνησος 
του Β.Ο.Α.Κ.

ΣΑΕ 071
2008ΣΕ0710000

1
Εθνικοί  Πόροι ΟΧΙ

∆ιεύθυνση Οδικών 
Έργων (∆1)

 Ε.Υ.∆.Ε./ Β.Ο.Α.Κ. Σε εξέλιξη 3,000,000 25/8/2009

430 2009 ∆'
ΒΟΑΚ τµήµα Γούρνες- 
Χερσόννησος

Αποκατάσταση αστοχιών 
και κατασκευή  β’ 
ασφαλτικού τάπητα στο 
τµήµα Γούρνες – 
Χερσόνησος του Β.Ο.Α.Κ.

Κατασκευή παράλληλων δρόµων 
στον βόρειο και νότιο παράπλευρο 
µέσα στην ζώνη της συντελεσµένης 
απαλλοτρίωσης, καθώς και  
κατασκευή  β’ ασφαλτικού τάπητα 
στο τµήµα Γούρνες – Χερσόνησος 
του Β.Ο.Α.Κ.

ΣΑΕ 071
2008ΣΕ0710000

1
ΟΧΙ

∆ιεύθυνση Οδικών 
Έργων (∆1)

Ε.Υ.∆.Ε./ Β.Ο.Α.Κ. Σε εξέλιξη 3,000,000 25/8/2009

431 2009 ∆'
Παρεµβάσεις βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας

Υλοποίηση 
βραχυπρόθεσµων 
παρεµβάσεων για τη
βελτίωση του επιπέδου
οδικής ασφάλειας σε έξι
υφιστάµενα τεχνικά έργα
στο Βόρειο Οδικό Άξονα
Κρήτης

Εργασίες αποκατάστασης – ενίσχυσης
στα τεχνικά έργα α) Σήραγγας
Βραχασίου, β) γέφυρας Καρτερού, γ)
γέφυρας Παντάνασσας, δ) γέφυρας
Παλαιοκάστρου, ε) γέφυρας
Γερανίου, στ) γέφυρας Πετρέ

ΣΑΕ 071/3
2005ΣΕ0713001

5
ΕΠ-ΟΑΛΑΑ Ε.Τ.Π.Α. ΟΧΙ

∆ιεύθυνση 
Συντήρησης 
Οδικών Έργων 

(∆3)

Ε.Υ.∆.Ε./Β.Ο.Α.Κ. Σε εξέλιξη 5.400.000,00 16/6/2008 21/11/2008 ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 3.881.475,25 28,51% 1.137.000,00

432 2009 ∆'
Α/Κ Αµαρίου της 
Παράκαµψης Ρεθύµνου

Κατασκευή του Α/Κ 
Αµαρίου της Παράκαµψης 
Ρεθύµνου

Κατασκευή Α/Κ Αµαρίου, µορφής 
διαµαντιού, της Παράκαµψης 
Ρεθύµνου και βελτίωση τµήµατος 
ΠΕΟ και Επαρχιακής οδού Ρεθύµνου - 
Αµαρίου

ΣΑΕ 071/3
2002ΣΕ0713002

1
ΕΠ-ΟΑΛΑΑ Ε.Τ.Π.Α ΟΧΙ

∆ιεύθυνση Οδικών 
Έργων (∆1)

Ε.Υ.∆.Ε./ Β.Ο.Α.Κ Σε εξέλιξη 7600000 27/11/2007 10/7/2008 Τεχνοδοµική Κρήτης Α.Ε. 5.638.293,17 28,81% 11/8/2009 184.961,70 31/12/2010

433 2009 ∆'

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.Ε.Ο. 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Ν.Ε.Ο. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ολοκλήρωση της  κατασκευής 
τµήµατος αρτηρίας µονού κλάδου 
µήκους 9,5 χλµ και αποκατάσταση 
των αγροτικών δρόµων  µε 
πρόβλεψη κατασκευής επίσης  ενός 
ανισόπεδου κόµβου , ενός ισόπεδου 
κόµβου , µίας σήραγγας , τεσσάρων 
(4) γεφυρών , επτά (7) άνω 
διαβάσεων , πασσαλότοιχου, και 
τοίχων αντιστήριξης

ΣΑΕ071/3
2002ΣΕ0713002

1
ΟΧΙ

∆ιεύθυνση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 54.000.000 10/3/2009 21/10/2009
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΕΛΤΕΡ 

Α.Τ.Ε.
37.614.816,83 31,17% 21/4/2012 1.580.454,49

434 2009 ∆'
Κατασκευή οδού Αγία 
Βαρβάρα - Αποµαρµά

Κατασκευή οδού Αγία 
Βαρβάρα - Αποµαρµά ( ΧΘ 
22+170 – ΧΘ 29+990 )

Κατασκευή αρτηρίας µήκους 7,9 χλµ, 
(διατοµή 12,5µ) , κατασκευή της 
σήραγγας Αγ. Βαρβάρας ( µήκους 
505µ ), κατασκευή τεσσάρων 
κοιλαδογεφυρών (συνολικού µήκους 
περίπου 1000µ ) και κατασκευή άνω 
και κάτω διαβάσεων, µικρών 
τεχνικών, παραπλεύρων και καθέτων 
οδών

071 / 3
2006ΣΕ0713002

4
ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 54.500.000,00 29/5/2007 16/1/2008 J & P – ΑΒΑΞ ΑΕ 42.346.376,89 22,30% 16/11/2010 10.658.468,01

435 2009 ∆'
Κατασκευή οδού 
Αποµαρµά – Αγ. ∆έκα ( 
Καστέλλι )

Κατασκευή οδού Αποµαρµά 
– Αγ. ∆έκα ( Καστέλλι ) (ΧΘ 
29+990–ΧΘ 37+900)

Οδική αρτηρία µήκους 8 χλµ , 
πλάτους 12,50 για το πρώτο 1,5 χλµ 
,για τα επόµενα 4,5 χλµ πλάτος 14,5 
µ. και για τα τελευταία 2 χλµ πλάτος 
16,0 µ. µε κεντρική νησίδα. 
Περιλαµβάνει τις σήραγγες Αποµαρµά 
(320µ.) και Πλουτής (307µ.), µία 
γέφυρα 140µ. και 5 τεχνικά 
γεφύρωσης ρεµάτων , 6 κάτω 
διαβάσεις οδών

071 / 3
2006ΣΕ0713002

4
ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 49.000.000,00 23/10/2007 14/2/2007 ΕΤΕΘ Α.Ε. 35.868.227,00 26,80% 14/8/2009 53.887.761,73 40.839.168,69 14/8/2010

436 2009 ∆'

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. 
ΣΕΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 
Β.Ο.Α.Κ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΕΛΗΝΑΡΙΟΥ 
ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.

Το αντικείµενο του έργου είναι η 
αντιµετώπιση των κατολισθήσεων 
των πρανών στην περιοχή Αγ. 
Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ.σε µήκος 1,5 
χλµ. ΟΙ εργασίες που προβλέπονται 
είναι : Επένδυση των πρανών µε 
ελεύθερα και αγκυρούµενα πλέγµατα 
, Φράκτες απορρόφησης ενέργειας , 
τοίχοι συγκράτησης καταπτώσεων σε 
µήκος 360 µ. , τοίχος αντιστήριξης σε 
µήκος 70 µ., κατασκευή βαθµίδων επί 
των πρανών . Επίσης προβλέπονται 
εργασίες χωµατουργικών , 
οδοστρωσίας , ασφαλτικών και 
σήµανσης - ασφάλισης  για την 
µετατόπιση της θέσεως του Β.Ο.Α.Κ. 
στο τµήµα αυτό κατά έξι (6) µέτρα 
κατάντη 

ΣΑΕ 071
2008ΣΕ0710000

2
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 2.600.000 2/6/2009 28/9/2009 ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ Α.Τ.Ε. 1.724.036,38 36,53% 28/3/2011 1.580.454,49

437 2009 ∆'
Κατασκευή του τµήµατος 
Αυχένος Αγκαθιάς 
–Χαµέζι Σητείας

Κατασκευή του τµήµατος 
Αυχένος Αγκαθιάς –Χαµέζι 
Σητείας (µήκους 3 χλµ. 
περίπου) και ολοκλήρωση 
του τµήµατος Χαµέζι – 
Σητεία (από χ.θ. 3+473 έως 
χ.θ. 4+200)

Κατασκευή και συντήρηση τµήµατος 
του Βόρειου Οδικού Άξονα της 
Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Νοµό 
Λασιθίου. Περιλαµβάνει την 
κατασκευή του δρόµου από τον 
Αυχένα Αγκαθιάς (Χ.Θ. 0+317) µέχρι 
το Χαµέζι (3+379) του τµήµατος 
Χαµέζι – Σητεία , την κατασκευή 
γεφύρας στον Αυχένα µήκους 54,70 
µ., την κατασκευή γέφυρας στα 
Σφακίδια µήκους 37,16 µ. , την 
µελέτη και κατασκευή 
κοιλαδογέφυρας µήκους 840,65 µ. 
που αποτελείτε από 2 ακραία 
ανοίγµατα των 38,90 µ. και 19 
κεντρικά ανοίγµατα των 40,15µ. 
συνολικού πλάτους 14,00 µ.,  τις 
συµπληρωµατικές εργασίες  για την 
ολοκλήρωση του τµήµατος Χαµέζι 
–Σητείας σε µήκος 0,73 χλµ. περίπου 
(Χ.Θ. 3+473 τµήµατος Αυχένος - 
Αγκαθιάς – Χαµέζι έως Χ.Θ. 4+200 
χιλιοµέτρησης µελέτης τµήµατος 
Χαµέζι – Σητείας ) 14,00 µ. πλάτους

ΣΑΕ 071/3
2002ΣΕ0713002

1
ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 22.010.271 3/9/2003 13/3/2006 ΕΡΚΑΤ ΑΕ 15.550.597,77 26,00% 14.900.491,37

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 26/28 www.sate.gr



 

 

 

www.sate.gr Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ

Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

438 2009 ∆'
Β’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β’ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α/Κ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ - ΚΤΕΟ

Κατασκευή β κλάδου Παράκαµψης 
Ηρακλείου και Α/Κ Καρτερού

ΣΑΕ 071/3
2000ΣΕ0713004

0
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 12.600.000,00 28/9/2006 30/3/2007 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 9.673.959,99 23, 22% 30/11/2008 9.159.657,06

439 2009 ∆'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ 
–ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ-ΚΑΣΤΕΛΙ 
ΤΟΥ ΒΟΑΚ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ -
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΚΑΣΤΕΛΙ 
ΤΟΥ ΒΟΑΚ  - Β΄ ΦΆΣΗ

Κατασκευή παραλλήλων έργων στο 
τµήµα Νωπήγεια – Καστέλι , 
συνδετήριος δρόµος Κολυµβαρίου, 
παράλληλα έργα Γαλατάς – 
Κολυµπάρι, συνδετήριος Γαλατά – 
ΠΕΟ και ηλεκτροφωτισµοί κόµβων 
και παράκαµψη  Χανίων

071/3
2002ΣΕ0713002

1
ΟΧΙ

Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι/ΓΓ∆Ε
/∆1

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 8.850.000,00 21/3/2005 27/10/2005 ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ 4.680.258,00 47,56% 27/10/2007 2.821.650,00

440 2009 ∆'
Κατασκευή ανισόπεδου 
κόµβου Καλυβών του 
ΒΟΑΚ

Κατασκευή ανισόπεδου 
κόµβου Καλυβών του ΒΟΑΚ

Κατασκευή 4 κλάδων µε την ΝΕΟ από
και προς Καλύβες

O71
2007ΣΕ0710000

3
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 2.000.000,00 3/12/2003 11/10/2004 ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 1.619.076,18 19,05% 742.300,00

441 2009 ∆'
Κατασκευή τµήµατος 
Μάλλια –Όρια νοµών 
Ηρακλείου -Λασιθίου

Κατασκευή τµήµατος 
Μάλλια –Όρια νοµών 
Ηρακλείου -Λασιθίου

Κατασκευή (νέα χάραξη) τµήµατος 
Μάλλια – Ορια νοµών Ηρακλείου 
–Λασιθίου, µήκους 5,5 χλµ

ΣΑΕ 071/3
2002ΣΕ0713002

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 15.900.000,00 31/7/2006 15/1/2007 ∆οµική Κρήτης 11.494.229,80 27,71% 15/2/2009 4.656.100,83 15/6/2010

442 2009 ∆'

Κατασκευή  Α/Κ  
Παπαναστασίου  και  
συνδετήριοι  οδοί της 
παράκαµψης Ηρακλείου

Κατασκευή  Α/Κ  
Παπαναστασίου  και  
συνδετήριοι  οδοί της 
παράκαµψης Ηρακλείου

Πλήρης κατασκευή της γέφυρας του 
Α/Κ Παπαναστασίου, διαµόρφωση 
ισόπεδων συνδέσεων των κλάδων 
του κόµβου µε την Λ. Κνωσού και  
άλλους συνδετήριους δρόµους στην 
παράκαµψη Ηρακλείου.

ΣΑΕ 071/3
2002ΣΕ0713002

1
ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 8070000 17/0 /2007 8/10/2007 ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. 6.294.940,19 22,00% 5.516.912,33

443 2009 ∆'
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ 
ΣΤΟ  Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 
ΒΟΑΚ ΣΤΟ  Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Με το έργο αυτό προβλέπεται η 
εκτέλεση επειγουσών εργασιών 
συντήρησης του Βόρειου Οδικού 
Άξονα Κρήτης, (νέα χάραξη), στο 
τµήµα εντός του νοµού Ρεθύµνου. 
Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση 
οδικών τµηµάτων του Β.Ο.Α.Κ. µε 
προβλεπόµενες εργασίες καθαρισµού 
τάφρων, φρεατίων, τεχνικών έργων, 
σήµανση, επούλωση λάκκων, 
οδοστρωσία, ασφαλτικά, άρση 
καταπτώσεων και οποιαδήποτε άλλη 
εργασία κριθεί αναγκαία για την 
ασφάλεια της κυκλοφορίας µετά από 
εντολή της Υπηρεσίας έστω και εάν 
δεν αναφέρεται στην παρούσα 
τεχνική περιγραφή και στο λοιπά 
στοιχεία της µελέτης

ΣΑΕ 071
2008ΣΕ0710000

0
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε/ ΒΟΑΚ Σε εξέλιξη 2.000.000,00 3/2/2009 9/7/2009 ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΑΕ 1.356.999,73 33,71% 9/1/2011

444 2009 ∆'
Αυτοκινητόδροµος 
Τρίπολη - Καλαµάτα

Κατασκευή  υποτµηµάτων 
από Αθήναιο  έως Λεύκτρο  
του οδικού άξονα  Τρίπολη-
Καλαµάτα 

Κατασκευή τριών υποτµηµάτων του 
οδικού άξονα από Αθήναιο έως 
Λεύκτρο, ώστε το τµήµα Αθήναιο-
Λεύκτρο να καταστεί πλήρως 
λειτουργικό.

ΣΑΕ 071/3
2003 ΣΕ 

07130001
Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α. ΕΤΠΑ ΟΧΙ

∆νση Οδικών 
Έργων (∆1)

ΕΥ∆Ε ∆ιευρωπαϊκού 
∆ικτύου Πελοποννήσου

Βεβαίωση 
περαίωσης

44.000.000,00 7/4/2005 1/3/2006
Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΕΛΤΕΡ 

ΑΤΕ
25.844.077,54 41,76% 1/3/2008

459 2009 ∆'
Συντήρηση πλωτής 
γέφυρας Λευκάδας – 
ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ -09-010 

Συντήρηση πλωτής 
γέφυρας Λευκάδας – ΑΓΙΑ 
ΜΑΥΡΑ -09-010

Συντήρηση της πλωτής γέφυρας 
Λευκάδας.

ΣΑΕ 071
2008ΣΕΟ710000

0
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆/νση Οδικών 
Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (∆9)

∆/νση Κατασκευής 
Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ)

Βεβαίωση 
περαίωσης

1.000.000,00 26/4/2009 15/6/2009
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆. ΦΙΛΙΠΠΑΣ 

Ε.∆.Ε.
1.000.000,00 4% 15/2/2011 424.677,26

460 2009 ∆'

Συντήρηση 
οδοστρωµάτων και 
εργασίες υποδοµής 
φωτεινής 
σηµατοδότησης στο 
οδικό δίκτυο περιφέρειας 
Αττικής

ΣΗΜ-1/09: Συντήρηση 
οδοστρωµάτων και 
εργασίες υποδοµής 
φωτεινής σηµατοδότησης 
στο οδικό δίκτυο 
περιφέρειας Αττικής

Συντήρηση οδοστρωµάτων και 
εργασίες υποδοµής φωτεινής 
σηµατοδότησης στο οδικό δίκτυο 
περιφέρειας Αττικής

ΣΑΕ 068
1997ΣΕ0680000

2
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆/νση Οδικών 
Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (∆9)

∆/νση Κατασκευής 
Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ)

Σε εξέλιξη 1.100.000,00 29/9/2009 28/12/2009
ΑΘΑΝ. ∆. ΤΖΙΤΖΙΛΩΝΗΣ 

Ε.∆.Ε.
993.428,81 10,00% 27/8/2009

461 2009 ∆'
Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Κυκλοφορίας Ν. Αττικής

Λειτουργία και Συντήρηση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Κυκλοφορίας Ν. Αττικής

Επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών 
και εν γένει απρόσκοπτη λειτουργία 
του Κέντρου ∆ιαχείρισης 
Κυκλοφορίας (Κ∆Κ) του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι, του Θαλάµου 
Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και 
Ελέγχου της Κυκλοφορίας 
(Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) της ∆/νσης Τροχαίας 
Αττικής, καθώς και όλου του 
εξοπλισµού (κάµερες, πινακίδες 
µεταβλητών µηνυµάτων, ανιχνευτές 
κυκλοφορίας, τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισµός κ.λ.π.) που συνιστά το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας

ΣΑΕ 068
1981ΣΕ0680000

0
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆/νση Οδικών 
Έργων Περιοχής 
Πρωτευούσης ∆9

∆/νση Κατασκευής 
Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ)

Βεβαίωση 
Περαίωσης

500.000 4/9/2009 23/10/2009
Signalbau Huber Hellas 

Α.Ε. Συστήµατα 
Κυκλοφορίας

485.000,02 3,00% 22/2/2010

462 2009 ∆'

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ.Σ. 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
∆.Κ.Ε.Σ.Ο.

ΣΗΜ-05/2008 ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
& ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ.Σ. 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΣΑΕ  068
1997ΣΕΟ680000

2/068
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆/νση Οδικών 
Έργων Περιοχής 
Πρωτευούσης ∆9

∆/νση Κατασκευής 
Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ)

Σε εξέλιξη 700.000,00 3/2/2009 23/4/2009
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΤΖΙΤΖΙΛΩΝΗΣ Ε.∆.Ε.
604.327,43 13,67% 23/4/2010 474.250,00

463 2009 ∆'

Λειτουργία και 
Συντήρηση Συστήµατος 
Φωτεινής 
Σηµατοδότησης 
κεντρικής περιοχής  Ν. 
Αττικής

Λειτουργία και Συντήρηση 
Συστήµατος Φωτεινής 
Σηµατοδότησης κεντρικής 
περιοχής  Ν. Αττικής

Επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών 
και εν γένει απρόσκοπτη λειτουργία 
των Κέντρων Φωτεινής 
Σηµατοδότησης Αθηνών, Πειραιά και 
Αλίµου και των σηµατοδοτικών 
εγκαταστάσεων και καλωδιακών 
δικτύων που συνδέονται µε τα 
Κέντρα αυτά 

ΣΑΕ 068
1981ΣΕ0680000

0
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆/νση Οδικών 
Έργων Περιοχής 
Πρωτευούσης ∆9

∆/νση Κατασκευής 
Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ)

Σε εξέλιξη 6.000.000,00 2/12/2008 6/2/2009 ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε 5.492.350,01 8,46% 6/2/2010 2.477.418,00 6/4/2010

464 2009 ∆' ΣΟ-10/06

Συντήρηση και αντικατάσταση
παλαιών γεφυρών κλπ.
εγκαταστάσεων σήµανσης,
αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.

ΣΑΕ 068 
1997ΣΕ0680000

2 
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

∆/νση Οδικών 
Έργων Περιφέρειας 
Αττικής (∆9) - 
Τµήµα Γ’

∆/νση Κατασκευής 
Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ)

Σε εξέλιξη 1.900.000,00 21/2/2007 11/7/2007 ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε. 1.360.423,23 28,40% 11/1/2009 367.710,00 11/5/2010

504 2009 ∆'

Κατασκευή ισογείων 
κατοικιών για την 
αποκατάσταση 
παλιννοστούντων στο 
δήµο Φαρκαδώνας του 
Ν. Τρικάλων

Κατασκευή ισογείων 
κατοικιών για την 
αποκατάσταση 
παλιννοστούντων στο δήµο 
Φαρκαδώνας του Ν. 
Τρικάλων

Ανέγερση ενενήντα τριών (93) 
ισογείων κτιρίων, τα οποία αποτελούν 
93 ανεξάρτητες κατοικίες, εντός του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
για την αποκατάσταση 
παλιννοστούντων  του ∆ήµου 
Φαρκαδώνας του Νοµού Τρικάλων. 

ΣΑΕ 069
2004ΣΕ0690000

0 του 2007
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

Υπηρεσία 
Αποκατάστασης 
Σεισµοπλήκτων 

(Υ.Α.Σ.)

Υ.Α.Σ./ Τµήµα Στέγασης 
(Γ’

Σε εξέλιξη 3.800.000 3/4/2007 9/7/2007 ΤΡΙΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 3.605.440,00 5,12% 28/2/2009 960.149,59 30/3/2010

505 2009 ∆'

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ 
ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Επαναφορά επιταγµένων οικοπέδων 
Ν. Αττικής µετά το σεισµό του 1999 
στην αρχική τους κατάσταση, µετά 
την αποµάκρυνση των λυοµένων που 
είχαν τοποθετηθεί σε αυτά

ΣΑΕ 069
2000ΣΕ0690002

8
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΧΙ

Υπηρεσία 
Αποκατάστασης 
Σεισµοπλήκτων 

(Υ.Α.Σ.)

Υ.Α.Σ./ Τµήµα Στέγασης 
(Γ’

Περαιωθείσα & 
εκκαθαρισθείσα 

200.000,00 17/4/2007 22/6/2007 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΗΧΟΣ Ε.∆.Ε. 112.000,00 44,00% 21/12/2008 61.906,19

506 2009 ∆'

Κατασκευή Νέων 
∆ιαµερισµάτων για τις 
Σεισµόπληκτες 
Κατασκευές Αγ. 
∆ιονυσίου ∆ραπετσώνας

Κατασκευή Νέων 
∆ιαµερισµάτων για τις 
Σεισµόπληκτες Κατασκευές 
Αγ. ∆ιονυσίου 
∆ραπετσώνας

Κατασκευή (150) διαµερισµάτων σε 
τέσσερα κτίρια στο ∆ήµο 
∆ραπετσώνας

ΣΑΕ 069
2000ΣΕ0690000

0
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΧΙ

Υπηρεσία 
Αποκατάστασης 
Σεισµοπλήκτων 

(Υ.Α.Σ.)

Υ.Α.Σ./ Τµήµα Στέγασης Σε εξέλιξη 8.010.450,00 7/4/2004 21/10/2005
ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ- Κ. 
ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΑΕ

7.794,50 3,42% 14/4/2007 12.209.589,62 10.225.000

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 27/28 www.sate.gr
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Α/∆ΤΕ Έτος Τρίµ. 
(1) 

Τίτλος Έργου
(2)

Τίτλος Σύµβασης

(3) 
Σύντοµη τεχνική 
περιγραφή της 
σύµβασης

(5) 
Προϊσταµένη 

Αρχή

(6)
∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία

(7) 
Κατάσταση 
εργολαβίας

(4.1) 
Συλλ.Απόφαση 
Χρηµ/δότησης

(4.2) 
Κωδικός 
Εναρίθµου 
Έργου

(4.3) 
Πρόγραµµα 
Χρηµ/δότησης

(4.4) 
Κωδικός 
ΟΠΣ

(4.5)
Ταµείο 
Ε.Ε.

(4.6) 
Ιδιωτικοί 
πόροι

(8.1) 
Απόφαση 
έγκρισης 

δηµοπράτησης/ 
Ηµεροµηνία

(8.2) 
Προϋπολογισµός 
δηµοπράτησης

(€)

(8.3) 
Ηµ/νία 

∆ηµοπράτησης

(8.4) 
Υπάρχει 
Απόφαση 
Έγκρισης 

Περιβαλλ/κών 
Όρων

(9.1) 
Ηµ/νία 

υπογραφής 
σύµβασης

(9.2) 
Ανάδοχος

(9.3) 
Συνολικό 

Συµβατικό ποσό 
εργολαβίας

(€)

(9.4) 
Ποσοστό 
έκπτωσης 
οικονοµικής 
προσφοράς

(9.5) 
Συµβατική 
ηµεροµηνία 
περαίωσης

(10.1) 
Τελευταίο 
εγκεκριµένο 

ποσό 
εργολαβίας 
(τελευταίου 

ΑΠΕ)

(10.2)
Πληρωµές 

µέχρι 
σήµερα

(10.3) 
Ηµ/νία 

τελευταίας 
εγκεκριµένης 
παράτασης 
προθεσµίας

(10.4) 
Εκτιµώµενη 
ηµ/νία 

περαίωσης

(4) 
Στοιχεία χρηµατοδότησης της σύµβασης κατασκευής (εργολαβίας)

(8) 
Στοιχεία διαγωνισµού

(9) 
Στοιχεία Σύµβασης

(10)
Στοιχεία υλοποίησης της σύµβασης

507 2009 ∆'
Αποπεράτωση εργασιών 
του µώλου λιµένα 
Κορρησίας Κέας

Αποπεράτωση εργασιών 
του µώλου λιµένα 
Κορρησίας Κέας

Αποκατάσταση ζηµιών και ατελειών 
του µώλου Λιµένα Κορρησίας Κέας 
από την θεοµηνία της 22ας 
Ιανουαρίου 2004

ΣΑΕ 069
2000ΣΕ0690002

6
Εθνικό Πρόγραµµα ΟΧΙ

Υπηρεσία 
Αποκατάστασης 
Σεισµοπλήκτων 

(Υ.Α.Σ.)

Υ.Α.Σ./ Τµήµα Στέγασης 
(Γ’)

Περαιωθείσα & 
εκκαθαρισθείσα 

1.118.700,00 1/12/2008 16/12/2008
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.
973.109,36 13,01% 15/5/2009 1.249.235,95 960.149,59

508 2009 ∆'

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν. 
ΛΕΥΚΑ∆Α

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΣΤΗΝ Ν. ΛΕΥΚΑ∆Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 84 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΗ ΄΄ΓΗΠΕ∆Ο΄΄& ΠΕΝΤΕ 
∆ΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 
΄΄ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ΄΄ ΣΕ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΗΠΕ∆Ο ΚΑΙ 
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 
14-8-΄03

ΣΑΕ 069
2006ΣΕ0690001

0
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΧΙ

Υπηρεσία 
Αποκατάστασης 
Σεισµοπλήκτων 

(Υ.Α.Σ.)

Υ.Α.Σ./ Τµήµα Στέγασης 
(Γ’)

Σε εξέλιξη 6.281.000,00 23/1/2007 15/5/2007

ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε.» (Με την 
µε αρ. πρωτ. 

5129/Γ4Επι/18-10-΄07 
Απόφαση της 

Προϊσταµένης Αρχής 
εγκρίνεται Σύσταση 
Κατασκευαστικής 
Κοινοπραξίας «Κ/Ξ 
ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε.-

Υ∆ΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.»)

6.007.148,39 4,36% 4/5/2009 4.817.120,00

510 2009 ∆'

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

Αποκατάσταση των υποσκαφών 
ποδός του κυρίως προβλήτα και της 
κεφαλής του εγκάρσιου προβλήτα 
του λιµένα της Νάξου µετά τη 
θεοµηνία της 22-1-2004

ΣΑΕ 069
2004ΣΕ0690000

1
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΧΙ

Υπηρεσία 
Αποκατάστασης 
Σεισµοπλήκτων 

(Υ.Α.Σ.)

Υ.Α.Σ./ Τµήµα Στέγασης 
(Γ’)

Περαιωθείσα & 
εκκαθαρισθείσα 

320.000,00 5/3/2008 21/4/2008 ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. 220.800,00 31,00% 21/7/2008 219.171,00

511 2009 ∆'

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 
CONTAINER

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 
CONTAINER

Μεταφορά οικίσκων ανά την Ελλάδα 
για την προσωρινή στέγαση 
θεοµηνιοπλήκτων

ΣΑΕ 069
2000ΣΕ0690002

5
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΧΙ

Υπηρεσία 
Αποκατάστασης 
Σεισµοπλήκτων 

(Υ.Α.Σ.)

Υ.Α.Σ./ Τµήµα Στέγασης 
(Γ’)

Σε εξέλιξη 800.000,00 3/3/2009 28/4/2009 Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ 704.000,00 12,00% 28/4/2010 344.935,60

Πηγή στοιχείων: Γ.Γ.∆.Ε./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Επεξεργασία στοιχείων: ΣΑΤΕ 28/28 www.sate.gr


