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1. Αντί προλόγου 

 Βασική προϋπόθεση για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση ενός Τεχνικού Έργου χωρίς 
υπερβάσεις, είναι η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού (περιγραφικά άρθρα, 
τιμολόγηση, προμέτρηση εργασιών). 

Τα τιμολόγια των τεχνικών έργων αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την διαμόρφωση ε-
νός αξιόπιστου προϋπολογισμού και ενός εύλογου εργολαβικού ανταλλάγματος, που να 
διασφαλίζουν την πιστή υλοποίηση του έργου, που αρχικά μελετήθηκε, προδιαγράφηκε 
και συμφωνήθηκε. 

Για το σκοπό αυτό στους Γενικούς Όρους Ανάθεσης Τεχνικών Έργων (Allgemeine 
Vergabebestimmungen, DIN 1960) [ ]1 , που ισχύουν στην Γερμανία τόσο για τα ιδιωτικά 
όσο και τα δημόσια έργα, ορίζονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

Άρθρο 9: Περιγραφή Εργασιών 

Η διατύπωση των άρθρων του τιμολογίου οφείλει να ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις «ακεραιότητας»: 
 Πλήρη εξειδίκευση με βάση τις ιδιομορφίες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθήκες 

του συγκεκριμένου έργου, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του προϋπολογισμού 
και η συγκρισιμότητα των προσφορών. 

 Μονοσήμαντη περιγραφή κάθε επιμέρους εργασίας ως προς τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της και τις συνθήκες εκτέλεσής της, σε πλήρη συμφωνία με τα αναφε-
ρόμενα στα σχέδια, στη μελέτη και στις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 Ρητή και ακριβής περιγραφή στους γενικούς όρους του τιμολογίου όλων των ε-
πιμέρους ειδικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων, που θεωρούνται ότι περιλαμβάνο-
νται σε κάθε τιμολογούμενη εργασία. 

 Τεχνολογικά άρτια περιγραφή, ώστε η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τους ι-
σχύοντες κανόνες της τέχνης, τα ισχύοντα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 

Άρθρο 6, §2: Τρόπος Διαμόρφωσης της Προσφοράς  

«Το σύστημα της προσφοράς έκπτωσης (θετικής ή/και αρνητικής) επί τιμοκαταλό-
γου του της Αναθέτουσας Αρχής, πρέπει να εφαρμόζεται μόνον κατ’ εξαίρεση σε μι-
κρής σημασίας επαναλαμβανόμενα έργα συντήρησης».   

Άρθρο 25, §2: Αξιολόγηση Προσφορών  

Αποκλείονται οι προσφορές που εμφανίζουν προφανή αντιστοιχία με το αντικείμενο των 
εργασιών… Η ανάθεση του έργου θα πρέπει να γίνεται στην τεχνικο-οικονομικά συμφερό-
τερη προσφορά. … Η μικρότερη τιμή από μόνη της δεν μπορεί να είναι καθοριστική. 

                                                 
1 / Αποτελεί το πρώτο μέρος (VOB Teil A) του Γενικού Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων για την Εκτέλεση Τεχνικών 

Έργων (Verdingungsordnung für Bauleistungen - VOB), και έχει εκδοθεί ως Πρότυπο του DIN. 
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2. Πρακτικές τιμολόγησης και κοστολόγησης έργων στην Γερμανία με τη  
χρήση των Τυποποιημένων Άρθρων Τιμολογίου (ΤΑΤ) 

2.1 Ο γενικός κανόνας είναι η ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου (με ποσότη-
τες)π, που καταρτίζεται από τον Μελετητή, χωρίς τιμές μονάδος. Ανακοινώνεται μόνο η 
εκτιμώμενη από τον Μελετητή συνολική δαπάνη του έργου. 
Από τους διαγωνιζόμενους συμπληρώνεται ένα ενιαίο τεύχος που είναι ταυτόχρονα τιμο-
λόγιο και προϋπολογισμός προσφοράς του έργου (Leistungsverzeichnis). 

2.2 Η απαγόρευση της δυνατότητας υποβολής προσφοράς μεγαλύτερης του προϋπολογι-
σμού, είναι σπάνια. Οι τιμές της σύμβασης είναι κατά κανόνα σταθερές χωρίς αναθεώρη-
ση. Συχνή είναι η πρόβλεψη «εναλλακτικών άρθρων» και της δυνατότητας υποβολής 
εναλλακτικών προσφορών μικρής ή μεγάλης κλίμακας. 

2.3 Ο Μελετητής υποχρεούται να αναλύσει το έργο στα κονδύλια που αντιστοιχούν στη μελέτη 
του έργου και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις εκτέλεσής του, με βάση την βιβλιοθήκη τυποποιη-
μένων περιγραφικών άρθρων STLB-Bau, να προμετρήσει τις αντίστοιχες εργασίες και να 
προϋπολογίσει τη δαπάνη του έργου (περιλαμβανομένης  υποχρεωτικά και της ετήσιας 
δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης του έργου), με βάση στατιστικά στοιχεία και δείκτες 
κόστους ανάλογων έργων ή και (σπανίως) με τιμές μονάδος. Η συνολική δαπάνη αναλύε-
ται υποχρεωτικά σε επιμέρους ομάδες και κατηγορίες δαπανών, που καθορίζονται σε συ-
γκεκριμένα πρότυπα (π.χ, DIN 276 για τα οικοδομικά έργα). 

 Ο προϋπολογισμός του Μελετητή ουδέποτε αλλοιώνεται από τη δημοπρατούσα αρχή κα-
τά την έγκριση της μελέτης. Εγκρίνεται ή απορρίπτεται μαζί με τη μελέτη. 

2.4 Κατά κανόνα η βιβλιοθήκη των ΤΑΤ: STLB-Bau καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφόμε-
νων εργασιών κάθε έργου. Ο μελετητής όμως έχει πάντα τη δυνατότητα μετατροπής των 
τυποποιημένων κειμένων της βάσης σε «ελεύθερο κείμενο» για την προσθήκη ή την α-
φαίρεση προσδιορισμών ή απαιτήσεων κατά το δοκούν. 

2.5 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης «σύνθετων άρθρων» με τη χρήση μεμονω-
μένων τυπικών άρθρων ως βοηθητικών τιμών, καθώς επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης 
«γενικών άρθρων» ως μέσος όρος ομοειδών εργασιών, όταν οι τιμές των επιμέρους ο-
μοειδών εργασιών έχουν περίπου την ίδια βαρύτητα  και καμία από αυτές δεν επηρεάζει 
καθοριστικά τη διαμόρφωση της «μέσης τιμής» του γενικού άρθρου. 

2.6 Τα «Γενικά Έξοδα του Εργοταξίου» δεν θεωρούνται «ανηγμένα» στις τιμές μονάδος των 
εργασιών αλλά προδιαγράφονται, αναλύονται και τιμολογούνται με βάση ειδική κατηγορία 
ΤΑΤ. Τα άρθρα αυτά καλύπτουν την τιμολόγηση και πληρωμή όλων των εργασιών και του 
εξοπλισμού, που αναφέρονται στην εγκατάσταση, λειτουργία και απομάκρυνση των εργο-
ταξιακών διατάξεων, όπως αυτές καθορίζονται στη σύμβαση με βάση τις απαιτήσεις του 
έργου και της μελέτης. 

2.7 Όλα τα περιγραφικά άρθρα έχουν πλήρη και συνοπτική διατύπωση. Και η πλήρης όμως 
διατύπωση είναι εξαιρετικά λιτή και ακριβής και ουδέποτε υπερβαίνει τις 5 – 6 γραμμές. 
Οτιδήποτε έχει σχέση με λοιπές υποχρεώσεις και όρους που θεωρείται ότι περιλαμβάνο-
νται ή ότι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδος, αναφέρονται ρητά σε τυποποιημένους 
(DIN) Γενικoύς Όρους Τιμολογίου, που ισχύουν για το σύνολο των εργασιών, όσο και 
Ειδικούς Όρους Τιμολογίου για κάθε επιμέρους κατηγορία ομοειδών εργασιών, καθώς 
και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές (VOB Teil C). 
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2.8 Σε αντίθεση με την Ελλάδα, δεν υπάρχουν αναλύσεις τιμών υποχρεωτικής εφαρμο-
γής παγιωμένες με νομοθετικές ή άλλες διατάξεις. Εξειδικευμένοι οίκοι με βάση τυπο-
ποιημένες διαδικασίες και μεθοδολογία ανάλυσης και αποτύπωσης των απολογιστικών 
στοιχείων κόστους κατασκευής των έργων σε συνεργασία και με τους κατασκευαστές, α-
ναπτύσσουν και διατηρούν βάσεις ενδεικτικών κοστολογικών στοιχείων με αποδόσεις 
μηχανημάτων, εργατική δαπάνη (εργατοώρες), δαπάνη υλικών και εξοπλισμού, βασικές 
τιμές εργατικών, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων, που αντιστοιχούν στα ΤΑΤ. Αυτές 
οι αναλύσεις τιμών χρησιμοποιούνται τόσο από τις Υπηρεσίες, όσο και από τους Μελετη-
τές και τους Κατασκευαστές τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια έργα. 
Τα κοστολογικά στοιχεία που δημοσιοποιούνται από τους διάφορους οίκους, χρησιμοποι-
ούνται κυρίως από τους Εργολήπτες για την κοστολόγηση των εργασιών, κατά την σύντα-
ξη των προσφορών τους, τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα. 
Εννοείται ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει δικές του παραδοχές 
ως προς τις αποδόσεις, τα μισθώματα, τους συντελεστές δυσκολίας, τα ποσοστά ΓΕ+ΟΑ 
κλπ. 

2.9 Το άμεσο κόστος κάθε εργασίας (άρθρου) αναλύεται στα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία 
κόστους: 
 Το κόστος εργατικών, περιλαμβανομένων των χειριστών μηχανημάτων (Z) 
 Το κόστος υλικών (M) 
 Το κόστος του ιδιόκτητου μηχ. εξοπλισμού (εξυπηρέτηση κεφαλαίου & επισκευές) (G) 
 Το κόστος ενέργειας, καυσίμων, λιπαντικών (B) 
 Το κόστος ικριωμάτων, ξυλοτύπων, επενδύσεων (R) 
 Το κόστος μισθωμένου εξοπλισμού, μεταφορών, δανειο- & αποθεσιοθαλάμων (S) 
 Το κόστος υπεργολάβων (F) 

2.10 Το άμεσο κόστος εργατικών προκύπτει από το μέσο εργατικό ωρομίσθιο (€/hΕ) του έργου 
επί την παραγωγικότητα του συνεργείου (απαιτούμενη συνολική απασχόληση ανά μονάδα 
τελικής εργασίας) εκφρασμένη σε εργατοώρες ανά μονάδα τελικής εργασίας (hΕ/μον). 

 Για τον υπολογισμό του μέσου εργατικού ωρομισθίου (€/hΕ) ακολουθείται συγκεκριμένη 
τυποποιημένη μεθοδολογία. 

2.11 Το άμεσο κόστος του μηχανικού εξοπλισμού προκύπτει από την ωριαία δαπάνη του μη-
χανήματος (€/hΜ) επί την απαιτούμενη απασχόλησή του ανά μονάδα τελικής εργασίας 
(hΜ/μον, το αντίστροφο της ωριαίας απόδοσης). 

2.12 Ο υπολογισμός των μισθωμάτων και της ωριαίας δαπάνης λειτουργίας των μηχανημάτων 
γίνεται με ενιαίο και τυποποιημένο τρόπο για όλες τις κατηγορίες εργασιών και για 
όλα τα είδη των μηχανημάτων και του εργοταξιακού εξοπλισμού. Τόσο κατά τον 
προϋπολογισμό μελέτης όσο και κατά την κατάρτιση της προσφοράς οφείλουν να λαμβά-
νονται υπόψη όλα τα επιμέρους στοιχεία κόστους του μηχανικού εξοπλισμού (απόσβεση, 
εξυπηρέτηση κεφαλαίου, επισκευές, κλπ). 

 Οι πίνακες με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων είναι υποχρεωτικοί και εφαρ-
μόζονται ενιαία τόσο για τη λογιστική / φορολογική απόσβεση του εξοπλισμού όσο και για 
την εκτίμηση της δαπάνης των μηχανημάτων κατά τον προϋπολογισμό. 

 
  

Σύνταξη: Δ.Τουλιάτος  Ημνία: 23.3.06
Αρχείο: 060201-dt-01  Σελίδα: 4 από 16
 



ΣΣΣ ΑΑΑ ΤΤΤ ΕΕΕ    ΗΗμμεερρίίδδαα  0011--0022--22000066

Πρακτικές Τιμολόγησης και Κοστολόγησης Τεχνικών Έργων 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος τιμολόγησης-κοστολόγησης έργων της Γερμανίας 

και ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων 
 

 Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού μελέτης, για τον καθορισμό νέων τιμών ή και για 
την εσωτερική μίσθωση εξοπλισμού μεταξύ κοινοπρακτούντων, χρησιμοποιούνται τα μι-
σθώματα και η δαπάνη λειτουργίας των μηχανημάτων, που υπολογίζονται αναλυτικά και 
δημοσιεύονται σε ειδικό κατάλογο (Baugeräteliste - ΒGL) που εκδίδεται από την Βιομη-
χανία Δομικών Μηχανών [ ]2 . 

2.13 Δεν υπάρχουν επίσημα καθορισμένα ποσοστά για τα γενικά έξοδα του εργοταξίου και 
της επιχείρησης και το όφελος του Αναδόχου (ΓΕ+ΟΑ). Υπάρχουν εύλογα περιθώρια και 
σε κάθε περίπτωση τα αντίστοιχα ποσά πρέπει να εμφανίζονται στην προσφορά. 

 Τα γενικά έξοδα του εργοταξίου (BGK) κυμαίνονται από 5% ως 18% του άμεσου κό-
στους εργασιών και κατά κανόνα αποτελούν αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης και 
ανάλυσης σε κάθε έργο, από την πλευρά των διαγωνιζομένων. 

 Τα γενικά έξοδα της επιχείρησης (AGK) κυμαίνονται από 8% ως 15% του άμεσου κό-
στους εργασιών. 

 Tέλος τo ποσοστό κέρδους και ασφάλειας (WG) που εφαρμόζεται, κυμαίνεται από 1% 
ως  5% της συνολικής κατά την προσφορά δαπάνης του έργου (προ φόρων). 

2.14 Οι τυποποιημένες μεθοδολογίες κοστολόγησης που έχουν καθιερωθεί και εφαρμόζονται, 
παρέχουν τη δυνατότητα επίρριψης (καταμερισμού) του ποσού των ΓΕ+ΟΕ, στις τιμές ά-
μεσου κόστους των εργασιών (άρθρων) με δύο διαφορετικούς τρόπους: 
 Με ενιαίο ποσοστό επιβάρυνσης. 
 Με διαφορετικά ποσοστά επιβάρυνσης για κάθε επιμέρους στοιχείο κόστους (εργατι-
κά, υλικά, μηχανήματα, υπεργολάβοι) κάθε άρθρου. 

2.15 Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μαζί με το συ-
μπληρωμένο τιμολόγιο-προϋπολογισμό (τιμές μονάδος προσφοράς, μερική δαπάνη, συ-
νολική κατά την προσφορά αξία έργου) και ένα τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναλύε-
ται η συνολική κατά την προσφορά αξία του έργου: 
(1) κατ΄είδος δαπάνης (εργατικά, υλικά, μηχανήματα, κλπ) με ΓΕ+ΟΕ 
(2) κατ΄είδος δαπάνης (εργατικά, υλικά, μηχανήματα, κλπ) χωρίς ΓΕ+ΟΕ 
(3) το ποσό που έχει υπολογιστεί για ΓΕ+ΟΕ  [ (1) – (2) ] 
(4) το σύνολο των εργατοωρών που έχουν υπολογιστεί στο έργο. 

 Τα ανωτέρω στοιχεία δεν θεωρούνται «αιτιολόγηση της προσφοράς» αλλά τεκμη-
ρίωσή της. 

                                                 
2 / Πρόκειται για μία ειδική «τιμαριθμική» μόνο για μηχανήματα, 600 σελίδων, που περιλαμβάνει κωδικοποιημένα όλα 

τα είδη μηχανικού εξοπλισμού εργοταξίων και δομικών μηχανών, ταξινομημένα με βάση τα τεχνικά τους χαρακτη-
ριστικά χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένους κατασκευαστές. Η τελευταία έκδοση του καταλόγου αυτού (2001) βα-
σίζεται στην ενιαία κωδικοποίηση των δομικών μηχανών που έχει συμφωνηθεί από το 1998 σε πανευρωπαϊκό ε-
πίπεδο (EUROLISTE). Ο κατάλογος αυτός έχει «ελληνοποιηθεί» στα πλαίσια της 2ης ΟΔΕ του ΙΟΚ από τον καθ. 
κ. Ευφραιμίδη, αλλά και η εργασία αυτή παραμένει αναξιοποίητη. 

 Εξυπακούεται ότι τόσο η μεθοδολογία υπολογισμού, όσο και οι βασικές παράμετροι (έτη απόσβεσης, συντελεστές 
επισκευών, επιτόκια, κλπ) καθώς και η διαδικασία τιμοληψίας για τον καθορισμό της αξίας κτήσης των μηχανημά-
των, θα πρέπει να «καλιμπραριστούν», να συμφωνηθούν και να τυποποιηθούν (ΕΛΟΤ) πριν από την θεσμο-
θέτηση ενός τέτοιου καταλόγου. 
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2.16 Με βάση τις εθνικές διατάξεις που ίσχυαν και πριν από τις οδηγίες της Ε.Ε., σε περίπτωση 
που ο ΚτΕ κρίνει ότι η προσφορά είναι υπερβολικά ψηλή ή υπερβολικά χαμηλή, ζητά 
πρόσθετα στοιχεία αιτιολόγησης. 

 

3. Το σύστημα Τυποποιημένων Άρθρων Τιμολογίου (ΤΑΤ) STLB-Bau, XML, 
DBD 

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

 Το σύστημα «STLB-Bau, XML, DBD» της Γερμανίας, στηρίζεται σε συγκεκριμένες 
τυποποιημένες αρχές, κανόνες και μεθοδολογία που διατυπώνονται τόσο σε κατευ-
θυντήριες οδηγίες, όσο και σε εθνικά πρότυπα (DIN). 

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ανάλογο παράδειγμα τόσο προωθημένης τυπο-
ποίησης και χρήσης τόσο εξελιγμένων τεχνικών για τη διαχείριση των ΤΑΤΤΕ, την κα-
τάρτιση τιμολογίων και προϋπολογισμών και την κοστολόγηση των έργων. 

 Επίσης δεν υπάρχει ανάλογο παράδειγμα της δυνατότητας αυτόματης επιλογής άρ-
θρων και κατάρτισης του τιμολογίου εργασιών που αντιστοιχούν σε ένα επιμέρους οι-
κοδομικό στοιχείο (π.χ. φ.ο., στέγη, κλπ) ή σε ένα επιμέρους τμήμα έργου (π.χ. κλά-
δος δικτύου ομβρίων, κλπ). 

 Η εταιρική σύμπραξη του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης (DIN) με τον ιδιωτικό 
φορέα (Dr. Schiller & Partner GmbH) για την μηχανογραφική υποστήριξη, την δια-
χείριση των ηλεκτρονικών βάσεων και την εμπορική εκμετάλλευση των βιβλιοθηκών 
ΤΑΤΤΕ, διασφαλίζει μία μεγάλη αποτελεσματικότητα στην τεχνική υποστήριξη του 
συστήματος αλλά και ευελιξία σε συνεργασίες. 

 Το DIN προωθεί την καθιέρωση του Γερμανικού συστήματος (ως προς την δομή των 
βάσεων δεδομένων και τον κώδικα ανταλλαγής στοιχείων) σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(CEN).  

 Η παραμετρική δομή της γερμανικής βάσης και η χρήση τυποποιημένων εκφράσεων 
και όρων για την σύνταξη των περιγραφικών άρθρων, επιτρέπει τη σχετική αυτομα-
τοποίηση της μεταφραστικής δουλειάς. Σε κάθε περίπτωση η απόδοση στα ελληνικά 
είναι εφικτή και επιδέχεται τυποποίηση και αυτοματισμό, εφόσον αναπτυχθούν και τα 
κατάλληλα εργαλεία λογισμικού. 

 Εξυπακούεται ότι όλο το βάρος της μεταφραστικής δουλειάς θα πρέπει να αναληφθεί 
από την ελληνική πλευρά, ενώ η γερμανική πλευρά θα πρέπει να αναπτύξει τα κα-
τάλληλα εργαλεία για την διευκόλυνση της εργασίας αυτής (αυτοματοποίηση, καταμε-
ρισμό, έλεγχο, εθνικές προσαρμογές, κλπ). 

 Για όλα τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη βάση του γερμανικού συστήματος υπάρ-
χει ενδεικτική, τρέχουσα τιμή μονάδος, που προκύπτει από αντίστοιχη ανάλυση τιμής. 
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ελληνικές συνθήκες. 

 Η βάση των ΤΑΤ ενημερώνεται κάθε εξάμηνο, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμό-
νιση των περιγραφικών άρθρων με τα εκάστοτε ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Δηλαδή οι παραπομπές σε DIN αντικαθίστανται με παραπομπή στο αντίστοιχο 
ΕΝ και γίνονται όλες οι απαιτούμενες προσαρμογές σε επίπεδο περιγραφών 
και αναλύσεων τιμών. Στο παράρτημα Β του παρόντος περιλαμβάνεται η ενη-
μέρωση του 10-2005. 
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3.2 Το ιστορικό και η διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης των ΤΑΤΤΕ [3]  
(StLB, SΤLB-Bau,XML) στη Γερμανία 

1. Η  πρώτη έκδοση των ΤΑΤ (StLB) στη Γερμανία σε έντυπη μορφή έγινε το 1970. 
Ήταν το αποτέλεσμα των εργασιών της Μικτής Επιτροπής ΗΕΣ ( )4  στα Τεχνικά 
Έργα (GAEB) και στόχος ήταν η διαμόρφωση μιας κοινής γλώσσας για την επικοι-
νωνία μεταξύ των αρχών δημοπράτησης, των μελετητών και των εργοληπτών και για 
τον μονοσήμαντο και τεχνικά άρτιο καθορισμό των προς εκτέλεση εργασιών στα 
πλαίσια μιας σύμβασης έργου. Από την αρχική τους έκδοση τα ΤΑΤΤΕ ενσωματώ-
νουν την λογική της σύνθεσης κάθε άρθρου από επιμέρους τυποποιημένες ε-
ναλλακτικές προτάσεις που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες εναλλακτικές τε-
χνικές δυνατότητες και παραλλαγές εκτέλεσης της περιγραφόμενης εργασίας. 

2. Μέχρι το 1995 η βιβλιοθήκη  αυτή περιελάμβανε ΤΑΤΤΕ οικοδομικών κυρίως έργων. 
Για τα έργα υποδομής π.χ. έργα οδοποιίας υπήρχαν άλλες βιβλιοθήκες ΤΑΤ (π.χ. 
StLΚ). 

3. Βασική μέριμνα και ευθύνη της GAEB, που επεξεργάζεται πρωτογενώς σε τεχνικό ε-
πίπεδο τα κείμενα των ΤΑΤΤΕ, είναι η τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο 
πρότυπο DIN 1960: Allgemeine Vergabebestimmungen (Γενικοί Όροι για την 
Ανάθεση Συμβάσεων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων), ως προς την διαμόρφωση του 
τιμολογίου και συγκεκριμένα ότι η διατύπωση των άρθρων οφείλει να ικανοποιεί τις 
ακόλουθες βασικές απαιτήσεις «ακεραιότητας»: 

 Πλήρη εξειδίκευση με βάση τις ιδιομορφίες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συν-
θήκες του συγκεκριμένου έργου, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του προϋπο-
λογισμού και η συγκρισιμότητα των προσφορών. 

 Μονοσήμαντη περιγραφή κάθε επιμέρους εργασίας ως προς τα τεχνικά και ποι-
οτικά χαρακτηριστικά της και τις συνθήκες εκτέλεσής της, σε πλήρη συμφωνία με 
τα αναφερόμενα στα σχέδια, στη μελέτη και στις τεχνικές προδιαγραφές της σύμ-
βασης. 

 Ρητή και ακριβής περιγραφή στους γενικούς όρους του τιμολογίου όλων των 
επιμέρους ειδικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων που θεωρούνται ότι περιλαμβά-
νονται σε κάθε τιμολογούμενη εργασία. 

 Τεχνολογικά άρτια περιγραφή, ώστε η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες της τέχνης, τα ισχύοντα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 

4. Το 1995 μετά από δημόσιο διαγωνισμό που προκήρυξε το Ομοσπ. Υπ. Χωροταξίας, 
Έργων και Πολεοδομίας (Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
teplanung), υιοθετήθηκε από την GAEB η νέα ευέλικτη και ευφυής παραμετρική τε-
χνική των ΤΑΤΤΕ (SΤLB-Bau), και η αντίστοιχη δομή των ηλεκτρονικών αρχείων, που 
είχε αναπτυχθεί και προτάθηκε από το γραφείο μηχανογραφικών εφαρμογών Dr. 
Schiller & Partner GmbH. 

                                                 
3 / ΤΑΤ / ΤΑΤΤΕ = Τυποποιημένα Άρθρα Τιμολογίου Τεχνικών Έργων 
4 / ΗΕΣ = Ηλεκτρονική Επεξεργασία Στοιχείων 
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5. Την περαιτέρω ανάπτυξη, τυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση του νέου αυ-
τού προτύπου ανέλαβε το εταιρικό σχήμα DBD-Baupreise Dynamische BauDaten – 
Dr. Schiller & Partner GmbH με αποκλειστικούς μετόχους τον Γερμανικό Οργανισμό 
Τυποποίησης (DIN) και το γραφείο Dr. Schiller & Partner GmbH. 

6. Από το 1998, με εγκύκλιο του Ομοσπ. Υπ. Χωροταξίας, Έργων και Πολεοδομίας, η 
εφαρμογή των ΤΑΤΤΕ κατά το σύστημα SΤLB-Bau, γίνεται υποχρεωτική για όλες τις 
αναθέτουσες αρχές. 

7. Η βιβλιοθήκη ΤΑΤΤΕ SΤLB-Bau, καλύπτει όλες τις κατηγορίες έργων (πρόσφατα συ-
μπληρώθηκε και με την κατηγορία σιδηροδρομικών έργων) και ενημερώνεται δύο 
φορές το χρόνο ως προς τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα εκδιδόμενα νέα ευρω-
παϊκά πρότυπα (ΕΝ). Κάθε 5 χρόνια επικαιροποιείται πλήρως και συμπληρώνεται ως 
προς τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

8. Από το 2000 η βιβλιοθήκη ΤΑΤΤΕ SΤLB-Bau ως βάση δεδομένων, λειτουργεί σύμ-
φωνα με τα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή δεδομένων κατά την 
εκτέλεση συμβάσεων τεχνικών έργων που υιοθετήθηκαν από την GAEB  και τυπο-
ποιήθηκαν από τον DIN (GAEB-DA 2000). 

9. Από το 2004 η βιβλιοθήκη ΤΑΤΤΕ SΤLB-Bau διατίθεται και ως διαδικτυακή εφαρμογή 
με βάση το πρωτόκολλο XML. 

3.3 O ρόλος των επιμέρους φορέων που υποστηρίζουν το όλο σύστημα (Μικτή Επιτροπή 
GAEB, DIN και Γραφείο Dr. Schiller και Συνεργάτες) 

1. Η  Μικτή Επιτροπή ΗΕΣ στα Τεχνικά Έργα (GAEB), ιδρύθηκε το 1966 και διαδρα-
ματίζει μέχρι σήμερα έναν σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση αρχών, κανόνων και 
προτύπων κοινά αποδεκτών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (αναθέτουσες αρχές, 
μελετητές, εργολάβους, βιομηχανία υλικών) σχετικά με τα ΤΑΤΤΕ, τις προδιαγρα-
φές προμέτρησης και επιμέτρησης εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις διαδικα-
σίες ανάθεσης έργων, τις συγγραφές υποχρεώσεων, την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
στοιχείων και τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες στον τομέα των τεχνικών έργων. 

 Το έργο και οι προτάσεις της GAEB παραλαμβάνεται από τον DIN για περαιτέρω έκ-
δοση προτύπων κλπ, των οποίων τα δικαιώματα διατηρεί η GAEB και το DIN. 

 Ειδικά για τα ΤΑΤΤΕ, η διαρκής ανάπτυξη, η συντήρηση/ενημέρωση της βιβλιοθήκης 
SΤLB-Bau και η εναρμόνισή των άρθρων με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, διασφαλίζεται από ομάδες εργασίας και ιδιώτες εμπειρογνώμονες του κλά-
δου (μελετητές, εργολήπτες, στελέχη της διοίκησης, βιομηχανία υλικών), ένας αριθμός 
1.000 περίπου ειδικών, που συντονίζονται και υποστηρίζονται γραμματειακά από την 
αρμόδια διεύθυνση του DIN. 

2. Ο Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης (DIN) διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη που 
παρακολουθούν και προωθούν την τυποποίηση στα θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
και τιμολόγησης των τεχνικών έργων. Το DIN διασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήρι-
ξη της GAEB, επεξεργάζεται μηχανογραφικά τα κείμενα και εκδίδει σε έντυπη και η-
λεκτρονική μορφή τα σχετικά αρχεία.   
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3. Το γραφείο Dr. Schiller & Partner GmbH ιδρύθηκε το 1991 με αποκλειστικούς μετό-
χους τους Dr. Klaus Schiller (Πρόεδρο ΔΣ), Dipl.-Ing. Martin Hubert, Dipl.-Ing. Hans-
Peter Finke και Dipl.-Ing. Maik Wachter, με αποκλειστικό αντικείμενο την ανάπτυξη 
βάσεων δεδομένων για στοιχεία κόστους, αναλύσεις τιμών και περιγραφικά άρθρα 
εργασιών τεχνικών έργων. 

 Από το 1995 έχει αναλάβει, σε αποκλειστική συνεργασία με τον DIN, τη δημιουργία 
και συντήρηση των ηλεκτρονικών διαδραστικών βάσεων δεδομένων για τη διαχείριση 
της νέας γενιάς τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων (SΤLB-Bau), που επεξεργά-
ζεται η GAEB και τα οποία εκδίδονται από τον DIN. 

 Τα κεντρικά γραφεία, όπου είναι και βάση διαχείρισης του συστήματος, βρίσκονται 
στη Δρέσδη, όπου απασχολούνται περί τα 20 άτομα. 

Με τη θυγατρική εταιρία f:data GmbH καλύπτει, ανεξάρτητα από τον DIN, την παρα-
γωγή και εμπορική εκμετάλλευση εξειδικευμένου λογισμικού για την τιμολόγηση και 
κοστολόγηση των έργων με τη χρήση των ΤΑΤ. 

Επίσης σε συνεργασία με το DIN αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται δικτυακές, συνδρο-
μητικές εφαρμογές, για την αναζήτηση τιμών μονάδος εργασιών, αναλύσεων τιμών, 
προτύπων, υλικών, κλπ. 

 

3.4 Ο ειδικότερος ρόλος του DIN για την περαιτέρω προώθηση της τυποποίησης των ΤΑΤ και 
της διαλειτουργικότητάς τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

Από την ενημέρωση που είχαμε προκύπτει ότι το DIN, σε συνεργασία με διεθνείς οργανι-
σμούς (UN/CEFACT, CITE) και άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Μ. Βρετανία, Γαλλία) έχει ετοι-
μάσει και θα καταθέσει το Σεπτέμβριο 2005 στη CEN σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου για 
την ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων και προϋπολογισμών συμβάσεων τεχνικών έργων.  

3.5 Οι βάσεις δεδομένων και η διαδικασίες για την κοστολόγηση των εργασιών (αναλύσεις 
τιμών)  

Το γραφείο Dr. Schiller & Partner GmbH διαθέτει μία πλουσιότατη βάση κοστολογικών 
στοιχείων για την αναλυτική κοστολόγηση κάθε εργασίας, που μπορεί να προσαρμόζεται 
στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και κάθε επιχείρησης. Διαθέτει επίσης μέσες εν-
δεικτικές τιμές μονάδος για πλήθος εργασιών. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από διάφο-
ρες πηγές και έρευνες αγοράς, που διαθέτει ή διενεργεί αντίστοιχα το γραφείο, δεν είναι 
επίσημα και την ευθύνη τεκμηρίωσής τους φέρει το γραφείο Dr. Schiller & Partner 
GmbH. Τα στοιχεία αυτά είναι προσβάσιμα και μέσω διαδικτύου σε συνδρομητική βάση. 
Ανάλογα κοστολογικά στοιχεία και αναλύσεις τιμών προσφέρονται και από άλλα ανταγω-
νιστικά γραφεία και οργανισμούς, τόσο στη Γερμανία όσο και σε όλες τις άλλες χώρες-
μέλη της Ε.Ε.[ ]5 , χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική νομοθετικά η υιοθέτησή τους.  

 

                                                 
5 / Μετά την φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και των «πρώην ανατολικών χωρών», η Ελλάδα, είναι ίσως η μόνη 

χώρα της Ευρώπης, που διατηρεί ακόμη επίσημες, υποχρεωτικές εκ του νόμου και προκαθορισμένες από το κρά-
τος αναλύσεις τιμών και τιμοκαταλόγους τιμών μονάδος εργασιών. 
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4. Συνοπτική περιγραφή του συστήματος SΤLB-Bau,XML, DBD  
Στη συνέχεια αναλύονται τα επιμέρους στοιχεία και η λειτουργία της βάσης ΤΑΤ STLB-
Bau, XML, DBD. Οι εικόνες στις οποίες γίνεται παραπομπή περιλαμβάνονται στο συνημ-
μένο παράρτημα Α.  

4.1 Οι κατηγορίες εργασιών (εικ.1,2,3) 

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί περί τις 100 κατηγορίες εργασιών (LB-000 ως LB-099) 
που καλύπτουν έργα θεμελιώσεων, οικοδομικά έργα, έργα Η/Μ εγκαταστάσεων, έργα ύ-
δρευσης-αποχέτευσης, έργα επεξεργασίας λυμάτων-ΧΥΤΑ, έργα οδοποιίας, υπόγεια έρ-
γα, έργα πρασίνου, σιδηροδρομικά έργα. Δεν περιλαμβάνονται π.χ. λιμενικά έργα. 

Ο κατάλογος αυτός εμπλουτίζεται συνεχώς με μέριμνα της GAEB. 

4.2 Οι ομάδες και υπο-ομάδες εργασιών (εικ.1,2,3) 

Κάθε κατηγορία εργασιών αναλύεται σε ένα μεγάλο αριθμό ομάδων ή/και υπο-ομάδων. Οι 
ανάλυση αυτή γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά σε κάθε ομάδα ή υπο-ομάδα να περι-
λαμβάνονται ομοειδή, από τεχνολογική άποψη, άρθρα τιμολογίου.  
Το πλήθος των ομάδων & υπο-ομάδων που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα υπερβαίνει 
τις 5.000. 

4.3 Οι «γεννήτριες» άρθρων (εικ. 4,5) 

Σε κάθε ομάδα ή υπο-ομάδα εργασιών αντιστοιχεί μία «οικογένεια» άρθρων. Κάθε άρθρο 
μιας οικογένειας είναι δυνατόν να διατυπωθεί με βάση ένα σύνολο τεχνικών χαρακτηριστι-
κών (ή παραμέτρων) κοινών για όλα τα άρθρα της ίδιας οικογένειας (π.χ. στοιχείο του έρ-
γου, κατηγορία εδάφους, ποιότητα σκυροδέματος, απόσταση μεταφοράς, κλπ). 
Τα κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά, με τα οποία περιγράφονται όλες οι εργασίας (άρθρα) της 
ίδιας «οικογένειας», διαμορφώνουν μία μήτρα ή «γεννήτρια» άρθρων, από την οποία 
προκύπτουν όλες οι δυνατές παραλλαγές άρθρων της ίδιας οικογένειας. 
Για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (παράμετρο) που περιλαμβάνεται σε μία γεννήτρια άρ-
θρων, το σύστημα προτείνει όλες τις δυνατές εναλλακτικές τεχνικές επιλογές (οι τιμές ορι-
σμού των παραμέτρων). Παράλληλα το σύστημα ελέγχει και αποκλείει τις τεχνικά ασύμβα-
τες μεταξύ τους εναλλακτικές δυνατότητες. 

4.4 Η λειτουργία των διαδοχικών επιλογών 

Ο χρήστης επιλέγει κατηγορία και ομάδα εργασιών. 
Το σύστημα προτείνει αυτόματα κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα από εκείνα που 
περιλαμβάνονται στη γεννήτρια άρθρων της συγκεκριμένης ομάδας και ο χρήστης καλείται 
να επιλέξει μία από τις προτεινόμενες από το σύστημα τιμές που αντιστοιχούν στο συγκε-
κριμένο γνώρισμα.  
Παράλληλα με βάση τις τελικές επιλογές του χρήστη διατυπώνεται αυτόματα το περιγρα-
φικό άρθρο. 
Όπου είναι τεχνικά δυνατόν ο χρήστης μπορεί να παρακάμψει την υποχρέωση καθορι-
σμού συγκεκριμένης τιμής μιας παραμέτρου,  επιλέγοντας το «χωρίς προσδιορισμό». 
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Επίσης ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το σύστημα την αυτόματη συμπλήρωση του άρ-
θρου με επιλογές που εκείνο κάνει (default values). Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να ε-
πέμβει και να κάνει τις δικές του επιλογές. 
Σε κάθε περίπτωση το τυποποιημένο άρθρο, που προκύπτει από τη βιβλιοθήκη προκα-
θορισμένων επιλογών είναι δυνατόν να  μετατραπεί σε «ελεύθερο κείμενο», όπου ο χρή-
στης μπορεί να συμπληρώσει ή να αφαιρέσει ό,τι θέλει. 
Με αυτόματες επίσης διαδικασίες είναι δυνατόν να παραχθούν σύνθετα άρθρα χρησιμο-
ποιώντας απλά άρθρα ως βοηθητικά. 

4.5 Οι αναλύσεις τιμών (εικ. 6, 7) 
 Για κάθε άρθρο που διαμορφώνεται με βάση τις προκαθορισμένες δυνατότητες επιλογών, 

υπάρχει και η αντίστοιχη προτεινόμενη ανάλυση τις τιμής μονάδος. Ο χρήστης μπορεί να 
επέμβει και στα επιμέρους στοιχεία κόστους (αποδόσεις, βασικές τιμές, ΓΕ+ΟΑ) και να τα 
τροποποιήσει. 

Τα στοιχεία κοστολογικής υποστήριξης του συστήματος είναι προϊόν του Γραφείου Dr. 
Schiller & Partner GmbH και δεν έχουν σχέση ούτε με το DIN ούτε με την GEAB.  

 
 

   

5. Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός ανάλογου συστήματος στην Ελλάδα 
5.1 Οι βασικές προϋποθέσεις για την μεταφορά και ελληνοποίηση του γερμανικού συστήμα-

τος διαχείρισης των ΤΑΤΤΕ είναι: 

1. Η υιοθέτηση των βασικών αρχών που αναφέρονται στο μέρος 6, στη συνέχεια του 
παρόντος. 

2. Η συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων μερών (Δημόσιος Πελάτης, Μελετητές, Κα-
τασκευαστές) και η υιοθέτηση ενός «Σχεδίου Σταδιακής Ανάπτυξης και Εφαρμογής 
του Συστήματος». 

3. Η συγκρότηση του σχήματος του «Βασικού Εντολέα» με τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. 

4. Η σύναψη μίας προγραμματικής συμφωνίας (framework agreement) μεταξύ των ε-
μπλεκομένων μερών  και του DIN 

5. Η σύσταση στα πλαίσια του ΕΛΟΤ του «Κλαδικού Συμβουλίου Τεχνικών Έργων» 
(ΚΣΤΕ) και της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ): «Τεχνικές Προδιαγραφές – Τιμολόγηση 
– Κοστολόγηση – Ανάθεση Έργων», με βασικό αντικείμενο την επεξεργασία και δι-
αμόρφωση του κανονιστικού και του τυποποιητικού πλαισίου λειτουργίας του συστή-
ματος, λαμβάνοντας υπόψη ανάλογες αναφορές, όπως π.χ. αυτές που καταγράφο-
νται στο μέρος 7,  στη συνέχεια του παρόντος. 

6. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αρχική ανάπτυξη και εγκατάσταση του συ-
στήματος (start-up phase). Στη συνέχεια το σύστημα πρέπει να λειτουργεί ανταποδο-
τικά και να είναι οικονομικά βιώσιμο με τους πόρους που θα εξασφαλίζει από τη διά-
θεση προϊόντων και υπηρεσιών, όπως συμβαίνει στη Γερμανία αλλά και σε όλες τις 
άλλες χώρες της Ε.Ε.  
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5.2 Η «Ευρωπαϊκή Προοπτική» του συστήματος STLB-Bau, XML, DBD: 

Η εξασφάλιση κοινοτικών πόρων διευκολύνεται σημαντικά σε περίπτωση πολυμερούς 
σύμπραξης για την ταυτόχρονη ανάπτυξη του συστήματος σε περισσότερες της μιας χώ-
ρες-μέλη και σε περισσότερες της μιας γλώσσες. 

Τέτοια ευκαιρία προσφέρεται δεδομένου ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για την με-
τάφραση του συστήματος στα γαλλικά από τον κλαδικό οργανισμό CRTΙ-B του 
Λουξεμβούργου (Centre de Ressources des Technologies de l’Information pour le 
Bâtiment), που ασχολείται ειδικότερα με την τυποποίηση των συμβατικών τευχών και των 
τεχνικών προδιαγραφών, τις αναλύσεις τιμών κλπ.  
 

6. Οι βασικές αρχές 
Στο διακύβευμα της μεταρρυθμιστικής και εκσυγχρονιστικής προσπάθειας που ανάλαβε ο 
ΣΑΤΕ και την οποία οφείλει να στηρίξει ο κλάδος με συνέχεια και συνέπεια, είναι δυνατόν 
να συμμετάσχουν μόνον όσοι δέχονται να προσχωρήσουν στον κοινό τόπο που διαμορ-
φώνουν οι ακόλουθες βασικές αρχές:  

1. Ο Δημόσιος Πελάτης πρέπει να διαθέτει την ικανότητα και επάρκεια για: 

o Την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών και τον σαφή καθορισμό των απαιτήσεων, 
των λειτουργιών και των εξυπηρετήσεων που αναμένονται από τη συγκεκριμένη 
επένδυση (μεμονωμένο έργο ή πρόγραμμα έργων). 

o Τον καθορισμό δεσμευτικών και ρεαλιστικών όρων (διαδικασίες, χρόνος, κό-
στος, ποιότητα) υπό τους οποίους αυτή η δημόσια επένδυση θα πρέπει να υλο-
ποιηθεί (τρίγωνο διοικητικής επάρκειας του ΚτΕ: χρόνος - κόστος - επιδόσεις). 

o Τον έλεγχο και επιβεβαίωση σε κάθε στάδιο, ότι η δημόσια επένδυση (έργο ή πρό-
γραμμα) υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχικές δεσμεύσεις και στόχους, και ότι τελικά 
αποδίδει τις αναμενόμενες και προδιαγεγραμμένες εξυπηρετήσεις και οφέλη. 

o Την αξιολόγηση και επιλογή της καταλληλότερης κάθε φορά διαδικασίας υλο-
ποίησης της δημόσιας επένδυσης, εξασφαλίζοντας τις εκάστοτε απαιτούμενες 
προϋποθέσεις και όρους. 

o Την αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων / συμφερότερων κάθε φορά 
«συνεργατών» (αντισυμβαλλόμενων), στα πλαίσια υγιούς ανταγωνισμού και ίσων 
ευκαιριών και όχι πάντα με μοναδικό κριτήριο την οικονομική προσφορά. 

2. Ο Μελετητής του έργου έχει την κύρια ευθύνη και την αρμοδιότητα για την επιλογή 
των προδιαγραφών, την ανάλυση του έργου σε επιμέρους εργασίες (άρθρα), τη προ-
μέτρηση των εργασιών και την ρεαλιστική εκτίμηση της δαπάνης του έργου, στα 
πλαίσια των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και των οικονομικών περιορισμών του 
ΚτΕ. 

 Η ευθύνη αυτή μπορεί να μεταφέρεται στον Κατασκευαστή μόνο στις περιπτώσεις 
συμβάσεων «μελέτης- κατασκευής». 

3. Ο Δημόσιος Πελάτης οφείλει να αποφεύγει την σύναψη μιας σύμβασης, όταν 
γνωρίζει εκ των προτέρων, ότι αυτή συνεπάγεται ζημία για τον αντισυμβαλλό-
μενο. 

 Με διαδικασίες υγιούς ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών οφείλει να αποδέχεται το 
προσφερόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα, μόνον όταν αυτό τεκμηριώνεται ότι, με 
βάση τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες, καλύπτει πλήρως το κόστος όλων 
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των συντελεστών παραγωγής, που είναι απαραίτητοι για την άρτια εκτέλεση του 
έργου, και ταυτόχρονα εξασφαλίζει ένα εύλογο περιθώριο κέρδους για τον αντισυμ-
βαλλόμενο. Η βασική αυτή λειτουργία και υποχρέωση του Δημόσιου Πελάτη δεν 
μπορεί να αντισταθμίζεται με την παροχή πρόσθετων χρηματικών εγγυήσεων 
από τον ήδη ζημιωνόμενο αντισυμβαλλόμενο.  

4. Ο Δημόσιος Πελάτης οφείλει να αποτρέπει τις αθέμιτες πρακτικές και να λαμβάνει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξάλειψή τους. Ο κλάδος οφείλει να καθιερώσει και 
να διαφυλάξει την εφαρμογή κανόνων υγιούς συμπεριφοράς και ανταγωνισμού 
και να ταυτοποιήσει και να καταγγείλει έμπρακτα τις αθέμιτες πρακτικές. 

5. Τα τιμολόγια πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαλεία για την αποκόμιση εύλογου 
κέρδους από τον αντισυμβαλλόμενο με θεμιτά μέσα, σε αντάλλαγμα για την πι-
στή απόδοση στον ΚτΕ του έργου που αρχικά μελετήθηκε, προδιαγράφηκε και 
συμφωνήθηκε. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαλεία για την αποκόμιση κέρ-
δους ή τον περιορισμό εκ των προτέρων γνωστής ζημίας, με την παραγωγή δικογρά-
φων, ενστάσεων και δικαστικών διαφορών. 

 Για το σκοπό αυτό η διατύπωση των άρθρων οφείλει να ικανοποιεί τις ακόλουθες βα-
σικές απαιτήσεις «ακεραιότητας»: 
 Πλήρη εξειδίκευση με βάση τις ιδιομορφίες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθή-
κες του συγκεκριμένου έργου, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του προϋπολο-
γισμού και η συγκρισιμότητα των προσφορών. 

 Μονοσήμαντη περιγραφή κάθε επιμέρους εργασίας ως προς τα τεχνικά και ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά της και τις συνθήκες εκτέλεσής της, σε πλήρη συμφωνία με τα 
αναφερόμενα στα σχέδια, στη μελέτη και στις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβα-
σης. 

 Ρητή και ακριβής περιγραφή στους γενικούς όρους του τιμολογίου όλων των επι-
μέρους ειδικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων που θεωρούνται ότι περιλαμβάνο-
νται σε κάθε τιμολογούμενη εργασία. 

 Τεχνολογικά άρτια περιγραφή, ώστε η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τους ι-
σχύοντες κανόνες της τέχνης, τα ισχύοντα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 

6. Η παραγωγικότητα της εργασίας, οι αποδόσεις των μηχανημάτων, οι βασικές τιμές υ-
λικών, εργατικών και μισθωμάτων, οι τιμές μονάδος των εργασιών, ο βαθμός συμμε-
τοχής των επιμέρους συντελεστών παραγωγής στη διαμόρφωσή τους, τα ποσοστά 
γενικών εξόδων και οφέλους, είναι μεγέθη που διαμορφώνονται από τους νόμους 
της αγοράς, τις συνθήκες του ανταγωνισμού, την οργάνωση της εργασίας, το 
πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, την επιχειρηματικότητα, τις τεχνικές μεθό-
δους και τα διαθέσιμα κάθε φορά μέσα παραγωγής. 
Τα μεγέθη αυτά μπορούν και οφείλουν να υπολογίζονται, να τεκμηριώνονται, να με-
τρούνται, να αξιολογούνται και να αποτυπώνονται στατιστικά με μεθόδους κοινής 
αποδοχής, ενιαίες τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα, που συμ-
φωνούνται μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και προτυποποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές της ευρωπαϊκής τυποποίησης. 
Σε καμία περίπτωση τα μεγέθη αυτά δεν μπορεί να προκαθορίζονται αυθαίρετα 
από ένα μέρος και να επιβάλλονται υποχρεωτικά σε κάποιο άλλο.  

7. Ο όρος «έκπτωση» πρέπει να απαλειφθεί από το ελληνικό λεξιλόγιο των δημοσίων 
συμβάσεων, ως τρόπος διαμόρφωσης του εργολαβικού ανταλλάγματος. 
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7. Κανονιστικό / Μεθοδολογικού Πλαίσιο Αναφοράς 
Προκειμένου να προωθηθεί η τυποποίηση της όλης διαδικασίας τιμολόγησης και κοστο-
λόγησης των Τεχνικών Έργων στη βάση αρχών και μεθόδων κοινής αποδοχής, είναι α-
παραίτητο να καταρτιστούν και τα ανάλογα τυποποιητικά έγγραφα (πρότυπα, κανονισμοί, 
κλπ) όπως π.χ. τα ακόλουθα: 

7.1 Πρότυπα για προϋπολογισμό και κοστολόγηση έργων στην Αυστρία (ÖNORM) 

B 1801-1 Kosten im Hoch- und Tiefbau – Kostengliederung 
 Κόστος Τεχνικών Έργων: Ανάλυση κόστους 

B 1801-2 Kosten im Hoch- und Tiefbau – Objektdaten – Objektnutzung 
 Κόστος Τεχνικών Έργων: Κοστολογικά Στοιχεία Έργου – Κόστος Χρήσης Έργου 

B 1801-3 Bauprojekt- und Objektmanagement – Planungskennzahlen 
 Διαχείριση Τεχνικών Έργων: Δείκτες Προγραμματισμού Έργου 

B 1801-4 Bauprojekt- und Objektmanagement – Projektkommunikation 
 Διαχείριση Τεχνικών Έργων: Οργάνωση αρχείου στοιχείων και εγγράφων του Έργου. 

B 1801-5 Bauprojekt- und Objektmanagement – Projektmanagementsysteme 
 Διαχείριση Τεχνικών Έργων:Συστήματα Διαχείρισης Έργων 

A 2050 Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zuschlag – 
Verfahrensnorm 

 Ανάθεση Συμβάσεων Υπηρεσιών, Προμηθειών, Έργων: Διακήρυξη, Προσφορές, Κατακύρωση 
– Πρότυπο Μεθοδολογίας 

A 2051 Vergabe von Aufträgen über Leistungen im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung - Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfahrensnorm  

 Ανάθεση Συμβάσεων Υπηρεσιών, Προμηθειών, Έργων στους τομείς Ενέργειας, Ύδατος, 
Μεταφορών: Διακήρυξη, Προσφορές, Κατακύρωση – Πρότυπο Μεθοδολογίας 

A 2060 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Leistungen – Werkvertragsnorm 
 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Διοικητικοί Όροι Σύμβασης Υπηρεσιών 

B 2061 Preisermittlung für Bauleistungen – Verfahrensnorm 
 Τιμολόγηση κατασκευαστικών εργασιών: Πρότυπο Μεθοδολογίας 

B 2061 K3 FORMBLATT K 3 - Mittellohnpreis - Regielohnpreis – Gehaltpreis zu ÖNORM B 2061: 
Preisermittlung für Bauleistungen – Verfahrensnorm 

B 2061 K4 FORMBLATT K 4 - Materialpreise zu ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen – 
Verfahrensnorm 

B 2061 K5 FORMBLATT K 5 - Preise für Produkte, Leistungen zu ÖNORM B 2061: Preisermittlung für 
Bauleistungen – Verfahrensnorm 

B 2061 K6 FORMBLATT K 6 - Gerätepreise zu ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen – 
Verfahrensnorm 

B 2061 K6A FORMBLATT K 6A - Gerätepreise (Ergänzung) zu ÖNORM B 2061: Preisermittlung für 
Bauleistungen – Verfahrensnorm 

B 2061 K7 FORMBLATT K 7 - Preisermittlung zu ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen – 
Verfahrensnorm 

B 2062 Aufbau von Standardisierten Leistungsbeschreibungen unter Berücksichtigung 
automationsunterstützter Verfahren – Verfahrensnorm 

 Διαμόρφωση και ανάπτυξη πληροφοριακών βάσεων δεδομένων για τυποποιημένα περιγραφικά 
άρθρα εργασιών – Πρότυπο μεθοδολογίας  
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B 2063 Ausschreibung, Angebot und Zuschlag unter Berücksichtigung automationsunterstützter 
Verfahren – Verfahrensnorm 

 Σύνταξη προϋπολογισμού και τιμολογίου δημοπράτησης, κατάρτιση προσφοράς και ανάθεση 
έργου με τη χρήση τυποποιημένων ηλεκτρονικών αρχείων – Πρότυπο μεθοδολογίας 

B 2110 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm 

 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Διοικητικοί Όροι Σύμβασης Οικοδομικών Έργου – Πρότυπο 
Σύμβασης Έργου 

B 2111 Umrechnung veränderlicher Preise von Bauleistungen – Werkvertragsnorm 
 Μεθοδολογία αναθεώρησης τιμών – Πρότυπο Σύμβασης Έργου  

B 2111 K8 FORMBLATT K 8 - Festlegung zu ÖNORM B 2111 "Umrechnung veränderlicher Preise von 
Bauleistungen - Werkvertragsnorm" 

B 2111 K8A FORMBLATT K 8A - Preisumrechnung zu ÖNORM B 2111 "Umrechnung veränderlicher 
Preise von Bauleistungen - Werkvertragsnorm" 

B 2114 Vertragsbestimmungen bei automationsunterstützter Abrechnung von Bauleistungen – 
Werkvertragsnorm 

 Ειδικοί συμβατικοί όροι για τη χρήση μηχανογραφημένων τιμολογίων – Πρότυπο Σύμβασης 
Έργου 

B 2117 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen an Verkehrswegen sowie für den damit 
im Zusammenhang stehenden Landschaftsbau – Werkvertragsnorm 

 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Διοικητικοί Όροι Σύμβασης Έργων Οδοποιίας 

Η Μεθοδολογία υπολογισμού μισθωμάτων μηχανημάτων της Αυστρίας (ÖBGL) 
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7.2 Πρότυπα για προϋπολογισμό και κοστολόγηση έργων στην Γερμανία (DIN) 

276 Kosten im Hochbau 
 Κόστος Οικοδομικών Έργων 

277 Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken 
 Επιφάνειες και Όγκοι Οικοδομικών Έργων 

18205 Bedarfsplanung im Bauwesen 
 Κατάρτιση Προγράμματος απαιτήσεων και αναγκών στον τομέα των Κατασκευών  

18960-1 Baunutzungskosten von Hochbauten: Begriffe – Kostengliederung 
 Κόστος λειτουργίας οικοδομικών Έργων: Ορισμοί – Ανάλυση κόστους  

1960, 1961 Verdingungsordnung für Bauleistungen 
18300-18451 Διαδικασίες Ανάθεσης ΤΕ, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές    

69901 Projektwirtschaft – Projektmanagement – Begriffe 
 Οικονομία Κατασκευών: Διαχείριση Έργων – Ορισμοί 

69903 Projektwirtschaft - Kosten und Leistung, Finanzmittel – Begriffe 
 Οικονομία Κατασκευών: Κόστος, Εργασίες, Χρηματοδότηση – Ορισμοί 

69904 Projektwirtschaft - Projektmanagementsysteme - Elemente und Strukturen 
 Οικονομία Κατασκευών: Συστήματα Διαχείρισης Έργων – Στοιχεία και Δομές 

69905 Projektwirtschaft - Projektabwicklung – Begriffe 
 Οικονομία Κατασκευών: Στάδια ανάπτυξης έργου – Ορισμοί 

Η Μεθοδολογία υπολογισμού μισθωμάτων μηχανημάτων της Γερμανίας (BGL) 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος τιμολόγησης-κοστολόγησης έργων της Γερμανίας 
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Οι κατηγορίες και ομάδες εργασιών (εικ.1): 

Κατηγορίες Εργασιών 

Αρχείο: 060201-dt-02  Σελίδα: 1 από 7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδες Εργασιών

LB- 000  Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen Εργοταξιακός Εξοπλισμός - Εξοπλισμός 
Ασφαλείας

LB- 001  Gerüstarbeiten Ικριώματα
LB- 002  Erdarbeiten Χωματουργικές Εργασίες
LB- 003  Landschaftsbauarbeiten Διαμορφώσεις Περιβάλλοντα χώρου
LB- 004  Landschaftsbauarbeiten -Pflanzen Εργασίες Πρασίνου-Φυτεύσεις
LB- 005  Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen Γεωτρήσεις κλπ

LB- 006  Bohr-, Verbau-, Ramm- u. Einpressarbeiten, Anker, 
Pfähle 

Διατρήσεις, προσωρινές επενδύσεις, 
αντιστηρίξεις, αγκυρώσεις, τσιμεντενέσεις

LB- 007  Untertagebauarbeiten Υπόγειες Έργασίες
LB- 008  Wasserhaltungsarbeiten Αντλήσεις
LB- 009  Abwasserkanalarbeiten Αποχετεύσεις
LB- 010  Dränarbeiten Αποστραγγίσεις
LB- 011  Abscheider- und Kleinkläranlagen Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
LB- 012  Mauerarbeiten Οπτοπλινθοδομές
LB- 013  Beton- und Stahlbetonarbeiten Άοπλο και Οπλισμέμο σκυρόδεμα
LB- 014  Natur- und Betonwerksteinarbeiten Τοιχοποιίες από φυσικούς & τεχνιτούς λίθους
LB- 016  Zimmer- und Holzbauarbeiten Ξυλουργικές εργασίες
LB- 017  Stahlbauarbeiten Μεταλλικές Κατασκευές
LB- 018  Abdichtungsarbeiten Μονώσεις - Στεγανώσεις
LB- 020  Dachdeckungsarbeiten
LB- 021  Dachabdichtungsarbeiten
LB- 022  Klempnerarbeiten
LB- 023  Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
LB- 024  Fliesen- und Plattenarbeiten
LB- 025  Estricharbeiten
LB- 026  Fenster, Außentüren
LB- 027  Tischlerarbeiten
LB- 028  Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten
LB- 029  Beschlagarbeiten
LB- 030  Rolladenarbeiten
LB- 031  Metallbauarbeiten
LB- 032  Verglasungsarbeiten

ÜBERSICHT LEISTUNGSBEREICHE
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LB- 046

 Gas-, Wasser-, Abwasserinstallation – 
Betriebseinrichtungen

LB- 047  Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen
LB- 049  Feuerlöschanlagen, Feuerlöschgeräte
LB- 050  Blitzschutz-/Erdungsanlagen, Überspannungsschutz
LB- 051  Bauleistungen für Kabelanlagen
LB- 052  Mittelspannungsanlagen
LB- 053  Niederspannungsanlagen - Kabel, Verlegesysteme

LB- 054
 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, 
Einbaugeräte

LB- 055  Ersatzstromversorgungsanlagen
LB- 057  Gebäudesystemtechnik
LB- 058  Leuchten und Lampen
LB- 059  Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

LB- 060  Elektroakustische Anlagen, Sprech-, Personenrufanlagen
LB- 061  Kommunikationsnetze
LB- 063  Gefahrenmeldeanlagen
LB- 064  Zutrittskontroll-, Zeiterfassungssysteme
LB- 070  Gebäudeautomation Αυτοματισμοί κτηρίων
LB- 075  Raumlufttechnische Anlagen
LB- 078  Kälteanlagen Ψυχροστάσια
LB- 080  Straßen, Wege, Plätze Δρόμοι, Πεζόδρομοι Πλατείες
LB- 081  Betonerhaltungsarbeiten Συντήρηση, επισκευή σκυροδέματος
LB- 082  Bekämpfender Holzschutz
LB- 083  Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen Επισκευές στοιχείων με επιβλαβείς ουσίες
LB- 084  Abbrucharbeiten Καθαιρέσεις
LB- 085  Rohrvortrieb Κατασκευή δικτύων με προώθηση σωλήνων
LB- 086  Bauwerkstrockenlegung

LB- 087  Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung Απομάκρυνση, ανακύκλωση, τελική διάθεση 
απορριμμάτων

LB- 096  Bauarbeiten an Bahnübergängen Εργασίες σε άνω διαβάσεις Σ/Δ
LB- 097  Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Σιδηροδρομικές εργασίες
LB- 098  Winterbau-Schutzmaßnahmen
LB- 099  Allgemeine Standardbeschreibungen

Οι κατηγορίες και ομάδες εργασιών (εικ.2): 
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Οι κατηγορίες και ομάδες εργασιών (εικ. 3): 
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LB-002 Erdarbeiten
Standardbeschreibungen Erdarbeiten
Baugelande vorbereiten
Bodenarbeiten - Schutz Vegetationsflache, Bodenlager
Oberbodenarbeiten
Baugrube/Fundament - Boden losen/lagern/einbauen
Bodeneinbau

Baugruben - Boden einbauen
Baugruben - Hinterfullen/Uberschutten/Anschutten
Baugruben - Schichten einbauen

Bodenbewegungen
Bodenbewegungen - Boden losen/einbauen
Bodenbewegungen - Boden einbauen
Bodenbewegungen - Fullstoff einbauen

Graben, Schachte, Elektroeinrichtungen
Graben - Boden losen/lagern/einbauen
Schacht/Elektroeinrichtung - Boden losen/lagern/einbau.
Graben/Schachte - Hinterfullen/Uberschutten/Anschutten
Graben - Schichten einbauen
Schacht/Elektroeinrichtung - Schichten einbauen

Saubern, Profilieren - Erdbau
Kopflocher
Planum herstellen
Grundungssohlen/Untergrund verdichten
Bodenverfestigung/-verbesserung - Erdbau
Verfestigungs-/Verbesserungsstoffe liefern/verteilen
Schurfgruben/Schurfschlitze/Suchgraben
Sichern/Ausbauen von Leitungen/Kabeln
Schutzrohre
Hindernisse im Boden
Liefern Stoffe/Transport, Abladen beigestellter Stoffe
Entsorgung - Boden
Entsorgung - pflanzliche Reststoffe

L B -0 1 3 B e to n - u n d  S ta h lb e to n a rb e ite n
S ic h e rh e i tse in r ic h tu n g e n  B e to n -/S ta h lb e to n a rb e i te n

S e ite n s c h u tz -  S ic h e rh e i ts e in r ic h tu n g
Ab d e c k u n g e n  -  S ic h e rh e i ts e in r ic h tu n g

T re n n la g e n
V o rb e re i te n d e  S c h ic h te n  - G ru n d u n g
O rtb e to n

F u n d a m e n te  -  O rtb e to n
U n te r fa n g u n g e n  -  O rtb e to n
S o h le n  -  O rtb e to n
W a n d e /a u fg e h e n d e  B a u te i le  -  O rtb e to n
D e c k e n  -  O rtb e to n
G e fa l le - /Au fb e to n e , S c h u tzs c h ic h te n
S tu tze n /B ru c k e n p fe i le r  -  O rtb e to n
D e c k e n b a u te i le  -  O rtb e to n
R ip p e n d e c k e n  -  O rtb e to n
T re p p e n  -  O rtb e to n
S o n d e rb a u te i le  -  O rtb e to n
U m m a n te lu n g e n /Ve rg u s s  -  O rtb e to n

O b e rfla c h e n b e a rb e i tu n g e n  - B e to n -/S ta h lb e to n a rb e i te n
S p r i tz b e to n

Au ftra g s fla c h e n  u n te rs u c h e n  -  S p r i tzb e to n
Au ftra g s fla c h e n  vo rb e h a n d e ln  -  S p r i tzb e to n
S p r i tzb e to n  a u fb r in g e n
An k e r/D u b e l  -  B e w e h ru n g  S p r i tzb e to n
K a n te  -  S c h a lu n g e n  S p r i tzb e to n
S p r i tzm o rte l  a u fb r in g e n  -  S p r i tzb e to n

S c h a lu n g e n
F u n d a m e n t -  S c h a lu n g e n
U n te r fa n g u n g  -  S c h a lu n g e n
S o h le  -  S c h a lu n g e n
W a n d /B a u te i l , a u fg e h e n d  -  S c h a lu n g e n
D e c k e  -  S c h a lu n g e n
S tu tze /B ru c k e n p fe i le r  -  S c h a lu n g e n
D e c k e n b a u te i l  -  S c h a lu n g e n
R ip p e n d e c k e  -  S c h a lu n g e n
T re p p e  -  S c h a lu n g e n
Au s s p a ru n g /O ffn u n g  -  S c h a lu n g e n
U m m a n te lu n g /Ve rg u s s  -  S c h a lu n g e n
S o n d e rb a u te i le  -  S c h a lu n g e n

P ro fi l le iste n  - B e to n -/S ta h lb e to n a rb e i te n
B e w e h ru n g e n
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Αρχείο: 060201-dt-02  Σελίδα: 4 από 7 
 

 

 

 

 

 

 

Τα κοινά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

 
Οι τελικές 
επιλογές 

 

 

 

 

 

 

Το περιγραφικό έρθρο 
 

 

Οι «γεννήτριες» άρθρων (εικ. 5): 
 



ΣΣΣ ΑΑΑ ΤΤΤ ΕΕΕ  Πρακτικές Τιμολόγησης και Κοστολόγησης Τεχνικών Έργων 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος τιμολόγησης-κοστολόγησης έργων της Γερμανίας και ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων  ΗΗμμεερρίίδδαα  0011--0022--22000066 

 

Παράρτημα Α: Τα βασικά στοιχεία της βάσης ΤΑΤ: STLB-Bau - DBD   
 

Σύνταξη: Δ.Τουλιάτος  Ημνία: 23.3.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο: 060201-dt-02  Σελίδα: 5 από 7 
 

 

Κοστολογικά χαρακτηριστικά 
 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της τιμής  και της μερικής δαπάνης (εικ. 6): 
 



ΣΣΣ ΑΑΑ ΤΤΤ ΕΕΕ  Πρακτικές Τιμολόγησης και Κοστολόγησης Τεχνικών Έργων 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος τιμολόγησης-κοστολόγησης έργων της Γερμανίας και ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων  ΗΗμμεερρίίδδαα  0011--0022--22000066 

 

Παράρτημα Α: Τα βασικά στοιχεία της βάσης ΤΑΤ: STLB-Bau - DBD   
 

Σύνταξη: Δ.Τουλιάτος  Ημνία: 23.3.06 

 

 

 

100 m3 91,82 EUR 9.182,00 EUR

STLB-Bau 10/2005 013 
Προμήθεια εργαστασιακού ή/και παρασκευή εργοταξιακού σκυροδέματος, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση κατά ΕΛΟΤ EN 206-1, DIN
1045-2, με κανονικά αδρανή, κατηγορίας αντοχής C 25/30, κατηγορίας έκθεσης σε χημικές προσβολές: XA1 - διαβρωτικό περιβάλλον ασθενούς
εντάσεως, κατηγορία εκθέσης σε κίνδυνο διάβρωσης οπλισμού από νερό της θάλλασσας: XS1 - υγρασία με αλάτι στην ατμόσφαιρα, χωρίς επαφή
με το νερό, κατηγορίας εκθέσης σε κίνδυνο διάβρωσης οπλισμού/ενανθράκωσης: XC3 - περιβάλλον μέτριας υγρασίας, με ειδική απαίτηση για
υψηλή υδατοστεγανότητα, χαραλαρά οπλιμένου, για την κατασκευή καταστρώματος γεφυρών, Με οριζόντια άνω παρειά. Με κεκλιμένη κάτω
παρειά. Σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή.

Ποσότητα Δαπάνη Αξία Πόρων
Πόρων Τιμή Πόρων με ΓΕ+ΟΑ Δαπάνη Δαπάνη

ανά μονάδα Μονάδα Μονάδας ανά μονάδα ανά μονάδα Εργατοώρες Υλικών Εργατικών Μισθώματα
Εργασίας Πόρου Πόρων Εργασίας Εργασίας Stunden Material Lohn SoKo

M 1,000 m3 60,00 60,00 63,00 6.000,00
Z 0,826 h 20,00 16,52 12,39 82,59 1.651,74
S 1,000 m3 15,65 15,65 16,43 1.565,00

Ανάλυση Μερικής Δαπάνης κατ' Ειδος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της τιμής  και της μερικής δαπάνης (εικ. 7): 
 

 

Αρχείο: 060201-dt-02  Σελίδα: 6 από 7 
 



ΣΣΣ ΑΑΑ ΤΤΤ ΕΕΕ  Πρακτικές Τιμολόγησης και Κοστολόγησης Τεχνικών Έργων 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος τιμολόγησης-κοστολόγησης έργων της Γερμανίας και ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων  ΗΗμμεερρίίδδαα  0011--0022--22000066 

 

Παράρτημα Α: Τα βασικά στοιχεία της βάσης ΤΑΤ: STLB-Bau - DBD   
 

Σύνταξη: Δ.Τουλιάτος  Ημνία: 23.3.06 

 

 1000,00 m3 41,77 EUR 41.770,00 EUR

STLB-Bau 10/2005 002 
Εκσκαφή, φόρτωση και μεταφορά εδάφους κατηγορίας κατά DIN 18300  BK 3 & 4, χωρίς επικίνδυνες ουσίες, για την κατασκευή  ορύγματος με
μηχανικά μέσα, βάθους εκσκαφής μέχρι 10 m, πλάτους από 40 μέχρι 45 m, μήκους από 40 μέχρι 45 m, με δάπεδο εργασίας τον πυθμένα του
ορύγματος, χωρίς τη δαπάνη τυχόν αντιστηρίξεων ή επενδύσεων που αμοίβονται ιδιαιτέρως. Απόσταση μεταφοράς μέχρι 20 km, δια μέσου οδών.
καλής βατότητας.
Εργασία επιμετρούμενη επί αυτοκινήτου.

Ποσότητα Δαπάνη Αξία Πόρων
Πόρων Τιμή Πόρων με ΓΕ+ΟΑ Δαπάνη Δαπάνη

ανά μονάδα Μονάδα Μονάδας ανά μονάδα ανά μονάδα Εργατοώρες Υλικών Εργατικών Μισθώματα
Εργασίας Πόρου Πόρων Εργασίας Εργασίας Stunden Material Lohn SoKo

S 2,000 t 15,34 30,67 33,74 30.673,29
G 0,094 hB 31,17 2,93 3,23 2.934,35
Z 0,160 h 20,00 3,20 4,80 160,04 3.200,76

Ανάλυση Μερικής Δαπάνης κατ' Ειδος

Αρχείο: 060201-dt-02  Σελίδα: 7 από 7 
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